

PNRR-M1C3-I1.2

**“RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”
RIQUALIFICAZIONE DELL' ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA
COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE
CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI**

CUP _J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1 PBM B_48001

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

ai sensi art.21 comma 1 All II, 18 D.lgs 36/2023

Direttore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali

Arch. Massimo Magnani

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Francesca Ruozzi

Progettista incaricato e DL

Arch. Cinzia Araldi

Coord. sicurezza,prog. ed eseg.

Arch. Mattia Pelani



Elaborati descrittivi

tav. n.

PROGETTO DI VARIANTE
QUADRO COMPARATIVO _ LOTTO 5

**ED_E.12
Var 02**

Giugno 2026

Comune di REGGIO EMILIA
Provincia di REGGIO EMILIA

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: PNRR-M1C3-I1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA"
CUP_J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1 PBM B_48001
(REV_07)- LOTTO 5 PERIZIA DI VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 10/06/2026

IL TECNICO
Arch. Cinzia Araldi

Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)
e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C C:001 C:001.001 C:001.001.002 C:002 C:002.002 C:002.002.002 C:002.002.003	LAVORI A CORPO euro LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli NP OOSS - LOTTO 5 Fomitura e posa di piattaforma decowood LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood - Sicurezza NP Oneri PSC	24'626,78 24'085,73 24'085,73 24'085,73 541,05 541,05 -- 541,05	28'600,00 28'058,94 28'058,94 28'058,94 541,06 541,06 0,01 541,05	3'973,22 3'973,21 3'973,21 3'973,21 0,01 0,01 0,01 		16,134 16,496 16,496 16,496 0,002 0,002 (*) --
	(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.					
	A R I P O R T A R E					

[illegible]