

**Settore: CI**  
**Proponente: 89.A**  
**Proposta: 2016/62**

**del 01/02/2016**

Classifica:



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 128**

**del 01/02/2016**

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE  
POLITICHE PER L'ECONOMIA SOLIDALE, HOUSING  
SOCIALE E INTERCULTURA**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "QUARTIERE COMPAGNONI-FENULLI" V-VI STRALCIO (CONTRATTO REP. N° 55755 DEL 01/08/2013).

COTTIMO AUTORIZZATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE n° 2015/81/246 – TERZA INTEGRAZIONE LAVORAZIONI (OG11)

STR M/777 Stralcio n. 1

CUP J86I12000050002

CIG 49768957AC

CIG 6384001448 (lavori complementari)

RUP Ing. Arch. Massimo Magnani

**OGGETTO:** PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA “QUARTIERE COMPAGNONI-FENULLI” V-VI STRALCIO (CONTRATTO REP. N° 55755 DEL 01/08/2013). **COTTIMO AUTORIZZATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE n° 2015/81/246 – TERZA INTEGRAZIONE LAVORAZIONI (OG11)**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determina dirigenziale 2015/81/246 del 24/02/2015 l'impresa appaltatrice I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. dei lavori in oggetto (contratto n. 55755 di Rep. in data 01/08/2013 ) - con sede a Modena (MO), in via Portogallo n° 60 - è stata autorizzata ad affidare a cottimo all'operatore individuale **CONSORZIO PIEVE** - con sede a Reggio Emilia (RE), in viale Monte Grappa n° 36 (P.IVA 02208480356) - la realizzazione di controsoffitti, posa cappotto ed opere murarie di diverse tipologie (Cat. OG 1), per un importo di euro 39.938,44 oltre I.V.A. se dovuta, di cui euro 5.591,38 per oneri della sicurezza;
- con determina dirigenziale 2015/284/592 del 08/05/2015, la Stazione Appaltante ha preso atto della volontà espressa dall'appaltatore - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. - di implementare il numero degli operatori economici consorziati impegnati nell'esecuzione dei lavori a titolo di cottimo, senza alcuna variazione di importo e di tipologia di lavorazione;
- con determina dirigenziale 2015/182/932 del 06/07/2015, la Stazione Appaltante ha autorizzato l'appaltatore - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. - ad integrare il contratto di cottimo principale per l'importo di euro 130.000,00, di cui euro 3.900,00 per oneri della sicurezza, per lavorazioni rientranti nella categoria OS6;
- con determina dirigenziale 2015/621/1719 del 17/12/2015, la Stazione Appaltante ha autorizzato l'appaltatore - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. - ad integrare il contratto

di cottimo principale per l'importo di euro 45.402,00 , di cui euro 1.362,06, per oneri della sicurezza, per lavorazioni rientranti nella categoria OS6 e OG11;

- alla luce della sopra richiamata integrazione l'importo complessivo autorizzato - per le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OS6 - del contratto di cottimo al Consorzio Pieve è di complessivi euro 215.340,44, di cui euro 10.853,44 per oneri della sicurezza.

Vista l'istanza, in atti al PG n° 4993 del 26/01/2016, dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, con cui si chiede l'autorizzazione ad un'integrazione al contratto di cottimo per complessivi **euro 6.600,00**, di cui **euro 198,00 per oneri della sicurezza**; in argomento, per lavorazioni rientranti nella categoria OG 11.

Rilevato che, alla luce di tale integrazione, l'importo complessivo del contratto di cottimo ammonta ad euro 221.940,44 di cui euro 11.051,44 per oneri della sicurezza.

Visto l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Viste le dichiarazioni contenute e la documentazione rassegnata alla succitata istanza, in particolare la dichiarazione dell'Impresa indicata quale subappaltatrice per la realizzazione dell'impianto TV - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - in merito alla regolarità del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come previsto dalla Comunicazione n. 286 in data 09/02/2006 della Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili ed il Certificato di Regolarità Contributiva fornito dall'Impresa cottimista.

Preso atto che:

- in data 01/12/2015 l'appaltatore e il cottimista hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto n° C15/00016 del 16/02/2015;

- i lavori aggiuntivi sono ripartiti tra i consorziati secondo le seguenti percentuali:

- Romano Simone, quota lavori 30%;
- Cerciello Giuseppe, quota lavori 30%;
- Cirdei Dumitru, quota lavori 40%;
- Consorzio Pieve, quota lavori 0%;

- il Servizio Amministrativo – sulla base delle dichiarazioni fornite anticipatamente dall'appaltatore - ha provveduto a verificare la regolarità contributiva del Consorzio e degli operatori economici consorziati, consultando il servizio telematico "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto previsto dal DL 34 del 20/03/2014, convertito con modificazioni, dalla legge

78 del 16/05/2014 (articolo 4:“Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”); la situazione che emerge è la seguente:

- Romano Simone, Prot. INPS 2021683/2016, scadenza validità 13/05/2016, regolare nei confronti di INAIL, INPS;
- Cerciello Giuseppe, Prot. INPS 1228104/2015, scadenza validità 23/02/2016, regolare nei confronti di INAIL, INPS;
- Cirdei Dumitru, Prot. INAIL 1853277/2015, scadenza validità 30/03/2016, regolare nei confronti di INAIL, INPS e Cassa Edile;
- Consorzio Pieve, Prot. INPS 1257050/2015, scadenza validità 25/02/2016, regolare nei confronti di INAIL, INPS e Cassa Edile.

Visto il referto redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto, Prot. PS 28E del 01/02/2016 dal quale si evince che, dalla verifica della documentazione presentata, l'appaltatore applicherà un ribasso inferiore al 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 118, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i..

Rilevato che:

- si è provveduto ad inoltrare alla Prefettura competente per territorio, la richiesta di informativa antimafia, Prot. AI 433/2015 del 09/03/2015;
- il Consorzio Pieve risulta essere iscritto all'elenco “Ditte richiedenti iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 190/2012”, della Prefettura di Reggio Emilia;
- nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 29 della legge 114/2014 e dell'art. 11 bis della legge 125/2015, si provvederà a comunicare alla Prefettura competente per territorio, l'avvenuta autorizzazione all'integrazione in argomento.

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del cottimo in precedenza autorizzato, in quanto sussistono tutte le condizioni di cui:

- all'art. 118 - 2° comma - del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- agli artt. 78, 90 e 170 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i..

## DETERMINA

1. di autorizzare l'Impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA - con sede a Modena (MO) in via Portogallo n° 60 - appaltatrice dei lavori relativi alla "Programma di Riqualificazione Urbana "Quartiere Compagnoni-Fenulli" V-Vi", ad integrare il cottimo stipulato con il **CONSORZIO PIEVE** - con sede a Reggio Emilia (RE), in viale Monte Grappa n° 36 (P.IVA 02208480356) - e autorizzato con determina dirigenziale 205/81/246 del 24/02/2015;
2. di prendere atto che:
  - il contratto di cottimo viene integrato per l'importo **euro 6.600,00**, di cui **euro 198,00 per oneri della sicurezza** e riguarda l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria OG11;
  - l'importo complessivo del contratto di cottimo ammonta ad euro 221.940,44 di cui euro 11.051,44 per oneri della sicurezza.
  - è stata inoltrata alla Prefettura competente per territorio, la richiesta di informativa antimafia, Prot. AI 433/2015 del 09/03/2015;
  - il Consorzio Pieve risulta essere iscritto all'elenco "Ditte richiedenti iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 190/2012", della Prefettura di Reggio Emilia;
  - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 29 della legge 114/2014 e dell'art. 11 bis della legge 125/2015, si provvederà a comunicare alla Prefettura competente per territorio, l'avvenuta autorizzazione all'integrazione in argomento.

L'appaltatore e il cottimista dovranno ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 118 - commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nei tempi e con le modalità ivi indicate.

IL DIRETTORE D'AREA  
Arch. Massimo Magnani