

**Settore: RT**  
**Proponente: 42.A**  
**Proposta: 2016/281**

**del 19/02/2016**

Classifica:



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 170**

**del 04/03/2016**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
INGEGNERIA - EDIFICI**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MATILDE DI CANOSSA".

STR 2015 M\_75701  
CODICE CUP: J86E10000990001  
CIG: 5818895010

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MATILDE DI CANOSSA".**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale in data 30 dicembre 2013 al n° 38320/322 di P.G si approvava il progetto definitivo- esecutivo per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della scuola primaria "Matilde di Canossa", nel complessivo importo di spesa di € 130.000,00, finanziato mediante contributo ministeriale ai sensi della delibera CIPE n. 32/2010 (GURI n. 215 del 14/09/2010);
- a seguito di gara di appalto esperita mediante procedura negoziata, con determinazione dirigenziale P.G. n. 28993/912 del 22/08/2014 i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta AGNESINI PIERO di VILLA MINOZZO (RE) ed il relativo contratto di appalto di complessivi € 110.382,57 veniva siglato in data 09/12/2014 e repertoriato al n. 174.

Il quadro economico conseguente all'aggiudicazione è risultato essere il seguente:

DESCRIZIONE	Importi Euro
<b>A OPERE</b>	
Opere murarie ed affini	€. 73.675,35
Oneri per la sicurezza	€. 16.802,17
<b>Totale opere</b>	<b>€. 90.477,52</b>
<b>B Somme a disposizione per:</b>	
IVA in ragione del 22% su €. 90.477,52	€. 19.905,05
- Accantonamento di cui all'art.133 comma 3, 4 del codice	€. 4.000,00
- Contributo AVCP	€. 30,00
- Incentivi D. Los 163/06 e s.m.i.. art. 92 e seguenti €.(97.034,95) x 2,00%	€. 1.940,70
Arrotondamenti , imprevisti	€. 13.646,73
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 39.522,48</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 130.000,00</b>

I lavori sono stati ultimati ed il relativo certificato di regolare esecuzione è stato approvato con determinazione dirigenziale RUAD 740 del 08/06/2015.

Vista la documentazione prodotta dal RUP dell'intervento Torreggiani Ing. Ermes redatta in data 24/10/2015 costituita da:

- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi
- analisi dei prezzi;
- relazione tecnica – atto aggiuntivo a cui si rimanda per maggior dettaglio e da cui in sintesi si rileva quanto segue:
  - *la sostituzione delle porte d' accesso all'ascensore con porte certificate REI*
  - *la sostituzione localizzata del tavolato ammalo rato del cornicione con elementi di egual essenza (vedi stato fotografico)*

*Il quadro economico dell'intervento presenta alcune economie di spesa conseguite in corso d'opera e più precisamente:*

- arrotondamenti, imprevisti e tasse di gara	€. 5.646,66
- ribasso di gara	€. 8.000,00
- accantonamento di cui all'art. 133 comma 3,4 Codice Appalti	€. 4.000,00
- affidamenti	€. 42,74

**Totale somme a disposizione per atto aggiuntivo €. 17.689,40**

Si è pertanto elaborato un progetto dell'intervento di messa in sicurezza da eseguire, quale atto aggiuntivo del progetto approvato e realizzato in precedenza citato, articolato nel seguente quadro economico.

DESCRIZIONE	Importi Euro
<b>A.1 OPERE DA ESEGUIRE</b>	
Opere murarie ed affini	€. 11.891,50
Oneri per la sicurezza	€. 2.577,80
<b>Totale opere da eseguire</b>	<b>€. 14.469,30</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Contributo AVCP	€. 30,00
IVA in ragione del 22% su €. 14.469,30	€. 3.183,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 3.212,20</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€. 17.689,40</b>

Il quadro economico del progetto originario, al fine della corretta articolazione degli impegni di bilancio risulta variato come segue:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Importi Euro</b>
<b>A. OPERE CONTRATTUALI GIA' ESEGUITE</b>	
Opere murarie ed affini	€. 73.000,31
Oneri per la sicurezza	€. 17.462,15
<b>Totale opere appaltate ed eseguite</b>	<b>€. 90.462,46</b>
IVA in ragione del 22% su €. 90.462,46	€. 19.901,74
<b>Totale generale opere appaltate ed eseguite compreso IVA</b>	<b>€. 110.364,20</b>
<b>ATTO AGGIUNTIVO (importo a disposizione)</b>	
€. 42,74 + 4.000,00 + 8.000,00 + 5.646,66	<b>€. 17.689,40</b>
<b>A.1 OPERE DA ESEGUIRE</b>	
Opere murarie ed affini	<b>€. 11.891,50</b>
Oneri per la sicurezza	<b>€. 2.577,80</b>
<b>Totale opere da eseguire</b>	<b>€. 14.469,30</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Contributo AVCP	€. 30,00
IVA in ragione del 22% su €. 14.469,30	<b>€. 3.183,24</b>
- Incentivi D. Lgs 163/06 e s.m.i. art. 92 e seguenti	
- €. ( 97.034,95) x 2,00% invariato	€. 1.940,70
Arrotondamenti	€. 36,86
<b>Totale somme a disposizione atto aggiuntivo</b>	<b>€. 3.220,10</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 130.000,00</b>

Ritenuto di provvedere ad approvare l'atto aggiuntivo in oggetto e a rideterminare conseguentemente il quadro economico generale del progetto originario.

Visti

il D. Lgs. 267/2000 s.m.i. e, in particolare, gli artt. 107, 183 e 200;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare l'atto aggiuntivo al progetto per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della scuola primaria "Matilde di Canossa", finanziato mediante contributo ministeriale ai sensi della delibera CIPE n. 32/2010, per la realizzazione di ulteriori opere per la messa in sicurezza del fabbricato nel complessivo importo di € **17.689,40**, articolato come segue:

DESCRIZIONE	Importi Euro
<b>A.1 OPERE DA ESEGUIRE</b>	
Opere murarie ed affini	€. 11.891,50
Oneri per la sicurezza	€. 2.577,80
<b>Totale opere da eseguire</b>	<b>€. 14.469,30</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Contributo AVCP	€. 30,00
IVA in ragione del 22% su €. 14.469,30	€. 3.183,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 3.212,20</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€. 17.689,40</b>

E corredato degli elaborati tecnici in premessa dettagliati che si intendono con il presente atto integralmente approvati;

2) di dare atto che la quota di spesa per la realizzazione delle nuove opere di cui al precedente punto 1 trovano totale copertura nel quadro economico originario dell'intervento (impegni 2015/1405, 2015/1406, 2015/1408 e 2015/1404 assunti sul capitolo 40033/19) che risulta rideterminato come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	Importi Euro
<b>A. OPERE CONTRATTUALI GIA' ESEGUITE</b>	
Opere murarie ed affini	€. 73.000,31
Oneri per la sicurezza	€. 17.462,15
<b>Totale opere appaltate ed eseguite</b>	<b>€. 90.462,46</b>
IVA in ragione del 22% su €. 90.462,46	€. 19.901,74
<b>Totale generale opere appaltate ed eseguite compreso IVA</b>	<b>€. 110.364,20</b>
<b>ATTO AGGIUNTIVO (importo a disposizione)</b>	
€. 42,74 + 4.000,00 + 8.000,00 + 5.646,66	<b>€. 17.689,40</b>
<b>A.1 OPERE DA ESEGUIRE</b>	
Opere murarie ed affini	<b>€. 11.891,50</b>
Oneri per la sicurezza	<b>€. 2.577,80</b>
<b>Totale opere da eseguire</b>	<b>€. 14.469,30</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Contributo AVCP	€. 30,00
IVA in ragione del 22% su €. 14.469,30	<b>€. 3.183,24</b>
- Incentivi D. Lgs 163/06 e s.m.i.. art. 92 e seguenti	
- €. ( 97.034,95) x 2,00% invariato	€. 1.940,70
Arrotondamenti	€. 36,86
<b>Totale somme a disposizione atto aggiuntivo</b>	<b>€. 3.220,10</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 130.000,00</b>

3. di stabilire:

che le opere di cui al precedente punto 1 saranno realizzate in economia, con affidamento mediante contratti di cottimo fiduciario, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo periodo del D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i.

che l'approvazione del presente provvedimento e' subordinata all'ottenimento del nulla osta ai fini dell'utilizzo del ribasso di gara , da parte del Ministero presso Regione Emilia Romagna –Ufficio Osservatorio Lavori Pubblici

Reggio Emilia lì, 18 Febbraio 2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. Ermes Torreggiani)**

Si dispone l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Ing. Ermes Torreggiani)**

DETERM3.20416ATTOAGGMCANOSSA

Estensore; Colli Stefania