

Settore: CI
Proponente: 89.A
Proposta: 2016/388

del 24/06/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 590

del 06/07/2016

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE
POLITICHE PER L'ECONOMIA SOLIDALE, HOUSING
SOCIALE E INTERCULTURA**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II , III E IV STRALCIO – PRESA D'ATTO DELLA RIDUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONFERIMENTO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE RUD N. 93/2015 E MODIFICATA ED INTEGRATA CON SUCCESSIVO ATTO RUD N. 312/2016

STR 2007_PG_A320 Stralcio n. 1
CUP J89C07000010007
CIG Z2F1330638

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II , III E IV STRALCIO – PRESA D'ATTO DELLA RIDUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONFERIMENTO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE RUD N. 93/2015 E MODIFICATA ED INTEGRATA CON SUCCESSIVO ATTO RUD N. 312/2016

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n° 43694/1769 del 16/12/2014, con la quale è stata disposta la risoluzione contrattuale per grave ritardo e per grave e colpevole inadempimento riferito all'appalto in oggetto e contestuale approvazione dei provvedimenti conseguenti, come previsto all'art. 136 e seguenti del Codice dei Contratti.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 93 del 17/02/2015, è stato conferito tramite procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. C), del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.), all'operatore economico **Fontanili Giorgio S.r.l.** - con sede a Reggio Emilia, in via Ghisleri n. 3/A (P. IVA 01217440351) – per l'importo di euro 16.500 (IVA esclusa), il ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro;
- per le ragioni meglio evidenziate nella Determinazione Dirigenziale sopra richiamate non è stato possibile procedere celermente, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante;
- per esigenze sopravvenute, con Determinazione Dirigenziale RUD n. 312 del 20/04/2016 è stato integrato e modificato il conferimento in argomento e l'importo contrattuale complessivo aggiornato è stato definito in **euro 21.000 di cui euro 700,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa)**, corrispondenti a complessivi euro 25.620 (IVA inclusa).

Rilevato che, come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori del 28/04/2016, agli atti al PS 534/2016:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo complessivo contabilizzato è di euro 13.378,93 (IVA compresa);
- l'importo risulta inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista in quanto la reale situazione di fatto poteva essere quantificata esattamente solo attraverso l'effettivo accesso all'area interessata;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 183 e 200;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
- il I vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

DETERMINA

- di prendere atto che l'importo contrattuale, per le ragioni espresse in narrativa, ha subito una riduzione e che pertanto, l'importo liquidato all'operatore economico **Fontanili Giorgio S.r.l.** - con sede a Reggio Emilia, in via Ghisleri n. 3/A (P. IVA 01217440351) è di euro 13.378,93 (IVA compresa) – provvedimento di liquidazione n. 2016/ 1365 - in luogo di quanto previsto nel contratto, di euro 25.620,00 (IVA compresa);
- di mantenere a disposizione la somma residua all'interno del quadro economico, facendo parte la stessa delle somme finanziate dalla Regione Emilia Romagna, da destinarsi al progetto in argomento, che se non verrà utilizzata entro la chiusura dell'esercizio in corso, in base ai nuovi principi contabili verrà radiata in sede di chiusura 2016.

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo Magnani