



IBC  
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI,  
CULTURALI E NATURALI

IL DIRETTORE  
**ALESSANDRO ZUCCHINI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILE SEGNATURA.XML		
DEL	CFR. FILE SEGNATURA.XML		

Egr. Arch.  
Giordano Gasparini  
Dirigente dei Servizi Culturali  
Comune di Reggio Emilia

**Oggetto:** Modifica cronoprogramma Convenzione Fondo C. Zavattini

Egregio Architetto,

con riferimento alla proposta di modifica del cronoprogramma riguardante la Convenzione per la valorizzazione archivistica del Fondo C. Zavattini (vs prot. 2016/50200), preso atto delle motivazioni e della nuova tempistica, verificato che i contenuti tecnici del progetto sono integralmente confermati, così come le diverse fasi di lavoro individuate, nulla osta al differimento del termine finale dei lavori alla data del 31 marzo 2018 come da voi richiesto e all'approvazione del nuovo cronoprogramma.

Distinti saluti

Alessandro Zucchini  
*(documento firmato digitalmente)*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert errore="nessuno" tipo="posta-certificata">
- <intestazione>
  <mittente>direzioneibc@postacert.regione.emilia-romagna.it</mittente>
  <destinatari tipo="certificato">comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it</destinatari>
  <risposte>direzioneibc@postacert.regione.emilia-romagna.it</risposte>
  <oggetto>Invio documentazione registrata in uscita con id. IB/2016/3615 del 21/07/2016 alle ore
    11:51</oggetto>
</intestazione>
- <dati>
  <gestore-emittente>Actalis S.p.A.</gestore-emittente>
  - <data zona="+0200">
    <giorno>21/07/2016</giorno>
    <ora>11:51:47</ora>
  </data>
  <identificativo>opec281.20160721115147.18007.06.2.27@pec.actalis.it</identificativo>
  <msgid><1680414353.5151.1469094707490.JavaMail.jboss@vm343lnx.ente.regione.emr.it></msgid>
  <ricevuta tipo="sintetica"/>
</dati>
</postacert>
```