Proponente: 42.B
Proposta: 2020/214

del 30/01/2020

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 188

del 07/02/2020

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2019, PER RIFACIMENTO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SU CANALE ARIOLO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AMMALORATO DI VIA PASCARELLA IN DIREZIONE VIA PASTEUR CON SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI LATO CANALE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.

CIG DERIVATO: 8040941A6B
CUP: J87H19001430004
COD. PROGETTO: U_15001

Oggetto: APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA ZONA EST LOTTO 5 ANNO 2019, PER RIFACIMENTO DELL'IMPALCATO DEL PONTE SU CANALE ARIOLO E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE AMMALORATO DI VIA PASCARELLA IN DIREZIONE VIA PASTEUR CON SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI LATO CANALE, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/7/2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI;

Richiamata l'ultima variazione di bilancio all'esercizio finanziario, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 18/11/2019, immediatamente esecutiva;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 26/07/2019 si è provveduto ad approvare "L'assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo" del Comune di Reggio Emilia operativa dal 5/07/2019; in data 10/07/2019 con atto n. 135704 di P. G. il Sindaco ha provveduto l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Massimo Magnani per la direzione di parte del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni", a decorrere dal 15/07/2019;

- Con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della manutenzione ordinaria e

straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55926 del 30/07/2019), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 5, ZONA EST che ha visto l'impresa aggiudicataria l'A.T.I. così composta: mandataria SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede a Reggio Emilia, Via Premuda, 30 - C.F./P.IVA 02554110359, mandante TURCHI CESARE S.R.L. con sede a Rubiera (RE), Via Emilia Est, 10 - C.F./P.IVA 01214260356;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 711 del 08/07/2019, sono state approvate le operazioni relative al contratto applicativo per manutenzione straordinaria con rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di Via Pascarella in direzione Via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale Zona Est ed il relativo intervento è stato affidato all'operatore economico aggiudicatario per il lotto 5 – zona Est, dell'accordo quadro, A.T.I. tra "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." e società "TURCHI CESARE S.R.L." sopra citata, per l'importo di euro 104.667,26 oltre IVA al 22%;

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto dal Direttore dei lavori in data 16 ottobre 2019;

• in data 03/10/2019 con atto dirigenziale RUAD n. 1538 è stato autorizzato un subappalto alla ditta QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. di Reggio Emilia - Partita Iva 02739830350 - opere di categoria OG3 per un importo di € 29.021,47 nel quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

• che con sentenza R.G. n. 73/2019 del 19/21 novembre 2019, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento della società "TURCHI CESARE S.R.L.", Ditta mandante dell'ATI aggiudicataria;

• che la società "TURCHI CESARE S.R.L." non ha eseguito lavori nel presente SAL, come risulta dalla dichiarazione del curatore fallimentare della società medesima, Dott. Mauro Macchiaverna, rilasciata in data 16 gennaio 2020;

• l'importo dei lavori contabilizzati fino al 31/12/2019 ammonta ad € 67.373,01 oltre IVA al 22%;

• in data 31 dicembre 2019 il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Arduini, ha dichiarato l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore nel 1^ stato di avanzamento lavori, a tutto il 31/12/2019, pari ad Euro 18.662,32, oltre IVA al 22%

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010

ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Arduini al RUP Ing. Claudia Di Sano in data 31/12/2019 consistente in:

1. Registro di contabilità
2. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/12/2019
3. Libretto delle misure
4. certificato di pagamento n. 1 per € 82.195,07 comprensivo di IVA al 22%;
5. DURC dell'Impresa appaltatrice "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." regolare e in corso di validità;
6. Fattura della ditta appaltatrice n. 1 del 21/01/2020 già registrata in contabilità
7. Dichiarazione del curatore fallimentare della società "TURCHI CESARE S.R.L." da cui si evince che la società medesima non ha eseguito lavori nel presente SAL;
8. DURC del subappaltore in corso di validità e regolare;
9. copia fattura del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore.

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture zona est – anno 2019, con rifacimento dell'impalcato del ponte su canale Ariolo e rifacimento del manto stradale ammalorato di Via Pascarella in direzione Via Pasteur con sostituzione delle barriere stradali lato canale, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle infrastrutture comunali;

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo complessivo di **€ 82.195,07 IVA compresa**, attingendo al seguente impegno:

- Impegno 2019/4570/1, Capitolo 40000, Piano finanziario 2.02.01.09.012, Missione/Programma 10.05 del Bilancio 2019

a favore:

• Quanto a € 48.710,69 più IVA al 22% a favore dell'Impresa "SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L." con sede a Reggio Emilia, Partita IVA 02554110359, quale appaltatrice dei lavori in oggetto;

◦ Quanto a € 18.662,32 più IVA al 22% a favore dell'impresa QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. di Reggio Emilia - Partita Iva 02739830350 (autorizzazione RUAD n°1538 del 03/10/2019), quale subappaltatrice dei lavori in oggetto, contabilizzati nel presente SAL., ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di pagamento e delle relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Massimo Magnani)

MAGNANI MASS
2020.02.18 14:56:16
CN=MAGNANI MASSIMO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:MGNMSM67L05
RSA/1024 bits

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di confl
firmatario.