**Proponente: 54.B**
**Proposta: 2022/43**

**del 12/01/2022**

# COMUNE DI
# REGGIO NELL'EMILIA

**R.U.A.D. 69**

del 18/01/2022

## CURA DELLA CITTA'

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. LOCALITÀ VIA DE SANCTIS. APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CUP J83H20000460002
Codice Progetto V_27201
CIG 8791845C00

OGGETTO: **LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. LOCALITÀ VIA DE SANCTIS. APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

**I L  D I R I G E N T E**

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale 2020/123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2020-2022, il Piano esecutivo di Gestione 2020 e relativi Allegati;
- con atto sindacale Protocollo PG/2020/0174337 del 29/10/2020 **-** è stato attribuito all'Arch. Paolo Gandolfi l'incarico dirigenziale ad interim del Servizio Cura della Città;

**Richiamate:**

- l'ordinanza Dipartimento della Protezione Civile – OCDPC – N. 622 del 17/12/2019 emanata a seguito di "Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 2 luglio 2020 di "Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – secondo stralcio" con il quale è stato approvato il piano in epigrafe;

- il Comune di Reggio Emilia, sulla base del piano citato, risulta soggetto attuatore dei “Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo causa forte erosione a protezione infrastrutture pubbliche. Località Via De Sanctis” - Codice intervento 16535 – per un importo di € 290.000,00;

- sulla base dello Studio di fattibilità tecnico–economica redatto dagli uffici comunali l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 con i seguenti codici:
  CUP J83H20000460002 Codice Progetto V_27201 per il corrispondente importo di € 290.000,00, Responsabile del Procedimento Arch.Andrea Borgatti funzionario tecnico del Servizio Cura della Città;

- la determinazione dirigenziale R.U.D. 869 del 08/10/2020 con cui si è provveduto ad affidare incarico per prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria (Progettazione esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di salute in progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori delle opere) allo Studio Tecnico Binini Partners s.rl., con sede in Reggio Emilia, Via Gazzata n. 4, p. IVA 02409150352, di comprovata esperienza rispetto al analoghi interventi, impegnando la relativa spesa di € 27.152,32 sul capitolo 40187/1 del bilancio 2020;
- che nello stesso atto veniva accertato il contributo regionale di €. 290.000,00 di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02.07.2020 al titolo 4^ entrate in conto capitale codice 4.02.01.02.001, cap. PEG per il bilancio 2020/2022 annualità 2020 E 9889/3 ”FINANZ. REGIONALE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA TORRENTE CROSTOLO.

- l’ atto D.D. RUD n.1379 del 24/12/2020 nel quale si è provveduto ad effettuare le seguenti operazioni contabili relative all’intervento sui seguenti capitoli:

ENTRATA:
€. 262.847,68
cap. E 9889/3 ”FINANZ. REGIONALE (Decreto Presid.RER n. 135 del 02/07/2020) PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA TORRENTE CROSTOLO codice 4.02.01.02.001, del bilancio 2020/2022 annualità 2020, titolo 4^ entrate in conto capitale;

USCITA.
€. 262.847,68
cap. U. 40187/1 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO (finanz.Decreto Presid.RER n. 135 del 02/07/2020) missione programma 09.01, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.014 del bilancio 2020/2022 annualità 2020, titolo 2^ spese in conto capitale – prenotazione di impegno di spesa 2021/1781;

- l''atto dirigenziale RUD n. 533 DEL 20/05/2021 Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo causa forte erosione a protezione infrastrutture pubbliche. località via De Sanctis. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.
- l'atto dirigenziale n.773 del 22/07/2021 per aggiudicazione dell'appalto dei lavori all'Impresa F.A.R. SRL, 42032 - VENTASSO (RE) – C.F./P.IVA: 01000500353, Offerta al registro di sistema SATER PI228144-21 del 01/07/2021 15:39:52), che ha conseguito il punteggio complessivo pari a **42,89/100,00** a seguito di un ribasso percentuale offerto di 8,77% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad **€ 184.734,47,** oltre IVA di legge, di cui € 7.171,27oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ( **225.376,05** comprensivo di IVA 22%) Costi della manodopera dichiarati € 21.272,00.
- l'atto dirigenziale n. RUAD 2051 DEL 09/12/2021di " Approvazione della perizia di variante tecnica";

**Accertato che** :

- in data 04/08/2021 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori in oggetto;
- in data 09/09/2021 veniva firmato il contratto n. 119 di Rep.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1 in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 13 comma 2 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori Ing. Binini Tiziano al RUP Arch. Andrea Borgatti in data 29/12/2021 PG 285472 consistente in:

- Registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 13/12/2021
- Libretto delle misure
- certificato di pagamento n.1 per €. 224.249,18 comprensivo di IVA al 22 %

- DURC della Impresa appaltatrice regolare e in corso di validità;
- Fattura della ditta appaltatrice n. 58/PA del 31/12/2021 già registrata in contabilità.

Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

**Richiamati:**

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e 16 ;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sulll'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000

**CERTIFICA**

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

**DISPONE**

- di approvare la prima rata di acconto dei lavori di " **LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. LOCALITÀ VIA DE SANCTIS."**

- di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 nell'importo di **€. 224.249,18 IVA compresa** , attingendo al seguente impegno:

Impegno 2021/1781/4
Capitolo 40187/1 del Bilancio 2021

A favore dell'Impresa: **F.A.R. SRL - 42032 - VENTASSO (RE) – C.F./P.IVA: 01000500353,** appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si invia al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento e per le relative scritture contabili.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
**(Arch. Paolo Gandolfi)**

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

FIRMA TEST 18.01.2022 17:37:10 UTC