COMUNE DI REGGIO EMILIA

Area Sviluppo Sostenibile

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456536-585424

LAVORI

PNRR-M1C3-INTERVENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" - RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI FINANZIANZIATO DALL'UNIONE EUROPERA NEXTGENERATIONEU – CUP J87B22000800006 – SOTTOPROGETTO 1 lavori di restauro per l'abbattimento delle barriere fisiche all'interno di Palazzo dei Musei – codice intervento lavori/investimenti: B_48001 per € 325.992,00 approvato con Del. G.C. ID 133 del 29/5/2024 e riapprovato in linea tecnica con DD RUD 816 del 15/07/2024 - LOTTO 1 – Lavori edili CIG B285B28BD6

COMMITTENTE **Comune di Reggio Emilia – Area Sviluppo Sostenibile**

IMPRESA **Arch. Ligabue Costruzioni SRLS**
sede legale a Medicina (BO) in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 – Piva 03714121203

CERTIFICATO N. 3

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	Data	Importo
1	13/03/25	37.840,56
2	28/08/25	44.100,64
	TOTALE	81.941,20

ASSICURAZIONE INFORTUNI

La ditta **Architetto Ligabue Costruzioni S.r.l.s.**
ha assicurato gli operai presso l'INAIL di BOLOGNA 18100 con posizione assicurativa NR.954444200 del 14/07/2017 PAT
Iscrizione inps: sede Bologna matricola : 1676241810
Iscrizione inail: sede bologna matricola : 20314170
cnnl applicato EDILIZIA - datore di lavoro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Firmato digitalmente da
CINZIA ARALDI
CN = ARALDI CINZIA
O = ORDINE ARCHITETTI PPC PROV. PARMA
SerialNumber = TINIT-RLDCNZ71L47G337T
C = IT
Data e ora della firma: 30/12/2025 15:43:26

Il sottoscritto Responsabile Unico di Progetto arch. Francesca Ruozi

Visti

- il contratto d'appalto PG n. 2025/0041186 del 17/02/2025 con il quale fu affidata alla predetta ditta l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di € 116.000,00 oltre iva (di cui € 2.141,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso)
- l'autorizzazione alla rimodulazione degli acconti per Stati di Avanzamneto Lavori di cui a PG 213181 del 28/08/2025

Risultando dalla contabilità redatta sino ad oggi i seguenti conteggi:

AMMONTARE DEI LAVORI

Per lavori e somministrazioni	€ 108.679,92
Per materiale giacente in cantiere	€ 0,00
Per costi della sicurezza	€ 2.141,45
Per oneri di variante	€ 0,00
TOTALE (ammontare lavori e somministrazioni)	**€ 110.821,37**

RITENUTE CONTRATTUALI

Ritenuta per infortuni dello 0,5%	€ 554,11
Anticipazione sui lavori	€ 0,00
L'ammontare dei certificati precedenti	81.941,20
TOTALE DETRAZIONI	**€ 82.495,31**

Risulta a credito dell'impresa	**€ 28.326,06**

CERTIFICA

che a termini dell'art. 22 del Capitolato d'appalto

si può pagare all'Impresa la rata di	€ 28.326,06
oltre iva 4%	€ 1.133,04
TOTALE	**€ 29.459,11**

Ai sensi della Legge n. 190/2014 e del DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split-payment, art. 17ter del DPR 633/72), l'IVA sarà versata direttamente all'Erario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FRANCESCA RUOZI
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
30.12.2025 11:11:00 GMT+01:00

Reggio Emilia 29/12/2025