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OGGETTO: 

AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI 
REGGIO EMILIA “GIULIO BIGI”  – 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE DEL 1^ STATO DI 
AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA. 
 

I L    D I R I G E N T E  

 

Visti: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 sono stati  approvati il 
Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P. con relativi allegati ; 

 la deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016 n.121, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i  requisti ex 
art. 169 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Premesso che:  

 con Deliberazione di Giunta Comunale del 05.11.2015 ID n. 201 e Determinazione 
 Dirigenziale R.U.D. 1416 del 30.12.2015, legalmente esecutive, veniva approvata l
 'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 3 comma 37 e dell'articolo 55 
 comma 5 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e sue s.m.i., per l'individuazione del c
 ontraente cui affidare l'appalto integrato complesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. 
 c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e sue s.m.i. per la progettazione esecutiva e 
 l’esecuzione dei lavori di ampliamento e riqualificazione del Palazzo dello  Sport 
della Città di Reggio Emilia “Giulio Bigi”– I Stralcio, previa acquisizione  del progetto 
definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare 
 dell’amministrazione aggiudicatrice, per l'importo complessivo di Euro 
 1.589.619,73 I.V.A. e contributi previdenziali esclusi, di cui Euro 1.451.087,12 I.V.A. 
 esclusa per lavori, Euro 95.000,00 IVA e contributi previdenziali esclusi per spese 
 tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva compreso il coordinamento per la 
 progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, non soggetti a ribasso d'asta, ed Euro 
 43.532,61 I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, da 
 aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
 dell'art. 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e sue s.m.i., sulla base delle modalità di 
 partecipazione contenute nel relativo bando di gara;  

  
 il relativo bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge in data antecedente 
 il 18 aprile 2016 e pertanto la disciplina dell'affidamento in oggetto ricade nel 
 previgente assetto normativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
 sue s.m.i..  

 con Provvedimento Dirigenziale n. R.U.A.D. n. 525 del 11.04.2016 veniva nominata la 
Commissione di gara preposta all’espletamento della procedura aperta in oggetto;  



 

 con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 640 del 29.04.2016 veniva approvato il 
verbale di gara – P.G. n. 2016/29317 - ed aggiudicata in via provvisoria la procedura 
aperta in oggetto alla Ditta I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. - via Portogallo n. 60 - 
Modena (C.F. e P.I.V.A. 01029050364) che si è avvalsa per la progettazione della 
Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione Soc. Coop.va – CAIREPRO – Via 
Meuccio Ruini n.6 – Reggio Emilia (C.F. e P.I.V.A. 01704960358) per aver presentato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto un punteggio totale di 
punti 100/100 di cui offerta tecnica 75/75 ed offerta economica 25/25, con un'offerta 
economica in ribasso del 20,20% sull'importo dei lavori a corpo posto a base di gara, 
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.296.500,13 oltre I.V.A e 
contributi previdenziali, di cui Euro 95.000,00 IVA e contributi previdenziali 
esclusi per spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva compreso il 
coordinamento per la progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, non soggetti a 
ribasso d'asta, ed Euro 43.532,61 I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta.  

 

 con determinazione dirigenziale n. 420 di Rud del 23/05/2016 i lavori venivano 
aggiudicati definitivamente alla ditta sopra citata;  

 con determinazione dirigenziale n. 919 di RUD del 30/09/2016 venivano approvati gli 
adempimenti contabili a seguito dell'assunzione del  mutuo con l'Istituto per il Credito 
sportivo a parziale finanziamento dell'opera;  

 il contratto d'appalto è stato stipulato in forma  di atto pubblico amministrativo in data 
30/09/2016  con il n. 55820 di Rep. 

 

 I lavori furono consegnati parzialmente in via d'urgenza con verbale di consegna 
anticipata in data 19/06/2016 e defintivamente con verbale in data 04/08/2016; 

 

 in data 14/10/2016 è stato redatto il 1^ stato di avanzamento dei lavori per €. 
588.355,41(I.V.A. compresa);   

 

 in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità per il 1° SAL in data 
26/10/2016, l’impresa ha firmato con riserva, poi esplicitata il 10/11/2016 ed articolata 
in tre diverse riserve contabili (N° 1. N°2 ,N°3, ); 

 in data 23/11/2016. sono state formalmente riportate sul registro di contabilità le 
deduzioni del D.L. sulle riserve esplicitate dall’Impresa 

 
Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza 
a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnato dal 
Direttore dei Lavori Geom. Cristina Bondavalli in data 01/12/2016 consistente in: 

1. Registro di contabilità 

2. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 14/10/2016 

3. Libretto delle misure 

4. certificato di pagamento n.1 per €. 588.355,41 comprensivo di IVA al 10% 

5. DURC dell'Impresa Appaltatrice e delle imprese subappaltatrici 

6. Fattura della ditta appaltatrice.  
 
Verificato l'art. 5.3 del Capitolato Speciale d'appalto; 
 
Richiamati: 
 

 Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in 
particolare gli artt. 3 e 14 ; 

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia; 



 

Attesa la competenza del Dirigente sulll'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del 
D.Lgs. 167/2000  

CERTIFICA 
 

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in 
conformità a qaunto stabilito nel contratto d'appalto 
 

DISPONE 
 

1. di approvare la prima rata di acconto dei lavori di ampliamento e riqualificazione del 
Palazzo dello Sport “G.Bigi” della città di Reggio Emilia; 

2. di liquidare lo stato di avanzamento  lavori n. 1 nell'importo di €. 588.355,41 
(comprensivo di IVA al 10% per €. 53.486,86) all'Impresa I.T.I. IMPRESA 
GENERALE SPA – Via Portogallo 60 – Modena -  Partita Iva 0129050364, 
attingendo ai seguenti impegni:  

 
 

 quanto ad €  512.519,01 al capitolo: 

 40148/2  
 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" 

(1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO   

 Piano 
Finanziario 

 2.02.06.
09.016 

 Impianti sportivi 

 Missione/Progra
mma 

 06.01 
 Impegno n. 2016/5399 

 

 quanto ad € 75.836,40 al capitolo: 

  

 40148/1  

 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" 
(1^STRALCIO) quota finanziata da contributo regionale  

 Piano Finanziario 
 2.02.01.

09.016 
 Impianti sportivi 

 Missione/Progra
mma 

 06.01 
 Impegno n. 2016/5400 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale  per l'emissione del 
mandato di pagamento di € 588.355,41 (IVA 10% compresa) a favore dell’Impresa  I.T.I. 
IMPRESA GENERALE SPA con sede a   Modena)-  Partita Iva  01029050364 e per le relative 
annotazioni sulle scritture contabili. 

 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

     INGEGNERIA-EDIFICI
  (Ing. Ermes Torreggiani) 
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