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OGGETTO:

PROGETTO  INTEGRATO  DELLA  CICLOVIA  7  (REGGIO  EMILIA-CODEMONDO)  E 
DELLA  GREENWAY  DEL  TORRENTE  MODOLENA.  APPROVAZIONE  DEL 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DELLO 
STATO FINALE  DEI  LAVORI  E SVINCOLO CAUZIONE RELATIVA.

I L    D I R I G E N T E 

Visti:

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  193  del  22/12/2017,  immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;

 la successiva deliberazione di Giunta Comunale con la quale si provvederà, es art. 
169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 
2018;

 gli atti n. 21304 e 21307 del 23/05/2015 con i quali il Sindaco ha attribuito incarico 
dirigenziale  all'Ing.  Ermes  Torreggiani  per  il  Servizio  Ingegneria  Edifici  e  Reti 
Infrastrutture, conferito ai sensi dell'art. 13 sezione A del vigente Regolamento sull'  
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all'art. 163 D.Lgs. 267/00 così come modificato 
dal D.Lgs. 126/2014;

Premesso che: 

 con  determinazione  dirigenziale  PG.  37740  del  12/12/2013  veniva  approvato  il 
progetto definitivo esecutivo del Progetto Integrato della Ciclovia 7 /Reggio Emilia-
Codemondo) e della Greenway del Torrente Modolena per un importo complessivo di 
€. 850.000,00 (IVA compresa) di cui per oneri sicurezza €. 13.893,00 ; 

 con la stessa determinazione dirigenziale si stabiliva altresì, di appaltare i lavori per 
un una spesa complessiva di € 708.588,90 (oltre IVA), (di cui  € 13.893,90 per oneri 
per  la  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso  di  gara),  mediante  procedura  negoziata 
senza previa pubblicazione di del bando di gara (ex art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

 Con  determinazione  dirigenziale  R.U.A.D.  1378  del  16/10/2015  si  provvedeva  ad 
aggiudicare in via definitiva i lavori in argomento all'impresa DALL'AGLIO AMOS & C. 
VIA GOVI, 16, 42025 CAVRIAGO (RE) – CF 01216530350 – CIG: 6224038EA0 CUP 
J81B13000090004  per  aver  presentato  un'offerta  in  ribasso  del  10,266%,  quale 
ribasso  percentuale  unico  offerto  sull'importo  posto  a  base  di  gara, 
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 637.271,51 (oltre I.V.A), (di 
cui € 13.893,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara); 

 Il Contratto di appalto veniva stipulato in data 21/12/2015 con il n. 109 di rep.;



 Con atto RUD n. 1414 del 30/12/2015  é stato corrisposto all'Appaltatore l'importo di 
anticipazione del  prezzo di  appalto per complessivi  €  127.454,30 oltre IVA  10%; 
contestualmente l'Impresa  ha presentato polizza fidejussoria, schema tipo 1.3, come 
previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.a. 
– Agenzia di Reggio Emilia in data 15/12/2015 n. 600.071.0000904372 di importo €. 
128.728,84 

 Con atto  del  RUP in  data  21/1/2016,  si  accettava la  cessione  totale  del  residuo 
credito operata  con atto in data 22/12/2015 dal notaio in Milano Ruben Israel, dalla 
DALL'AGLIO AMOS srl a  favore della  CLARIS FACTOR SPA  in  esecuzione del 
contratto in oggetto;

 In corso di esecuzione sono stati emessi 2 stati di avanzamento:
 il primo per lavori eseguiti a tutto il 10/05/2016 per l'importo di netti € 216.015,53 

(dedotto  20%  per recupero anticipazione e ritenuta 0,5%)
 il  secondo   per  lavori  eseguiti  a  tutto  il  05/08/2016  per  l'importo  di  netti € 

128.848,88 (dedotto  20%  per recupero anticipazione e ritenuta 0,5%)
 interamente corrisposti al soggetto cessionario del credito Claris Factor s.p.a. 

Dato atto che:

 Dal  mese  di  maggio  2016  si  palesava  lo  stato  di  difficoltà  economico-finanziaria 
dell'appaltatore,  situazione  attestata  dalla  notifica,  rispettivamente  nel  mese  di 
maggio  e  giugno  2016  di  2  atti  di  pignoramento   presso  terzi,  atti  questi 
successivamente  dichiarati  inefficaci,  mentre  dal  mese  di  agosto  2016  venivano 
notificati ulteriori 7 atti di pignoramento  presso terzi di tutte le somme dovute a titolo 
di corrispettivo all'Appaltatore inadempiente nei confronti dei propri fornitori;

 In data 26/11/2016, l'appaltatore Dall'Aglio Amos provvedeva a inviare al Comune 
atto  in  scrittura  privata   registrato  a  Reggio  Emilia  il  12/12/2016  al  n.  17689,  a 
ministero del Notaio Gian Simone Grasselli,   recante contratto di affitto di ramo di 
azienda,  ove  la  medesima  Ditta  Dall'Aglio  Amos  cedeva  in  locazione  il  ramo  di 
azienda produttivo, tecnico e commerciale per tutte le attività relative al  campo edile, 
al locatario  neo costituito Ditta Quadra s.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via Marmiroli, 
6  a  Villa  Fogliano  (RE),  locazione  soggetta  a  condizioni  sospensive  di  efficacia 
previste all'art.  2,   in ordine al  perfezionamento degli  accordi relativi  al  personale 
dell'affittante,all'iscrizione dell'affittante al Registro delle Imprese;

 Con  atto  di  scrittura  privata   In  data  11/01/2017    registrato  a  Reggio  Emilia  il 
17/01/2017 al  n.  752,  sempre a ministero del  Notaio Gian Simone Grasselli,  atto 
integrativo e modificativo del precedente atto di affitto ove  le parti  convengono e 
danno reciprocamente atto  del superamento delle condizioni sospensive di cui all'art. 
2  stabilendo  del  16/01/2017  la  data  di  effettiva  entrata  in  vigore  del  contratto  di 
locazione;

 In data 06/03/2017 la Ditta  QUADRA SRL. trasmetteva al Comune propria nota con 
la quale si  dichiarava disposta ad accettare il  subentro nel  contratto di  appalto in 
oggetto, alle condizioni tutte di cui al citato contratto in data 21/12/2015 con il n. 109 
di rep.;

Rilevato che:

 Come  attestato  dal  Direttore  dei  Lavori,  lo  stato  di  consistenza  del  cantiere 
corrisponde  all'ammontare  delle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  al  netto  del 
ribasso  d'asta  a  tutto  il  05/08/2016  con  il  secondo  stato  di  avanzamento  di  € 
433.791,68, in quanto le lavorazioni eseguite in data posteriore al 5 agosto 2016 sia 
per consistenza che per numero sono da ritenersi trascurabili;

 le lavorazioni eseguite al 05/08/2016 sono state   liquidate al netto delle ritenute di 
garanzia dello 0,5% e del recupero dell'anticipazione del 20%. L'importo netto delle 
lavorazioni  da eseguire ammonta pertanto ad €  203.479,83,  da cui  dovrà essere 



detratto il 20% per recupero dell'anticipazione del prezzo di appalto.

 Ritenuto  che,  nell'impossibilità  dell'appaltatore  di  proseguire  nell'esecuzione  dei 
lavori,  la  cui  difficoltà  finanziaria  è  sfociata  nell'istanza  di  concordato  preventivo, 
l'autorizzazione  al  subentro  nella  procedura  di  esecuzione  dell'opera  pubblica  da 
parte del locatario del ramo di azienda dell'appaltatore – subentro rientrante nella 
fattispecie  di cui all'Art. 116. “Vicende soggettive dell'esecutore del contratto” del D. 
lgs.  163/2066 –  consenta all'Amministrazione di  portare a termine il  progetto nel 
pieno rispetto delle previsioni progettuali   e contrattuali,  ivi comprese le condizioni 
migliorative  offerte  dall'aggiudicatario  in  sede di  gara,  senza incorrere  negli  oneri 
procedurali di riaffidamento dei lavori residui e nel rispetto dei termini  di ultimazione 
concessi dalla Regione Emilia Romagna coofinanziatrice dell'opera.

Richiamata :
 la propria determinazione  dirigenziale RUAD n. 436 del 27/03/2017 con la quale si 

autorizzava la Ditta QUADRA s.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via Marmiroli, 6 a Villa 
Fogliano (RE) Partita Iva 02739830350;  a subentrare alla Ditta DALL'AGLIO AMOS 
& C.  VIA GOVI,  16,  CAVRIAGO (RE) nell'esecuzione del  progetto integrato della 
Ciclovia 7 (Reggio Emilia – Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena, ai 
patti e condizioni di cui al contratto di appalto  stipulato in data 21/12/2015 con il n. 
109 di rep.

 La  lettera  della  ditta  QUADRA SRL in  data  22/05/2017  con la  quale  la  suddetta 
impresa trasmetteva le volture delle polizza prestate con Vittoria Assicurazione Spa e 
UnipoSai Assicurazioni Spa;

 il 3^ stato di avanzamento lavori liquidato alla ditta QUADRA SRL in data 03/07/2017.

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei 
Lavori Geom. Maurizio Paradisi in data 05/12/2017 dalla quale si evince che:

 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:

Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto dal Servzio/Area di Ingegneria e gestione delle  

Infrastrutture  del  Comune di  Reggio  Emilia:  Ing.  Ermes  Torreggiani,  Arch.  Elisa  Ferretti,  

geom. Maurizio Paradisi.

La direzione lavori è stata affidata al geom. Maurizio Paradisi . 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: geom. Ezio Ronzoni incaricato dal  

Comune di Reggio Emilia

CAUZIONE:  la ditta ha costituito, al momento della firma del contratto, nella forma e nei  

termini di legge: 

_cauzione  per  un  importo  di  €   32.692,03  mediante  fidejussione  bancaria/polizza  

fidejussoria della VITTORIA ASSICURAZIONI_AGENZIA DI REGGIO EMILIA agli atti al n.  

600.071.0000904256 del 02/07/2015;

_copertura assicurativa  per  danni  di  esecuzione per  responsabilità   civile  verso terzi  e  

garanzia  di  manutenzione  (ex  art.  129  del  D.  Lgs  163/2006)  mediante  polizza  n.  

1/2550/88/121357185 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni – sub agenzia di Reggio Emilia  

n. 732 in data 15/07/2015;



CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna  

in data 26/10/2015 senza riserva da parte dell'impresa.

ANTICIPAZIONE: con atto RUD n. 1414 del  30/12/2015 é stato corrisposto all'Appaltatore  

l'importo di anticipazione del prezzo di appalto per complessivi € 127.454,30 oltre IVA 10%;  

contestualmente l'Impresa ha presentato polizza fidejussoria, come previsto dall'art. 24 del  

D.P.R. n. 207/2010, rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di Reggio Emilia  

in data 15/12/2015 n. 600.071.0000904372 di importo €. 128.728,84.  

SOSPENSIONE  E  RIPRESA  DEI  LAVORI: i  lavori  sono  proseguiti  senza  nessuna 

sospensione.

TEMPO  UTILE  PER  L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI: a  norma  dell'Art.4-Capo  3  del  

Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 250 giorni naturali e continui  

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la consegna avvenne in data 26/10/2015, i lavori  

avrebbero dovuto compiersi entro il 01/07/2016 ma in seguito alle proroghe sotto indicate:

1^ proroga di giorni 103 concessa in data 27/06/2016

2^ proroga di giorni 208 concessa in data 9/09/2016;

3^ proroga di giorni 87 concessa in data 05/05/2017;

il termine di ultimazione lavori viene ad essere il 02/08/2017.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 02/08/2017, quindi in tempo utile come fu 

accertato con verbale in pari data.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il  corso dei  lavori  non si  é  manifestata la  necessità di  

compilare perizia suppletiva.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

Posa cordoli stradali (cat. OG3) Importo € 19.950,00 -  Impresa Ali Mohamed Ali  

Elarabi Khaled Viale Ramazzini 50/1 02453160356

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (cat. OG3) Importo € 45.000,00 - Ditta 

Emiliana Conglomerati SPA con sede a Reggio Emilia via Volta 5 02503180354

Costruzione  di  muretto  di  sostegno  (cat.OG3)  Importo  €  5.000,00  -  Ditta  Edil2i  

Costruzioni S.R.LS. con sede a Campegine (RE) via Verdi 22 02566880353

Formazione di segnaletica orizzontale (cat.OS10) Importo € 2.500,00 Ditta Sali-Ver 

SRL con sede a Reggio Emilia via Terezin 19 02421950359

realizzazione di  di  pavimentazione con trattamento superficiale “monostrato” (Cat.  

OS24)  Ditta  Tecno  Group  Srl  con  sede  a  Montecchio  (RE)  via  Fermi  1  

01632220354

A  NDAMENTO DEI  LAVORI:  i  lavori  si  sono svolti  regolarmente,  conformemente  ai  patti  

contrattuali  ed  alle  disposizioni  impartite  dalla  Direzione  Lavori.  La  concessione  di  n°  3  

proroghe  ha prolungato il tempo utile per l’ultimazione dei lavori in misura non trascurabile  



ma gli eventi che ne hanno determinato e legittimato il differimento si possono considerare,  

in parte,  strettamente correlati   al contesto e al sistema territoriale di riferimento all'ambito  

operativo, quello viario e quello agricolo. 

Ulteriore  elemento  che  ha  condizionato  l'attività  di  cantiere,  nonchè  il  suo  incedere  nel  

tempo, è stata la crisi  economico-finanziaria dell'appaltatore, attestata nel periodo 2016 da  

numerosi atti  di pignoramento. Il subentro, nel contratto di appalto, della ditta Quadra srl  

avvenuto nel mese di marzo 2017  attraverso la cessione in locazione, alla ditta medesima,  

del  ramo di  azienda  produttivo  del  soggetto  aggiudicatario  ,  ha  consentito  di  portare  a  

termine i lavori in data 2 Agosto 2017.        

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto  

dal Direttore dei Lavori  per un importo complessivo di € 637.271,51 oltre I.V.A. al netto del  

ribasso d’asta del -10,266,79%.

Essendo stati emessi:

_n° 1 pagamento a titolo di anticipazione per l’importo di € € 127.454,30 oltre IVA 10%;

_n° 3 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 429.445,52 oltre I.V.A 10%.,

il credito netto dell'impresa ammonta a € 80.371,69.oltre I.V.A..

Pagamenti in acconto:

Anticipazione data 30/12/2015    €             127.454,30

1° certif. liquidato in data  07/06/2016 € 216.015,53

2° certif. liquidato in data  31/08/2016  € 128.848,88

3° certif. liquidato in data  03/07/2017                            €                 84.581,11

Totale: € 556.899,82

RISERVA  DELL'IMPRESA: l'impresa  ha  firmato  il  registro  di  contabilità  senza  alcuna  

riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata  

per  lavori  a  base  di  contratto   ed  a  disposizione  dell'Amministrazione  è  di  netti  € 

623.377,71 oltre I.V.A. al netto del ribasso del  -10,266% ( escluso € 13.893,90 per oneri  

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara).

L’importo di aggiudicazione risulta pertanto di € 637.271,50 oltre I.V.A.

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di € 637.271,50 oltre I.V.A.

ASSICURAZIONE DEGLI  OPERAI: l'impresa  ha  regolarmente  assicurato  i  propri  operai  

contro  gli  infortuni  sul  lavoro  ed  ha  pure  regolarmente  ottemperato  all'obbligo  delle  

assicurazioni sociali.

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA:È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali  (INPS – INAIL –  

Cassa  Edile)  la  richiesta  informatica  per  il  rilascio  del  Documento  Unico  di  Regolarità  

Contributiva sia per l’impresa appaltatrice che per le imprese subappaltatrici .



FATTURE QUIETANZATE: in data 25/09/2017 l'appaltatore ha trasmesso copia delle fatture  

quietanzate relative alle lavorazioni eseguite in subappalto nel 3° SAL, in particolare  delle  

seguenti ditte:

 Ditta Sali-Ver Srl - Ditta Tecno Group Srl - Ditta Edil21 Costruzioni S.R.LS.

INFORTUNI SUL LAVORO: 

durante il corso dei lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione  

degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di  

proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO:  con atto del RUP in data 21/01/2016, si accettava la cessione  

totale del residuo credito operata  dalla DALL'AGLIO AMOS srl a  favore della CLARIS  

FACTOR SPA, in esecuzione del contratto in oggetto; 

FATTURE  IN  ANTICIPAZIONE: la  ditta  non  ha  proceduto  al  pagamento  di  fatture  in  

anticipazione.

Considerato che:

 l'impresa ha consegnato in data 5/12/2017 la polizza fidejussoria  a garanzia del 

pagamento della rata di saldo, dell'importo di € 80.371,69 emessa dalla SACE 

gruppo cdp il 5/12/2017 come previsto dall'art.2-Capo 4 del Capitolato Speciale 

(art.141 comma 9 del Dlgs. 12/04/2006 “ Codice dei Contratti);l;

 durante lo svolgimento dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento e 

pagati alla ditta €  429.445,52 oltre I.V.A.;

 il conto finale ammonta a € 637.271,50 oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 

-10,266,%,  (compresi € 13.893,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso di gara);

 il credito dell'impresa rimane di € 80.371,69 oltre I.V.A. al  10 % ;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, 

nonché corrispondere all'impresa appaltatrice il suo credito;

Verificato l'art. 21 capo 4 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

 Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in 
particolare gli artt. 13 e 14 ;



 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

 Attesa la competenza del Dirigente sulll'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 
184 del D.Lgs. 167/2000 

DETERMINA

“

 di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori  di  “PROGETTO  INTEGRATO  DELLA  CICLOVIA  7  (REGGIO  EMILIA-

CODEMONDO) E DELLA GREENWAY DEL TORRENTE MODOLENA”  redatto il 

05/12/2017, che tiene luogo dell'atto formale di collaudo ai sensi dell'art. 141 comma 

3 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.;

 di approvare la liquidazione della spesa per i lavori in oggetto pari a €. 80.371,69 oltre 

IVA 10% per un totale di €. 88.408,86 così imputati:

 per €. 19.343,70 compresa IVA al Cap. 40006/58 Missione 10 Programma 05 Piano 
Finanziario  2.02.01.09.012 esercizio 2017 codice prodotto O81901 centro di costo 
0232 impegno n. 2017/1437;

 per €. 69.061,90 compresa IVA al Cap. 40006/58 Missione 10 Programma 05 Piano 
Finanziario  2.02.01.09.012 esercizio 2017 codice prodotto O81901 centro di costo 
0232 impegno n. 2017/1431;

 Per €.  3,26  compresa IVA al Cap. 40006/59 Missione 10 Programma  05  Piano 

Finanziario  2.02.01.09.012 esercizio 2017 codice prodotto O81901 centro di costo 

0232 impegno n. 2017/1479;

- di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le 

obbligazioni derivanti dal contratto mediante polizza fidjussoria per un importo di €  32.692,03 

della  VITTORIA  ASSICURAZIONI_AGENZIA  DI  REGGIO  EMILIA  agli  atti  al  n. 

600.071.0000904256 del 02/07/2015:

 Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale  per l'emissione del 

mandato di pagamento di € 88.408,86 (IVA 10% compresa) a favore dell’Impresa QUADRA 

SRL – Via Marmiroli 6 – 42123 Fogliano (RE)   Partita Iva 02739830350  e per le relative 

annotazioni sulle scritture contabili.



 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RETI E INFRASTRUTTURE

(Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini
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