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OGGETTO:

RIPARAZIONE  CON  RAFFORZAMENTO  LOCALE  DELLA  PALESTRA 
FACENTE PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “VASCO AGOSTI”. 
APPROVAZIONE  DEL 1^  STATO  DI  AVANZAMENTO  E  LIQUIDAZIONE 
DELLA RELATIVA SPESA.

I L    D I R I G E N T E 

Visti:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del  22/12/2017 sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. con relativi  
allegati ;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60  del  12/04/2018  è  stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel  
quale sono stati fissati i requisti ex art. 169 del D.Lgs.267/2000;

Premesso che: 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 15/03/2018 è stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Riparazione  con 
rafforzamento  locale  della  palestra  facente  parte  del  complesso 
scolastico  Vasco Agosti”;

 con  Provvedimento  dirigenziale   RUD  332  del  03/043/2018  veniva 
approvata  l'indizione  di  una  procedura  aperta  per  l'affidamento  dei 
lavori,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2 lettera  d)  del  D.Lgs:  50/32016, 
mediante il criterio dell'offerta economicamente  più vantaggiosa;

 l'importo complessivo dei lavori  posti a base di gara ammontava a €. 
159.292,61 oltre IVA, di cui €. 6.087,65 per oneri  della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara;

 con Provvedimento Dirigenziale n. 734 del 11/05/2018 veniva nominata 
la  Commissione  di  gara  preposta  all’espletamento  della  procedura 
aperta in oggetto; 



 con Provvedimento dirigenziale n. 633 del 12/06/2018 veniva approvato 
il verbale di gara  ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in 
oggetto  alla  Ditta  TECTON  Soc.  Coop.  Di  Reggio  Emilia  -   P.I. 
00141440354   per  aver  presentato  l'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad 
€  152.491,26 oltre I.V.A   al 10% di cui Euro 6.087,65 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

 I  lavori  furono consegnati   in  via d'urgenza con verbale  di  consegna 
anticipata in data 02/07/2018;

 in  data  01/08/2018  con  atto  dirigenziale  RUAD  n.  1202  è  stato 
autorizzato  il  subappalto  alla  impresa  I.M.E.R.  S.r.l.  -  Partita  Iva 
01664720354 – la realizzazione di opere da muratore (cat. OG1) per un 
importo di €. 45.659,31 di cui €. 661,29 per oneri della sicurezza; nel 
quale si stabiliva di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, 
ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma  13 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016;

 in data 25/09/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto;

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, 
in  ottemperanza  a  quanto  prescritto  dall'art.  141,  comma  3  del  D.P.R. 
207/2010  ss.mm.ii.  rassegnato  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Alessandro 
Franchini in data 06/09/2018  consistente in:

1. Registro di contabilità
2. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 06/09/2018
3. Libretto delle misure
4. certificato di pagamento n.1 per €. 137.786,80  comprensivo di IVA al 

10%  di cui €. 48.888,85   da corrispondere alla ditta subappaltatrice 
I.M.E.R. S.r.l..;

5. DURC  dell'Impresa  Appaltatrice  e  dellla  impresa  subappaltatrice, 
entrambi regolari e in corso di validità;

6. Fattura della ditta appaltatrice n. F6300049 del 13/09/2018 già registrata 
in contabilità;

7. Dichiarazione della  quota  di  subappalto  relativa  al  SAL rilasciata  dal 
Direttore  dei  Lavori  ,  corrispondente  al  97,34%  dell’importo  di 
subappalto autorizzato.  

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;

Richiamati:

 Il  regolamento sull'ordinamento Generale degli  Uffici e dei Servizi , in 
particolare gli artt. 14 e 16 ;



 Il  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Reggio 
Emilia;

 l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sulll'adozione del presente atto, ai sensi 
dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000 

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti 
regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di  approvare la prima rata di  acconto dei  lavori  di   “Riparazione con 
rafforzamento  locale  della  palestra  facente  parte  del  complesso 
scolastico Vasco Agosti”;

2. di  liquidare  lo  stato  di  avanzamento   lavori  n.  1  nell'importo  di  €. 
137.786,80 IVA compresa , attingendo al seguente impegno:

        Impegno 2018/2260/1
Cap. 40035/4 Piano finanziario 2.02.01.09.003    
Missione/Programma 04.02
del Bilancio 2018

 quanto  a  €. 125.260,73 più  IVA 10%  a favore  dell’Impresa  Ditta 
TECTON  Soc.  Coop. di  Reggio  Emilia  -   P.I.  00141440354   quale 
appaltatrice dei  lavori  in oggetto,  di  cui  €.  44.444,41  più IVA 10% a 
favore  dell'impresa I.M.E.R.  S.r.l.  Partita  Iva  01664720354  quale 
subappaltatrice dei lavori in oggetto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 
105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Si invia al Servizio Finanziario  per l’emissione dei mandati di pagamento e per 
le relative scritture contabili.

  Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (Ing. Ermes Torreggiani)



Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 
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