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CUP J82C16000090006

CIG 7164837289

STR R_89501

IL DIRETTORE AREA

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];

 con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 
169 del D.Lgs. 267/00; 

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  avente  ID  n.  57  del  28/05/2018, 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione al Bilancio  2018-2020, al 
DUP ed ai relativi allegati, tra i quali  il Programma triennale dei LL.PP. ed il prospetto 
degli altri investimenti per il 2018-2020;

 con provvedimento agli  atti  P.G. n. 55193 del 27/04/2018 il  Sindaco del Comune di 
Reggio  Emilia,  ai  sensi  dell'art.  50  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  ha  conferito  all'arch. 
Massimo Magnani l'incarico di direzione dell’Area Competitività, Innovazione Sociale, 
Territorio  e  Beni  Comuni,  con  decorrenza  01/05/2018,  fino  al  termine  del  proprio 
mandato;

 il  Responsabile  Unico del  Procedimento in oggetto,  ai  sensi dell'art.  31 del  D.  Lgs. 
50/2016, è stato individuato nella figura del Direttore Area Competitività, Innovazione 
Sociale, Territorio, Beni Comuni, arch. Massimo Magnani.

Richiamati:

 il  progetto  definitivo  -  esecutivo  avente  ad  oggetto  i  lavori  di  restauro  e  recupero 
funzionale dell'  “Ex Convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero (“Chiostri  di S. 
Pietro”) nell’ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 - asse 6 
“Città attrattive e partecipate” - primo stralcio funzionale”, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale ID n. 85 del 01/06/2017;

 la determinazione dirigenziale a contrarre, RUD 2017/659 del 27/06/2017, avente ad 
oggetto “Ex convento benedettino dei Ss. Pietro e Prospero (“Chiostri  di S. Pietro”). 
Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del programma POR FESR asse 
6  “Città  attrattive  e  partecipate”  -  Accertamento  entrata  e  attivazione  procedure  di 
affidamento”;

 il bando di gara, pubblicato in data 02.08.2017, con un importo complessivo a base di 
gara, compresi gli oneri per la sicurezza (IVA non compresa), di € 2.102.846,94 di cui € 
2.060.912,04 per  subtotale  dei  lavori  a  base di  gara  e € 41.934,90 per  oneri  della 
sicurezza non soggetti al ribasso;

 la  determinazione dirigenziale  RUD 2017/1168 del  31.10.2017 con la  quale  è stata 
approvata  l'aggiudicazione  definitiva  dell'affidamento  lavori  all'A.T.I.  TECTON  SOC 
COOP.  (C.F./P.IVA  00141440354  –  Mandataria) –  COOPERATIVA  CATTOLICA 
COSTRUZIONI  EDILI  REGGIO EMILIA  SOC.  COOP.  (C.F./P.  IVA 00143320356  – 
Mandante) – TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357 – Mandante), con 
sede in via Galliano 10, 42124 Reggio Emilia, per un importo complessivo di lavori, 
interamente a misura, pari ad € 1.742.187,33 (IVA non compresa) di cui € 41.934,90 



per oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 
17,50% sull'importo netto a base di gara;

 i seguenti verbali di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 co.8 del D. Lgs. n. 50/2016:

- consegna parziale in data 7/11/2017 - P.G. 120581 del 16/11/2017;

- consegna parziale in data 28/11/2017 - P.G. 128718 del 6/12/2017;

- consegna definitiva in data 11/12/2017 - P.G. 130688 del 12/12/2017.

Richiamato altresì che:

 in  data 31/10/2017,  con atto Notaio Antonio Caranci  rep.  47738,  raccolta 16349,  le 
imprese  TECTON  SOC  COOP,  in  qualità  di  mandataria  e  COOP  CATTOLICA 
COSTRUZIONI  EDILE  SOC.  COOP   e  TORREGGIANI  E  C.  S.P.A.  in  qualità  di 
mandanti,  si  sono  costituite  in  R.T.I.  conferendo  alla  società  Tecton  soc.  coop.va 
procura speciale con mandato di rappresentanza esclusiva,  ai  sensi della normativa 
vigente, affinché la stessa possa compiere, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti 
gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti  dall’appalto,  fino  all’estinzione  del  rapporto  e 
stabilendo  le  quote  di  partecipazione  in  rapporto  al  valore  complessivo  dell’offerta 
economica presentata:

 mandataria TECTON SOC COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 
44,689% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – 
OS7 – OS30;

 mandante   COOP  CATTOLICA  COSTRUZIONI  EDILE  SOC.  COOP  avrà  una 
percentuale, in termini economici, pari al 42,937% ed eseguirà i lavori nella percentuale 
delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;

 mandante TORREGGIANI E C. S.P.A. avrà una percentuale, in termini economici, pari 
al 12,374% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OS28 – OS3.

 in data 19/12/2017, con atto rep. 55862, è stato stipulato il contratto d’appalto relativo ai 
“Lavori di restauro e recupero funzionale dell’ex Convento Benedettino di SS. Pietro e 
Prospero (“Chiostri  di  S.  Pietro”),  nell’ambito  del  programma di  finanziamento  POR 
FESR 2014-2020 – ASSE 6 “Città attrattive e partecipate” - primo stralcio funzionale 
CIG 7164837289” tra Comune di Reggio Emilia e A.T.I. mista (Agenzia delle Entrate di 
Reggio Emilia prot. n. 15164/2017) costituita tra l'operatore economico TECTON SOC 
COOP,  in  qualità  di  mandataria  (sede  legale  a  Reggio  Emilia  42124  –  RE  –  Via 
Galliano  n.  10  -  C.F./P.IVA  00141440354)  e  le  mandanti:  COOP  CATTOLICA 
COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP (sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale 
Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356),  - TORREGGIANI E C. S.P.A. (sede legale a 
San  Polo  di  Torrile  43056  –  PR  –   C.F./P.IVA  02671500357),  suddivisa  in  ATI 
orizzontale tra TECTON SOC COOP e  COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE 
SOC. COOP e ATI verticale tra TECTON SOC COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A.;

 in data 20/12/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47933, raccolta 16475, si è 
costituita  la  società consortile  a responsabilità  limitata denominata “CHIOSTRI  SAN 
PIETRO società consortile  a responsabilità  limitata”  per  lo  svolgimento delle  attività 
relative  all’ATI  orizzontale  tra  TECTON  SOC  COOP  e   COOP  CATTOLICA 
COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP di cui sopra, con capitale sociale di € 10.000,00, 
suddiviso in quote, ai sensi di legge, nelle percentuali del 51% a TECTON SOC COOP, 
con  sede  legale  a  Reggio  Emilia  42124  –  RE  –  Via  Galliano  n.  10  -  C.F./P.IVA 
00141440354 e del 49% a COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP con 
sede  legale  a  Reggio  Emilia  42121  –  RE  –  Viale  Timavo  n.  97  -  C.F./P.IVA 
00143320356;

 con  il  provvedimento  dirigenziale  RUD 2018/67  del  19/01/2018  si  è  dato  atto  della 
costituzione del consorzio CHIOSTRI SAN PIETRO a responsabilità limitata, con sede 
a Reggio Emilia, avente ad oggetto la realizzazione di interventi edilizi, con particolare 



riferimento ai lavori di restauro e recupero funzionale nell’ambito del POR FESR 2014-
2020 – Asse 6 – Ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero (“Chiostri di S. 
Pietro”) - primo stralcio, finalizzato a dare supporto operativo ai due operatori economici 
in ATI orizzontale, TECTON soc. coop e Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili soc. 
coop.; 

 con  determinazione  dirigenziale  RUAD  1079  dello  09/07/2018  veniva  approvata  la 
liquidazione del primo stato di avanzamento lavori a tutto il 20/06/2018 per un importo 
complessivo di 326.150,00€.

Acquisita la documentazione redatta dall’Ufficio di Direzione dei Lavori inerente il secondo 
Stato di Avanzamento dei lavori e consistente in:

1. Stato di avanzamento Lavori a tutto il 14/09/2018

2. Libretto delle misure

3. Sommario registro di contabilità

4. Registro di contabilità

5. il  Certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento da cui si evince 
quanto sotto letteralmente riportato in corsivo:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il contratto stipulato al n. di REP 55892 del 19/12/2017, per un importo dei lavori pari a 1.742.187,22 € di  
cui 41.934,90 € per oneri di sicurezza, oltre ad IVA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale RUD 740 del 07/08/2018 di approvazione della variante in corso d’opera  
per l'importo aggiuntivo di € 331.970,44 (IVA esclusa), comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 7.990,63  
(IVA esclusa), che elevava l’importo contrattuale da € 1.742.187,33 a € 2.074.157,77 comprensivi degli oneri di  
sicurezza pari a € 49.925,53 (IVA esclusa).

VISTO l'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto in cui si dispone che “L’importo contrattuale rimarrà fisso e  
invariabile e verrà pagato in n. 4 quote, S.A.L. finale compreso, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei  
lavori come di seguito specificato: 
- 1° S.A.L. quando i lavori eseguiti  (comprensivi anche dei relativi  oneri per la sicurezza)  raggiungeranno un  
ammontare almeno pari al 30% dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA di legge;
- 2° S.A.L. quando i lavori eseguiti  (comprensivi anche dei relativi  oneri per la sicurezza)  raggiungeranno un  
ammontare almeno pari al 50% dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA di legge;
- 3° S.A.L. quando i lavori eseguiti  (comprensivi anche dei relativi  oneri per la sicurezza)  raggiungeranno un  
ammontare almeno pari al 80% dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA di legge;
- 4° S.A.L. al completamento di tutte le opere di appalto.
L’emissione dell’ultimo S.A.L. è subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui al Capitolato.

VISTO:
- il disposto dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile n. 50.

RICHIAMATI:
- l’articolo 21 del capitolato speciale d’appalto in merito ai pagamenti in anticipazione;
- la comunicazione dell’Appaltatore del 12/12/2017, in atti del Comune di RE al P.G. 2018/1097 del 04/01/2018,  
in cui veniva richiesta la concessione di anticipazione dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del  
D.Lgs. 50/2016;
-  la comunicazione  della  Stazione  Appaltante  PG  3837  dell’11/01/2018  in  cui  il  Comune  procedeva  
all’autorizzazione  dell’anticipazione  del  20%  dell’importo  contrattuale,  per  un  importo  pari  a  383.281,20€  
(348.437,45 € oltre 34.843,75 € IVA 10%);
-  il  Provvedimento  Dirigenziale  RUAD  217  del  19/02/2018  con  cui  veniva  autorizzato  il  pagamento  in  
anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e la relativa  
liquidazione.

RICHIAMATE ALTRESI’:
-  la  comunicazione  protocollata  agli  atti  del  Comune  di  Reggio  Emilia  al  PG 50856  del  19/04/2018  in  cui  
l’Appaltatore richiedeva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai subappaltatori che ne avessero fatto  
domanda;
-  la  comunicazione  della  Stazione  Appaltante  PG 54879 del  27/04/2018  in  cui  il  Comune di  Reggio Emilia  
autorizzava il pagamento diretto da parte dell’Appaltatore ai subappaltatori che ne avessero fatto richiesta, previa  



verifica  della  regolarità  contributiva  e  con  l’indicazione  di  mantenere  distinti,  nei  SAL,  le  lavorazioni  e  i  
corrispondenti importi a carico dei subappaltatori;
- la documentazione di 1° SAL approvata con Determinazione Dirigenziale RUAD 1079 del 09/07/2018.

CONSIDERATO CHE:
-    dalla  documentazione  di  2°  SAL pervenuta  emerge  che  l'ammontare  dei  lavori  eseguiti  e  delle  spese  
sostenute risulta come sotto riportato:

Certificati precedenti
N. Data Importo

1 22/06/2018 296.500,00€ Per lavori a misura € 911.708,16

Per oneri per la sicurezza € 31.033,57

Totale lavori € 942.741,73

Così suddivisi:

Per lavori a misura

1°SAL € 364.040,59 

2°SAL € 547.667,47

di cui per subappalti e cottimi 

1°SAL € 139.713,29

2°SAL € 24.263,95

Per oneri per la sicurezza      

1°SAL € 8.978,67

2°SAL € 22.055,00 

Ritenuta dello 0,5% per garanzia lavori € 4.713,70

Recupero anticipazione 20%      € 188.548,34

A detrarre certificati di pagamento precedenti 
emessi

€ 296.500,00

Totale ritenute € 489.762,04

Importo netto rata arrotondato € 452.979,00

IVA al 10% € 45.297,90

Totale a credito dell'impresa, arrotondato € 498.276,90

- di tale ammontare complessivo, pari a € 452.979,00 (IVA esclusa), risulta una quota pari a € 24.263,95 diconsi  
ventiquattromiladuecentosessantatre/95 (IVA esclusa), da corrispondere per pagamento ai subappaltatori, come  
da schema sotto indicato:

impresa importo n. fattura Modalità di pagamento

ASINARI PAOLO € 8.653,93 Fattura n. 18 del 30/06/18 Da Stazione Appaltante a Subappaltatore

Tekno di Hushta 
Aranit

€ 3.000,00 Fattura n. 08 del 31/05/2018 Da Stazione Appaltante a Subappaltatore

Tekno di Hushta 
Aranit

€ 1.000,00 Fattura  elettronica  n.  11  del  
14/9/2018

Da Stazione Appaltante a Subappaltatore

RESET srl € 3.324,82 Fattura  2018/00520  del  
31/05/18

Da Stazione Appaltante a Subappaltatore

RESET srl € 2.752,00 Fattura  2018/00638  del  
30/06/18

Da Stazione Appaltante a Subappaltatore

Salva Joseph €  2.055,00 Inviata  ad  appaltatore 
richiesta diretta di pagamento

Diretto da Appaltatore a Subappaltatore

Selim Wael 
Abdelmotalea 
Elsenou

€ 3.478,20 Inviata  ad  appaltatore 
richiesta diretta di pagamento

Diretto da Appaltatore a Subappaltatore

TOTALE € 24.263,95



- di suddetta quota pari a € 24.263,95 diconsi ventiquattromiladuecentosessantatre/95 (IVA esclusa), risultano € 
5.533,20 diconsi cinquemilacinquecentotrentatre/20 (IVA esclusa) da pagarsi direttamente dalla mandataria ai  
subappaltatori come sotto indicato:

impresa importo n. fattura

Salva Joseph €  2.055,00 Inviata  ad  appaltatore  richiesta  diretta  di  
pagamento

Selim Wael Abdelmotalea Elsenou € 3.478,20 Inviata  ad  appaltatore  richiesta  diretta  di  
pagamento

TOTALE € 5.533,20

- della medesima quota pari a € 24.263,95 diconsi ventiquattromiladuecentosessantatre/95 (IVA esclusa) risulta  
da liquidarsi, ai sensi dell’art. 105 c. 3 lett a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, direttamente dalla stazione appaltante ai  
subappaltatori la  somma  di  €  18.730,75 diconsi  diciottomilasettecentotrenta/75  (IVA  esclusa)  come  sotto  
indicato:

impresa importo n. fattura

ASINARI PAOLO € 8.653,93 Fattura n. 18 del 30/06/18

Tekno di Hushta Aranit € 3.000,00 Fattura n. 08 del 31/05/2018

Tekno di Hushta Aranit € 1.000,00 Fattura elettronica n. 11 del 14/9/2018

RESET srl € 3.324,82 Fattura 2018/00520 del 31/05/18

RESET srl € 2.752,00 Fattura 2018/00638 del 30/06/18

TOTALE € 18.730,75

- di tale ammontare complessivo, pari a € 452.979,00 (IVA esclusa), risulta dunque una quota pari a € 434.248,25 
diconsi  quattrocentotrentaquattromiladuecentoquarantotto/25  (IVA  esclusa),  al  netto  della  quota  da  pagare 
direttamente da parte della stazione appaltante ai subappaltatori (€ 452.979,00 - € 18.730,75), da corrispondere 
all’Appaltatore.

PRESO ATTO che:
- l’importo complessivo del primo e del secondo SAL ammonta a 942.741,73 € (oneri della sicurezza inclusi, IVA  
esclusa) e dunque ad una percentuale superiore al 50% dell’importo contrattuale, come previsto dall'articolo 21 
del capitolato speciale d'appalto. 

CERTIFICA

-  che  l'importo  dovuto  all’Appaltatore  per  il  presente  SAL  n.  2  è  pari  a  €  452.979,00 diconsi  euro 
quattrocentocinquantaduemilanovecentosettantanove/00  (oltre  IVA  pari  a  € 45.297,90,  per  un  importo 
arrotondato complessivo pari a € 498.276,90), da suddividersi nei seguenti pagamenti:

 la somma di  € 434.248,25 diconsi quattrocentotrentaquattromiladuecentoquarantotto/25 (IVA 
esclusa) (di cui € 5.533,20 diconsi cinquemilacinquecentotrentatre/20 IVA esclusa da pagarsi  
direttamente dalla mandataria ai subappaltatori), da pagarsi all'Appaltatore R.T.I TECTON SOC 
COOP  –  COOPERATIVA  CATTOLICA  COSTRUZIONI  EDILI  REGGIO  EMILIA  SOCIETA’  
COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA;

 la somma di  € 18.730,75 diconsi diciottomilasettecentotrenta/79 (IVA esclusa) da pagarsi, ai  
sensi dell'articolo 105 c. 13 lett.  a) del d.lgs. 18 aprile n. 50, direttamente ai subappaltatori  
come da tabella sopra indicata.

- che l’importo di cui sopra pari a  € 434.248,25  diconsi   quattrocentotrentaquattromiladuecentoquarantotto/25 
(IVA  esclusa) verrà  liquidato  solo  ed  esclusivamente  previo  inoltro  da  parte  dell’appaltatore  delle  fatture  
quietanzate  e  dei  bonifici  inerenti  i  pagamenti  ai  subappaltatori  per  l’importo  di  €  5.533,20 diconsi  
cinquemilacinquecentotrentatre/20 (IVA esclusa)  come da tabella sopra indicata;

- che l’Appaltatore R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO  
EMILIA SOCIETA’ COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA e le imprese subappaltatrici sopra indicate, alla data  
odierna, hanno fornito le adeguate informazioni riguardo la regolarità ai fini del DURC, come riportato nella copia  
dei documenti allegati.

Reggio Emilia lì, 3/10/2018



Dato atto che:

 si ritiene opportuno procedere al saldo della quota di lavori ad oggi effettuata;

 dal certificato di pagamento di cui sopra si evince che può essere liquidata la spesa di € 
452.979,00 (oltre IVA 10% pari a € 45.297,90, per un importo arrotondato complessivo 
pari a € 498.276,90), da suddividersi nei seguenti pagamenti:

 la  somma  di  €  434.248,25 (oltre  IVA 10%  pari  a  €  43.424,82,  per  un  totale 
complessivo  di  €  477.673,03)  da riconoscere  all'Appaltatore R.T.I  TECTON SOC 
COOP  –  COOPERATIVA  CATTOLICA  COSTRUZIONI  EDILI  REGGIO  EMILIA 
SOCIETA’ COOPERATIVA – TORREGGIANI SPA, comprensivi di € 5.533,20  (IVA 
10% pari a € 553,32, da versare all’Erario da parte della Stazione Appaltante) da 
pagarsi  direttamente  dalla  mandataria  ai  subappaltatori),  relativi  a  contratti  di 
subappalto da pagare direttamente dall’Appaltatore ai subappaltatori già indicati e 
per i quali sono state inoltrate le seguenti fatture:

impresa importo n. fattura quietanzata

Salva Joseph €  2.055,00 n. FPR 3/18 del 9/10/2018 di  € 2.055,00 (P.G.  
2018/129567del  12/10/2018)  corredata  da 
quietanza  di  pagamento  del  9/10/2018  di  €  
2.055,00.

Selim  Wael  Abdelmotalea 
Elsenou

€ 3.478,20 n. 12/2018/E del 9/10/2018 di € 3.478,20 (P.G.  
2018/129567  del  12/10/2018)  corredata  da 
quietanza  di  pagamento  del  11/10/2018  di  € 
3.478,20.

TOTALE € 5.533,20

;

 la somma di € 18.730,75 (oltre IVA 10% pari a € 1.873,07, per un totale complessivo 
di € 20.603,86) da pagarsi, ai sensi dell'articolo 105 c. 13 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
n. 50, direttamente dalla Stazione Appaltante ai seguenti subappaltatori:

1) Asinari  Paolo, via L.  Barilli  8,  46015 Castellucchio (MN),  P.I.  01460680208, a 
saldo fattura n. 18 del 30/06/18 di € 8.653,93 (oltre IVA 10% pari a € 865,39, per 
un importo complessivo di € 9.519,32);

2) Tekno di Kushta Haranit, via Ochino 13, 42124 Reggio Emilia, P.I. 02460700350, 
a saldo fattura n. 08 del 31/05/2018 di € 3.000,00 (oltre IVA 10% pari a € 300,00, 
per un importo complessivo di € 3.300,00);

3) Tekno di Kushta Haranit, via Ochino 13, 42124 Reggio Emilia, P.I. 02460700350, 
a saldo fattura elettronica n. 11 del 14/9/2018 di € 1.000,00 (oltre IVA 10% pari a 
€ 100,00 per un importo complessivo di € 1.100,00);

4) Reset srl, via E. Ferravilla 25/A, 42124 Reggio Emilia, P.I. 01601890351, a saldo 
fattura 2018/00520 del 31/05/2018 di € 3.324,82 (oltre IVA 10% pari a € 332,48, 
per un importo complessivo di € 3.657,30);

5) Reset srl, via E. Ferravilla 25/A, 42124 Reggio Emilia, P.I. 01601890351, a saldo 
fattura  2018/00638 del 30/06/2018 di € 2.752,00, (oltre IVA 10% pari a € 275,20, 
per un importo complessivo di € 3.027,20);

 gli operatori economici dell’ATI hanno inviato: 

 TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354) fattura n. 300052 del 26/9/2018 di € 
210.758,00  (oltre  IVA 10% pari  a  €  21.075,00,  per  un  importo  complessivo  di  € 
231.833,80) comprendente quota parte dei sottoindicati subappalti:



1) per € 4.413,50 (oltre IVA 10% pari a € 441,35, per un importo complessivo di € 
4.854,85) Asinari Paolo, fattura n. 18 del 30/06/18 di € 8.653,93;

2) per € 1.530,00 (oltre IVA 10% pari a € 153,00, per un importo complessivo di € 
1.683,00) Tekno di Kushta Haranit, fattura n. 08 del 31/05/2018 di € 3.000,00;

3) per € 510,00 (oltre IVA 10% pari  a  € 51,00,  per un importo complessivo di  € 
561,00)   Tekno di  Kushta  Haranit,  fattura elettronica  n.  11 del  14/9/2018 di  € 
1.000,00;

4) per € 1.695,66 (oltre IVA 10% pari a € 169,57, per un importo complessivo di € 
1.865,23) Reset srl, fattura 2018/00520 del 31/05/2018 di € 3.324,82;

5) per € 1.403,52 (oltre IVA 10% pari a € 140,35, per un importo complessivo di € 
1.543,87) Reset srl, fattura  2018/00638 del 30/06/2018 di € 2.752,00;

 COOPERATIVA  CATTOLICA  COSTRUZIONI  EDILI  Reggio  Emilia  soc.  coop. 
(C.F./P. IVA 00143320356) fattura n. 11/03 del 26/9/2018 di € 202.466,00 (oltre IVA 
10% pari a € 20.246,60, per un importo complessivo di € 222.712,60) comprendente 
quota parte dei sottoindicati subappalti:

1) per € 4.240,43 (oltre IVA 10% pari a € 424,04, per un importo complessivo di € 
4.664,47) Asinari Paolo, fattura n. 18 del 30/06/18 di € 8.653,93;

2) per € 1.470,00 (oltre IVA 10% pari a € 147,00, per un importo complessivo di € 
1.617,00) Tekno di Kushta Haranit, fattura n. 08 del 31/05/2018 di € 3.000,00;

3) per € 490,00 (oltre IVA 10% pari  a  € 49,00,  per un importo complessivo di  € 
539,00)   Tekno di  Kushta  Haranit,  fattura elettronica n.  11 del  14/9/2018 di  € 
1.000,00;

4) per € 1.629,16 (oltre IVA 10% pari a € 162,91, per un importo complessivo di € 
1.792,08) Reset srl, fattura 2018/00520 del 31/05/2018 di € 3.324,82;

5) per € 1.348,48 (oltre IVA 10% pari a € 134,85, per un importo complessivo di € 
1.483,33) Reset srl, fattura  2018/00638 del 30/06/2018 di € 2.752,00;

 TORREGGIANI  & C.  S.p.A.  (C.F./P.IVA 00267150357) fattura n.  268/00/2018 del 
26/9/2018  di  €  39.755,00  (oltre  IVA  10%  pari  a  €  3.975,50,  per  un  importo 
complessivo di € 43.730,50); 

Dato atto, altresì, che con comunicazione PG 80190 del 20/06/2018 è stata trasmessa dal 
Comune  alla  Regione  Emilia  Romagna istanza  di  pagamento  degli  acconti ai  sensi 
dell’art. 5 della Convenzione, per l’importo di 383.281,20€ (348.437,45€ oltre 34.843,75€ di 
IVA 10%)  pari  alla  quota  erogata  in  anticipazione  dal  Comune  all’Appaltatore  ai  sensi 
dell’art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016).

Verificato che le imprese facenti parte della R.T.I TECTON SOC COOP – COOPERATIVA 
CATTOLICA  COSTRUZIONI  EDILI  REGGIO  EMILIA  SOCIETA’  COOPERATIVA  – 
TORREGGIANI SPA, ognuna per la propria parte, hanno inviato le fatture elettroniche sotto 
specificate per un totale generale di € 452.979,00 + IVA 10%:

 TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354) fattura n. 300052 del 26/9/2018 di 
€ 210.758,00 (oltre IVA 10% pari a € 21.075,80, per un importo complessivo di € 
231.833,80);

 COOPERATIVA  CATTOLICA  COSTRUZIONI  EDILI  Reggio  Emilia  soc.  coop. 
(C.F./P. IVA 00143320356) fattura n. 11/18 del 26/9/2018 di € 202.466,00 (oltre IVA 
10% pari a € 20.246,60, per un importo complessivo di € 222.712,60);



 TORREGGIANI  & C.  S.p.A.  (C.F./P.IVA 00267150357) fattura n.  268/00/2018 del 
26/9/2018  di  €  39.755,00  (oltre  IVA  10%  pari  a  €  3.975,50,  per  un  importo 
complessivo di € 43.730,50);  

Visti:

 l’art.  184 del  D.Lgs.  267 del  18/08/2000 “Testo Unico  sull’ordinamento  degli  enti 
locali”;

 l’art. 14 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

 il DPR 207/2010 per le parti in vigore;

DETERMINA

1. di approvare i sotto riportati documenti afferenti il secondo stato di avanzamento quali 
parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli 
atti d’ufficio e consistenti in:

 Stato di avanzamento Lavori a tutto il 14/9/2018;

 Libretto delle misure;

 Sommario registro di contabilità;

 Registro di contabilità;

 Certificato di pagamento.

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 14/09/2018, dando atto che le 
imprese facenti parte dell’ATI in premessa hanno inviato singolarmente e per la parte di 
propria competenza, le seguenti fatture totalmente ammontanti ad € 498.276,90:

 TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354) fattura n. 300052 del 26/9/2018 di 
€ 231.833,80 (€ 210.758,00 + € 21.075,80 IVA 10%);

 COOPERATIVA  CATTOLICA  COSTRUZIONI  EDILI  Reggio  Emilia  soc.  coop. 
(C.F./P.  IVA  00143320356) fattura  n.  11/18  del  26/9/2018  di  €  222.712,60 (€ 
202.466,00 + € 20.246,60 IVA 10%);

 TORREGGIANI  & C.  S.p.A.  (C.F./P.IVA 00267150357) fattura n.  268/00/2018 del 
26/9/2018 di € 43.730,50 (€ 39.755,00 + IVA 10% € 3.975,50).  

3. di liquidare l’importo totale di €   498.276,90 (€ 452.979,00 + € 45.297,00, inclusa IVA al 
10%), suddiviso come segue:

 relativamente alla fattura n. 300052 del 26/9/2018 di € 231.833,80 (€ 210.758,00 + € 
21.075,80 IVA 10%) - TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354):

 per  €  201.205,32 all’operatore  economico  TECTON  soc  coop  per  le  proprie 
spettanze;

 per  € 9.552,68 agli operatori economici sottoelencati a parziale saldo delle loro 
spettanze, ex art. 105 comma 13  D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:



 per € 4.413,50 - Asinari Paolo, fattura n. 18 del 30/06/18 di € 8.653,93;

 per € 1.530,00 - Tekno di  Kushta Haranit,  fattura n.  08 del 31/05/2018 di  € 
3.000,00;

 per € 510,00 - Tekno di Kushta Haranit, fattura elettronica n. 11 del 14/9/2018 di 
€ 1.000,00;

 per € 1.695,66 - Reset srl, fattura 2018/00520 del 31/05/2018 di € 3.324,82;

 per € 1.403,52 - Reset srl, fattura  2018/00638 del 30/06/2018 di € 2.752,00;

 per € 21.075,80 all’Erario di cui alla legge 190/2014  e DL 50/2017 relativamente 
alla scissione dei pagamenti (split payment) art. 17ter DPR 633/72;

 relativamente alla fattura n. 11/03 del 26/9/2018 di  € 222.712,60 (€ 202.466,00 + € 
20.246,60  IVA 10%)  -  COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI  EDILI  Reggio 
Emilia soc. coop. (C.F./P. IVA 00143320356):

 per  €  193.287,93 all’operatore  economico  COOPERATIVA  CATTOLICA 
COSTRUZIONI EDILI per le proprie spettanze;

 per  € 9.178,07 agli operatori economici sottoelencati a parziale saldo delle loro 
spettanze, ex art. 105 comma 13  D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:

 per € 4.240,43 - Asinari Paolo, fattura n. 18 del 30/06/18 di € 8.653,93;

 per  €  1.470,00- Tekno di  Kushta  Haranit,  fattura n.  08 del  31/05/2018 di  € 
3.000,00;

 per € 490,00 - Tekno di Kushta Haranit, fattura elettronica n. 11 del 14/9/2018 di 
€ 1.000,00;

 per € 1.629,16 - Reset srl, fattura 2018/00520 del 31/05/2018 di € 3.324,82;

 per € 1.348,48 - Reset srl, fattura  2018/00638 del 30/06/2018 di € 2.752,00;

 per € 20.246,60 all’Erario di cui alla legge 190/2014  e DL 50/2017 relativamente 
alla scissione dei pagamenti (split payment) art. 17ter DPR 633/72;

 relativamente alla fattura n. 268/00/2018 del 26/9/2018 di € 43.730,50 (€ 39.755,00 + 
€ 3.975,50 IVA 10%)  - TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357);  

4. di autorizzare il pagamento del secondo SAL, pur nelle more del perfezionamento della 
riscossione del Contributo Regionale,  per il  quale si attesta che sono state poste in 
essere tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso, in base alla normativa 
regionale in materia, pertanto, sussistendo tutti i requisiti di legge, il contributo è tutt’ora 
esigibile;

5. di dare atto che la spesa di €   498.276,90 verrà imputata alla Missione 05 – Programma 
01  –  Titolo  2,  codice  del  piano  dei  conti  2.02.01.10.999,  del  Bilancio  2018/2020, 
annualità 2018, al cap. 40120/2 “Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro 
(2°  stralcio)  finanziam.  POR  FESR  2014-2020  cap.  E.  9762/5)  vegg.  Cap.  non 
programmabile 50121” codice prodotto-progetto R_89501,  centro di  costo 0158.  CIG 
7164837289, CUP J82C16000090006, giusta impegno 2018/1613;

6. di  dare  atto  che,  come  già  in  premessa  dettagliato,  per  le  prestazioni  relative  ai 
subappaltatori  Salva Joseph (fattura n. FPR 3/18 del 9/10/2018 di € 2.055,00 di cui al 
P.G.  2018/129567del  12/10/2018)  e  Selim  Wael  Abdelmotalea  Elsenou (fattura  n. 
12/2018/E  del  9/10/2018  di  €  3.478,20  di  cui  al  P.G.  2018/129567  del  12/10/2018) 
l’Appaltatore ha provveduto direttamente alla  relativa liquidazione come da quietanze 



allegate alle fatture;

7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli  art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

8. di disporre l’invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 183 c. 7 del D.lgs 
267/00.

IL DIRETTORE AREA COMPETITIVITA’

 INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI

arch. Massimo Magnani

Si  attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  in  capo  al  dirigente 
firmatario.
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