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IL DIRIGENTE

Premesso che con con Atto del Presidente 05.05.2018 RUIC 9 è stato approvato, per quanto 

di competenza, il progetto esecutivo relativo alla riduzione della vulnerabilità sismica  della 

scuola dell’infanzia comunale Tondelli, via Volta n.3, per l’importo complessivo dell’intervento 

è previsto in €53.000,00 I.V.A. compresa.

Premesso inoltre che con determinazione dirigenziale RUID 105 del 04/07/2018 le opere in 

appalto dell'intervento in oggetto sono state affidate all'impresa  EDIL GRISENDI spa, via D. 

Dal  Verme,  8  CAP 42124 Reggio  Emilia,  P.IVA 00239240351,  per  aver  presentato  specifica 

offerta di  cui alla documentazione agli  atti  (PG 0068801 del  29.05.2018), con un ribasso del 

1,00%.

Dato atto che con la medesima determinazione è stato rideterminato il quadro economico 

come segue:

DESCRIZIONE importi in €

A  OPERE

Opere 37.270,85

Totale lavori soggetto a ribasso di gara 37.270,85

Oneri per la sicurezza 2.221,29

Totale lavori 39.492,14

B  Somme a disposizione per:

I.V.A. su lavori 10% 3.949,21

Imprevisti 1.982,22

Spese tecniche per incarichi esterni per prog., DL e collaudo, compresa 

IVA e contributo integrativo

6.978,40

Incentivo alla progettazione art.113 D.lgs 50/2016 598,03

Totale somme a disposizione 13.507,86

TOTALE GENERALE 53.000,00

Dato atto che l'Impresa ha costituito:

 cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.2018/50/2477986 del 09/07/2018 dalla 

Soc. REALE MUTUA – Agenzia di Reggio Emilia con somma garantita pari a €3.949,21 

pari al 10 % dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi , ai sensi dell’art. 103, comma 

7, del d.lgs. 50/2016, n.2018/06/2064004 dalla Soc. REALE MUTUA – Agenzia di Reggio 



Emilia, con somme assicurate pari a €39.868,61 Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 

Partita 3.

Considerato che:

 i  lavori  vennero consegnati  il  giorno  16/07/2018  come risulta  dal  relativo  verbale 

firmato  senza  riserve  dal  Direttore  dei  Lavori  ing.Lucio  Iotti,  libero  professionista 

incaricato, e dal rappresentante dell’Impresa;

 il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in 40 giorni naturali e consecutivi 

come  risulta  dal  Capitolato  Speciale  d'Appalto;  l’ultimazione  dei  lavori  era  stata 

prevista per il 24/08/2018; la penale per ogni giorno di ritardo era sta fissata pari a 

1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuali;

 durante il corso dei lavori non ci sono state sospensioni dei lavori e non sono state 

concesse proroghe;

 I lavori vennero ultimati il giorno 24/08/2018 come risulta dal relativo verbale in pari 

data e quindi  in  tempo utile;  in  detto verbale  tuttavia si  è  rilevato la  necessità di 

completare alcune lavorazioni marginali, non influenti sulla funzionalità delle opere, e 

sono stati concessi 48 giorni per eseguirli. La mancanza di ulteriori sollecitazioni ad 

eseguire i  lavori  residui è da intendersi  come conferma della regolare e completa 

ultimazione delle lavorazioni previste;

 durante l'esecuzione dei lavori  non sono stati  segnalati  danni  di  forza maggiore a 

norma dell'articolo 20 del Capitolato Generale di Appalto D.M. 145/2000 e dall'articolo 

166 del D.P.R. 207/2010 

 durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia. 

 per quanto risulta dagli atti, i lavori si svolsero secondo le previsioni di progetto e del 

relativo  Capitolato  Speciale  in  conformità  agli  ordini  ed  alle  disposizioni  della 

Direzione dei Lavori e della Legislazione sui Lavori Pubblici. 

 I  lavori  sono stati  eseguiti  secondo il  progetto principale;  lievi  modifiche apportate 

sono contenute entro i limiti del potere discrezionale del Direttore dei Lavori;

 durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento 

 lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 09/10/2018 per l'importo 

complessivo netto di € 39.492,14;

 la ditta Edil Grisendi ha presentato in data 29/10/2018 fattura n.34E dell’importo di 

€39.492,14 oltre IVA al 10% corrispondente allo stato finale;

 l'Impresa Edil Grisendi  ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;

 l’Impresa affidataria ha assicurato i propri operai presso l’INAIL di Reggio Emilia con 

posizione  assicurativa  n°3313026,  polizza  INPS,  sede  di  Reggio  Emilia  al  n° 

6800446163 e Cassa Edile della provincia di Reggio Emilia al n. 1030724;



 non  sono  stati  eseguiti  gli  avvisi  ai  creditori  in  quanto  tutte  le  opere  sono  state 

eseguite sulla proprietà comunale.

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 28/08/2018 dal 

Direttore dei Lavori ing Lucio Iotti, in cui il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati 

eseguiti secondo il progetto principale, salvo lievi modifiche nei limiti del potere discrezionale 

del  Direttore  dei  Lavori,  che gli  stessi  sono  stati  eseguiti  in  conformità  alle  prescrizioni 

contrattuali ed i materiali usati sono coerenti con le richieste progettuali e pertanto i lavori 

sono stati regolarmente eseguiti.

Preso atto che il credito residuo da liquidare all'appaltatore è pari a €39.492,14 oltre IVA al 

10% e così per complessivi €43.441,35 e trova copertura finanziaria all'impegno di spesa n° 

2018/598.

Dato atto che:

 la ditta  EDIL GRISENDI spa, via D. Dal Verme, 8 CAP 42124 Reggio Emilia, P.IVA 

00239240351 risulta in regola con il versamento dei relativi contributi INPS, INAIL e 

CASSA EDILE (DURC Prot INAIL_13820759).

Ritenuto pertanto:

 di approvare il  certificato di  “Regolare Esecuzione” redatto in data 28/08/2018 dal 

Direttore dei Lavori ing Lucio Iotti, in relazione ai lavori di riduzione della vulnerabilità 

sismica  della  scuola  dell’infanzia  comunale  Tondelli,  nel   complessivo  importo  di 

€39.492,14 (IVA esclusa);

 di liquidare il credito residuo ammontante a €39.492,14 oltre IVA;

 di  provvedere  allo  svincolo  della  cauzione  definitiva  prestata  dall'impresa  EDIL 

GRISENDI spa,  mediante polizza fideiussoria n.2018/50/2477986 del 09/07/2018 dalla 

Soc. REALE MUTUA – Agenzia di Reggio Emilia con somma garantita pari a €3.949,21 

pari al 10.25 % dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 di provvedere allo svincolo della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso 

terzi , ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, n. 2018/06/2064004 dalla Soc. 

REALE MUTUA – Agenzia di Reggio Emilia, con somme assicurate pari a €39.868,61 

Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 Partita 3.

Visti:

- l’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- l’art. 14 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;



D E T E R M I N A

1) di  approvare,  nel  complessivo  importo  di  €39.492,14 (IVA  esclusa),  il  certificato  di 

regolare esecuzione redatto dall'Ing.Lucio Iotti concernente i lavori di lavori di riduzione 

della vulnerabilità sismica della scuola dell’infanzia comunale Tondelli;

2) di  liquidare  l'importo  di  €43.441,35 (IVA  compresa)  alla  ditta  la  ditta  Edil  Grisendi 

(fattura n.34/E del 29/10/2018), in riferimento al capitolo 20230, impegno n° 2018/598;

3) di  dare  atto  che si  provvederà  allo  svincolo  della  svincolo  della  cauzione  definitiva 

prestata  dall'impresa  EDIL  GRISENDI  spa,  mediante  polizza  fideiussoria 

n.2018/50/2477986 del 09/07/2018 dalla Soc. REALE MUTUA – Agenzia di Reggio Emilia 

con somma garantita pari a €3.949,21 

4) di  dare  atto  che  si  provvederà  allo  svincolo  della  polizza  di  assicurazione  per 

responsabilità civile verso terzi  ,  ai  sensi  dell’art.  103,  comma 7,  del  d.lgs.  50/2016,  n.  

2018/06/2064004  dalla  Soc.  REALE  MUTUA –  Agenzia  di  Reggio  Emilia,  con  somme 

assicurate pari a €39.868,61 Partita 1, €8.000,00 Partita 2, €4.000,00 Partita 3.

 Il Direttore 

dott.ssa Paola Cagliari

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell’Emilia,      20/12/2018

Il Responsabile del Servizio
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