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OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA” - OPERE DI FONTANERIE — LOTTO 2A:
TRATTO PIAZZA GIOBERTI CIG 7487982E36 CUP J82C17000120001.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale del 29/03/2018, I.D. n. 2018/51, avente ad oggetto
“PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO". FONDO PER LO SVILUPPO E LA
COESIONE 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTO DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA”. CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA
GIOBERTI). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO”;

- la Determina Dirigenziale del 02/08/2018 R.U.D. 829, avente ad oggetto “APPROVAZIONE

DEL PROCESSO VERBALE - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA - “INTERVENTO DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA” - OPERE DI FONTANERIE, CORSO
GARIBALDI LOTTO 2 COME SEGUE: LOTTO 2A - TRATTO PIAZZA GIOBERTI CIG
7487982E36 CUP J82C17000120001 E LOTTO 2B — TRATTO PIAZZA ROVERSI CIG
74879904D3 CUP J82C17000130001” con cui sono state aggiudicate in via definitiva le
opere in appalto indicate in oggetto all’operatore economico WATERCUBE S.R.L., con sede
in Marano Vicentino, CAP 36035 (VI) in Via dell'Industria, 2 — C.F./P. IVA: 03713780249, per
un importo di € 54.498,73 oltre IVA 10%;

- il conseguente contratto di cui al Rep. n. 55898 sottoscritto dalle parti in data 13/11/2018 per
I'importo di € 54.498,73 oltre IVA 10%;

- la determinazione dirigenziale del 18/09/2018, RUD 999/2018, avente ad oggetto “PIANO
STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
2014-2020: PROGETTO “DUCATO ESTENSE”, INTERVENTI DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DEL LA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA
PALAZZO E REGGIA DUCALE — CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA GIOBERTI) -
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO, con cui si & provveduto a rideterminare |l
quadro economico dell’intervento in oggetto, come di seguito indicato:



IMPORTO LAVORI 237.713,90
MANODOPERA 110.592,81
ONERI SICUREZZA 20.335,95
TOT 368.642,66

LOTTO 2
IMPORTO LAVORI 39.777,53
MANODOPERA 14.209,20
ONERI SICUREZZA 512,00
TOT 5449873
TOTALE| 423.141,39

SOMME A DISPOSIZIONE

INDAGINI GEOLOGICHE 3.250,00
PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ DEFINITIVA ESECUTIVA 26.111,12
DL E CONTABILITA’ 21.214,58
CSE 5.534,27
CONSULENZE PROGETTAZIONE 2.750,00
ALLACCIAMENTI 8.000,00
IMPREVISTI 48.880,69
INCENTIVO 9.776,14
SPESE PUBBLICITA 225,00
SERVIZI E FORNITURE 17.137,46
IVA SU LAVORI 27.749,14
IVA SU MANODOPERA 12.480,20
IVA SU ONERI SICUREZZA 2.084,80
CONTRIBUTI E IVA SU SPESE TECNICHE 14.947,96
IVA SU FORNITURE E SERVIZI 3.770,24
IVA SU INDAGINI 715,00
ECONOMIA GARA LAVORI LOTTO 1 70.709,32
ECONOMIA GARA LAVORI LOTTO 2 1.522,70
TOTALE 276.858,62
TOTALE INTERVENTO  700.000,00




Rilevato che:

- con provvedimento dirigenziale RUAD 2037 del 14/12/2018 si & provveduto a liquidare alla
ditta appaltatrice I'importo di € 10.899,75 oltre IVA a titolo di anticipazione contrattuale del
20% come previsto all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con provvedimento dirigenziale RUAD 684 del 08/05/2019 si & provveduto a liquidare alla
ditta appaltatrice I'importo di € 22.136,99 oltre IVA in relazione al primo stato di avanzamento
dei lavori.

Acquisita la documentazione redatta dal direttore dei lavori, arch Andrea Oliva, in relazione
allo stato di avanzamento finale dei lavori in oggetto e costituita da:

- libretto delle misure
- registro di contabilita
- sommario registro di contabilita
- stato di avanzamento lavori finale
- certificato di pagamento
e da cui si evince che
- non sono contabilizzate opere o lavorazioni eseguite da subappaltatori;

- 'importo dei lavori contabilizzati alla data del 05/06/2019 ammonta a € 54.498,73 oltre IVA,
al lordo della ritenuta dello 0,5% per infortuni ed al lordo dell’anticipazione contrattuale;

- la ritenuta dello 0,5% per infortuni ammonta a € 272,49 oltre IVA;

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti € 10.899,75 oltre IVA per anticipazione
contrattuale ed € 22.136,99 oltre IVA per il primo stato di avanzamento dei lavori;

- pertanto il credito residuo della ditta appaltatrice ammonta a € 21.189,50 oltre IVA al netto
della ritenuta dello 0,5% per infortuni ed al netto dell’anticipazione contrattuale.

Vista la fattura n. 2019/9/E del 19/07/2019 di € 21.189,50 oltre IVA emessa dalla ditta
WATERCUBE S.R.L., con sede in Marano Vicentino, CAP 36035 (VI) in Via dell’Industria, 2 —
C.F./P. IVA: 03713780249.

Verificato che la ditta WATERCUBE S.R.L., con sede in Marano Vicentino, CAP 36035 (VI) in
Via dell'Industria, 2 — C.F./P. IVA: 03713780249 ¢ in regola con il versamento dei contributi
INPS e INAIL (DURC INAIL_17356859) ed il contratto di appalto in oggetto non richiede
l'iscrizione alla White List né per ragioni di importo, né per ragioni di lavorazioni sensibili.

Ritenuto pertanto di liquidare lo stato di avanzamento finale dei lavori in oggetto nellimporto
complessivo di € 23.308,45 IVA compresa.

Precisato che in riferimento al finanziamento MIBACT dell'intervento in oggetto & stata
incassata la quota di € 125.553,59 (reversale n° 2018/7809), che & stata interamente utilizzata
per precedenti liquidazioni.



Visti:

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei Contratti, per le parti ancora in
vigore;

- I'art. 14 del Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- I'art. 184 del D.Lgs. 267/00.

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione dello stato di avanzamento finale dei lavori di RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA
PALAZZO E REGGIA” - OPERE DI FONTANERIE — LOTTO 2A: TRATTO PIAZZA
GIOBERTI, all’operatore economico WATERCUBE S.R.L., con sede in Marano Vicentino,
CAP 36035 (VI) in Via dell'Industria, 2 — C.F./P. IVA: 03713780249, nellimporto complessivo
di € 21.189,50 IVA esclusa, per un totale di € 23.308,45 IVA compresa, fattura n. 2019/9/E
del 19/07/2019, dando atto che tale spesa & imputata al Capitolo 40126/03, impegno n°
2019/1237, CIG 7487982E36 CUP J82C17000120001;

2. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € 23.308,45 per le finalita di cui al
punto 1;

3. di adempiere agli obblighi di pubblicita di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

4. di disporre I'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 183 c. 7 del D.Igs
267/00.

IL DIRIGENTE

arch. Massimo Magnani
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