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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  1^  STATO  DI  AVANZAMENTO  LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI  –  OPERE INFRASTRUTTURALI  NELL’AMBITO 
DELL’ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 
COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020. LOTTO 2 ZONA SUD

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che:

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono 
stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento 
Unico di Programmazione];

 - che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie nel 

quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00;


- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  127  del  26/07/2019  si  è 
provveduto  ad  approvare  “L’assegnazione  di  responsabilità  procedurali  in 
base  all’attribuzione  dei  nuovi  incarichi  dirigenziali  d’inizio  mandato 
amministrativo” del Comune di Reggio Emilia operativa dal 5/07/2019; in data 
10/07/2019 con atto n. 135704 di P. G. il Sindaco ha provveduto l'attribuzione 
dell'incarico dirigenziale all’Arch. Massimo Magnani per la  direzione di parte 
del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni", a decorrere dal 15/07/2019;

- Con  determinazione  dirigenziale  R.U.A.D.  217 del  11/02/2019  si  è 
provveduto  alla  approvazione  del  verbale  e  aggiudicazione  definitiva  della 
procedura  aperta  per  l’affidamento  della  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante 
Accordo  Quadro  (contratto  n.  55927  del  30/07/2019),  ai  sensi  dell’art.  54 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 2, ZONA SUD 
che ha visto l’impresa aggiudicataria l’A.T.I.  così composta: DITTA SALI-VER 
S.R.L con sede Reggio nell’Emilia, Partita IVA 02421950359 (mandataria),  e 
ditta COFAR S.R.L. con sede  a Felina di Castelnovo ne’  Monti  (RE), Partita 
IVA 02040750354 (mandante);

- Con  determinazione  dirigenziale  R.U.D.  n.  700  del  04/07/2019  si 
affidava l’intervento di “Riqualificazione Quartieri – opere infrastrutturali - della 
zona Sud” per l’importo di Euro 36.000,00 oltre I.V.A. 22%, di cui al progetto 
approvato  con  determinazione  R.U.D.  1561  del  18/12/2018,  all’operatore 



economico aggiudicatario per il lotto 2 – zona Sud, dell’accordo quadro, A.T.I.  
tra SALI-VER S.r.l. e COFAR S.r.l. sopra citata;

-  i  lavori  sono stati  consegnati,  in  via  d'urgenza,  con verbale di  consegna 
anticipata redatto dal Direttore dei lavori in data 31 luglio 2019;

- in data  30/08/2019 è stato firmato il contratto applicativo con P.G.158363;

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, 
in  ottemperanza a  quanto  prescritto  dall'art.  141,  comma 3 del  D.P.R.  207/2010 
ss.mm.ii.  rassegnato  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Angelo  Fornaciari,  in  data 
20/09/2019 consistente in:

             -      Verbale di consegna anticipata in via d’urgenza dei lavori;
-       Registro di contabilità n.1:
-       Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 12/09/2019;
-       dichiarazione A.T.I. per ripartizione somme da pagare;
-      certificato di pagamento n. 1 per € 38.414,19 comprensivo di iva al 22%, 
e  precisamente  €   31.487,04  oltre  IVA,  da  corrispondere  alle  imprese 
appaltatrici;
-       DURC delle Imprese Appaltatrici regolare ed in corso di validità;
-       Fatture delle ditte aggiudicatarie, già registrate in contabilità:
fattura COFAR S.R.L. n. 171 del 30 settembre 2019 per euro 31.697,44 IVA 
inclusa;
fattura SALI-VER S.R.L. n. 152/00 del 30 settembre 2019 per euro 6.716,75 
IVA inclusa

Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.

Richiamati:
 Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del 

01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;
 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi 
dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente 
ed in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE



1. di  approvare lo stato di  avanzamento lavori  n.1 e tutti  gli  atti  di  contabilità 
riguardanti  opere  infrastrutturali  relative  ad  interventi  di  riqualificazione  dei 
quartieri  zona  sud  –  anno  2019,  nell’ambito  dell’Accordo  Quadro  per  la 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  per  il  biennio  2019-2020  delle 
infrastrutture comunali;

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 pari ad un importo complessivo 
di € 38.414,19 IVA compresa, nel seguente modo:

- € 31.697,44 alla ditta SALI-VER S.R.L., P. IVA 02421950359 - capitolo 

40178/1 del bilancio 2019, impegno 2019/1829/6;

- €  6.716,75  alla  ditta  COFAR S.R.L.,  P.  IVA  02040750354  -  capitolo 

40178/1 del bilancio 2019, impegno 2019/1829/6;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione 

dei  mandati  di  pagamento,  a favore dell’Impresa SALI-VER S.R.L.  e dell’impresa 

COFAR S.R.L. Appaltatrici dei lavori in oggetto.

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Arch. Massimo Magnani)

Estensore Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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