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OGGETTO:

POTENZIAMENTO  DELLA  RETE  CICLABILE  SUL  TERRITORIO  COMUNALE-

CONNESSIONI   SOSTENIBILI.  APPROVAZIONE  DEL 3^  STATO  DI  AVANZAMENTO 

LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

I L    D I R I G E N T E 

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio 

di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];

- con deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2019 _ 2021 - risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 

del D. Lgs. 267/00;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del  29/7/2019, immediatamente esecutiva, 

è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI  EQUILIBRI DI BILANCIO 

AI  SENSI  DELL'ART.  193 DEL D.LGS.267/2000.  VARIAZIONE DI  ASSESTAMENTO AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI

-  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  126  del   18/11/2019,  immediatamente 

esecutiva, è stata approvata l’ultima variazione di bilancio all’esercizio finanziario;

Premesso che: 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 179  del 19/10/2017 è stato approvato il 

progetto  esecutivo  dei  lavori  di  ”Potenziamento  della  rete  ciclabile  sul  territorio 

comunale connessioni sostenibili”;

 con  Determinazione  dirigenziale  RUD  1392  del  07/12/2017  veniva  approvata 

l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, 

comma  2  lettera  d)  del  D.Lgs:  50/32016,  mediante  il  criterio  dell'offerta 



economicamente  più vantaggiosa;

 l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara ammontava a €. 828.885,00 oltre 

IVA, di cui €. 11.385,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

 con  Provvedimento  Dirigenziale  n.  101  del  26/01/2018  veniva  nominata  la 

Commissione di gara preposta all’espletamento della procedura aperta in oggetto; 

 con Provvedimento dirigenziale n. 204  del  27/02/2018 veniva approvato il verbale di 

gara  ed aggiudicata in via definitiva la procedura aperta in oggetto alla Ditta  Quadra 

Costruzioni  S.R.L.  di  Reggio  Emilia  –  Partita  Iva  02739830350  per  aver 

presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente ad un importo 

di aggiudicazione pari ad €  753.920,25  oltre I.V.A   al 10% di cui Euro 11.385,00 

per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  per  un  totale  di  € 

829.312,27;

 in data 28/04/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto;

 I  lavori  furono  consegnati   con  verbale  in  data  23/05/2018;

 in  data  13/06/2018  con  atto  dirigenziale  RUAD  n.  946  è  stato  autorizzato  il 

subappalto alla impresa SALI-VER S.r.l. - Partita Iva 02421950359 – per l'esecuzione 

di opere stradali cat. OG3 per un importo di € 60.221,51 di cui € 826,84 per oneri 

della  sicurezza,  nel  quale  si  stabiliva  di  provvedere  al  pagamento  diretto  del 

subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma  13 lettera a) 

del  D.Lgs.  50/2016;

 con atto R.U.A.D. n. 1018 in data 26/06/2018 è stata versata l’anticipazione di € 

165.862,46 IVA compresa;

 con  provvedimento  R.U.A.D.  2004 del  10/12/2018  è  stato  liquidato  il  1°  stato  di 

avanzamento dei lavori nel complessivo importo di € 210.465,99 IVA compresa, di cui 

euro  28.088,60  oltre  IVA  liquidati  al  subappaltatore;

 con  provvedimento  R.U.A.D.  876 del  30/05/2019  è  stato  liquidato  il  2°  stato  di 

avanzamento dei lavori nel complessivo importo di € 230.159,20 IVA compresa, di cui 

euro  32.132,91  oltre  IVA  liquidati  al  subappaltatore,  a  saldo  del  subappalto 

autorizzato con atto dirigenziale RUAD n. 946/2018;



 in data 21/05/2019 con atto dirigenziale RUAD n. 819 è stato autorizzato un secondo 

subappalto alla impresa SALI-VER S.r.l. - Partita Iva 02421950359 – per l'esecuzione 

di opere stradali cat. OG3 per un importo di € 41.808,16 di cui € 564,41 per oneri 

della  sicurezza,   nel  quale  si  stabiliva  di  provvedere  al  pagamento  diretto  del 

subappaltatore, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 105 comma  13 lettera a) 

del  D.Lgs.  50/2016;

 l’importo dei lavori contabilizzati fino al 27/09/2019 ammonta ad € 210.833,48 oltre 

IVA;

 i lavori sono attualmente sospesi in forza di verbale di sospensione dei lavori in data 

27 settembre 2019;

 poiché con la presente rata si liquidano i lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice, ad 

eccezione  della  restituzione  della  quota  dello  0,50%  per  infortuni,  l’appaltatore, 

analogamente a quanto previsto a garanzia della rata di saldo ai sensi dell’art. 103 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato in data 7 febbraio 2020 PG n. 29185 la 

garanzia  fideiussoria  sulla  presente  rata,  polizza  n.  1531.00.27.2799782260  per 

l’importo di  € 210.833,48 più relativo tasso di  interesse, rilasciata dalla  SACE BT 

S.P.A. con sede a Roma, agenzia di Parma con scadenza al 07/02/2022. 

Visto  il  referto  relativo  alla  liquidazione  dello  stato  di  avanzamento  lavori  n.  3,  in 

ottemperanza  a  quanto  prescritto  dall'art.  141,  comma 3  del  D.P.R.  207/2010  ss.mm.ii. 

rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Gloria Luppi in data 15/11/2018  consistente in:

1. Registro di contabilità

2. Stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 27/09/2019

3. Libretto delle misure

4. Sommario del registro di contabilità

5. certificato di pagamento n. 3 per € 210.833,48 oltre IVA al 10% di cui € 41.808,16 da 

corrispondere alla ditta subappaltatrice  SALI-VER. S.r.l..;

6. DURC dell'Impresa Appaltatrice e dell’impresa subappaltatrice, entrambi regolari e in 

corso di validità;

7. Fattura della ditta appaltatrice n. 18 del 07/02/2020 già registrata in contabilità;

8. Copia della fattura del subappaltatore emessa nei confronti dell’appaltatore.

Verificato l'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'appalto;



Richiamati:

 Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli  

artt. 14 e 16 ;

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

 l'art. 105 comma 13 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del 

D.Lgs. 167/2000 

CERTIFICA

che i lavori relativi al 3^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in 

conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare la terza rata di acconto dei lavori di  “POTENZIAMENTO DELLA RETE 

CICLABILE SUL TERRITORIO COMUNALE-CONNESSIONI  SOSTENIBILI”;

2. di liquidare lo stato di avanzamento  lavori n. 3 nell'importo di 210.833,48 oltre IVA al 

10%  e  così  per  complessivi  €  231.916,83  attingendo  ai  seguenti  impegni:

Piano finanziario 2.02.01.09.012 Missione/Programma 10.05

del Bilancio 2019

- capitolo 40006/67,  impegno n. 2019/1329/2 per Euro 31.392,08;

-  capitolo  40006/66,  impegno  n.  2019/1206/1  per  Euro  22.165,58,  impegno  n. 

2019/94/1 per Euro 141.552,80 ed impegno n. 2019/1206 per Euro 36.806,37

di cui: 

-  € 41.808,16 oltre  IVA al  10% a favore  dell'impresa  SALI-VER S.r.l. Partita  Iva 

02421950359 quale subappaltatrice dei lavori in oggetto, ricorrendo le condizioni di 

cui all'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (autorizzazione RUAD n. 819 del 

21/05/2019)



- € 169.025,32 oltre IVA al 10% a favore della Ditta QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. 

di Reggio Emilia -  P.I. 02739830350 quale appaltatrice dei lavori in oggetto.

Si invia al Servizio Finanziario  per l’emissione dei mandati di pagamento e per le relative 

scritture contabili.

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 (Ing. David Zilioli)

Estensore: Sara Marri

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 
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