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E TURISMO” - (FSC) 2014-2020 – RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO 
DI  PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITÀ  TECNICA  ED  ECONOMICA, 
PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI



OGGETTO:  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”,  INTERVENTO  DI  RESTAURO  E 
VALORIZZAZIONE  DEL  MAURIZIANO  -  PIANO  STRALCIO  “CULTURA  E 
TURISMO”  -  (FSC)  2014-2020  –  RIMODULAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITÀ’  TECNICA  ED  ECONOMICA, 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio 
di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

-  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  65 del  16/4/2020 è stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l’esercizio 2020;

-  con  provvedimento  del  Sindaco  PG/2020/0025249  del  31/01/2020  si  è  disposta 
l’attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali  a  decorrere  dal  01/02/2020  ed  è  stato  conferito 
conferito  all'arch.  Massimo  Magnani  l'incarico  di  Dirigente  dell’Area  Programmazione 
Territoriale e Progetti Speciali;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 
2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:
 la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 
n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio 
"Cultura e Turismo", all’interno del quale è previsto l’intervento di interesse interprovinciale n. 
30 “Ducato Estense” per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
 la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo 
schema  di  Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  il  Segretario  Generale  –  Servizio  II  del 
MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per 
l'attuazione  degli  interventi  compresi  all'interno  dell'intervento  n.  30  denominato  “Ducato 
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è 
preso atto del dettaglio degli interventi:

 Il  Restauro  architettonico-paesaggistico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene 
Culturale “Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00;

 Il  Restauro  architettonico-paesaggistico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene 
Culturale “Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;

 Il  Restauro  architettonico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene  Culturale 
“Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 5.000.000,00;

 la deliberazione di Giunta Comunale del 19/02/2019, I.D. n. 34, con cui è stato approvato il 
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento  di  RESTAURO  E 
VALORIZZAZIONE DEL “MAURIZIANO” nell’importo complessivo di € 700.000,00.



Richiamata la determinazione dirigenziale RUD 1416/2018 con cui è stato affidato il servizio 
di  progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di RESTAURO E VALORIZZAZIONE 
DEL MAURIZIANO - PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” - (FSC) 2014-2020, al 
RTP costituito da:

- Studio Ufficio Progetti Arch.  Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in via 
De Filippo, 22- P.IVA: 01576560351, in qualità di mandatario 

- Studio Bisi e Merkus, con sede a Reggio Emilia in vicolo Trivelli, 6, P.IVA: 01843200351, in 
qualità di mandante 

per il complessivo importo di € 33.303,81 oltre a contributi previdenziali 4% ed IVA 22%.

Precisato che:
- nell’ambito del processo di elaborazione del progetto esecutivo e dall’esito di confronti con 
la Soprintendenza era emersa sin dall’inizio la prioritaria esigenza di valorizzare il manufatto 
e la relativa area verde di pertinenza, entrambi oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- successivamente, dall’analisi approfondita sullo stato dei luoghi, era poi emersa anche una 
forte  carenza  dell’area  dal  punto  di  vista  illuminotecnico,  tale  da  comprometterne 
notevolmente la fruizione e la valorizzazione
- pertanto è risultato necessario prevedere, in aggiunta a quanto già impostato, anche la 
progettazione di uno specifico intervento sull’illuminazione del parco e degli edifici storici in 
esso compresi,  contemperando  il  più  possibile  tale  esigenza  con il  rispetto delle  risorse 
finanziarie disponibili  e con la priorità imprescindibile della valorizzazione del manufatto e 
dell’area verde di pertinenza.

Ritenuto possibile stralciare dal primo approccio progettuale le componenti relative alla pista 
ciclabile  ed  al  parcheggio,  destinando  tali  risorse  economiche  all’incremento  delle 
componenti degli interventi di restauro dei beni vincolati (Camerini dell’Ariosto, Parco storico, 
Arco Monumentale ed ex Tintoria).

Verificato che la suddetta variazione degli importi delle componenti progettuali (stralcio della 
categoria V.02 “Pista ciclabile e parcheggio” e incremento di pari importo della categoria per i 
manufatti a destinazione funzionale E22 ed E19 “Camerini dell’Ariosto, Parco storico, Arco 
Monumentale   ed  ex  Tintoria”)  non  modifica,  in  base  ai  parametri  stabiliti  dal  DM  del 
17/06/2016,  l’importo delle prestazioni per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
già conferiti con  determinazione dirigenziale RUD 1416/2018.

Per  le  ragione  sopra  esposte  è  stata  quindi  richiesta  al  gruppo  progettista,  con 
comunicazione PG 2019/185972, la disponibilità a:
- stralciare la progettazione della pista ciclabile e del parcheggio
- l’implementazione della progettazione per un importo maggiore di lavori rispetto a quanto 
inizialmente previsto del restauro dei beni vincolati (Camerini dell’Ariosto, Parco storico, Arco 
Monumentale  ed ex Tintoria)
senza  modificare  l’importo  contrattuale  dei  servizi  già  conferiti  con  determinazione 
dirigenziale RUD 1416/2018.



Dato atto che con comunicazione PG 2019/190875, il gruppo di progettazione ha accettato la 
suddetta proposta.

Dato  atto  infine  che  la  progettazione  esecutiva  relativa  alla  componente  impiantistica  e 
illuminotecnica sarà sviluppata del Servizio Ingegneria e Manutenzioni - Area Competitività 
ed Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni - dell’Amministrazione Comunale.

Visto il il T.U. D.Lgs  n. 267  del 18.08.2000 ed in particolare  gli art.li 107,  183, 192

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di modificare le componenti progettuali in relazione all’intervento  PROGETTO “DUCATO 
ESTENSE”,  INTERVENTO  DI  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  DEL  MAURIZIANO  - 
PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” -  (FSC) 2014-2020,  previste nell’ambito del 
servizio  di   progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  progettazione  esecutiva  e 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  conferito  con  determinazione 
dirigenziale  RUD  1416/2018  al  RTP costituito  da  Studio  Ufficio  Progetti  Arch.  Associati 
Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in via De Filippo, 22- P.IVA: 01576560351 in 
qualità di mandatario e Studio Bisi e Merkus, con sede a Reggio Emilia in vicolo Trivelli, 6,  
P.IVA: 01843200351 in qualità di mandante, come di seguito specificato:
- stralcio della progettazione della pista ciclabile e del parcheggio
- implementazione della progettazione per un importo maggiore di lavori rispetto a quanto 
inizialmente previsto del restauro dei beni vincolati (Camerini dell’Ariosto, Parco storico, Arco 
Monumentale  ed ex Tintoria);

2. di dare atto che le modifiche di cui al punto 1 non comportano variazione dell’importo 
contrattuale dei servizi già conferiti con determinazione dirigenziale RUD 1416/2018;

3.  di  dare  atto  che  la  progettazione  esecutiva  relativa  alla  componente  impiantistica  e 
illuminotecnica  dell’intervento  in  oggetto  sarà  sviluppata  del  Servizio  Ingegneria  e 
Manutenzioni  -  Area  Competitività  ed  Innovazione  Sociale,  Territorio  e  Beni  Comuni  - 
dell’Amministrazione Comunale.

Il Dirigente

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 
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