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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   1697

del  04/12/2020

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE  DEL  CONTO  FINALE  DEI  LAVORI  AMPLIAMENTO 
BOX BICI DI VIA CECATI PARTE LAVORI STRADALI, NELL’AMBITO 
DELL’ACCORDO  QUADRO  DELLE  INFRASTRUTTURE  COMUNALI 
PER IL BIENNIO 2019-2020 - ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2020.



CIG ACCORDO QUADRO  : 767617432D
CIG: derivato  Z302E27073
CUP: J84E20000740004
COD. PROGETTO: V_21801

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE   E  LIQUIDAZIONE  DEL  CONTO  FINALE  DEI    LAVORI 
AMPLIAMENTO BOX BICI DI VIA CECATI     PARTE LAVORI STRADALI, 
NELL’AMBITO  DELL’ACCORDO  QUADRO  DELLE  INFRASTRUTTURE 
COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 - ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 
2020.

Premesso che:

-  con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.47 del  31/03/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-
2022 e il D.U.P.;

-  con  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  123 del  21/07/2020  è  stato 
approvato  il  Piano  delle  performance  2020-2022,  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2020 e relativi allegati;  

- con atto del Sindaco P.G. 2020/174337 del 29/10/2020  è stato incaricato 
l’Arch. Paolo Gandolfi della responsabilità di direzione del Servizio “Cura della 
città;

Dato atto che:

-  Con  determinazione  dirigenziale  R.U.A.D.  217  del  11/02/2019  si  è 
provveduto  alla  approvazione  del  verbale  e  aggiudicazione  definitiva  della 
procedura  aperta  per  l’affidamento  della  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante 
Accordo  Quadro  (contratto  n.  55911  del  10/04/2019),  ai  sensi  dell’art.  54 
comma 3  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  relativamente  al  Lotto  n.  1,  ZONA 
CENTRO che ha visto impresa aggiudicataria il Consorzio CORMA, con sede 
in Castelnovo Ne’ Monti (RE), Via C. Prampolini n.5, codice fiscale e partita 
IVA 00697560357;

-  con  atto  dirigenziale  RUD  n.  741  del  09/09/2020  si  è  provveduto  ad 
approvare il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento box di via Cecati per 
la  realizzazione di  una velostazione per    €.  120.000,00  di  cui  per  lavori 
stradali  €. 10.484,55  (compresi  oneri sicurezza) oltre IVA 22%  e affidarli alla 



ditta appaltatrice dell’accordo quadro sopra citata  al netto del ribasso d’asta 
del 24,10% ;

Vista la documentazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 
del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. rassegnata al RUP Arch. Paolo Gandolfi dal Direttore 
dei Lavori Geom. Gloria Luppi  in data  13/11/2020 consistente in:

- certificati di inizio e di fine lavori; 
- DURC dell’Impresa Appaltatrice, regolare ed in corso di validità;
- Fattura della ditta aggiudicataria n. 2020/229/FA del 03/12/2020   già  

registrata in contabilità
- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
-     Relazione sul conto finale e certificato di regolare  esecuzione dalla quale 
si evince che:
 

CONTRATTO: è stato stipulato con la medesima impresa il  contratto applicativo n°9 in data  
12/10/2020 per un importo   di  €.  10.484,55 al  netto  di  IVA 22% e del  ribasso di  gara  del  
24,10%.

CAUZIONE: la  ditta  ha  prestato  apposita  garanzia  fidejussoria  per  la  cauzione  definitiva,  
mediante Polizza Fidejussoria n. IM000003289  del 25/02/2019 della CITY INSURANCE S.A.  
con sede a Bucarest - Romania, con somma garantita pari a € 119.568,00.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna   in  
data 12/10/2020  senza riserva da parte dell'impresa.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati sospesi.

SUBAPPALTI: nel corso dei lavori non vi sono state richieste di  subappalti.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma del  Contratto Applicativo n.9,  i  
lavori  dovevano  compiersi  in  30  (trenta)  giorni  naturali  e  continui  decorrenti  dalla  data  del  
verbale di consegna dei lavori.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE: poiché la  consegna avvenne in  data  12/10/2020,  i  lavori  
avrebbero dovuto compiersi entro il giorno 11/11/2020.

ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI: avvenuta  il  giorno  11/11/2020,  quindi  in  tempo  utile  come 
accertato con verbale di pari data.

VERBALE NUOVI PREZZI: in corso d’opera, non si è reso necessario redigere un  “verbale di  
concordamento nuovi prezzi”.

RATE D’ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono state emesse rate d’acconto.

FATTURE  IN  ANTICIPAZIONE: la  ditta  non  ha  proceduto  al  pagamento  di  fatture  in  
anticipazione.



CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto dal  
Direttore dei Lavori in data 13/11/2020 per un importo complessivo di  € 10.484,55 oltre I.V.A.  
22% al netto del ribasso d’asta del 24,10%; 

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA  AUTORIZZATA: la somma autorizzata per  
lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 10.484,55 oltre I.V.A.  
22% al netto del ribasso del 24,10%
La somma spesa, come risulta dal conto finale é di  € 10.484,55 oltre I.V.A. 22%, 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha  regolarmente assicurato i propri operai contro  
gli  infortuni  sul  lavoro  ed  ha  pure  regolarmente  ottemperato  all'obbligo  delle  assicurazioni  
sociali.
È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per  
il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei  lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di  
particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli  
avvisi ai creditori  in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà  
comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei  
propri  crediti  o  che  esistano  impedimenti  al  pagamento  dei  crediti  come  da  allegata  
dichiarazione.

CONSIDERATO CHE:

 le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi 
modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che 
le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni 
contrattuali;

 dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità 
e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

 i  prezzi  applicati  sono  quelli  contenuti  nell’elenco  prezzi  del  contratto  dell’  
Accordo Quadro;

 l'ammontare  dei  lavori  eseguiti  come  da  stato  finale  rientra  nella  somma 
contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

 durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto 
alla assicurazione degli operai;

 l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o 
riserve;

 non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri 
crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

 il  conto finale ammonta a €  10.484,55 oltre I.V.A. 22% al netto del ribasso 
d’asta del 24,10%;



 - il DURC della impresa è regolare con scadenza al  11/02/2021;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in 

oggetto, nonché corrispondere alla impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

 Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del 

01/12/2010, in particolare gli art. 3 e 14;

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello 

stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000  

CERTIFICA

che  i  lavori  di  AMPLIAMENTO BOX BICI  DI  VIA CECATI  -  PARTE LAVORI 

STRADALI, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO DELLE INFRASTRUTTURE 

COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 - ZONA CENTRO LOTTO 1 ANNO 2020 

sono  stati  eseguiti  regolarmente  e  in  conformità  a  quanto  stabilito  nel  contratto 

d'appalto

DISPONE

1. di  approvare lo stato finale e  tutti  gli  atti  di  contabilità,  riguardanti  i  lavori 
suddetti;

2. di liquidare il debito  al  CONSORZIO CORMA  RUSPISTI MONTANI ASS.TI 

di Castelnuovo ne’ Monti  (RE)  P.I. 00697560357  di €. 10.484,55 oltre IVA 

22% per un totale di €. 12.791,15 imputando tale spesa al  Cap  40054/3   - 

Impegno n. 2020/5356/2 del bilancio 2020;

3. che la cauzione definitiva verrà svincolata al termine del contratto di accordo 
quadro.  

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione 

del mandato di pagamento,  a  favore dell’Impresa  Appaltatrice  dei  lavori  in 

oggetto.



 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
      (Arch. Paolo Gandolfi)

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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