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CUP: J88C20000160004

CIG A.Q. OVEST: 7676223B9A
CIG: ZB22F07D88
COD. Progetto: PG_545304

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE  DELL’IMPORTO  DELLO  STATO  FINALE  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PER L’ANNO 2020 ZONA OVEST LOTTO N. 
3,  NELL’AMBITO  DELL’ACCORDO  QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA  DELLE  AREE  VERDI  ARTICOLATO  PER  LOTTI  TERRITORIALI 
TRIENNIO 2019-2021.

I L    D I R I G E N T E 

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati 
il  Bilancio  di  Previsione  2021  -  2023  e  la  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione);

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati; 

-  in  data  29/10/2020  con  atto  n.  174337  di  P.  G.  il  Sindaco  ha  provveduto 
all'attribuzione  dell’ incarico  dirigenziale  ad  interim  all’Arch.  Paolo  Gandolfi  della 
responsabilità di direzione del Servizio Cura della città;

Dato atto che:

Con  provvedimento  dirigenziale  R.  U.  A.  D.  n.  312  del  28/02/2019  si  è  provveduto 
all’APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  E  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLA 
PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI:

LOTTO 1 - CENTRO: CIG: 767617432D

LOTTO 2 - SUD: CIG: 7676209010

LOTTO 3 - OVEST: CIG: 7676223B9A

LOTTO 4 - NORD: CIG: 7676223B9A

LOTTO 5 – EST: CIG: 76762409A2

Il soggetto affidatario per tutti i comparti territoriali è risultato essere il seguente:

ATI:   mandataria:  NONSOLOVERDE  S.R.L.  con  sede  a  42124  Reggio  Emilia 
C.F./P.IVA 01867780353, mandante: COFAR S.R.L. con sede a 42035 Castelnovo né 
Monti (RE) , C.F./P.IVA 02040750354, mandante: CILLONI VERDE S.N.C.  42123 



Reggio Emilia– C.F. P.IVA: 01806040356, mandante: MR GREEN S.R.L. con sede a 
Reggio Emilia – C.F. P.IVA: 02033750353 con ribasso percentuale del 20,33;

- Ogni Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli  
appalti  specifici  derivati,  da affidare all’operatore economico aggiudicatario di  ogni 
lotto  durante  il  periodo  di  durata  dell’accordo,  volti  all’esecuzione  di  interventi  di 
manutenzione di analoga specie; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali  
fissate  dal  capitolato,  individueranno nel  dettaglio  le  regole esecutive del  singolo 
affidamento;

-  con successiva determinazione dirigenziale R.U.D. 1119 del 01/12/2020 venivano 
approvate  le  operazioni  relative  ai  contratti  applicativi  relativi  alla  manutenzione 
straordinaria aree verdi zone nord ovest est anno 2020;

- che l’importo del contratto applicativo relativo alla zona ovest è pari ad € 24.472,68 
comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell’I.V.A.  e del ribasso d’asta del 
20,33%;

Rilevato che: 

Il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Leurini in data 07/04/2021 ha rassegnato al R.U.P. 
arch. Paolo Gandolfi la seguente documentazione allegata al presente atto:

 verbali  di inizio e fine lavori;
 contabilità firmata dall’impresa;
 durc delle imprese facenti parte  dell’ATI;
 elenco prezzi applicati;
 contratto applicativo;
 fattura n. 98 del 12.04.2021; 
 dichiarazione mandataria NONSOLOVERDE SRL per delega ad operare;
 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da 

cui si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione complessiva per tutti i Lotti al momento della  
stipula del  contratto di accordo quadro di € 233.525,77 nella forma e nei termini di  
legge  mediante  polizza  fidejussoria  n.  2245894  del  19/03/2019  della  COFACE  -  
Compagnie Francaise d’assurance pour le commerce exterieur Assicurazioni – Agenzia di  
Milano.
CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 08/02/2021 come  
da verbale di pari data.
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 4 del ContrattoApplicativo,  
il tempo utile di 120 gg naturali e consecutivi per ultimare i lavori era fissato entro il  
08/06/2021.
SOSPENSIONI E PROROGHE: non sono state fatte sospensioni dei lavori
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 07/04/2021 come da Certificato sottoscritto  
in tale data.
PERIZIA  SUPPLETIVA:  durante  il  corso  dei  lavori  non  si  è  manifestata  la  necessità  di  
redigere perizie di variante.
SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.



RATE D’ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d’Avanzamento  
Lavori.
FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.
RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.
CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per  
lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 24.472,68 oltre 
I.V.A. al netto del ribasso del 20,33%, corrispondente alla somma spesa in esecuzione dei  
lavori. La somma spesa é di € 24.472,68 oltre I.V.A.
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro  
gli  infortuni  sul  lavoro  ed  ha  pure  regolarmente  ottemperato  all'obbligo  delle  
assicurazioni sociali.
INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno  
di particolare menzione.
AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione  
degli avvisi ai creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di  
proprietà comunale.
CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione  
dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata  
dichiarazione.

Considerato che:

 le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di  progetto, salvo lievi 
modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che 
le  stesse furono eseguite  a regola d'arte  ed in  conformità  alle  prescrizioni 
contrattuali;

 dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità 
e dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

 i  prezzi  applicati  sono  quelli  contenuti  nell’elenco  prezzi  del  contratto 
applicativo e dell’ Accordo Quadro;

 l'ammontare  dei  lavori  eseguiti  come  da  stato  finale  rientra  nella  somma 
contrattuale e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

 durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto 
alla assicurazione degli operai;

 l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o 
riserve;

 non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri 
crediti o che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

 il conto finale ammonta a € 24.472,68 oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta 
del 20,33%;

 il credito dell'impresa è di € 29.856,67 compresa IV.A. al 22 %; 
 le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di  progetto, salvo lievi 

modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che 
le  stesse furono eseguite  a regola d'arte  ed in  conformità  alle  prescrizioni 
contrattuali;

 i DURC delle ditte facenti parte dell’ATI appaltatrici sono risultati regolari con 
tutti gli istituti ed in corso di validità;

 pertanto si  può liquidare, ad avvenuta approvazione degli  atti  di  contabilità 



finale, il credito netto all’ATI appaltatrice a saldo di quanto dovuto, a favore 
dell’Impres  NONSOLOVERDE  S.R.L.  con  sede  a  42124  Reggio  Emilia 
C.F./P.IVA 01867780353, quale mandataria delegata con atto notarile allegato 
al contratto ad operare per conto delle imprese facenti parte dell’ATI; 

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in 
oggetto, nonché corrispondere alle imprese appaltatrici il loro credito;

Richiamati:

 Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in 
particolare gli artt. 14 e 16;

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello 
stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza dell’azione 
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000  

DETERMINA

-  di  approvare  la  relazione  sul  conto  finale  ed  il  certificato  di  regolare 
esecuzione DEI  LAVORI  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA VERDE  PER 
L’ANNO 2020 ZONA OVEST,  NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DELLE  AREE  VERDI 
ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI TRIENNIO 2019-2021  che tiene luogo 
dell'atto  formale  di  collaudo  ai  sensi  dell'art.  102  comma  2  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e smi;

-  di  liquidare  l’importo  dello  stato  finale  dei  lavori  pari  ad  €  29.856,67 
compresa  IV.A.  al  22  % come  da  FATTURA N.  98  del  12/04/2021  già 
registrata in contabilità;

sull’impegno 2021/2227 Capitolo 40191 del bilancio 2021;

- di dare atto che la cauzione definitiva verrà svincolata al termine dell’Accordo 
quadro.

Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  al  Servizio  Finanziario,  per 
l'emissione dei  mandati  di  pagamento,  a  favore  dalla  mandataria  e per  le 
relative scritture contabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Paolo Gandolfi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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