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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   1305

del  06/08/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  2^  STATO  DI  AVANZAMENTO  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  INFRASTRUTTURE  E  SERVIZIO  DI 
REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI  DELLA ZONA NORD LOTTO 4 
ANNO  2021  E  RELATIVA  LIQUIDAZIONE,  NELL’AMBITO 
DELL’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA  PER  L’ANNO  2021  DELLE  INFRASTRUTTURE 
COMUNALI.



CIG DERIVATO: 8604801A69
CIG accordo quadro 7692668EF2
CUP:  non dovuto
COD. STR:  PD_421002

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  2^  STATO  DI  AVANZAMENTO  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  INFRASTRUTTURE  E  SERVIZIO  DI  REPERIBILITÀ  E 
MANIFESTAZIONI  DELLA  ZONA  NORD  LOTTO  4  ANNO  2021  E  RELATIVA 
LIQUIDAZIONE,  NELL’AMBITO  DELL’ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE 
ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  PER  L’ANNO  2021  DELLE  INFRASTRUTTURE 
COMUNALI. 

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati  approvati il 

Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento 

Unico di Programmazione);

2. con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.72  del  16/04/2021  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi, il PEG di cassa 

2021 e l’elenco dei centri di responsabilità e dei relativi centri di costo;

3. Con deliberazione di Giunta Comunale 2021/133 del  13/07/2021  è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2021 (ART. 169 del D. LGS. 267/2000) e relativi allegati;

4. Con delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 19.07.2021, immediatamente esecutiva, 

è stata  approvata la  Variazione di  assestamento al  bilancio  di  previsione finanziario 

2021-2023 e relativi allegati. Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 d. lgs. 

267/2000;

5. con atto del Sindaco n. 2020/174337 è stato attribuito incarico dirigenziale  ad interim 

all’Arch. Paolo Gandolfi della responsabilità di direzione del Servizio Cura della città.

6. Con Atto Dirigenziale R.U.A.D. n. 1765 del 08/11/2018,  così come rettificato con Atto 

Dirigenziale  R.U.A.D.  n.  1829  del  19/11/2018,  è  stato  approvato  il  progetto  di 

MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DELLE  INFRASTRUTTURE 

COMUNALI  PER  IL  BIENNIO  2019-2020  DA  AFFIDARE  MEDIANTE  ACCORDO 

QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO 

PER LOTTI TERRITORIALI e, contestualmente, si è provveduto a indire la procedura di 



gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento degli interventi ivi 

ricompresi;

7. Con Atto Dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019, si è provveduto alla approvazione 

del  verbale e aggiudicazione definitiva della  procedura aperta per l’affidamento della 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019-

2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55926 del 30/07/2019), ai sensi dell’art. 54 

comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al Lotto n. 4, ZONA NORD che ha 

visto impresa aggiudicataria  il  CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., con 

sede in Reggio Emilia - via Pansa 55/I, C.F./P.IVA 00447840356;

8. con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 67 del 28/01/2021,  dando applicazione alle 

disposizioni dell’art.  106 comma 12 del D. lgs. 50/2016, che sancisce:  “La stazione 

appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una  

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,  

può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  

originario.  In  tal  caso  l'appaltatore  non  può  far  valere  il  diritto  alla  risoluzione  del  

contratto”, si è provveduto:

 all’estensione di ciascun lotto dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria  delle  infrastrutture  comunali (Atto  Dirigenziale  R.U.A.D.  n.  1765  del 

08/11/2018) per gli importi evidenziati nelle singole tabelle di quadro economico per 

zona;

 all’estensione della validità temporale dell’accordo quadro, ai sensi del capitolato di 

appalto art  4 per ciascun lotto ridefinendo nel  04/09/2021 la scadenza temporale 

degli stessi;

 all’approvazione dei quadri  economici  e di  affidamento dei singoli  interventi per la 

manutenzione ordinaria delle infrastrutture del patrimonio comunale per l’anno 2021, 

impegnando per  la  zona Nord,  Lotto 4,  euro 65.000,00 oltre Iva al  22% e quindi 

complessivi € 79.300,00;

9.  i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata redatto 
dal Direttore dei lavori in data 28/01/2021;

10. con R.U.A.D. 599 del 15/04/2021 è stato liquidato il 1° stato di avanzamento lavori per € 
32.910,78 IVA compresa. 



Visto il  referto  relativo  alla  liquidazione  dello  stato  di  avanzamento  lavori  n.  2,  in 
ottemperanza a quanto prescritto dall'art. dall'art. 13, comma 2° lett. a) del DM n. 49/2018 
rassegnato  dal  Direttore  dei  Lavori,  Geom.  Luca  Mastrangelo,  in  data  06/07/2021 
consistente in:

              - Verbale di consegna anticipata in via d’urgenza;
  - Libretto delle misure n.2;

- Registro di contabilità n. 2;
- Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il giorno 06/07/2021;
- certificato di pagamento n. 2 per € 29.505,38 oltre IVA, quota soggetta a IVA 22% 

per € 35.996,58 complessivi;
- DURC della ditta aggiudicataria, regolare ed in corso di validità; 
-  Fattura della ditta  CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., n. 6/44 del 

16/07/2021  già registrata in contabilità.

Visto altresì che nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.

Richiamati:
 Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in 

particolare gli art. 3 e 14;
 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del 
D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in 
conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i  
lavori  di  manutenzione  ordinaria  infrastrutture  e  servizio  di  reperibilità  e 
manifestazioni  della  Zona  Nord  Lotto  4  Anno  2021,  nell’ambito  dell’Accordo 
Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-2020 delle 
infrastrutture comunali;

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 pari ad un importo complessivo di  € 
35.996,58 IVA compresa, attingendo all’impegno 2021/1457 del capitolo 32210.
(Fattura CFC n. 6/44 del 16/07/2021).

Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  al  Servizio  Finanziario,  per  l'emissione  dei 
mandati di pagamento, a favore delle imprese facenti parte ditta appaltatrice dei lavori in 
oggetto.



 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
      (Arch. Paolo Gandolfi)

Estensore: Lisa Lusetti

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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