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CARICO DEL BANDO PERIFERIE DELLO STATO DI AVANZAMENTO 
DEI LAVORI N. 4 E DELLE SPESE TECNICHE



I L    D I R I G E N T E

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione 2021 -2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento 
Unico di Programmazione);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi ed allegati;

- con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  164  del  19.07.2021,  immediatamente 
esecutiva, è stata approvata la: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 193 D. LGS. 267/2000.

Premesso inoltre che:

- con  proprio  Provvedimento  PG/2020/0025244  del  31/01/2020  il  Sindaco  ha 
provveduto alla Attribuzione dell’incarico dirigenziale all’Arch. Massimo Magnani della 
Responsabilità  di  Coordinatore  dell’Area  Programmazione  territoriale  e  progetti 
speciali;

- il  Responsabile  Unico del  Procedimento ai  sensi  dell’art.  31 del  D.lgs.  50/2016 è 
individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 nella 
figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Richiamati:

- la deliberazione del C.C. n. 136 del 3 /12/2018 recante: “Approvazione Quinto Atto di 
Accordo Integrativo ai sensi della legge 241/1990 e degli artt. 5 e 6 L.R. 19/1998 tra 
Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A. per l’attuazione del PRU “Bando 
Periferie”. Atti e provvedimenti conseguenti. (Terzo Addendum)”;

- il TERZO ADDENDUM alla convenzione urbanistica stipulata in data 14 luglio 2016 al 
rep .55814 tra Comune di Reggio Emilia e STU REGGIANE S.p.A., sottoscritto fra le 
parti il 21/12/2018 e registrato a Reggio Emilia il 10/01/2019 al n° 497 serie 1T ed in 
particolare i contenuti dell’art 4.1 ai punti 4.1.1, 4.1.2.

Preso integralmente atto delle premesse e dei contenuti dei seguenti atti che si intendono 
qui integralmente richiamati:

- la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il  Comune di Reggio 
Emilia,  sottoscritta  in  forma digitale  in  data  09/01/2018  (cosiddetta  “Convenzione 
Bando Periferie”), stipulata al fine di disciplinare i reciproci  impegni, le modalità di 
erogazione  dei  finanziamenti  e  di  attuazione,  rendicontazione  e  monitoraggio  dei 
progetti  proposti  nell’ambito  del  Programma  straordinario  di  intervento  per  la 
riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie,  per  un  importo  pari  a  € 
17.811.853,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 05/03/2019 recante “Approvazione 
di  Modifica  alla  Convenzione  tra  la  Presidenza  Del  Consiglio  Dei  Ministri  ed  il 
Comune Di Reggio Emilia in relazione ai finanziamenti del “Programma Straordinario 



di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie, delle Città 
Metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia”;

- la Convenzione di Modifica, che con il succitato atto si approva, firmata digitalmente 
dal Sindaco in data 05/03/2019, trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in  data  06/03/2019  con  comunicazione  in  atti  PG  n.  41167  e  successivamente 
registrata  alla  Corte  dei  Conti  in  data  28/05/2019,  come da comunicazione  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/06/2019 mezzo PEC agli atti del Comune 
di Reggio Emilia con PG. n. 124509;

- la deliberazione della giunta comunale n. 144 del 5/9/2019 recante “Programma di 
Rigenerazione Urbana del Quartiere storico Santa Croce”, finanziato nell’ambito del 
“Programma straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza 
delle  Periferie”  (D.P.C.M.  25 maggio  2016).  Deliberazione  in  merito  alla  proposta 
formulata  da STU Reggiane  S.p.A.  per  l’inoltro  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri  di  richiesta  di  rimodulazione  e  di  proroga  dei  termini.  Indirizzi  all’organo 
amministrativo di STU Reggiane;

- la  comunicazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  agli  atti  PG 
2019/199082  del  11/11/2019,  che  ha  accolto  la  richiesta  di  aggiornamento  del 
cronoprogramma presentata dal Comune di Reggio Emilia.

Preso atto delle modalità contenute all'Art. 9 punti 9.1 9.2 9.3 9.5 ed all' Art.14 del “Terzo 
addendum” alla Convenzione  che si intendono qui integralmente richiamati.

Preso inoltre atto che:

- nell’approvare  il  Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-2020,  con 
propria delibera n. 193 del 22 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha previsto di 
procedere  al  trasferimento  del  Finanziamento  Bando  Periferie  alla  società  STU 
Reggiane  S.p.A.  con modalità  diversa  rispetto  al  conferimento  a  capitale,  ovvero 
tramite contributo in conto investimenti;

- secondo quanto previsto al punto 2 della delibera Consiliare n. 136 del 03/12/2018, e 
con  maggior  dettaglio  descritto  nel  “Quinto  Atto  di  Accordo  Integrativo  ai  sensi 
dell’articolo 3 comma 2, dell’articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 
03 luglio 1998 n. 19 vigente nel periodo transitorio ai sensi degli articoli 79 e 4 della 
legge  regionale  21  dicembre  2017  n.  24,  tra  Comune  di  Reggio  Emilia  e  Iren 
Rinnovabili  S.p.A.,  si  stabilisce  che  la  modalità  da  utilizzare,  sino  a  diversa 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  per  porre  a  disposizione  della  STU  il 
Finanziamento Bando Periferie, è quella del contributo in conto investimenti;

- nel  Bilancio  di  Previsione  2019–2021  del  Comune  di  Reggio  e  sue  successive 
variazioni sono state previste le risorse finanziarie previste dalla Convenzione 2017 e 
dalla  convenzione  adeguata  anche  per  l’intervento  in  oggetto  e  quindi  si  intende 
realizzata la clausola di subordinazione prevista al punto 2.4.1. del Terzo Addendum 
in precedenza richiamato;

- in  particolare  a  seguito  della  variazione,  approvata  con  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 126 del 18/11/2019, sono iscritti nel Bilancio 2019-2021 gli stanziamenti 
di Entrata e Spesa relativi al Contributo Ministeriale Bando Periferie.

Richiamate:



• la determinazione dirigenziale n. 1272 del 26/11/2019 avente ad oggetto “Operazioni 
contabili inerenti l’attuazione per il tramite di STU Reggiane S.p.A. dell’intervento di 
“Riqualificazione fisica e funzionale di viale Ramazzini Est” da realizzarsi nell’ambito 
del “PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce”, con cui il Dirigente Arch. 
Massimo Magnani determina di accertare le entrate per un importo complessivo di € 
904.444,14 sulle  annualità  2019-2021  e  conseguentemente  impegnare  in  
corrispondenza  dell’accertamento  la  somma  complessiva  di  €  904.444,14 sulle  
annualità 2019-2021;

• la Delibera di  Giunta Comunale 2020/36 del 25/02/2020con cui  si  è approvato il 
“Riaccertamento  ordinario  dei   residui,  variazione  agli  stanziamenti  del  fondo 
pluriennale  vincolato  e  agli  stanziamenti  correlati  con  conseguenti  operazioni  di  
reimputazione a valere sul bilancio 2019-2021”;

• la Delibera di Consiglio Comunale di Reggio Emilia n. 47 del 31/03/2020 con cui si 
sono iscritti nel Bilancio 2020-2022 i relativi  stanziamenti di Entrata e Spesa;

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1236  del  11/12/2020  ad  oggetto  “Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie  
delle  città  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di  provincia”  -  aggiornamento  
cronoprogramma e conseguenti operazioni contabili” sono stati approvati i seguenti 
aggiornamenti al cronoprogramma e conseguenti operazioni contabili del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 e del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022:

Entrata:

◦ Titolo 4 Tipologia 200 Contributi agli investimenti del Bilancio, capitolo 9226/04 
denominato  “Contributo  Ministeriale  Bando  Periferie  –  Vegg.  Cap.U  40242/01 
40242/02” del PEG nelle seguenti annualità:

▪ 2020:  €    2.647.536,77 (di  cui  €  216.637,14  per  intervento  “Riapertura 
viale Ramazzini”)

▪ 2021:  €  11.139.158,34 (di  cui  €  472.975,88  per  intervento  “Riapertura 
viale Ramazzini”)

Spesa

◦ Missione 08 Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del 
Bilancio  2020-2022,  al  Capitolo  40242/01  denominato  “CONTRIBUTI  A  STU 
REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE – VEGG CAP E 9226/4”:

▪ 2020:  €    2.647.536,77 (di  cui  €  216.637,14  per  intervento  “Riapertura 
viale Ramazzini”)

▪ 2021:  €  11.139.158,34 (di  cui  €  472.975,88  per  intervento  “Riapertura 
viale Ramazzini”)

Vista, in relazione all’intervento in oggetto, la comunicazione acquisita a mezzo P.E.C. in 
data 09/08/2021, in atti al PG n. 2021/0178700 del 11/08/2021 e successiva integrazione 
acquisita a mezzo P.E.C. in data 02/09/2021, in atti al PG n. 2021/0192703 del 03/09/2021, 
con cui la STU Reggiane S.p.A. trasmetteva al Comune di Reggio Emilia, nella persona del 
RUP Arch. Massimo Magnani, copia degli atti e dei documenti previsti dalla Convenzione 
2017,  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  dai  presupposti  atti  normativi  e regolamentari  e 



dalla convenzione Adeguata, riferiti alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori n°4 
e delle relative spese tecniche, come da determinazioni dell’Amministratore Delegato di STU 
Reggiane S.p.A. n° 53 del 06/08/2021 e n° 56 del 01/09/2021;

Richiamati,  relativamente  all’intervento  di  “Riapertura  Viale  Ramazzini  –  nell’ambito  del 
Progetto  delle  connessioni  tra  Area  Ex  Officine  Reggiane,  CIM   E  Centro  Storico  (Pru 
Reggiane)” i seguenti atti:

1. il  verbale  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  STU Reggiane  S.p.A.  n.  53 del 
01/03/2018  con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  un  importo 
complessivo dell’intervento pari ad € 3.365.152,04, di cui per lavori da appaltare a 
corpo  €  2.369.445,70  IVA  esclusa  -  compresi  €  69.964,80  per  oneri  per  la 
sicurezza  non  oggetto  di  ribasso,  come  da  quadro  economico  dell’intervento 
approvato;

2. la determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 90 del 
05/12/2018, con cui:

◦ è stato nominato l’ing.  Matteo Nobili,  in  qualità  di  professionista  esterno, 
quale membro effettivo della Commissione di gara preposta all’espletamento 
della  procedura  aperta  avente  ad  oggetto  la  realizzazione  del  progetto 
relativo all’intervento in oggetto;

◦ si è preso atto che per la prestazione professionale in oggetto, la Società 
riconoscerà  al  professionista  esterno  nominato  un  compenso  pari  a  200 
€/seduta fino a 5 sedute della Commissione Giudicatrice e 100 €/seduta per 
ciascuna  seduta  aggiuntiva  oltre  le  prime  cinque,  oltre  contributo 
previdenziale integrativo ed I.V.A. di legge;

3. la determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 91 del 
12/12/2018 con cui è stato affidato, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del D. Lgs 
50/2016, il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione allo 
studio professionale SIL ENGENEERING S.r.l. con sede a Reggio Emilia (RE) – 
42122 – in  via Aristotele n°  4 – P.  IVA 01864620354,  nella  persona dell’arch. 
Andrea Bonori, iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Reggio Emilia al 
n° 325, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa offrendo uno 
sconto  percentuale  unico  del  68,15%  sull’importo  a  base  di  gara  pari  a  € 
37.373,58, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 11.903,48 oltre 
eventuali contributi integrativi ed I.V.A  di legge – codice CIG: ZA2266A612;

4. la determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 34 del 
30/05/2019 con cui:

◦ è stato conferito il servizio di supporto tecnico ai compiti del responsabile 
unico del procedimento elencati all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e linee guida 
ANAC n.  3  e  di  supporto  tecnico-amministrativo  in  relazione  agli  stati  di 
avanzamento dei lavori al geom. Marco Davoli – C.F. DVLMRC75R20H223E 
–  P.IVA  01906750359,  per  l’importo  complessivo  di  €  35.000,00  (non 
soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014) 
– Codice CIG Z2E28A5B17;

◦ si  dà  atto  che  l’onere  finanziario  derivante  dal  suddetto  conferimento  è 
all’interno  del  quadro  economico  dell’intervento  di  “Riapertura  di  viale 



Ramazzini – unico stralcio nell’ambito del progetto delle connessioni tra area 
ex Officine Reggiane, CIM e centro storico (PRU Reggiane) – Codice CUP 
J89J14000860008;

5. il  verbale  del  Consiglio  di  Amministrazione di  STU Reggiane  S.p.A.  n°107 del 
17/07/2019, con cui:

◦ è stato affidato, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 
lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’appalto pubblico dei lavori 
avente  ad  oggetto  “RIAPERTURA  VIALE  RAMAZZINI  –  nell’ambito  del 
progetto  delle  connessioni  tra  area  ex  Officine  Reggiane,  CIM  e  centro 
storico  (PRU  Reggiane)”  quale  componente  del  "Parco  dell'Innovazione, 
della  Conoscenza  e  della  Creatività"  all'interno  del  Comparto  di 
Riqualificazione Urbana "PRU_IP-la" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) 
e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia - CIG 7633354AFC (intervento 
8  del  Bando  Periferie)  alla  RTI  costituendo  IEMBO  MICHELE  S.r.l. 
(capogruppo mandataria), con sede a Noceto (PR) - 43015 – in Via Europa 
n°  13  -   43015  -  C.F./P.I:  02555430343  e  ALU-TECNO  S.r.l. 
UNIPERSONALE (mandante) con sede a Fidenza (PR) – 43036 – in Via 
Cardano  n°  27  –  C.F./P.I:  01971900343,  che  ha  presentato  l'offerta 
economicamente più vantaggiosa e ha offerto un ribasso percentuale unico 
del 15,137% sull’importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione 
pari ad € 2.021.373,28 di cui € 1.951.408,48 per lavori ed € 69.964,80 per 
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

◦ è  stato  aggiudicato,  ai  sensi  dell'articolo  32  comma 5  D.lgs.  50/2016,  il 
servizio  di  direzione  dei  lavori  in  oggetto  -  CIG  77047722FE  -  al  RTP 
costituendo,  Arch. Guido Tassoni (mandataria) – via Einstein n° 9 – 42122 - 
Reggio  Emilia  (RE)  -  C.F.  TSSGDU58P27H223L;  ing.  Marco  Poli 
(mandante)  –  Via  Einstein  n°  9  –  42122  -  Reggio  Emilia  (RE)  –  C.F. 
PLOMRC58D23B967Z,  che  ha  presentato  l'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  e  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  unico  del  40,90% 
sull’importo a base di gara pari a € 76.901,96, corrispondente ad un importo 
di aggiudicazione di € 45.449,06 oltre eventuali contributi integrativi e I.V.A. 
di legge;

◦ si da atto che, secondo quanto stabilito all’art. 2 comma 6 della Convenzione 
di  Modifica  della  Convenzione  sottoscritta  in  data  21/03/2019  dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell’intervento, le 
risorse finanziarie afferenti al “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo di provincia” derivanti dai ribassi di gara di cui sopra 
sono accantonate e,  considerato che l’intervento di  riapertura del  braccio 
storico  di  viale  Ramazzini  è  finanziato  dal  Bando Periferie  per  il  30,74% 
(finanziamento P.C.M. di € 1.034.403,32 sull’importo complessivo dei lavori 
di € 3.365.152,04) queste ammontano complessivamente a € 129.959,18, di 
cui  per  l’appalto  dei  lavori  €  117.692,16  (ovvero  €  106.992,87  più  € 
10.699,29 per I.V.A al 10%) corrispondente al 30,74% del ribasso di gara 
per l’appalto dei lavori, pari a € 348.072,42, e € 12.267,02 (€ 9.668,21, più € 
386,73  per  contributi  integrativi  e  €  2.212,09  per  I.V.A.  al  22%) 



corrispondente al 30,74% del ribasso di gara riferito all’appalto del servizio di 
direzione dei lavori, pari a € 31.452,90;

◦ Il  quadro  economico  di  aggiudicazione  prevede,  alla  luce 
dell’accantonamento  del  ribasso  di  cui  ai  punti  precedenti  e  con  la 
sistemazione delle poste a copertura della voce allacciamenti,  un importo 
complessivo dell’intervento pari a € 3.235.192,86, dando atto che l’intervento 
è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Bando Periferie 
per l’importo di € 904.444,14 (pari al 27,96% dell’intervento - corrispondente 
al finanziamento inizialmente concesso di € 1.034.403,32 detratte le risorse 
afferenti  ai  ribassi  di  gara  di  €  129.959,18),  con  risorse  proprie  di  STU 
Reggiane  S.p.A.  per  €  800.000  (pari  al  24,73%  dell’intervento)  e  dal 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  con  il  Piano  Città  per  € 
1.530.748,72 (pari al 47,31% dell’intervento), facenti parte del finanziamento 
complessivo  di  €  2.000.000,00  (parte  dei  quali  sono  stati  destinati  alle 
bonifiche dei suoli);

6. il verbale di consegna dei lavori nell’ambito dell’esecuzione in via d’urgenza agli 
atti di STU Reggiane S.p.A. con P.S. n° 323/2019 del 31/07/2019, con cui si è 
dato avvio ai lavori;

7. il verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane S.p.A. del 01/10/2019 
n. 112 con cui:

◦ sono  state  approvate  le  modifiche  contrattuali  ex  art.106  comma  2  del 
D.Lgs. 50/2016 che,  hanno comportato una variazione in aumento pari  a 
giorni 90 (novanta) del termine per la ultimazione dei lavori dell'intervento, 
mentre  non hanno  comportato  alcuna  variazione  dell’importo  contrattuale 
che  rimane  pari  a  euro  2.021.373,28,  di  cui  69.964,80  per  oneri  per  la 
sicurezza;

◦ si  dà  atto  che,  in  ragione  della  modifica  ex  art.106  del  D.Lgs.  50/2016 
approvata  e  principalmente  in  ragione  dell’interferenza  con  il  cantiere  di 
IRETI, il tempo utile per la ultimazione dei lavori dell'intervento è fissato in 
293 gg naturali e consecutivi;

8. il Contratto d’appalto dei lavori, stipulato in data 09/12/2019, per un importo pari 
ad € 2.021.373,28 di cui € 1.951.408,48 per lavori ed € 69.964,80 per oneri della 
sicurezza  -  finanziato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con il  Bando 
Periferie per l’importo di € 565.175,97 (27,96%);

9. la determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 60 del 
08/09/2020, con cui:

◦ si è affidato,  ai  sensi dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., a Studio Alfa S.p.A. con sede a Reggio Emilia (RE) – 42124, in 
viale Ramazzini, 39/D - P.IVA IT02863660359, C.F. 01425830351, ai sensi 
della  normativa  L.  136/2010,  il  servizio  di  campionamento  e  analisi  di 
campioni di terreno in relazione all’intervento in oggetto, per l’importo pari a 
€ 1.950,00 oltre I.V.A. alle condizioni indicate nell’offerta in atti della Società 
con P.S. 682 del 27/08/2020 - codice CIG Z5B2E2CA7A;



◦ si  è dato atto che l’onere  finanziario  derivante dal  conferimento di  cui  al 
punto precedente rientra nel quadro economico dell'intervento in oggetto;

10. la determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 69 del 
07/10/2020, con cui si prende atto dell’autorizzazione del R.U.P. alla proroga del 
termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori a seguito di varie sospensioni dei 
lavori intervenute in corso d’opera, ai sensi del art. 107 del Dlgs 50/2016, fissando 
il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori al 08/03/2021;

11. la determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 74 del 
16/10/2020  con cui sono stati affidati:

◦ allo Studio professionale SIL ENGINEERING S.r.l. con sede a Reggio Emilia 
in  via  Aristotele  n°4  P.IVA/C.F.:  01864620354,  nella  persona  dell’arch. 
Andrea  Bonori,  iscritto  all’ordine  degli  architetti  della  provincia  di  Reggio 
Emilia al n° 325:

▪ il servizio di aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione della variante in corso d’opera per un 
importo di € 1.770,45 oltre contributi previdenziali  e I.V.A. di legge – 
CIG: ZA2266A612;

▪ il  servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
riferito  ai  lavori  supplementari  per  un  importo  di  €  1.301,50  oltre 
contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: ZAB2EBE315;

▪ l’estensione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione riferito alla variante in corso d’opera per un importo di € 
2.227,31  oltre  contributi  previdenziali  e  I.V.A.  di  legge  –  CIG: 
ZA2266A612 e il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione riferito ai lavori supplementari per un importo di € 1.295,52 
oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: ZAB2EBE315;

◦ all’RTP costituito Arch.  Guido Tassoni (mandataria)  – via Einstein n° 9 – 
42122 - Reggio Emilia (RE) - C.F. TSSGDU58P27H223L, ing. Marco Poli 
(mandante)  –  Via  Einstein  n°  9  –  42122  -  Reggio  Emilia  (RE)  –  C.F. 
PLOMRC58D23B967Z:

▪ il servizio di redazione della variante in corso d’opera per un importo di 
€  6.824,90  oltre  contributi  previdenziali  e  I.V.A.  di  legge  –  CIG: 
77047722FE;

▪ il servizio di progettazione dei lavori supplementari per un importo di € 
11.000,00  oltre  contributi  previdenziali  e  I.V.A.  di  legge  –  CIG: 
ZA82EBDE5A;

▪ l’estensione  del  servizio  di  direzione,  misurazione  e  contabilità  dei 
lavori riferito alla perizia di variante per un importo di € 3.150,37 oltre 
contributi previdenziali e I.V.A. di legge – CIG: 77047722FE e il servizio 
di  direzione,  misurazione  e  contabilità  dei  lavori  riferito  ai  lavori 
supplementari per un importo di € 5.577,10 oltre contributi previdenziali 
e I.V.A. di legge – CIG: ZA82EBDE5A;



12. la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in atti al Comune di 
Reggio  Emilia  con  P.G.  n.  148066  del  19/09/2020,  con  cui,  in  riferimento  al 
“Programma  Straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la 
sicurezza  delle  periferie,  delle  città  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di 
provincia” di cui al bando D.P.C.M. 25 maggio 2016, PROGETTO “PROGRAMMA 
DI  RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE STORICO SANTA CROCE” 
del Comune di Reggio Emilia,  è stato autorizzato il riutilizzo della quota di ribasso 
accantonato afferente al finanziamento del Bando Periferie, pari ad € 129.959,18;

13. il Verbale del Consiglio di Amministrazione STU Reggiane n. 144 del 19/10/2020 
con cui:

◦ è stata approvata, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) del d.lgs. 18 
aprile  2016  n.  50,  la  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  e  suppletiva 
dell'appalto dei lavori in oggetto, rassegnata agli  atti  della società in data 
19/10/2020 con P.S. n° 863;

◦ è stato approvato, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera b) del d.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, il progetto dei lavori supplementari relativi all'appalto dei 
lavori in oggetto, rassegnato agli  atti della società in data 19/10/2020 con 
P.S. n° 864;

◦ si dà atto che le varianti e i lavori supplementari di cui al precedenti punti 
comportano  una  variazione  in  aumento  dell'importo  contrattuale, 
rispettivamente pari a euro 124.873 80 di cui euro 7.710,00 di oneri per la 
sicurezza, oltre IVA, per e varianti in corso d'opera, e pari a euro 86.344,59 
di  cui  euro  25.957,80  di  oneri   r  la  sicurezza,  oltre  IVA,  per  i  lavori 
supplementari;

◦ si dà atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di 
variante e dei lavori supplementari vengono concessi all’impresa ulteriori 30 
gg naturali e consecutivi e pertanto il nuovo termine dei lavori è fissato per il 
giorno 07/04/2021;

◦ si  dà  atto  che  l'importo  contrattuale  dell'appalto  di  lavori,  pari  a  euro 
2.021.373,28, di cui euro 69.964,80 di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, si eleva a euro 2.232.591,67 di cui euro 103.632,60 di oneri per la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  IVA  esclusa,  e  che  lo  stesso  trova 
copertura  nell'ambito  del  quadro  economico  dell'intervento  di  importo 
complessivo pari ad euro 3.365.152,04;

◦ si  dà  altresì  atto  che  l'intervento  di  importo  complessivo  pari  ad  euro 
3.365.152,04, da sostenersi  da parte della  società STU Reggiane S.p.A., 
trova  copertura  finanziaria  in  parte  tramite  il  trasferimento  da  parte  del 
Comune  del  contributo,  a  valere  sul  finanziamento  della  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri pari a 1.034.403,32 €, afferente al Bando Periferie, in 
parte con risorse proprie della STU Reggiane per € 800.000,00 e la restante 
parte tramite il trasferimento da parte del Comune del contributo, a valere 
sul  finanziamento  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  pari  a 
1.530.748,72 €,  afferente al  Piano città,  che destinava complessivamente 
2.000.000  euro  a  questo  intervento  (di  cui  €  469.251,28  destinati  alle 



bonifiche dei suoli), previo nulla osta del MIT all’utilizzo della propria quota di 
ribasso;

◦ si  conferisce  specifico  mandato  al  Consigliere  Delegato  Luca  Torri, 
nell’ambito  dei  poteri  attribuiti  allo  stesso  in  occasione  della  riunione  del 
Consiglio di Amministrazione del 23/09/2019, affinché, previo ottenimento di 
tutti nulla osta e le autorizzazioni occorrenti, proceda nelle forme di rito, in 
rappresentanza  della  Società,  alla  stipula  degli  atti  contrattuali  con 
l’appaltatore RTI costituito IEMBO MICHELE S.r.l. (capogruppo mandataria), 
con sede a Noceto (PR) - 43015 – in Via Europa n° 13 -  43015 - C.F./P.I: 
02555430343 e ALU-TECNO S.r.l. UNIPERSONALE (mandante) con sede 
a Fidenza (PR) – 43036 – in Via Cardano n° 27 – C.F./P.I: 01971900343;

14. la Determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 95 del 
14/12/2020, con cui, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  e  ai  sensi  della  normativa  L.  136/2010,  si  è  esteso l’affidamento  del 
servizio  di  campionamento  e  analisi  di  campioni  di  terreno  in  relazione 
all’intervento  in  oggetto,  giusta  determinazione  dell’Amministratore  Delegato  n. 
60/2020, a Studio Alfa S.p.A, con sede a Reggio Emilia (RE) – 42124, in viale 
Ramazzini, 39/D, - P.IVA IT02863660359 - C.F. 01425830351, per un importo pari 
a € 1.150,00  oltre I.V.A. - codice CIG Z5B2E2CA7A;

15. la Determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 18 del 
26/02/2021, con cui:

◦ si è approvato, ai sensi dell’art. 106 comma 2 e comma 8 del D.lgs. 50/2016, 
la  modifica  contrattuale,  come  da  Proposta  Tecnica,  rassegnata 
dall’Appaltatore  e  acquisita  agli  atti  di  STU  Reggiane  S.p.A.  in  data 
19/01/2021  con  P..S  n.  38  per  l’importo  aggiuntivo  di  €  35.847,06  (IVA 
esclusa)  che  eleva  l’importo  contrattuale  da  euro  2.232.591,67  a  euro 
2.268.438,73 di cui euro 103.632,60 di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, IVA esclusa;

◦ si è preso atto della proroga concessa da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento, con atto agli atti con P.S. n. 85 del 04/02/2021, del termine di 
ultimazione dei lavori di 180 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, 
fissando come nuovo termine di  ultimazione dei  lavori  il  giorno 4 ottobre 
2021;

16. la determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 31 del 
27/04/2021  con  cui  si  è  autorizzato  l’impresa  capogruppo  mandataria  dell’ATI 
appaltatore dei lavori, IEMBO MICHELE S.r.l., con sede a Noceto (PR) 43015 – in 
Via Europa n°13 - C.F./P.IVA 02555430343, a subappaltare le lavorazioni relative 
alla realizzazione della  rotatoria di viale del Partigiano, all’operatore economico 
ZANNINI ROBERTO d.i. con sede legale a Castelnovo ne’ Monti (RE) - 42035 - in 
Via Martin Luther King n. 1, C.F. ZNNRRT75D03C219J P.IVA 01876180355 - per 
un importo di euro 138.377,92 di cui euro 4.139,74 per costi della sicurezza ed 
euro 24.908,00 per costi della manodopera, oltre I.V.A - CIG 76333354AFC;

Dato atto che, relativamente ai lavori in oggetto:



a) con determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n° 72 del 
13/12/2019  è  stata  liquidata  all’affidatario  dei  lavori,  IEMBO MICHELE  S.R.L.,  in 
qualità  di  mandatario,  l’anticipazione  pari  al  20% dell’importo  contrattuale  per  un 
importo  di  €  404.274,66  (IVA  esclusa),  ai  sensi  dell’art  35  comma  18  del  D.lgs 
50/2016;

b) con determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 40 del 
26/06/2020 sono state autorizzate:  la  liquidazione  dello  stato di  avanzamento dei 
lavori n° 1 e la liquidazione del relativo servizio di coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione per un importo complessivo di € 198.961,94 (€ 180.738,73 oltre € 
18.223,21 per I.V.A. di legge) così suddiviso:

◦ l’importo pari ad € 197.443,69 (€ 179.494,26 oltre € 17.949,43 per IVA al 10% in 
regime  di  split  payment)  nei  confronti  dell’operatore  economico  RTI  costituito 
IEMBO  MICHELE  S.R.L.  (Mandatario),  ALUTECNO  S.R.L.  UNIPERSONALE 
(Mandante) - CIG 7633354AFC per i lavori eseguiti;

◦ l'importo pari ad € 1.518,25 (€ 1.244,47 oltre € 273,78 per IVA al 22% in regime di 
split  payment)  nei  confronti  di  SIL  ENGINEERING  S.R.L.  per  le  prestazioni 
effettuate  riferite  al  servizio  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione – CIG: ZA2266A612;

◦ è  stata  predisposta  e  trasmessa  al  Comune  di  Reggio  Emilia  la  necessaria 
documentazione  fiscale  per  il  pagamento  della  quota  parte  dello  stato  di 
avanzamento lavori n° 1 e del relativo servizio di coordinamento per la sicurezza 
in fase esecutiva, finanziato con risorse del Bando Periferie, che il Comune si è 
impegnato  ad  anticipare  con  la  sottoscrizione  del  Terzo  Addendum,  per  un 
importo pari ad € 55.629,76 (€ 50.534,55 oltre € 5.095,21 per I.V.A. di legge) 
corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari 
al 27,96% del totale di € 198.961,94;

c) con  provvedimento  del  Dirigente  dell’Area  Programmazione  territoriale  e  progetti 
speciali  del  Comune  di  Reggio  Emilia  R.U.A.D.  1011  DEL  04/08/2020,  è  stata 
disposta  la  liquidazione  a  STU  Reggiane  S.p.A.  -  a  titolo  di  contributo  in  conto 
investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica, la quota parte delle spese che 
STU Reggiane doveva sostenere per far fronte ai pagamenti del 1° SAL dei lavori alla 
ditta IEMBO MICHELE S.r.l. e relativa quota di competenze per il coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione alla società SIL Engennering S.r.l., per un importo 
complessivo pari a € 55.629,76 (di cui € 50.586,60 oltre € 5.018,66 per IVA al 10%e 
347,95 oltre €.76,55 per iva 22%); come da fattura di STU REGGIANE S.p.A. n.14 
del 26/06/2020;

d) con determinazione dell’Amministrazione Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 61 del 
09/09/2020, relativamente allo stato di avanzamento lavori n.2:

◦ sono stati liquidati:

▪ l’importo pari ad € 320.992,55 (€ 291.811,41 oltre € 29.181,14 per IVA al 10% 
in  regime  di  split  payment)  nei  confronti  dell’operatore  economico  RTI 
costituito  IEMBO  MICHELE  S.R.L.  (Mandatario),  ALUTECNO  S.R.L. 
UNIPERSONALE (Mandante) - CIG 7633354AFC per i lavori eseguiti;



▪ l'importo pari  ad € 2.468,30 (€ 2.023,20 oltre € 445,10 per IVA al  22% in 
regime di  split  payment)  nei  confronti  di  SIL ENGINEERING S.R.L.  per  le 
prestazioni effettuate riferite al servizio di coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione – CIG: ZA2266A612;

▪ l'importo pari ad € 11.712,00 (€ 9.600,00 oltre € 2.112,00 per IVA al 22% in 
regime di split payment) nei confronti di G.A.P. Service S.r.l. per le prestazioni 
di  supporto  tecnico  in  esecuzione  per  la  verifica  del  rischio  bellico  e  per 
l’assistenza  tecnica  per  la  bonifica  di  campi  minati  riferite  al  primo  e  al 
secondo stato avanzamento lavori – CIG: ZD929BDBD7;

▪ l'importo pari ad € 5.884,67 (€ 4.823,50 oltre € 1.061,17 per IVA al 22% in 
regime  di  split  payment)  nei  confronti  dell’operatore  economico  L’Espurgo 
S.r.l.  per  le  prestazioni  di  espurgo acque sporche e fanghi  dalla  vasca di 
accumulo  interrata  dell’impianto  di  depurazione  ubicato  all’interno  dell’area 
delle Ex Officine Reggiane – CIG: ZF32D2FDD5;

◦ è  stata  predisposta  e  trasmessa  al  Comune  di  Reggio  Emilia  la  necessaria 
documentazione  fiscale  per  il  pagamento  della  quota  parte  dello  stato  di 
avanzamento  lavori  n°  2  e  delle  relative  spese  tecniche  riferite  al  servizio  di 
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  ed  al  servizio  di  supporto 
tecnico in esecuzione per la verifica del rischio bellico e per l’assistenza tecnica 
per la bonifica di campi minati riferito al primo e al secondo stato di avanzamento 
dei lavori e al servizio di espurgo acque sporche e fanghi dalla vasca di accumulo 
interrata dell’impianto di depurazione ubicato all’interno dell’area delle Ex Officine 
Reggiane,  finanziato  con  risorse  del  Bando  Periferie,  che  il  Comune  si  è 
impegnato  ad  anticipare  con  la  sottoscrizione  del  Terzo  Addendum,  per  un 
importo pari ad € 95.359,69 (€ 81.590,47 per lavori e € 4.598,50 per prestazioni di 
servizi,  oltre  €  8.159,05  per  I.V.A.  al  10%  e  €  1.011,67  per  I.V.A.  al  22%) 
corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri pari 
al 27,96% del totale di € 341.057,52;

e) con determinazione dell’Amministrazione Delegato di STU Reggiane S.p.A. n. 86 del 
25/11/2020, relativamente allo stato di avanzamento lavori n.3:

◦ sono stati liquidati:

▪ l’importo di complessivi € 220.989,71 (€ 200.899,74 oltre € 20.089,97 per IVA 
al 10% in regime di split payment) nei confronti dell’operatore economico RTI 
costituito  IEMBO  MICHELE  S.R.L.  (Mandatario),  ALUTECNO  S.R.L. 
UNIPERSONALE (Mandante) per i lavori eseguiti - CIG: 7633354AFC;

▪ l'importo di complessivi  € 1.699,31 (€ 1.339,31 oltre € 53,57 per contributo 
previdenziale  integrativo  e  €  306,43  per  IVA  al  22%  in  regime  di  split 
payment)  nei  confronti  di  SIL  ENGINEERING  S.R.L.  per  le  prestazioni 
effettuate  relative  al  servizio  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase di 
esecuzione – CIG: ZA2266A612;

▪ l’importo di complessivi € 12.102,40 (€ 9.920,00 oltre € 2.182,40 per I.V.A. al 
22% in regime di split payment) nei confronti dell’operatore economico G.A.P. 
Service S.r.l. per le prestazioni effettuate riferite al servizio di supporto tecnico 



in esecuzione per la verifica del rischio bellico e per l’assistenza tecnica per la 
bonifica di campi minati – CIG: ZD929BDBD7;

◦ è  stata  predisposta  e  trasmessa  al  Comune  di  Reggio  Emilia  la  necessaria 
documentazione  fiscale  per  il  pagamento  della  quota  parte  dello  stato  di 
avanzamento  lavori  n°  3  e  delle  spese  tecniche  relative:  al  servizio  di 
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  riferito  al  terzo  stato  di 
avanzamento lavori, al servizio di supporto tecnico in esecuzione per la verifica 
del rischio bellico e per l’assistenza tecnica per la bonifica di campi minati riferito 
al terzo stato di avanzamento dei lavori, finanziati con risorse del Bando Periferie, 
che  il  Comune  si  è  impegnato  ad  anticipare  con  la  sottoscrizione  del  Terzo 
Addendum, per un importo pari ad € 65.647,69 (€ 56.171,57 per lavori e 3.163,08 
per prestazioni di servizi, oltre € 5.617,16 per I.V.A. al 10% e € 695,88 per I.V.A. 
al  22%)  corrispondenti  alla  quota  a  carico  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri pari al 27,96% del totale di € 234.791,42 ;

f) con provvedimento del del Dirigente dell’Area Programmazione territoriale e Progetti 
speciali del Comune di Reggio Emilia R.U.A.D. n° 1713 del 09/12/2020 si è disposta 
la liquidazione a STU Reggiane S.p.A.,  a titolo di  contributo in conto investimenti 
proveniente da Amministrazione Pubblica,  la quota parte delle spese risultanti  dal 
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori n° 2 e n° 3 all’operatore economico 
IEMBO  MICHELE  S.r.l.  e  delle  relative  spese  tecniche  riferite  ai  servizi  di: 
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  supporto  tecnico  in 
esecuzione per la verifica del rischio bellico e per l’assistenza tecnica per la bonifica 
di campi minati di espurgo acque sporche e fanghi dalla vasca di accumulo interrata 
dell’impianto di depurazione ubicato all’interno dell’area delle Ex Officine Reggiane, 
per un importo totale pari ad € 161.007,38 come da fatture di STU Reggiane S.p.A. n. 
27 del 09/09/2020 di complessivi € 95.359,69 e n°31 del 25/11/2020 di complessivi € 
65.647,69;

Rilevato che:

• l’art. 12 comma 2 del Contratto d’appalto dei lavori recita: “All’appaltatore verranno 
corrisposti  i  pagamenti  in  acconto  al  maturare  di  stati  di  avanzamento  dei  lavori  
(comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) per un importo non inferiore a  
euro 200.000,00 (duecentomila/00) al netto dell'I.V.A. di legge”;

• l’art. 8 del Contratto d’appalto per il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione sottoscritto dall’operatore economico SIL ENGINEERING S.r.l. in data 
20/12/2018,  prevede  che  “I  compensi  professionali  saranno  liquidati,  previa  
presentazione di regolare fattura/nota di pagamento, per acconti commisurati al 90%  
dell’ammontare delle opere e delle forniture liquidate in occasione dei singoli stati di  
avanzamento.  Il  saldo  a  conguaglio  del  compenso  avverrà  alla  conclusione  della  
prestazione  professionale,  compresa  la  consegna  di  tutta  la  documentazione  
richiesta. Tali pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di  
ricevimento  delle  corrispondenti  fatture/note  di  pagamento.  Non  si  prevedono  
pagamenti in anticipazione di prestazioni o di spese.”;

• l’art. 6 dell’Addendum al Contratto d’appalto per il servizio di coordinamento per la 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  sottoscritto  dall’operatore  economico  SIL 



ENGINEERlING  S.r.l.  in  data  05/11/2020,  prevede  le  seguenti  modalità  di 
pagamento: ”

6.1 I compensi professionali relativi al coordinamento in materia di sicurezza e di  
salute in fase di progettazione saranno liquidati alla consegna degli elaborati  
elencati  all’art.  2,  previo  nulla  osta  da  parte  del  RUP  e  a  seguito  di  
presentazione  della  regolare  nota  di  pagamento  o  fatturazione  elettronica  
mediante codice univoco USAL8PV in regime di split payment;

6.2 I compensi professionali relativi al coordinamento in materia di sicurezza e di  
salute in fase di esecuzione saranno liquidati, a seguito di presentazione della  
regolare nota di pagamento o fatturazione elettronica mediante codice univoco  
USAL8PV  in  regime  di  split  payment,  per  acconti  commisurati  al  90% 
dell’ammontare delle opere e delle forniture liquidate in occasione dei singoli  
stati  di  avanzamento.  Il  saldo  a  conguaglio  del  compenso  avverrà  alla  
conclusione della prestazione professionale, compresa la consegna di tutta la  
documentazione richiesta.

Tali  pagamenti  verranno  effettuati  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  
ricevimento delle corrispondenti fatture elettroniche/note di pagamento.

La  fattura  relativa  ai  compensi  per  le  prestazioni  relative  al  servizio  di  
aggiornamento  del  Piano  di  Sicurezza  e  di  coordinamento  in  materia  di  
sicurezza  in  fase  di  progettazione  riferito  alla  variante  in  corso  d’opera  e  
relativa al compenso per le prestazioni relative al servizio di coordinamento in  
materia di sicurezza in fase di esecuzione riferito alla variante in corso d’opera,  
dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG: ZA2266A612.

La  fattura  relativa  ai  compensi  per  le  prestazioni  relative  al  servizio  di  
coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di  
esecuzione riferito ai lavori supplementari, dovrà riportare obbligatoriamente il  
codice CIG: ZAB2EBE315.”

• l’art. 6 del Contratto d’appalto e del successivo Addendum contrattuale per il servizio 
di campionamento, analisi di campioni ed assistenza al campionamento sottoscritti 
dall’operatore economico Studio Alfa S.p.A. in data 09/09/2020 ed in data 15/12/2020 
prevede le seguenti modalità di pagamento:

“I  compensi  professionali  saranno  liquidati,  previa  presentazione  di  regolare  
fattura/nota di pagamento, avverrà alla conclusione della prestazione professionale,  
compresa la consegna di tutta la documentazione richiesta e ad avvenuta verifica del  
progetto. Tali pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di  
ricevimento delle corrispondenti fatture/note di pagamento.”

Considerato che, come si evince dagli atti trasmessi a mezzo P.E.C. in data 09/08/2021, in 
atti  al  Comune di  Reggio  Emilia  PG n.  2021/0178700 del 11/08/2021,  e con successiva 
integrazione in data 02/09/2021, in atti PG n. che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del  presente atto,  in particolare dalle  determinazioni  dell’Amministratore Delegato di  STU 
Reggiane S.p.A. n° 53/2021 e n° 56/2021:

1. si dà atto che, dopo aver effettuato le verifiche in ordine alla presenza dell’idoneo 
titolo giuridico e alla presenza della regolarità contributiva degli operatori economici, 
al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali e non dover pagare importi aggiuntivi 



dovuti al ritardato pagamento, si è provveduto a liquidare le seguenti fatture, per un 
importo complessivo di € 73.518,00 oltre I.V.A. di legge:

a) fattura n° 4 del 30/09/2019, n° 5 del 31/10/2019 e n° 6 del 30/11/2019 di Davoli 
geom. Marco di  importo par ad € 2.916,00 ciascuna (non soggetto ad I.V.A.), 
liquidate il 19/12/2019;

b) fattura n° 5 del 31/10/2019 di Davoli geom. Marco di € 2.916,00 (non soggetto ad 
I.V.A.), liquidata il 19/12/2019;

c) fattura n° 6 del 30/11/2019 di Davoli geom. Marco di € 2.916,00 (non soggetto ad 
I.V.A.), liquidata il 19/12/2019;

d) fattura n° 7 del 30/12/2019 di Davoli geom. Marco di € 2.916,00 (non soggetto ad 
I.V.A.), liquidata il 13/03/2020;

e) fattura  n°  11002021000073  del  28/01/2020  di  Ireti  S.p.A.  di  complessivi  € 
39.040,00 (€ 32.000,00 oltre € 7.040,00 per I.V.A. al 22%), liquidata il 06/07/2020;

f) fattura  n°  11002021000074  del  28/01/2020  di  Ireti  S.p.A.  di  complessivi  € 
17.080,00 (€ 14.000,00 oltre € 3.080,00 per I.V.A. al 22%), liquidata il 06/07/2020;

g) fattura n° 1 del 31/01/2020 di Davoli geom. Marco di € 2.916,00 (non soggetto ad 
I.V.A.), liquidata il 13/03/2020;

h) fattura n° 2 del 28/02/2020 di Davoli geom. Marco di € 2.916,00 (non soggetto ad 
I.V.A.), liquidata il 27/04/2020;

i) fattura n° 3 del 31/03/2020 di Davoli geom. Marco di € 2.916,00 (non soggetto ad 
I.V.A.), liquidata il 06/07/2020;

j) fattura n° 6 del 07/04/2020 di Matteo Nobili Ingegnere di complessivi € 761,28 (€ 
600,00 oltre € 24 per contributo previdenziale integrativo oltre € 137,28 per I.V.A. 
al 22%), liquidata il 29/09/2020;

k) fattura n° 4 del 30/04/2020 di Davoli geom. Marco di € 2.916,00 (non soggetto ad 
I.V.A.), liquidata il 06/07/2020;

l) fattura n° 5 del 30/05/2020 di Davoli geom. Marco di € 2.916,00 (non soggetto ad 
I.V.A.), liquidata il 11/11/2020;

m) fattura n° 2000202101158 del 28/12/2020 di Studio Alfa S.p.A. di complessivi € 
793,00 (€ 650,00 oltre € 143,00 per I.V.A. al 22%) liquidata il 12/05/2021;

2. si dà atto che:

▪ l’onere finanziario delle fatture indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), j), k) ed l) trova la copertura finanziaria tramite: il trasferimento da 
parte  del  Comune  di  Reggio  Emilia,  a  valere  sul  finanziamento  della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del  Bando  Periferie  assegnato  al 
Comune di Reggio Emilia, giusta convenzione stipulata con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2018, del contributo pari al 27,96% 
dell’importo,  il  trasferimento  da parte  del  M.I.T.  per  il  45,49% e con fondi 
propri della Società STU Reggiane S.p.A. per la rimanente parte;



▪ l’onere  finanziario  della  fattura  indicata  al  precedente  punto  m),  ovvero  la 
fattura n° 2000202101158 del 28/12/2020 di Studio Alfa S.p.A. di complessivi 
€  793,00  (€  650,00  oltre  €  143,00  per  I.V.A.  al  22%),  trova  la  copertura 
finanziaria tramite il trasferimento da parte del Comune di Reggio Emilia,  a 
valere sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Bando 
Periferie assegnato al Comune di Reggio Emilia del contributo pari al 28,65%
% dell’importo, il trasferimento da parte del M.I.T. per il 42,39% e con fondi 
propri della Società STU Reggiane S.p.A. per la rimanente parte;

3. si è riscontrato che: 

a) le fatture indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l) erano 
all’interno della documentazione fiscale necessaria per l’erogazione del relativo 
contributo  afferente  al  “Programma  straordinario  di  intervento  per  la 
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie” - Progetto “Programma di 
rigenerazione  urbana  del  quartiere  storico  Santa  Croce”  Comune  di  Reggio 
Emilia”  trasmessa con lettera P.G. 2020/0124484 del 31/07/2020 e successiva 
integrazione  e  con  lettera  P.G.  2021/27256  del  29/01/2021  e  successive 
integrazioni,  dal  Comune  di  Reggio  Emilia  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri, come da accordi sottoscritti e richiamati in premessa;

b) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  comunicazione  inviata  a  mezzo 
P.E.C.,  in  data  30/11/2020,  agli  atti  del  Comune  di  Reggio  Emilia  con  P.G. 
2020/0201172 del 02/12/2020, successiva comunicazione inviata a mezzo P.E.C. 
in data 14/06/2021, agli atti del Comune di Reggio Emilia con P.G. 2021/0139127 
del  17/06/2021 e con ulteriore  comunicazione  inviata  a mezzo P.E.C.  in  data 
12/07/2021, agli  atti  del Comune di Reggio Emilia con P.G. 2021/0162873, ha 
autorizzato e già provveduto all’erogazione delle somme richieste al Comune di 
Reggio Emilia;

c) la fattura indicata al precedente punto m), ovvero la fattura n° 2000202101158 del 
28/12/2020 di Studio Alfa S.p.A. di complessivi € 793,00 (€ 650,00 oltre € 143,00 
per I.V.A. al 22%), liquidata il 12/05/2021 è stata inserita nella documentazione 
inviata  con  lettera  agli  atti  con  P.G.  2021/172081  del  30/07/2021,  con  cui  il 
Comune di Reggio Emilia ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
come  da  accordi  sottoscritti  e  richiamati  in  premessa,  tutta  la  necessaria 
documentazione  fiscale  per  l’erogazione  del  relativo  contributo  afferente  al 
“Programma straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  per  la 
sicurezza  delle  periferie”  -  Progetto  “Programma  di  rigenerazione  urbana  del 
quartiere storico Santa Croce” Comune di Reggio Emilia;

4. si è dato atto che per le suddette fatture, per mero errore materiale, STU Reggiane 
S.p.A. non ha mai richiesto al Comune di Reggio Emilia, come da accordi sottoscritti, 
il  pagamento  della  relativa  quota  parte  finanziato  con  risorse  afferenti  al  Bando 
Periferie,

5. è  stata,  inoltre,  acquisita,  in  atti  di  STU  Reggiane  S.p.A.  con  P.S.  n°  609  del 
06/08/2021, la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Guido Tassoni, 
in  relazione  al  secondo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  in  oggetto,  debitamente 
firmata dallo stesso Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione, arch. Andrea Bonori, e dall’impresa Iembo Michele S.r.l., e costituita da:



a) libretto delle misure;

b) registro di contabilità;

c) stato di avanzamento lavori n°4;

da  cui  si  evince  che  l’importo  dei  lavori  contabilizzati  alla  data  del  14/06/2021 
ammonta  a  €  1.199.800,17  di  cui  costi  per  la  sicurezza  €  60.274,30,  di  cui  da 
liquidarsi, ai sensi dell’art. 105 c.3 lett a) del D. Lgs n. 50/2016, direttamente dalla 
Stazione  Appaltante  al  subappaltatore  per  l’importo  di  €  51.021,33 
(cinquantunomilaventuno/33) - IVA esclusa, come da fattura n° 67/EL del 23/06/2021 
emessa da ZANNINI ROBERTO d.i. all’appaltatore in regime di reverse charge;

6. è stato emesso il certificato di pagamento n. 4, in atti in atti di STU Reggiane S.p.A. 
con P.S. n° 518. del 25/06/2020, in cui il Responsabile del Procedimento attesta che:

a) ai  termini  dell’art  12  del  Contratto  d’appalto  così  come  sottoscritto  in  data 
09/12/2019 e il successivo addendum contrattuale, si può pagare all’RTI IEMBO 
MICHELE S.R.L. - in qualità di mandataria – e ALU-TECNO S.r.l. Unipersonale - 
in qualità di mandante – la somma di € 1.199.800,17 oltre IVA al 10% a cui vanno 
decurtati:

▪ la ritenuta per infortuni dello 0,5%, pari a € 5.999,00;

▪ il  recupero  progressivo  all’avanzamento  dei  lavori  dell’anticipazione 
contrattuale  del  20%,  erogata  ai  sensi  dell’art.  35  comma  18  del  D.Lgs. 
50/2016, corrispondente, ai sensi dell’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto 
e  successiva  autorizzazione  in  eroga  dell’Amministratore  Delegato  di  STU 
Reggiane S.p.A. agli atti con P.S. n° 350 del 21/04/2020, a € 239.960,03;

▪ l’ammontare del certificati di pagamento precedenti pari a € 672.205,41;

b) di  tale  ammontare  complessivo,  pari  ad  euro  309.799,30  (€  281.635,73  di 
imponibile oltre € 28.163,57 per I.V.A. al 10%), risulta da corrispondere:

▪ l’importo pari ad euro 258.777,97 (I.V.A. compresa, ovvero € 230.614,40 per 
competenze oltre  € 28.163,57 per  I.V..A.)  all’RTI  IEMBO MICHELE S.R.L. 
(mandataria) e ALU-TECNO S.r.l. Unipersonale (mandante);

▪ l’importo pari ad € 51.021,33 (I.V.A. esclusa) da corrispondere direttamente 
all’operatore  economico  ZANNINI  ROBERTO  d.i.  con  sede  legale  a 
Castelnovo  ne’  Monti  (RE)  -  42035 -  in  Via  Martin  Luther  King n.  1,  C.F. 
ZNNRRT75D03C219J - P.IVA 01876180355,  da liquidarsi,  ai  sensi dell’art. 
105 c.13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dalla Stazione Appaltante a saldo della 
fattura n° 67/EL del 23/06/2021 in Reverse charge;

7. è stato verificato che:

a) in data 30/06/2021 l’impresa Iembo Michele S.r.l. con sede a Noceto (PR) - 43015 
-  in  Via  Europa  n°  13  C.F./P.IVA:  02555430343  in  qualità  di  capogruppo 
mandataria  ha  emesso  regolare  fattura  n°  32  nei  confronti  di  STU Reggiane 
S.p.A.  per  l’importo  riferito  al  SAL  n.  4,  di  €  309.799,30  (€  281.635,73  di 
imponibile  oltre  € 28.163,57 per  I.V.A.  al  10% in  regime di  split  payment)  da 
corrispondersi per l’importo di € 51.021,33 a favore di ZANNINI ROBERTO d.i - 
C.F. ZNNRRT75D03C219J - P.IVA 01876180355, per il subappalto autorizzato 



con  Determinazione  dell’Amministratore  Delegato  n.  31  del  27/04/2021  – 
CIG:7633354AFC;

b) in data 23/06/2021 l’operatore economico ZANNINI ROBERTO d.i ha emesso nei 
confronti  della  capogruppo  mandataria  dell’R.T.I.  aggiudicatario  dei  lavori  la 
fattura n° 67/EL per l’importo a lei spettante di € 51.021,33 in regime di reverse 
charge;

c) le suddette fatture, in adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 riportano i codici 
CUP: J89J14000860008 e CIG: 7633354AFC;

d) è stata acquisita la regolarità contributiva, come si risulta dal:

▪ DURC  Numero  Protocollo  INPS_26537149  con  scadenza  validità  il 
12/10/2021 intestato all’operatore economico “IEMBO MICHELE S.r.l.” - C.F: 
02555430343;

▪ DURC  Numero  Protocollo  INPS_26599037  con  scadenza  validità  il 
14/10/2021  intestato  all’operatore  economico  “ALU  TECNO  S.R.L. 
UNIPERSONALE” - C.F: 01971900343;

▪ DURC  Numero  Protocollo  INAIL_27872831  con  scadenza  validità  il 
14/10/2021  intestato  all’operatore  economico  “ZANNINI  ROBERTO”  -  C.F: 
ZNNRRT75D03C219J;

e) l’operatore economico SIL ENGINEERlING S.r.l. con sede a Reggio Emilia (RE) – 
42122 - in via Aristotele n° 4 – P.IVA 01864620354 ha emesso,nei confronti di 
STU Reggiane S.p.A., le seguenti regolari fatture:

▪ in data 27/05/2021 fattura n° E0221VEI00981 per l’importo a lei spettante per 
il  servizio  di  aggiornamento  del  Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  in 
materia  di  sicurezza in  fase di  progettazione  riferito  alla  variante  in  corso 
d’opera di € 1.770,45 oltre € 70,72 per contributo InarCassa del 4% e oltre € 
405,80 per I.V.A. al 22% in regime di split payment ;

▪ in data 30/06/2021 fattura n° E0221VEI01487 per l’importo a lei spettante per 
il  servizio  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  di  € 
1.587,74 oltre contributo InarCassa del 4% e oltre I.V.A. di legge in regime di 
split payment;

▪ le  suddette fatture,  in  adempimento  all’art.  3  della  L.  136/2010 riportano i 
codici CUP: J89J14000860008 e CIG: ZA2266A612;

▪ in data 27/05/2021 fattura n° E0221VEI00982 per l’importo a lei spettante per 
il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione riferito ai 
lavori supplementari di € 1.301,50 oltre € 52,6 per contributo InarCassa del 
4% e oltre 297,78 per I.V.A. al 22% in regime di split payment;

▪ in data 30/06/2021 fattura n° E0221VEI01488 per l’importo a lei spettante per 
il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione riferito ai 
lavori supplementari di € 1.165,97 oltre contributo InarCassa del 4% e oltre 
I.V.A. di legge in regime di split payment;

▪ le  suddette fatture,  in  adempimento  all’art.  3  della  L.  136/2010 riportano i 
codici CUP: J89J14000860008 e CIG: ZAB2EBE315;



f) è stata acquisita la regolarità contributiva, come risulta dal:

▪ DURC  Prot  INPS_26599110  con  scadenza  validità  il  14/10/2021  intestato 
all’operatore economico SIL ENGINEERING S.r.l. - C.F. 01864620354;

▪ certificato  di  regolarità  contributiva  ricevuto  da  INARCassa  Protocollo 
Inarcassa.1073380  del  21/06/2021  con  validità  120  giorni,  intestato  al  il 
professionista arch. Andrea Bonori – C.F.BNRNDR66M15H223C;

g) l’operatore economico STUDIO ALFA S.p.A. con sede a Reggio Emilia (RE) – 
42124 - in viale B. Ramazzini n° 39/D – C.F. 01425830351 - P.Iva 02863660359 
ha emesso, nei confronti di STU Reggiane S.p.A., le seguenti regolari fatture:

▪ in data 11/03/2021 la fattura n° 20002121001591  per l’importo a lei spettante 
per il servizio di campionamento, analisi e assistenza alle analisi del terreno in 
relazione all’intervento in oggetto di € 1.800,00 per prestazione oltre € 396,00 
per I.V.A. AL 22%;

▪ in data 07/04/201 la fattura n° 20002121002547  per l’importo a lei spettante 
per il servizio di campionamento, analisi e assistenza alle analisi del terreno in 
relazione all’intervento in oggetto di € 650,00 per prestazione oltre € 143,00 
per I.V.A. AL 22%;

h) è  stata  acquisita  la  regolarità  contabile,  come  si  evince  dal  DURC  Prot 
INAIL_27793440  con  scadenza  validità  il  09/10/2021  intestato  all’operatore 
economico STUDIO ALFA S.P.A. - C.F.: 01425830351;

8. è stato riscontrato che, nell’ambito dell’intervento in oggetto, non sussistono cause 
ostative al pagamento dello Stato avanzamento dei lavori n°4, ai sensi dell’art. 113 
bis del D, Lgs 50/2016, delle spese tecniche relative al servizio di aggiornamento del 
Piano  Operativo  di  Sicurezza  e  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  riferite  alla  variante  in  corso  d’opera,  ai  lavori 
supplementari  e allo stato di  avanzamento n° 4 dei lavori  in oggetto e alle spese 
tecniche relative al servizio di campionamento, analisi e assistenza alle analisi del 
terreno;

9. si rileva che l’onere finanziario derivante dalle suddette fatture, pari a complessivi € 
320.179,65 (€ 290.144,21 oltre € 30.035,44 per I.V.A di  legge)  trova la copertura 
finanziaria  tramite:  il  trasferimento  da  parte  del  Comune  di  Reggio  Emilia  del 
contributo per complessivi € 91.731,47 (pari al 28,65%) di cui € 8.605,15 per I.V.A. al 
10%, a valere sul finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Bando 
Periferie assegnato al Comune di Reggio Emilia, giusta convenzione stipulata con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2018, il trasferimento da parte 
del  M.I.T.  per  complessivi  €  135.724,15 (pari  al  42,39%) e con fondi  propri  della  
Società STU Reggiane S.p.A. per la rimanente parte; 

Riscontrato che,  in  relazione  all’intervento  di  “RIAPERTURA  VIALE  RAMAZZINI  – 
nell’ambito del progetto delle connessioni tra area ex Officine Reggiane, CIM e centro storico 
(PRU Reggiane)” quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della 
Creatività"  all'interno  del  Comparto  di  Riqualificazione  Urbana  "PRU_IP-la"  dell'"Ambito 
Centro  Inter  Modale  (CIM)  e  ex  Officine  Reggiane"  in  Reggio  nell'Emilia.  -  CUP 
J89J14000860008 (intervento 8 del bando Periferie):



• con la succitata trasmissione del 09/08/2021 in atti al PG n. 2021/0178700:

◦ si da anche atto della veridicità di quanto contenuto nei documenti trasmessi, in 
atti al Protocollo della STU Reggiane S.p.A., nonché dell’effettivo e corretto avvio 
dei lavori, ai quali i medesimi documenti si riferiscono richiedendo il pagamento:

▪ della quota parte delle fatture già rendicontate alla Presidenza del Consiglio, e 
per  le  quali  il  Comune  di  Reggio  Emilia  ha  già  ricevuto  l’erogazione  del 
relativo contributo, e per il pagamento dello stato di avanzamento lavori n° 4, 
delle  relative  spese  tecniche  riferite  ai  servizi  di  coordinamento  per  la 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  delle  spese  tecniche  di  redazione  dei 
documenti  della  sicurezza  e  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione relativi alla variante in corso d’opera ed ai lavori supplementari 
e  per  le  spese  tecniche  riferite  al  servizio  di  campionamento,  analisi  e 
assistenza alle analisi del terreno, finanziate con risorse del Bando Periferie, 
che il Comune si è impegnato ad anticipare con la sottoscrizione del Terzo 
Addendum,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  116.809,34  ovvero  € 
103.681,95  di  imponibile  (€  80.688,64  per  lavori  oltre  €  22.993,31  per 
prestazioni di servizi) oltre € 13.127,39 per I.V.A. di legge, corrispondenti alla 
quota a carico della Presidenza del  Consiglio dei Ministri;

◦ si trasmette al Comune di Reggio Emilia la necessaria documentazione fiscale;

• con la succitata trasmissione del 02/09/2021, in atti al PG n. 2021/0192703:

◦ si  dà  atto  che,  a  rettifica  di  quanto  indicato  nella  determinazione 
dell’Amministratore Delegato n. 53 del 06/08/2021, l’onere finanziario derivante 
dal  pagamento  della  fattura  n°  2000202101158  del  28/12/2020 di  Studio  Alfa 
S.p.A.  di  complessivi  €  793,00  (€  650,00  oltre  €  143,00  per  I.V.A.  al  22%), 
liquidata  da STU Reggiane  S.p.A.  il  12/05/2021  trova  la  copertura  finanziaria 
tramite: il trasferimento da parte del Comune di Reggio Emilia del contributo per 
complessivi € 227,19 (pari al 28,65%) di cui € 40,97 per I.V.A. al 22% a valere sul 
finanziamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  del  Bando  Periferie 
assegnato  al  Comune  di  Reggio  Emilia,  giusta  convenzione  stipulata  con  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2018, il trasferimento da 
parte del M.I.T. per complessivi € 336,15 (pari al 42,39%) e con fondi propri della 
Società STU Reggiane S.p.A. per la rimanente parte;

◦ si dà atto che la differenza di contributo erroneamente non richiesta al Comune 
con la sopracitata determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane 
S.p.A. n° 53 del 06/08/2021, pari ad  € 5,47, di cui € 4,48 di imponibile ed € 0,99 
per I.V.A. al 22% verrà richiesta nella prossima istanza di erogazione al Comune 
di Reggio Emilia;

Verificato  che è  stata  acquisita  la  regolarità  contributiva  come  risulta  dal  DURC 
protocollo_INPS_26538175  con  scadenza  validità  il  12/10/2021  intestato  all’operatore 
economico STU Reggiane S.p.A. - C.F.: 02662420351;

Preso atto delle disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016 e della conformità del presente atto a 
quanto ivi previsto;

Visto quanto  argomentato  nelle  premesse  del  presente  atto  e  dato  atto  inoltre  che  le 
erogazioni della somme disposte col presente atto avvengono nel rispetto delle disposizioni 



contenute nella  Legge 190/2012 e del  D.lgs 33/2013 in ordine agli obblighi di trasparenza e 
pubblicità come da dichiarazione del Dirigente responsabile;

Ritenuto che STU Reggiane S.p.A. debba ricevere quanto già erogato dalla Presidenza del 
Consiglio  dei  Ministri  al  Comune  di  Reggio  Emilia  e  debba  corrispondere  all’impresa 
appaltatrice,  ai  professionisti  affidatari  dei  relativi  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  e 
all’impresa affidataria  del  servizio di  campionamento,  analisi  e assistenza alle  analisi  del 
terreno, il loro credito e che, pertanto, nulla osti al pagamento.

Visti:

• l’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.;

• il T.U. Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare  gli art.li 107,  183, 192;

• il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del 
Comune;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di prendere atto che con comunicazione a mezzo PEC del 09/08/2021, in atti al PG n. 
2021/0178700  del  11/08/2021  STU Reggiane  S.p.A.  ha  richiesto  al  Comune  di 
Reggio Emilia il pagamento:

◦ della  quota parte a  carico  del  Comune di  Reggio  Emilia  del  pagamento  delle 
fatture già rendicontate alla Presidenza del Consiglio, e per le quali il Comune di 
Reggio  Emilia  ha  già  ricevuto  l’erogazione  del  relativo  contributo,  e  per  il 
pagamento dello stato di avanzamento lavori n° 4, delle relative spese tecniche 
riferite ai servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, delle 
spese tecniche di redazione dei documenti della sicurezza e di coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione relativi alla variante in corso d’opera ed ai 
lavori supplementari e per le spese tecniche riferite al servizio di campionamento, 
analisi  e  assistenza  alle  analisi  del  terreno,  finanziate  con  risorse  del  Bando 
Periferie, che il Comune si è impegnato ad anticipare con la sottoscrizione del 
Terzo Addendum, per  un importo complessivo  pari  ad € 116.809,34 ovvero € 
103.681,95 di imponibile (€ 80.688,64 per lavori oltre € 22.993,31 per prestazioni 
di servizi) oltre € 13.127,39 per I.V.A. di legge, corrispondenti alla quota a carico 
della Presidenza del  Consiglio dei Ministri,come meglio dettagliato nella tabella 
allegata (Allegato 1) ;

3. di  prendere  atto  che  con  successiva  comunicazione  inviata  a  mezzo  PEC  del 
02/09/2021, in atti al PG n. 2021/0192703 del 03/09/2021, STU Reggiane S.p.A.:

◦ ha rettificato, a seguito di mero errore materiale, la copertura finanziaria dell’onere 
derivante dal pagamento della fattura n° 2000202101158 del 28/12/2020 di Studio 
Alfa S.p.A.di complessivi € 793,00 (€ 650,00 oltre € 143,00 per I.V.A. al 22%), 
liquidata da STU Reggiane S.p.A. il  12/05/2021, come meglio dettagliato nella 
tabella allegata (Allegato 2);

◦ ha preso atto che la quota a carico del Comune di Reggio Emilia della fattura  n° 
2000202101158 del 28/12/2020 di Studio Alfa S.p.A. finanziata con risorse del 



Bando Periferie, che il Comune si è impegnato ad anticipare con la sottoscrizione 
del Terzo Addendum, è di complessivi € 227,19 (€ 186,23 di imponibile oltre € 
40,97 per I.V.A  al 22%), corrispondenti  alla quota a carico della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri pari al 28,65% dell’importo della sopracitata fattura, anziché 
€ 221,72 (€ 181,74 oltre € 39,98 per I.V.A. al 22% come erroneamente indicato;

◦ dà atto che che la differenza di contributo erroneamente non richiesta al Comune 
con la sopracitata determinazione dell’Amministratore Delegato di STU Reggiane 
S.p.A. n° 53 del 06/08/2021, pari ad  € 5,47, di cui € 4,48 di imponibile ed € 0,99 
per I.V.A. al 22%, verrà richiesta da STU Reggiane S.p.A. nella prossima istanza 
di erogazione al Comune di Reggio Emilia;

4. di aver verificato, la sussistenza di tutte le condizioni, prodromiche alla erogazione 
del contributo in conto impianti, previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale 
n.  136  del  3  dicembre  2018,  recante:  “Approvazione  Quinto  Atto  di  Accordo 
Integrativo ai sensi della legge 241/1990 e degli artt. 5 e 6 L.R. 19/1998 tra Comune 
di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili S.p.A. per l’attuazione del PRU “Bando Periferie”. 
Atti e provvedimenti conseguenti. (Terzo Addendum)”, in particolare agli art. 4, 9 e 14 
del Terzo Addendum;

5. che sussistono pertanto tutti i presupposti per porre a disposizione di STU Reggiane 
S.p.A.  i  finanziamenti  destinati  dalla  Convenzione  2017  e  dalla  Convenzione 
Adeguata alla realizzazione dell'Intervento di “Riqualificazione fisica e funzionale di 
viale Ramazzini est” per la copertura economica della quota parte del pagamento 
delle fatture già rendicontate alla Presidenza del Consiglio, e per le quali il Comune di 
Reggio Emilia ha già ricevuto l’erogazione del relativo contributo, e per il pagamento 
dello stato di avanzamento lavori n° 4, delle relative spese tecniche riferite ai servizi 
di  coordinamento  per  la  sicurezza in  fase di  esecuzione,  delle  spese tecniche di 
redazione dei documenti della sicurezza e di coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione relativi alla variante in corso d’opera ed ai lavori supplementari e per 
le  spese  tecniche  riferite  al  servizio  di  campionamento,  analisi  e  assistenza  alle 
analisi del terreno, finanziate con risorse del Bando Periferie, secondo le procedure di 
legge e dei regolamenti vigenti, erogandoli, in conformità a quanto previsto dal Terzo 
Addendum, a titolo di contributi in conto investimenti provenienti da Amministrazione 
Pubblica, e ciò, ravvisandosene i presupposti sulla base di quanto previsto dal Terzo 
Addendum, in via anticipata rispetto alla effettiva erogazione in favore del Comune 
dei finanziamenti medesimi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze su 
richiesta  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  dell’articolo  7  della 
Convenzione 2017;

6. di disporre la liquidazione a STU Reggiane S.p.A, della fattura n° 20 del 06/08/2021   
di complessivi € 116.809,34 di cui:

◦ € 103.681,95 di  imponibile (€ 80.688,64 per lavori  SAL 4 oltre € 2.437,68 per 
spese tecniche SAL 4 oltre € 20.555,63 per spese tecniche arretrate);

◦ €  13.127,39 per I.V.A. di legge (€ 8.068,86 per I.V.A. al 10% oltre € 5.058,53 per 
I.V.A. al 22%);

entro il  termine di cui all’articolo 113 bis comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - 
calcolato a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comune dei documenti tutti 
trasmessi con la comunicazione di cui al precedente punto 2.-a), a titolo di contributo 



in conto investimenti proveniente da Amministrazione Pubblica,  la quota parte del 
pagamento  delle  spese  tecniche  già  liquidate  da  STU  Reggiane  e  non  ancora 
richieste e dell’anticipazione dello stato di avanzamento dei lavori n° 4 e rispettive 
spese tecniche dell’appalto di lavori relativo all’intervento “Riapertura Viale Ramazzini 
– nell’ambito del Progetto delle connessioni tra Area Ex Officine Reggiane, CIM E 
Centro  Storico  (Pru  Reggiane)”  -  CUP:  J89J14000860008,  ai  sensi  dell’art.  35 
comma, 18 del D.lgs. 50/2016, corrispondenti alla quota a carico della Presidenza del 
Consiglio  dei  Ministri,  imputando  tale  spesa  al  cap.  40242/01,  Missione  08 
Programma 01 Titolo 02, codice piano finanziario 2.03.03.01.001 del Bilancio 2020-
2022 - codice prodotto 2020_PG_A54008 CUP J89J14000860008, centro di costo 
0119, all’impegno 117/2021 per l’importo di € 55.912,84  e all’impegno 2021/546 per 
€ 60.896,50;

7. di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione parziale del pagamento di cui al  
seguente  provvedimento  di  liquidazione,  per  un  importo  totale  pari  ad  euro  € 
116.809,34;

8. di dare atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è 
tutt’ora esigibile in quanto verificata e confermata la sussistenza del contributo presso 
l’Ente erogatore;

9. di dare atto che che la differenza di contributo erroneamente non richiesta da STU 
Reggiane S.p.A. al Comune con la sopracitata fattura n° 20 del 06/08/2021, pari ad  € 
5,47, di  cui € 4,48 di imponibile  ed € 0,99 per I.V.A. al 22% verrà liquidata nella 
prossima erogazione che il Comune di Reggio Emilia effettuerà nei confronti di STU 
Reggiane,  previa  presentazione  dell’idoneo  titolo  giuridico  e  alla  presenza  della 
regolarità contributiva dell’operatore economico;

10. di dare atto che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione 
dello stesso, in base all'art 10 della Convenzione;

11. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio  Finanziario  affinché  disponga 
contestualmente che la complessiva somma di € 116.809,34 di cui € 103.681,95 di  
imponibile  (€  80.688,64  per  lavori  SAL 4,  €  22.993,31 per  spese  tecniche)  ed  €  
13.127,39 di I.V.A. (€ 8.068,86 per I.V.A. al 10% e € 5.058,53 per I.V.A. al 22%), in  
relazione  alla  fatture  di  cui  al  precedente  punto  6,  venga  trasferita  mediante 
emissione  di  mandato,  a  favore  della  società  STU  REGGIANE  spa  sul  Conto 
Corrente  n.  Conto  Corrente  n.  25468  acceso c/o  BANCO BPM -Sede  di  Reggio 
Emilia - codice IBAN : IT34C0534122800000000025468 per il quale STU REGGIANE 
S.p.A.  ha  inviato  l'allegato  modulo  di  tracciabilità  per  l’emissione  del  mandato  di 
pagamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario.

                                                                                               IL DIRIGENTE
                                                                                        Arch. Massimo Magnani
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