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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   1657

del  11/10/2021

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE  DEL  CONTO  FINALE  DEI  LAVORI  PER  LA 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SCUOLE  PRIMARIE  E 
SECONDARIE  2021  ZONA  SUD,  LOTTO  2,  NELL’AMBITO 
DELL’ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI 
COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021.



CIG Accordo Quadro  7714936696

CIG DERIVATO 8823148410  

CUP J87H21004870004

Cod. STR : 2021_PG_429303 scuole primarie

       2021_PG_429402 scuole secondarie di I° grado

     2021_PG_422403 aree cortilive scolastiche

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE DEL CONTO FINALE DEI    LAVORI  PER LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 2021 ZONA SUD, LOTTO 
2,  NELL’AMBITO  DELL’ACCORDO  QUADRO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI  FABBRICATI 
COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021.

Premesso che:

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  72  del  08/04/2021  sono  stati 

approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al 

D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/133 è stato approvato il Piano 

delle performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione 2021 e relativi 

allegati.

 che  a  seguito  del  provvedimento  del  Sindaco  P.  G.  2020/0090567  del 

28/05/2020 relativo alle nuove attribuzioni di incarichi dirigenziali,  l'ing. Ermes 

Torreggiani  è  stato  nominato  Dirigente  del  Servizio  Ingegneria  Edifici  con 

decorrenza dal 01/06/2020; 

Dato atto che:

-  con provvedimento dirigenziale R.U.A.D.  n.  535 del  08/04/2019 si  è provveduto 
all’approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per 
l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati del patrimonio 
comunale per il triennio 2019-2021;

- il soggetto affidatario per comparto territoriale della Zona SUD lotto 2, è risultato 
essere l’operatore economico C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. con sede a 
Piove di Sacco (PD), Viale Madonna delle Grazie, 72, C.F. e Partita Iva 01571070273 



che ha offerto un ribasso sul prezzo a base di gara del 32,94% (Accordo Quadro 
contratto rep. 55929 del 31/07/2019) ;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  R.U.A.D.  n°  747  del  16/07/2021  si  affidava 
l’intervento di “  manutenzione straordinaria scuole primarie e secondarie 2021 
zona sud,  lotto 2” per l’importo di  Euro 102.919,96 oltre I.V.A.  22%,  all’operatore 
economico  aggiudicatario  per  il  lotto  2  zona  Sud,  dell’accordo  quadro,  C.E.V.  - 
Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.; 

Vista  la  documentazione rassegnata  dal  Direttore  dei  Lavori  geom.  Marco Salsi  al  Rup 
Ing.Ermes Torreggiani in data 04/10/2021/ consistente in:

- certificato di fine lavori; 
- DURC dell’Impresa Appaltatrice, regolare ed in corso di validità;
- Fattura  della  ditta  aggiudicataria  n.   FATT.  133/21  del  05/10/2021  di  € 
125.562,33 già registrata in contabilità
- Registro di contabilità
-         Relazione sul conto finale e certificato di regolare  esecuzione dal quale si 
evince che:

CONTRATTO: 
In data 31.07.2019 è stato stipulato il contratto generale di Accordo Quadro Rep. N° 55929,  
con l’impresa C.E.V.  Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. 
Il  Contratto  applicativo  relativo  ai  lavori  in  oggetto,  è  stipulato  in  data  16.08.2021  per 
l'importo di € 102.919,96 oltre IVA 22% al netto del ribasso d’asta del 32,94% ;

CAUZIONE: a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti  
da  questo  richiamati,  l'Appaltatore  ha  prestato  apposita  garanzia  fidejussoria  per  la  
cauzione definitiva,  mediante Polizza Fidejussoria con attestazione n.  49717/10/00,  con  
somma garantita pari ad Euro 93.366,00; documento emesso in data 29/04/2019 da TUA 
ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia di Bracciano n. 400102.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via anticipato in data  
19/07/2021,  senza riserva alcuna da parte dell'impresa.

TEMPO  UTILE  PER  L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI: a  norma  dell'Art.  5  del  Contratto  
Applicativo  stipulato,  i  lavori  dovevano  compiersi  entro  il  26/10/2021  fatto  salvo  un  
eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati  
all’appaltatore o sino all’esaurimento dell’intero importo di contratto.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 30/09/2021.

SUBAPPALTI: durante  il  corso  dei  lavori  non  sono  stati  concessi  all'impresa  
appaltatrice  subappalti;

RATE D’ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati d’Avanzamento  
Lavori, a favore dell’impresa aggiudicataria.:



FATTURE  IN  ANTICIPAZIONE: la  ditta  non  ha  proceduto  al  pagamento  di  fatture  in  
anticipazione.

CONTO FINALE – CREDITO DELL’IMPRESA: 
lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 30.09.2021 é stato redatto dal Direttore dei Lavori  
in data medesima per  un importo complessivo  di  € 102.919,95 oltre  I.V.A al  netto del  
ribasso d’asta del 32,94%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto la contabilità,  lo stato  
finale ed il registro di contabilità senza eccezioni o riserve.

CONFRONTO  FRA  LA  SOMMA  SPESA  E  QUELLA   AUTORIZZATA: la  somma 
autorizzata per lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione era di netti €  
102.919,96 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 32,94%
La somma spesa, come risulta dal conto finale ammonta a € 102.919,95 oltre I.V.A, 22% 
per un totale di € 125.562,33 cosi suddivisi :

➢ l’importo di € 66.620,00 al Capitolo 40036 del bilancio 2021 “Manutenzione Straordinaria  
Scuole Primarie”. Cod. Progetto 2021_PG_4293, centro di costo 0252 ;

➢ l’importo di € 33.669,42 al Capitolo 40051 del bilancio 2021 “Manutenzione Straordinaria 
Scuole Secondarie di 1^ grado”. Cod. Progetto 2021_PG_4294, centro di costo 0253;

➢ l’importo di € 25.272,91  al Capitolo 40193 del bilancio 2021 “Riqualificazione 
impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche”. Cod. Progetto 2021_PG_4224, centro di 
costo 0232.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha  regolarmente assicurato i propri operai  
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  ed  ha  pure  regolarmente  ottemperato  all'obbligo  delle  
assicurazioni sociali.
È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta 
informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il  corso dei  lavori  non é avvenuto alcun infortunio  
degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione  
degli avvisi ai creditori  in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su aree o in  
edifici di proprietà comunale.

CESSIONE  DI  CREDITO: non  risulta  dagli  atti  d'ufficio  che  l'impresa  abbia  operato  
cessione dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da  
allegata dichiarazione.

CONSIDERATO CHE

 le varie opere eseguite corrispondono gli ordini di lavoro impartiti, e che le stesse 



sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 dagli accertamenti, misure e verifiche, le opere realizzate, rispondono per qualità e 

dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
 i  prezzi  applicati  sono quelli  contenuti  nell’elenco prezzi del contratto dell’Accordo 

Quadro;
 l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale 

e i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla 

assicurazione degli operai;
 l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
 non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o 

che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
 il conto finale totale ammonta a €  102.919,95  oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta 

del 32,94%;
 il credito finale dell'impresa trattandosi di un S.a.l. Unico Finale ammonta pertanto a € 

102.919,95  oltre I.V.A. al 22 % 
 il DURC della impresa è risultato regolare con scadenza al 14/10/2021;

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, 
nonché corrispondere alla impresa appaltatrice il suo credito;

Richiamati:
 Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in 

particolare gli art. 3 e 14;
 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  come 
prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000  

CERTIFICA

che i lavori relativi alla “manutenzione straordinaria scuole primarie e secondarie 2021” - 
ZONA SUD, LOTTO 2,  sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel 
contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare lo stato finale e  tutti gli atti di contabilità, riguardanti i lavori relativi alla 
“manutenzione straordinaria scuole primarie e secondarie 2021” zona Sud, lotto 
2, nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il 
triennio 2019-2021 sui fabbricati comunali;

2. di liquidare il debito residuo  pari ad un importo complessivo di €  102.919,95 più IVA 
al  22%,  per  un  totale  di  €  125.562.31  alla  ditta  appaltatrice  C.E.V.  SCRL 
CONSORZIO  EDILI  VENETI con  sede  in  Piove  di  Sacco (PD)  Partita  Iva 
01571070273, attingendo ai seguenti impegni:



➢ IMP.  4784/1  per  l’importo  di  € 66.620,00 al  Capitolo  40036  del  bilancio  2021 
“Manutenzione  Straordinaria  Scuole  Primarie”.  Cod.  Progetto  2021_PG_4293,  centro  di 
costo 0252 ;

➢ IMP. 4785/1 per l’importo di € 33.669,42 al Capitolo 40051 del bilancio 2021 
“Manutenzione Straordinaria Scuole Secondarie di 1^ grado”. Cod. Progetto 2021_PG_4294, 
centro di costo 0253;

➢ IMP. 4786/1 per l’importo di € 25.272,91 al Capitolo 40193 del bilancio 2021 
“Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche”. Cod. Progetto 
2021_PG_4224, centro di costo 0232 .

3. di svincolare la cauzione definitiva al termine del contratto di Accordo Quadro.

Il  presente provvedimento viene trasmesso al  Servizio Finanziario,  per l'emissione del 
mandato di pagamento, a favore dell’Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto.

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
      (Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Renata Mainini
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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