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Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE DELLA 
ZONA SUD LOTTO 2  ANNO 2020,  NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL BIENNIO 2019-2020 DELLE 
INFRASTRUTTURE COMUNALI, E RELATIVA LIQUIDAZIONE

                                                        IL DIRIGENTE

Visti:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 con cui sono stati approvati 

il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al DUP;

2. - la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021 con cui sono stati approvati 

il Piano della performance 2021-2023, il PEG 2021 e relativi allegati;

3. -  l’atto del Sindaco PG 174337 del 29/10/2020 con il  quale è stato incaricato l’Arch. 

Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio Cura della città, a decorrere dal 01/11/2020;

Dato atto che:

- con  determinazione dirigenziale R.U.A.D. 217 del 11/02/2019 si è provveduto alla 
approvazione  del  verbale  e  aggiudicazione  definitiva  della  procedura  aperta  per 
l’affidamento  della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  infrastrutture 
comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro (contratto n. 55927 del 
30/07/2019), ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente 
al Lotto n. 2, ZONA SUD che ha visto l’impresa aggiudicataria l’A.T.I.  così composta: 
DITTA  SALI-VER  S.R.L  con  sede  Reggio  nell’Emilia,  Partita  IVA  02421950359 
(mandataria),  e ditta COFAR S.R.L. con sede  a Felina di Castelnovo ne’  Monti 
(RE), Partita IVA 02040750354 (mandante);

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 464 del 18/06/2020 si impegnava la spesa e 
si  approvava lo  schema di  contratto applicativo  relativo ai  lavori  di  manutenzione 
straordinaria strade zona Sud per l’anno 2020 per l’importo di euro 154.332,48 oltre 
IVA al 22% e quindi per complessivi euro 188.285,62;

-  è  stato  stipulato  il  relativo  contratto  applicativo  con  la  ditta  aggiudicataria 
dell’accordo quadro registrato al n. 78 in data 02/10/2020;

-  i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, con verbale di consegna anticipata 
parziale redatto dal Direttore dei lavori in data 31/08/2020 e con successivo verbale 
di consegna definitiva in data 20/10/2020;



-  In  data  27/11/2020  con  atto  R.U.A.D.  1643  è  stato  liquidato  il  primo  stato  di 
avanzamento per € 148.269,27 I.V.A. compresa.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale dei lavori rassegnato dal Direttore 
dei  Lavori,  geom.  Luca  Mastrangelo,  al  RUP,  Arch.  Paolo  Gandolfi,  in  data  08/10/2021 
consistente in:

1. Registro di contabilità;
2. Libretto delle misure;
3. Verbale di ultimazione lavori;
4. DURC delle Imprese facenti parte dell’ATI appaltatrice regolari ed in corso di validità;
5. Fattura  della  ditta  “SALI-VER  S.R.L.”  n.  267  del  12/10/2021  già  registrata  in 

contabilità;
6. lettera di ripartizione delle quote dell’ATI;
7. relazione sul conto finale di regolare esecuzione dei lavori dalla quale si rileva che:

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 30/07/2020 con n.  
55927  di  Repertorio,  mentre  il  Contratto  Applicativo  relativo  alla  manutenzione  
straordinaria strade e infrastrutture per l’anno 2020 zona Sud è stato stipulato con il  
medesimo operatore in data 02/10/2020 con n. 78 di Registro Contratti per un importo  
di € 154.332,48 al netto del ribasso di gara del 20,45%.

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione nella forma e nei termini di legge per un  
importo di € 108.758,38 mediante garanzia fidejussoria n. 10030310000168 emessa in  
data 10/06/2019 da Bene  Assicurazioni SpA Milano.

CONSEGNA DEI  LAVORI: i  lavori  in  oggetto  sono  stati  consegnati  in  via  d’urgenza  e  
parziale  in  data  31/08/2020,  mentre  la  consegna  lavori  definitiva  è  avvenuta  il  
20/10/2020.

TEMPO  UTILE  PER  L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI: a  norma  dell'Art.  6  del  Contratto  
Applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 02/08/2021. In data  
03/08/2021 l’Amm. Comunale ha ricevuto da parte dell’appaltatore richiesta di proroga  
del termine di ultimazione lavori al 30/09/2021, per le motivazioni legate all’emergenza  
sanitaria in atto. Tale proroga è stata accolta, per cui il nuovo termine di ultimazione  
lavori è da considerare il 30/09/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 11/09/2021 come da Certificato emesso in  
data 13/09/2021.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il  corso dei  lavori  non si  è manifestata la necessità di  
redigere perizie di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti subappalti.



RATE D’ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Stato d’Avanzamento  
Lavori a favore dell’impresa aggiudicataria, con pagamento del relativo Certificato di  
Pagamento n. 1 in data 23/10/2020 per un importo di € 121.532,19 oltre I.V.A.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto dal  
Direttore dei Lavori in data 16.09.2021 per un importo complessivo di € 154.289,27 oltre  
I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 20,45%.

RISERVA  DELL'IMPRESA: l'impresa  ha  firmato  il  registro  di  contabilità  senza  alcuna  
riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per  
lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 154.332,48  
I.V.A. al netto del ribasso del 20,45%.
La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 154.289,27 oltre I.V.A., pertanto si  
é avuta una minore spesa pari ad € 43,21 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI  OPERAI: l'impresa  ha   regolarmente  assicurato  i  propri  operai  
contro gli infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle  
assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei  lavori non è avvenuto alcun infortunio  
degno di particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione  
degli avvisi ai creditori  in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di  
proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione  
dei propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata  
dichiarazione.

CONSIDERATO CHE:

- le  varie  opere  eseguite  corrispondono  alle  previsioni  di  progetto,  salvo  lievi 

modificazioni  rientranti  nelle  facoltà discrezionali  della  Direzione Lavori  e che le 

stesse furono eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

-  dagli  accertamenti,  misure  e  verifiche,  lo  stato  di  fatto  corrisponde  per  qualità  e 

dimensioni a quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 78 di Registro del 

02/10/2020;

- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e 

i lavori sono stati ultimati in tempo utile;



- durante il  corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla 

assicurazione degli operai;

- l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o 

che esistano impedimenti al pagamento degli stessi;

- il  conto finale ammonta a € 154.289,27 oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 

20,45%;

- è stato emesso n. 1 Stato d’Avanzamento Lavori, a favore dell’impresa aggiudicataria, 

con pagamento del relativo Certificato di Pagamento di € 121.532,19 oltre I.V.A. (AD 

n.1643 del 27.11.2020)

- il credito dell'impresa aggiudicataria rimane di € 32.757,08 oltre I.V.A. al 22 %     .  

  

Richiamati:
-  Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  01/12/2010,  in 
particolare gli art. 3 e 14;
- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del 
D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale dei lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità 
a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

 di approvare lo stato finale dei lavori e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di 
manutenzione  straordinaria  strade  della  zona  sud  lotto  3  anno  2020,  nell’ambito 
dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-
2020 delle infrastrutture comunali;

 di liquidare lo stato finale dei lavori ad un importo complessivo di  €  39.963,64 IVA 
compresa,  alla  ditta  “SALI-VER S.R.L.”,  con  sede   a  Reggio  Emilia,  Partita  IVA 
02421950359, attingendo all’impegno 2021/291 del capitolo 40000 del Bilancio 2021, 
quale mandante dell’ATI appaltatrice, come da suddivisione importi allegata.

Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  al  Servizio  Finanziario,  per  l'emissione  del 

mandato di pagamento, a favore dell’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
      (Arch. Paolo Gandolfi)



Estensore Giuliano Giordano

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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