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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL 1^  STATO DI  AVANZAMENTO LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI,  LOTTO 2,  ZONA SUD,  VIA DELLA CANALINA-  IN 
ESITO  ALL’APPALTO   PER  LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DELLE 
INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020,  MEDIANTE ACCORDI QUADRO,  E 
RELATIVA LIQUIDAZIONE (FINANZIATO A MUTUO CASSA DD.PP. POS 6205614 ) 

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 dell’08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio 

di  Previsione  2021-  2023,  la  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P.  (Documento  Unico  di 

Programmazione) e relativi allegati- nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in 

oggetto  (articolo  203  del  T.U.E.L.)  per  il  finanziamento  del  “Progetto  definitivo-esecutivo 

dell’intervento di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili”;

 con deliberazione di Giunta Comunale  I.D. n. 121 dell’ 01/07/2021 è stato quindi approvato il  

progetto  definitivo-esecutivo  del  “l’intervento di  manutenzione straordinaria  delle  piste 

ciclabili”;

 con deliberazione di Giunta Comunale 2021/133 del 13/07/2021 sono stati approvati il Piano 

delle  performance  2021-2023,  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021  (art.  169  del  d.  lgs 

267/2000) e relativi allegati;

 con  successiva  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  si  provvederà  all’approvazione  del 

Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;

 con  successiva  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  si  provvederà  ad  approvare  il  Piano 

Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2022;

 con provvedimento del Sindaco PG/2020/0174337 del 29/10/2020  è stato affidato  l’incarico 

dirigenziale  della responsabilità di direzione ad interim del Servizio “Cura della Città” all’Arch. 

Paolo Gandolfi, a far data dal 01/11/2020.

Visto:

 l’atto R.U.D. 713 del 07/07/2021  con il quale la Dirigente del Servizio Finanziario ha adottato 

determinazione a contrarre un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del 

“Progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili”, 

disponendo di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di 

prestito  con la  detta   Cassa (POS  6205614),  nonché di  procedere,  successivamente alla 

contrazione del finanziamento a tutte le operazioni conseguenti al suo perfezionamento;

 la comunicazione PEC, assunta agli atti con P.G. N.165085 del 20/07/2021 e con la quale  

CDP Spa ha confermato la concessione del prestito, controfirmando il contratto in originale; 

 la  determinazione del Dirigente del  Servizio  Finanziario  R.U.D. 822 del  02/08/2021  con il 

quale si  è provveduto ad assumere le operazioni  contabili  di accertamento dell’entrata da 



mutuo e alla prenotazione degli impegni di spesa delle risorse finanziate a mezzi propri ed a 

mutuo.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1768 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto di 

MANUTENZIONE  ORDINARIA E  STRAORDINARIA DELLE  INFRASTRUTTURE  COMUNALI 

PER  IL  BIENNIO  2019-2020  DA AFFIDARE  MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO,  AI  SENSI 

DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI e, 

contestualmente, si è provveduto a indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del  

D.Lgs 50/2016 per l’affidamento degli interventi ivi ricompresi;

-  con Determinazione Dirigenziale  R.U.A.D.  217 del  11/02/2019 sono stati  aggiudicati  in  via 

definitiva gli affidamenti dell’appalto di cui sopra; specificatamente con riferimento al lotto 2, zona 

SUD,  si  è  provveduto  all’aggiudicazione  all’operatore  economico A.T.I.:  SALI-VER  S.R.L.  - 

COFAR S.R.L. mandataria: SALI-VER S.R.L. con sede a 42122 Reggio Emilia - via Terezin, 19, 

C.F./P.IVA 02421950359, mandante: COFAR S.R.L. con sede a 42035 Felina di Castelnovo ne’ 

Monti  (RE)  via  Casa  Perizzi,  3/a  –  C.F./P.IVA 02040750354,  per  avere  presentato  l’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa,  con  un  ribasso  percentuale  del  20,45% sull'elenco  prezzi 

posto a base di gara  (CIG. 7692668E71 );

- con successiva Determinazione Dirigenziale R.U.D. 67 del 28/01/2021, oltre all’estensione della 

validità temporale,  si è provveduto, ex art. 106 comma 12 D.lgs 50/201,  altresì all’estensione di  

un quinto dell’importo contrattuale  di ciascun lotto, integrando quindi, la disponibilità di spesa 

anche quanto al lotto 2, zona SUD;

-  la  maggior  capienza  dell’accordo  quadro  consentiva  dunque  di  affidare  ulteriori  lavori  di 

manutenzione anche di  valenza straordinaria  onde pertanto, con determinazione dirigenziale 

RUD 904 del 26.08.2021, si approvava l’affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di 

manutenzione straordinaria delle piste ciclabili,  affidando, specificatamente il  lotto 2  – via 

della Canalina- all’ A.T.I.  SALI-VER S.R.L. - COFAR S.R.L. mandataria: SALI-VER S.R.L. con 

sede a 42122 Reggio Emilia - via Terezin, 19, C.F./P.IVA 02421950359, mandante: COFAR S.R.L. 

con  sede  a  42035  Felina  di  Castelnovo  ne’  Monti  (RE)  via  Casa  Perizzi,  3/a  –  C.F./P.IVA 

02040750354, per un importo lavori di  € 62.220,00  inclusa IVA (di  cui  € 1.260,00 per oneri  della 

sicurezza)  CIG derivato 8874157206;

Il direttore dei lavori, geom. Luca Mastrangelo, provvedeva in data 26.10.21 con regolare verbale, alla  

parziale consegna anticipata dei lavori relativi  agli  interventi in oggetto, stabilendo nel termine del  

31.12.2021 la durata dei medesimi. 

Visto altresì il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, rassegnato dal 

Direttore dei Lavori, Geom. Luca Mastrangelo, in data 18/01/2022 consistente in:

              -  verbale di consegna;

  - libretto delle misure n.1;



- registro di contabilità n. 1:

- stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il giorno 13/01/2021;

- certificato di pagamento n. 1 per € 45.215,77, iva al 22% compresa;

- DURC della ATI aggiudicataria, regolare ed in corso di validità; 

-  fattura della ditta Saliver srl, n.1 del  25.01.22 dell’importo di  €   45.215,77,  iva al  22% 

compresa, già registrata in contabilità;

- dichiarazione di ripartizione somme.

Nel corso dei lavori non vi sono stati subappalti.

Richiamati:

 Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  01/12/2010,  in 

particolare gli art. 3 e 14;

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 

167/2000;                                                    

                                                                     CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità 

a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i lavori di 

manutenzione straordinaria delle piste ciclabili di via della Canalina, lotto 2, zona sud - 

in esito all’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per il biennio 2019-

2020 delle infrastrutture comunali;

2. di  liquidare  all’ATI  aggiudicataria   SALI-VER  S.R.L.  -  COFAR  S.R.L.  lo  stato  di 

avanzamento lavori  n.  1 pari  ad un importo complessivo di  €  45.215,77 (IVA pari  ad € 

8.153,66  compresa),  importo  che,  come da  dichiarazione  di  ripartizione  sottoscritta  dalle 

parti, verrà versata integralmente a: 

-  a  SALI-VER S.R.L.  con sede a 42122 Reggio Emilia -  via Terezin, 19, C.F./P.IVA 02421950359 

attingendo all’impegno  2021/5205/01  del  capitolo  40006/78  Missione/programma  10.05 piano 

finanziario  2.02.01.09.012 

Il  presente provvedimento viene trasmesso al  Servizio  Finanziario,  per  l'emissione dei  mandati  di 

pagamento, a favore delle imprese facenti parte della ATI appaltatrice dei lavori in oggetto.

                                                                                                 

                                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 (Arch. Paolo Gandolfi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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