
Proponente: 42.A  
Proposta: 2022/664

 

del   19/04/2022

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   689

del  22/04/2022

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
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CIG Accordo Quadro  771495349E

CIG DERIVATO  85983395CE

Cod. STR: 2021_PD_420403

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 

DEL  CONTO  FINALE  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEI  FABBRICATI  DEL 

PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2021, LOTTO 3- ZONA OVEST NELL’AMBITO DELL’ACCORDO 

QUADRO,   AI  SENSI  DELL’ART.  54  COMMA  3, PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 

MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA   DEI  FABBRICATI  COMUNALI  PER  IL 

TRIENNIO 2019-2021

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-   con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di  

Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

-  con deliberazione di Giunta Comunale 2021/133 del 13/07/2021 sono stati approvati il Piano delle 

performance 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del d. lgs 267/2000) e relativi  

allegati;

- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di 

Gestione dell’esercizio 2022;

-in data 28/05/2020, con atto P.G. n.  90567, il  Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria edifici", a decorrere dal 

01/06/2020;

Dato atto che:

-  con  determinazione  dirigenziale  R.U.D.  n.  1861  del  22/11/2018,  costituente  Determina  a 

contrarre ai sensi dell’art.  32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii,  è stato approvato il 

Progetto degli interventi  di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati  del patrimonio 

comunale triennio 2019-2021, da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3, 

articolato per lotti territoriali;

-  con  provvedimento  dirigenziale  R.U.A.D.  n.  535  dell’08/04/2019 si  è  provveduto 

all’approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento 

della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale per il triennio 

2019- 2021, con ripartizione per lotti territoriali;

- il  soggetto affidatario per comparto territoriale della zona Ovest, lotto 3 è risultata essere la 

A.T.I.  costituita tra: Poledil di Montanari Vanna, con sede a Reggio nell’Emilia, Via B. Disraeli n. 18, 

C.F.: MNTVNN53B52A573W, partita IVA 01595600352 (mandataria) e Consorzio lavori e servizi, con 

sede a Cadelbosco di Sopra (RE), via Mazzini 72, codice fiscale e partita IVA 02768560357 (mandante) -  

con la precisazione  che la mandante esegue i lavori a mezzo della propria consorziata Ecoservim srl, con 



sede  in  Reggio  Emilia,  Via  Aristotele  22,  C.F.  e  Partita  IVA:  01696870359-  per  avere  presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il contratto relativo è stato firmato il 05/06/2020 registrato al n. 55946 di Rep.;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 312 del 01/04/2021 si è provveduto ad impegnare la spesa, 

nonché ad approvare lo schema di contratto applicativo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria dei 

fabbricati  comunali  della  zona  Ovest, per  i  primi  8  mesi  dell’anno  2021; con  CIG  derivato 

85983395CE;

-  con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 856 del 13/08/2021, sono stati estesi gli affidamenti 

per  la  manutenzione  ordinaria  dei  fabbricati  in  oggetto,  mantenendo  la  ripartizione  per  lotti 

territoriali, (DD R.U.A.D n. 535 dell’08.04.2019) a tutto il 31/12/2021. Conseguentemente, si è 

provveduto ad impegnare nuove risorse economiche che, con riferimento alla Zona Ovest – Lotto 

3, per gli ultimi 4 mesi dell’anno, sono state pari ad € 40.184,41,  oltre IVA al 22%, per un totale 

quindi  di  €  49.024,98;  il  relativo  contratto  applicativo,  n.  15,  è  stato  sottoscritto  dalle  parti 

contraenti in data 23.07.21; 

Atteso che: 

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna anticipata redatto dal Direttore dei lavori, 
arch  Giorgia  Lombardini,  in  data  01/04/2021  e  la  loro  esecuzione  è  stata  ultimata  in   data 
17.03.2021; 

Dato atto altresì che:

-  con  R.U.A.D. 754 del  10/05/2021 è  stato liquidato il 1°  stato di  avanzamento lavori per 
l’importo di € 40.502,40, oltre Iva al 22%, per un totale di € 49.412,93;

-  con  R.U.A.D. 1363 del 24/08/2021 è stato liquidato il 2° stato di avanzamento lavori per 
l’importo di € 26.136,67, oltre Iva al 22% per un totale di €  31.886,74;

-  con successiva ed ultima  R.U.A.D. n. 1975 del 30/11/2022  è stato liquidato il 3° stato di 
avanzamento lavori per l’importo di € 30.540,94, oltre Iva al 22% per un totale di € 37.259,95;

Vista la  documentazione rassegnata  dal  Direttore  dei  Lavori,  Arch.  Giorgia  Lombardini, in  data 

22/03/2022 consistente in:

- certificato di ultimazione lavori;

- DURC delle imprese facenti parte della ATI appaltatrice, regolari ed in corso di validità;

-dichiarazione di ripartizione somme debitamente sottoscritta;

-fattura n.15_22 del 29/03/2022 della ditta Poledil di Montanari Vanna, pari ad € 24.533,08, fattura 

n.1389 del 29/03/2022 della ditta Ecoservim srl pari ad € 9.912,99, già registrate in contabilità;

- registro di contabilità;

- libretto delle misure;

- stato finale lavori;



- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che:

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 05/06/2020 con nr. 55946 di  

Repertorio.

Il Contratto Applicativo nr. 15 per un importo di € 85.245,90 al netto del ribasso di gara del 25,85% è  

stato stipulato in data 23/07/2021; la successiva estensione è in fase di stipula.

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione preliminarmente alla stipula del contratto di accordo quadro  

di € 129.056,78 nella forma e nei termini di legge mediante polizza fidejussoria n. M13386093 del  

25/07/2019 della COFACE - Compagnia ITAS Mutua – Agenzia di Reggio Emilia.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in via d’urgenza in data 01/04/2021  

come da verbale di pari data.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:  a norma dell'Art. 5 del Contratto Applicativo, il  

tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 31/08/2021, o all'esaurimento dell'intero importo  

contrattuale.

ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI:  avvenuta  il  giorno  17/03/2022  come  da  Certificato  di  pari  data,  

all’esaurimento dell’importo contrattuale.

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie  

di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti.

RATE D’ACCONTO: durante il  corso dei lavori  sono stati  emessi 3 Stati  di Avanzamento lavori  a  

favore dell’impresa aggiudicataria, con pagamento dei relativi Certificati, per un totale di € 97.180,01  

oltre I.V.A.:

- Certificato di pagamento nr. 1 in data 13/04/2021: € 40.502,40

- Certificato di pagamento nr. 2 in data 02/07/2021: € 26.136,67

- Certificato di pagamento nr. 3 in data 08/11/2021: € 30.540,94

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto dal Direttore  

dei Lavori in data 17/03/2022 per un importo complessivo di € 125.414,49 oltre I.V.A. al netto del  

ribasso d’asta del 25,85%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a  

base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 125.430,31 oltre I.V.A. al netto del  

ribasso del 25,85%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di € 125.414,49 oltre I.V.A., pertanto si è avuta una  

minore spesa pari ad € 15,82.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:  l'impresa ha regolarmente assicurato i  propri  operai  contro gli  

infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI SUL LAVORO:  durante il  corso  dei  lavori  non è  avvenuto  alcun  infortunio  degno di  

particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai  

creditori in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.



CESSIONE DI CREDITO:  non risulta dagli  atti  d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei  

propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Considerato che:

- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti  

nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in  

conformità alle prescrizioni contrattuali;

-  dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto 
riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n.15 sottoscritto in fase di stipula; 

- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono 
stati ultimati in tempo utile;

- durante il  corso degli  stessi  l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione 
degli operai;

- l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

- non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano  
impedimenti al pagamento degli stessi;

- il conto finale ammonta a € 125.414,49 oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 25,85%;

- il credito dell'impresa rimane di € 34.446,07 iva compresa.

Ritenuto pertanto doversi approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché 

corrispondere all’ATI appaltatrice il suo credito;

Richiamati:

 Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  01/12/2010,  in 

particolare gli art. 3 e 14;

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che  sul  presente  provvedimento  si  esprime,  con  la  sottoscrizione  dello  stesso,  parere 

favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 

bis del D.Lgs.267/2000  

CERTIFICA

che i  lavori  di  manutenzione ordinaria  dei  fabbricati  del  patrimonio comunale lotto 3-  zona 

Ovest,  per  l’anno  2021 sono  stati  eseguiti  regolarmente  e  in  conformità  a  quanto  stabilito  nel 

contratto d'appalto

DISPONE



1) di  approvare  lo  stato  finale,  e   tutti  gli  atti  di  contabilità,  riguardanti  i  lavori  relativi  alla 

manutenzione ordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale lotto 3- zona Ovest, per 

l’anno 2021 nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria per 

il triennio 2019-2021 sui fabbricati comunali;

2) di liquidare il debito pari ad un importo di € 28.234,48 oltre IVA al 22% , per un totale quindi 

di € 34.446,07     , all’ATI affidataria  costituita tra: Poledil di Montanari Vanna, con sede a 

Reggio  nell’Emilia,  Via  B.  Disraeli  n.  18,  C.F.:  MNTVNN53B52A573W,  partita  IVA 

01595600352 (mandataria)  e  Consorzio lavori  e  servizi,  con sede a Cadelbosco di 

Sopra (RE), via Mazzini 72, codice fiscale e partita IVA 02768560357 (mandante) - che 

esegue i lavori a mezzo della propria consorziata  Ecoservim srl- in modo così ripartito 

(secondo la dichiarazione di suddivisione somme sottoscritta dalle imprese partecipanti):

➢ In favore di  Poledil di Montanari Vanna, con sede a Reggio nell’Emilia, Via B. Disraeli n. 18, 

C.F.: MNTVNN53B52A573W, partita IVA 01595600352 per la somma di  € 24.533,08 iva al 22% 

inclusa, attingendo agli impegni:

 2021/5377/3  per  €  2.333,33 -  generato  dal  bilancio  2021-  sul  capitolo  20400/1, 

miss/programm 06.01  piano finanziario 1.03.02.09.008;

 2021/5379/3 per € 2.672,36 - generato dal bilancio 2021- sul capitolo 28800,  miss/programm 

12.09  piano finanziario 1.03.02.09.008;

 2021/5380/3 per € 4.666,67 – generato dal bilancio 2021- sul capitolo 31800, miss/programm 

12.07 piano finanziario 1.03.02.09.008 ;

 2021/5376/3 per € 4.000,00 - generato dal bilancio 2021- sul capitolo 16700, miss/programm 

04.02  piano finanziario 1.03.02.09.008;

 2021/5374/3 per € 9.527,39 - generato dal bilancio 2021- sul capitolo 15400,  miss/programm 

04.02  piano finanziario 1.03.02.09.008; 

 2021/5378/3 per € 1.333,33 – generato dal bilancio 2021- sul capitolo 20900,  miss/programm 

05.02  piano finanziario 1.03.02.09.009;

➢ In favore di Ecoservim SRL , con sede in Reggio Emilia, Via Aristotele 22, C.F. e Partita IVA: 

01696870359   per la somma di  €  9.912,99,  iva al 22% inclusa, attingendo agli impegni:

 2021/5373/3 per € 8.107,05 - generato dal bilancio 2021- sul capitolo 10300, miss/programm 

01.01  piano finanziario 1.03.02.09.008;

 2021/5374/3 per € 1.805,94 – generato dal bilancio 2021- sul capitolo 15400,  miss/programm 

04.02  piano finanziario 1.03.02.09.008;

3) di svincolare la cauzione definitiva al termine del contratto di Accordo Quadro.



Il  presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di 

pagamento, a favore della ATI affidataria.

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

      (Ing. Ermes Torreggiani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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