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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE E 

LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE DELLA 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AGLI  IMPIANTI  ANTINCENDIO  NELLE  “SCUOLE 

CARDUCCI E DA VINCI”  NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO 2019-2021 ARTICOLATO 

PER LOTTI TERRITORIALI – ZONA CENTRO – ANNO 2021

                                                 

Premesso che:

 -  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio  
di  Previsione  2022  -  2024  e  la  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P.  (Documento  Unico  di 
Programmazione);

-  con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 
del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;

-  in  data  28/05/2020  con  atto  n.  90567  di  P.  G.  il  Sindaco  ha  provveduto  all'attribuzione 
dell'incarico  dirigenziale  all'Ing.  Ermes  Torreggiani  per  la  direzione  del  Servizio  "Ingegneria 
edifici", a decorrere dal 01/06/2020.

Dato atto che: 

-  con  determinazione  dirigenziale  R.U.D.  n.  1861  del  22/11/2018,  costituente  Determina  a 
contrarre ai sensi dell’art.  32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii,  è stato approvato il 
Progetto degli interventi  di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati  del patrimonio 
comunale triennio 2019-2021, da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3, 
articolato per lotti territoriali;

-  ogni Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti 
specifici derivati, da affidare all’operatore economico aggiudicatario di ogni lotto durante il periodo 
di  durata  dell’accordo,  volti  all’esecuzione di  interventi  di  manutenzione di  analoga specie;  i 
contratti  derivati,  nel  rispetto  delle  norme  generali  fissate  dal  capitolato,  individueranno  nel 
dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;

-  con  provvedimento  dirigenziale  R.U.A.D.  n.  535  del  08/04/2019 si  è  provveduto 
all’approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento 
della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale per il triennio 
2019- 2021;

-  il soggetto affidatario per comparto territoriale della zona Città storica lotto 1 è risultato essere 
l’operatore  economico A.T.I.  costituita tra “Medea Costruzioni  Generali  s.r.l.”,  con sede in 
Reggio Emilia, Partita IVA 02449210356, capogruppo mandataria, ed “Elettronica CMC s.r.l.”, 
con sede in Carpineti (RE), Partita IVA 01659300352, mandante, per avere presentato l’offerta 



economicamente più vantaggiosa. Il contratto relativo è stato firmato il 31/07/2019 registrato al n. 
55928 di Rep.;

-  con  Determinazione  Dirigenziale R.U.D.  783  del  22/07/2021 si  approvava  il  progetto  di 
INTEGRAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 
nelle scuole Carducci e Da Vinci per l’importo complessivo di € 35.000,00 e si impegnava la 
spesa sul capitolo 40103/15, impegno 2022/2447, per un importo relativo all’affidamento lavori 
di € 30.622,23 IVA al 22% inclusa, affidando i lavori al soggetto affidatario dell’accordo quadro 
dei Fabbricati del patrimonio comunale per il triennio 2019-2021 sopra richiamato.
CIG DERIVATO: Z0D32878B1

Visto il  referto relativo alla  liquidazione dello  stato finale  dei  lavori  in ottemperanza a quanto 
prescritto  dall'art.  141,  comma 3  del  D.P.R.  207/2010  ss.mm.ii.  rassegnato  dal  Direttore  dei 
Lavori p.i. Gennaro D’Alterio al Rup Ing. Ermes Torreggiani  in data 30/12/2021 consistente in:

- Contratto applicativo n. 16 del 17/08/2021;
- Verbali di consegna e fine lavori; 
- Libretto delle misure;  
- Registro di contabilità;
- DURC delle Imprese facenti parte dell’ATI Appaltatrice, regolari ed in corso di validità;
- fattura della ditta ELETTRONICA C.M.C. s.r.l. n. 56 del 30/03/2022 dell’importo di € 30.622,23 
IVA compresa;
-  Dichiarazione di suddivisione degli  importi spettanti alla ditta esecutrice in seno all’A.T.I.  per 
tipologia di lavoro;
- Relazione di conto finale e certificato di regolare esecuzione, dalla quale si evince che:

APPROVAZIONE  DEL PROGETTO: 
il progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale RUD n. 783 del 22/07/2021 per un  
importo lavori di € 25.100,19 oltre IVA

CONTRATTO: è stato stipulato con la medesima impresa il contratto applicativo registrato con  
n° 16 del 17/08/2021 per un importo di €. 25.100,19 oltre iva

CAUZIONE: a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal  
contratto sopracitato la ditta ha costituito ai sensi dell’art. 103 del Dlgs n. 50/2016 cauzione con  
somma garantita di Euro 343.879,87 mediante Polizza Fidejussoria n. 038541284 rilasciata in  
data 02/05/2019 da HDI Assicurazioni spa Agenzia generale 0385/S94 di Reggio Emilia; 

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna  
anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del Dlgs 50/2016, dell’art. 5 del  
Decreto MIT 07.03.2018  in data 20/08/2021 senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma del verbale di consegna anticipata  
dovevano compiersi entro il 31/09/2021;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: nessuna sospensione;

INTEGRAZIONE DEI LAVORI:  nessuna integrazione.

ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI: data  la  riapertura  della  scuola  nelle  ore  mattutine,  come  da  
accordi con la DL e l’Amministrazione, i lavori sono proseguiti durante i pomeriggi e sono stati  
conclusi durante le giornate di chiusura, per cui il verbale di fine lavori è stato sottoscritto il  
giorno 12/11/2021;



RATE  D’ACCONTO:  durante  il  corso  dei  lavori  non  è  stato  emesso  nessun  Stato  
d’Avanzamento; 

ANTICIPAZIONE: nessuna anticipazione;

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale é stato redatto dal  
Direttore dei Lavori in data 10/11/2021 per un importo di € 25.100,19 oltre IVA.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per  
lavori a base di contratto a disposizione dell' Amministrazione è di netti € 25.100,19 oltre I.V.A. 

La somma spesa, come risulta dal conto finale é di  € 25.100,19 oltre I.V.A., pertanto, avendo  
eseguito i lavori come da contratto e rispettando tutte le quantità previste si é avuta una spesa  
uguale a quella prevista.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro  
gli  infortuni  sul  lavoro  ed  ha  pure  regolarmente  ottemperato  all'obbligo  delle  assicurazioni  
sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica  
per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei  lavori non é avvenuto alcun infortunio degno di  
particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si é dato luogo alla pubblicazione degli  
avvisi ai creditori  in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà  
comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei  
propri  crediti  o  che  esistano  impedimenti  al  pagamento  dei  crediti  come  da  allegata  
dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

 le  varie opere eseguite  corrispondono alle previsioni  di  progetto,  salvo lievi  modificazioni  
rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a  
regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

  dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a  
quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

 i prezzi applicati sono quelli contenuti nell’elenco prezzi del contratto dell’ Accordo Quadro;
 l'ammontare dei  lavori  eseguiti  come da stato finale  rientra nella  somma contrattuale e i  

lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 durante  il  corso  degli  stessi  l'impresa  appaltatrice  ha  regolarmente  provveduto  alla  

assicurazione degli operai;
 l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
 non risulta dagli  atti  d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri  crediti  o che  

esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
 il conto finale ammonta a € 25.100,19  oltre I.V.A., senza nessuna anticipazione; 

Richiamati:



 Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  01/12/2010,  in 
particolare gli art. 3 e 14;

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la  competenza del  Dirigente  sull'adozione del  presente  atto,  ai  sensi  dell'art.  107 del 
D.Lgs. 167/2000

CERTIFICA

Che  i  lavori  sopra  descritti  sono  stati  regolarmente  eseguiti  e  si  può  liquidare  all’impresa 
Elettronica CMC s.r.l., mandante dell’A.T.I. appaltatrice dei lavori suddetti, l’importo di € 
30.622,23 compresa IVA al 22% a saldo di quanto dovuto.

             DISPONE

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e gli atti di contabilità relativi ai lavori di 
“integrazione della manutenzione straordinaria agli impianti antincendio nelle scuole Da Vinci 
e Carducci” nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei fabbricati comunali per il triennio 2019-2021 dei fabbricati comunali - lotto 1, zona centro - 
anno 2021. 

2. di  liquidare  lo  stato finale  dei  lavori  pari  ad un importo  complessivo  di  € 30.622,23 IVA 
compresa all’ATI appaltatrice e precisamente: 

• € 0.00 alla dittaMedea Costruzioni Generali s.r.l. di Reggio nell’Emilia, C.F. e Partita IVA: 
02449210356 (mandataria);

• € 30.622,23 alla  ditta  Elettronica  CMC  s.r.l.  di  Carpineti  (RE),  C.F.  e  Partita  IVA: 
01659300352 (mandante);

imputando tale spesa al capitolo 40103/15 -   Missione/Programma 01.05 – Titolo 2° - 
Codice  piano  finanziario  2.02.01.09.999 sull’impegno  2022/2447 generato  dal  bilancio 
2021.

Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  alla  Ragioneria  Comunale,  per  l'emissione  del 
mandato di pagamento, a favore dell’ATI appaltatrice dei lavori in oggetto.

 IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO  
        (Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Lisa Lusetti



Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 
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