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INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE  DELLO  STATO  FINALE  DEI  LAVORI  DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ASSISTENZIALI DI 
RESIDENZA  TEMPORANEA  ZONA  NORD  ANNO  2021”, 
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO 
COMUNALE ARTICOLATO  PER LOTTI  -  ZONA NORD LOTTO  4  - 
TRIENNIO 2019-2021



CIG DERIVATO:  ZA633D8568

CIG accordo quadro:  7714981BB7

CUP J87H21008370004

OBIETTIVO:  Z_33103

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 

LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI  LAVORI DI  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRUTTURE  ASSISTENZIALI  DI  RESIDENZA  TEMPORANEA  ZONA  NORD  ANNO  2021”, 

NELL’AMBITO  DELL’ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 

STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DEL TERRITORIO COMUNALE ARTICOLATO PER LOTTI 

- ZONA NORD LOTTO 4 - TRIENNIO 2019-2021

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  45 del  29/03/2022 sono stati  approvati  il  

Bilancio di  Previsione 2022 -  2024 e la nota di  aggiornamento al  D.U.P.  (Documento 

Unico di Programmazione);

 con delibera di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il  Piano delle Performance 2022-2024, il  Piano Esecutivo di Gestione 

2022 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;

 in data 28/05/2020 con atto n. 90567 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione 

dell'incarico  dirigenziale  all'Ing.  Ermes  Torreggiani  per  la  direzione  del  Servizio 

"Ingegneria edifici", a decorrere dal 01/06/2020.

Dato atto che:

 con  Determinazione  Dirigenziale  R.U.D.  n.  1861 del  22/11/2018  veniva  approvato  il 

progetto di Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati del territorio comunale – 

anni 2019-2021 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali e contestualmente si provvedeva ad indire la 

procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento degli 

interventi ivi ricompresi;



 con  provvedimento  dirigenziale  R.U.A.D.  n.  535 del  08/04/2019  si  è  provveduto 

all’approvazione  del  verbale  e  aggiudicazione  definitiva  della  procedura  aperta  per 

l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dei  fabbricati  del  patrimonio 

comunale per il triennio 2019- 2021.

Ogni  Accordo Quadro ha natura di  contratto  normativo e finalità  di  regolamentare gli  

appalti specifici derivati, da affidare all’operatore economico aggiudicatario di ogni lotto 

durante il periodo di durata dell’accordo, volti all’esecuzione di interventi di manutenzione 

di  analoga  specie;  i  contratti  derivati,  nel  rispetto  delle  norme  generali  fissate  dal 

capitolato, individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;

 il soggetto affidatario per comparto territoriale della zona nord lotto 4 è risultata essere l’  

A.T.I. costituita tra:  Cordua Giuseppe s.r.l., con sede a Reggio nell’Emilia (RE) Partita 

IVA 02722560352 (mandataria), Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim, con sede a Cavriago 

(RE),  C.F.:  RSUFTM81A03Z100X (mandante),  ed  A&G Elettro  System Technology 

s.r.l.,  con  sede  a  Gattatico  (RE)  Partita  IVA  01787490356  (mandante),  per  avere 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto relativo è stato firmato il  

30/07/2019 registrato al n. 55925 di Rep.;

 con  provvedimento  dirigenziale  RUAD  n.  641 del  23/04/2021  è  stata  approvata 

l’estensione ex art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 dei lotti 3 zona ovest e 4 zona nord 

dell’accordo  quadro  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  fabbricati  del 

patrimonio comunale per il triennio 2019-2021 affidati con l’accordo quadro ;

 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1291 del 26/11/2021 si approvava il progetto dei 

lavori di manutenzione straordinaria strutture assistenziali di residenza temporanea zona nord 

anno  2021  e  contestuale  affidamento  dei  lavori  in  esito  alla  procedura  aperta  per  la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati  comunali mediante accordo quadro ai  

sensi dell’art. 54 comma 3, articolato per lotti territoriali  all’ATI affidataria del lotto 4 - zona 

nord nell’ambito del vigente accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei fabbricati comunali articolato per lotti territoriali 2019-2021: ATI costituita tra: Cordua 

Giuseppe s.r.l.  P.IVA 02722560352 (mandataria),  Edil  Rusi Ligabue di Rusi Eftim C.F.: 

RSUFTM81A03Z100X  (mandante),  ed  A&G  Elettro  System  Technology  s.r.l.  P.IVA 

01787490356 (mandante) per un importo complessivo di € 10.572,08 IVA 22 % inclusa CIG 

ACCORDO QUADRO 7714981BB7 – CIG ZA633D8568;   

 in data 24/02/2022 è stato registrato con il n. 20 il contratto applicativo, PG/2022/0052958 

del 01/03/2022

Rilevato che: 



Il Direttore dei Lavori, Arch. Giorgia Lombardini in data 06/05/2022 ha rassegnato al R.U.P. Ing. 

Ermes Torreggiani  i seguenti documenti:

- Verbali di inizio e fine lavori

- Libretto delle misure

- Registro di contabilità

- Stato avanzamento lavori finale

-  Ripartizione  dell’importo  da  liquidare  alla  ditta  Mandataria  CORDUA   GIUSEPPE  SRL 

sottoscritto da tutti i componenti dell’A.T.I. appaltatrice dei lavori;

- Fattura della ditta Cordua Giuseppe s.r.l. n. 7_22 del 13/05/2022, già registrata in contabilità,  

dell’importo di € 2.234,19 IVA compresa;

- DURC delle ditte facenti parte dell’A.T.I. regolari e in corso di validità;  

 - la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui si evince che:

CONTRATTO: il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 30/07/2019 con nr. 55925 di  

Repertorio.

Il Contratto applicativo nr. 20  è stato sottoscritto in data 24/02/2022 per un importo complessivo di  

€ 1.831,30 + I.V.A. 22%.

CAUZIONE: la  ditta ha costituito cauzione preliminarmente alla  stipula  del  contratto di  accordo  

quadro  di  €  116.541,72  nella  forma  e  nei  termini  di  legge  mediante  polizza  fidejussoria  n.  

1/2599/96/167193885 del 13/05/2019 de UnipolSai Agenzia di Parma.

CONSEGNA DEI  LAVORI: i  lavori  in  oggetto sono stati consegnati in  data  23/02/2022 come da  

verbale di pari data.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: a norma dell'Art. 5 del Contratto Applicativo, il tempo  

utile per ultimare i lavori era fissato entro il 23/03/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 23/03/2022 come da Certificato di pari data. 

PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie  

di variante.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori non sono stati richiesti subappalti.

RATE D’ACCONTO:  durante  il  corso dei  lavori  non è stato emesso alcuno Stato  d’Avanzamento  

Lavori.



FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.

CONTO FINALE, OPERE ESEGUITE A BASE D'APPALTO: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei  

Lavori in data 05/05/2022 per un importo complessivo di € 1.831,30 oltre I.V.A. al netto del ribasso  

d’asta del 25,10%.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori a  

base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 1.831,30 oltre I.V.A. al netto del  

ribasso del 25,10%.

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 1.831,30 oltre I.V.A..

ASSICURAZIONE DEGLI  OPERAI: l'impresa  ha  regolarmente  assicurato  i  propri  operai  contro  gli  

infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

INFORTUNI  SUL  LAVORO: durante  il  corso  dei  lavori  non  è  avvenuto alcun  infortunio  degno di  

particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai  

creditori  in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su aree e fabbricati di proprietà  

comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri  

crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti  

nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in  

conformità alle prescrizioni contrattuali;

a)- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a  

quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;



b)-  i  prezzi  applicati  sono  quelli  contenuti  nel  contratto  applicativo  n.  20  sottoscritto  in  data  

24/02/2022 con P.G. nr. 2022/52958;

c)- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori  

sono stati ultimati in tempo utile;

d)- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione  

degli operai;

e)- l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

f)- non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano  

impedimenti al pagamento degli stessi;

g)- il conto finale ammonta a € 1.831,30 oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 25,10%;

h)- il credito dell'impresa rimane di € 1.831,30 oltre I.V.A. al 22 % 

Ritenuto pertanto doversi approvare il  certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto,  

nonché corrispondere alle imprese appaltatrici il loro credito;

Richiamati:

 Il vigente regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare 

gli artt. 14 e 16;

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

 l’art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 

parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come 

prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000  

DETERMINA

1. di  approvare il  Certificato  di  Regolare  esecuzione  per  i  “Lavori  di  manutenzione 

straordinaria strutture assistenziali di residenza temporanea – zona Nord_ anno 2021”;

2. di  approvare lo  Stato  Finale e  tutti  gli  atti  di  contabilità  riguardanti  i  lavori  di 

“manutenzione straordinaria strutture assistenziali  di  residenza temporanea zona nord 

anno 2021”, nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei fabbricati del territorio comunale articolato per lotti - zona nord lotto 4 - triennio 2019-

2021;



3. di  liquidare l’importo dello stato finale dei lavori pari a € 1.831,30 oltre IVA al 22% per 

complessivi € 2.234,19 alle ditte facenti parte dell’ATI appaltatrice, e precisamente 

 € 2.234,19 alla ditta mandataria  Cordua Giuseppe s.r.l.,  con sede a Reggio 

nell’Emilia, Partita IVA 02722560352, 

 € 0,00 alla ditta Edil Rusi Ligabue di Rusi Eftim, con sede a Cavriago (RE) CF 

RSUFTM81A03Z100X (mandante), 

 € 0.00 alla ditta A&G Elettro System Technology srl, con sede a Gattatico (RE) 

P.IVA 01787490356 (mandante);

attingendo all’impegno 2021/7126/1, capitolo 40022/4, Missione/Programma 12.04, Titolo 

2°, Piano Finanziario 2.02.01.09.999.

   

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di 

pagamento, a favore dell’ATI appaltatrice dei lavori in oggetto.

 IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO  

    (Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Lisa Lusetti

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 
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