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OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA 
COESIONE  (FSC)  2014  -2020:  LAVORI  DI  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  DELLA 
PASSEGGIATA  SETTECENTESCA  DI  COLLEGAMENTO  TRA  PALAZZO  E  REGGIA 
DUCALE  –  VIALE  UMBERTO  I  (TRATTO  PORTA  CASTELLO-  VIA  CASSOLI)   CUP 
J82C17000150001  -    RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL 
PAGAMENTO   DELLA  REVISIONE  PREZZI  2022  AI  SENSI  DELL’ART.  26  DEL  D.L. 
55/2022  CONVERTITO  IN  LEGGE  91/2022  E  INDIVIDUAZIONE  DELLE  FONTI  DI 
FINANZIAMENTO  A  COPERTURA  DEI  MAGGIORI  IMPORTI  ACCERTATI  DAL 
DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022  sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022 e relativi allegati;

-  con  Provvedimento  del  Sindaco  PG/2020/0025244  del  31/01/2020 si  è  disposta 
l’attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali  a  decorrere  dal  01/02/2020  ed  è  stato  conferito 
conferito  all'  arch.  Massimo  Magnani  l'incarico  di  Dirigente  dell’Area  Programmazione 
Territoriale e Progetti Speciali;

Viste:

-  la  Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano 
Stralcio  "Cultura  e  Turismo",  all’interno  del  quale  è  previsto  l’intervento  di  interesse 
interprovinciale n. 30 “Ducato Estense” per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo 
schema  di  Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  il  Segretario  Generale  –  Servizio  II  del 
MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per 
l'attuazione  degli  interventi  compresi  all'interno  dell'intervento  n.  30  denominato  “Ducato 
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è 
preso atto del dettaglio degli interventi:
I)  Il  Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale 
“Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;
II)  Il  Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata 
Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00
III) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale 
“Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00;
-  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  I.D.  n.  228  del  01/12/2016  con  la  quale  è  stato 
approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio 
II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia 
per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato “Ducato 
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458;



Viste inoltre:

- la  Delibera di Giunta Comunale ID 43 del 11/03/2021 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, i cui elaborati tecnici sono conservati agli atti d’ufficio 
al fascicolo PG. 2021/55708 del 04/03/2021;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  R.U.D.  844  del  12/08/2021  con  la  quale  è  stata 
aggiudicata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di restauro e valorizzazione della 
“Passeggiata Settecentesca” di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale Viale Umberto I 
(tratto via Porta Castello via Cassoli) all'operatore economico MANTOVANI COSTRUZIONI 
STRADALI DI MANTOVANI MATTEO CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA 
G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO ( MN) per un importo complessivo 
di aggiudicazione pari ad € 239.208,03  oltre IVA 10%, quindi un importo complessivo pari a 
€ 263.128,83  (IVA compresa) corrispondenti ad un ribasso del 11,10% sull’importo netto a 
base di gara;

- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 87 del 07/02/2022 con la quale è stata approvata 
la proposta tecnica di modifica contrattuale nei limiti previsti dell’art 106 comma 2 del Dlgs 
50/2016  autorizzata  dal  Segretariato  Generale-  Servizio  V  –  Contratti  e  Attuazione 
Programmi del MiBACT (comunicazione in atti al PG n. 2022/17057),  i cui elaborati sono 
acquisiti al PG n. 2022/27457, per l’importo contrattuale in riduzione pari a € 17.509,81 oltre 
IVA 10%;

- il  Contratto di appalto Reg contratti n. 13 del 24/02/2022 tra Arch. Massimo Magnani, 
dirigente dell’ “Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali” del Comune di Reggio 
Emilia  e  Sig.  Matteo  Mantovani,  legale  rappresentante  della  ditta  MANTOVANI 
COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO;

-  la nota del Responsabile Unico del Procedimento PG 16200 del 18/01/2022, con la 
quale  è  stata  autorizzata  la  consegna anticipata  dei  lavori  in  via  d’urgenza rispetto  alla 
stipula del contratto ai sensi del dell'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

-  il  Verbale  di  consegna  definitiva  dei  lavori  nell’ambito  dell’esecuzione  in  via 
d’urgenza  PG 24642 del  31/01/22  con il  quale il  Direttore dei lavori  arch.  Alberto Cari 
Gallingani  ha  consegnato  i  lavori all'operatore  economico  MANTOVANI  COSTRUZIONI 
STRADALI DI  MANTOVANI MATTEO , previa convocazione della ditta a mezzo pec PG 
19266 del 24/01/2022;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  R.U.D.  618  del  20/06/2022  con  la  quale  sono  state 
approvate Modifiche di Dettaglio ai sensi dell’art. 149 c. 1 del D.Lgs. 50/2016   che hanno 
elevato l’importo contrattuale di € 17.323,61 oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 
239.021,83 oltre IVA al 10%;

Visto e richiamato:

- il  Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022  ‘Misure urgenti in 
materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli 
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina’ all’art. 26 stabilisce le 



modalità per la revisione prezzi da riconoscere alle imprese per gli  stati  di  avanzamento 
contabilizzati al 2022;

Considerato che:

-  le quantità contabilizzate ad oggi nel 2022 sono quelle relative allo Stato di avanzamento 
lavori n. 1 a tutto il 06/07/2022 agli atti al PG 174238 del 14/07/2022 per il quale è stato 
emesso  dal  RUP Certificato  di  pagamento  PG  177914  del  20/07/2022  per  un  importo 
complessivo di € 187.124,55;

Considerato inoltre che:

- con nota trasmessa a mezzo pec PG 173937 del 14/07/2022  il  Direttore lavori architetto 
Alberto Cari Gallingani ha trasmesso la quantificazione dei maggiori importi relativi al SAL 
n.1,  calcolati utilizzando l’incremento fino al 20% sui prezzi ai sensi del comma 3 dell’art. 26 
del  Decreto  legge  17  maggio  2022  n.  50  convertito  in  legge  91/2022  nelle  more  della 
determinazione dell’aggiornamento infrannuale del prezziario regionale ER al 31/7/2022 che 
sommavano  30.774,25€  (Iva  esclusa)  ribassati  del  90%  come  da  indicazioni  del  sopra 
indicato Decreto. 

Viste e richiamate:
 la Delibera di Giunta Regionale num. 1288 del 27/7/2022 di approvazione, ai sensi 

dell’art. 26, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50  convertito in legge 
91/2022, dell’”Aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle 
opere  pubbliche  della  Regione  Emilia-Romagna”  necessario  per  il  calcolo  delle 
revisioni prezzi;

 la richiesta PG 173628 del 13/07/2022 (richiesta rinnovata con nota PG 178780 del 
21/07/2022) trasmessa dal Dirigente al Direttore dei lavori relativa alla consegna della 
determinazione definitiva dei maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione del prezzario 
regionale aggiornato ai sensi del comma 2 dell’art 26 del DL 50/2022 per gli stati di 
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e allibrate dal 1° gennaio 2022 e fino al 
31 luglio 2022;

 la comunicazione agli atti PG 194307 del 12/08/2022 (aggiornamento trasmissione 
PG 173937 del 14/07/2022 ) del Direttore dei lavori arch. Alberto Cari Gallingani che 
sulla base dell’”Aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle 
opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna” sopra richiamato ha aggiornato la 
quantificazione  dei  maggiori  importi  derivanti  dalla  revisione  prezzi  così  come 
previsto all’art 26 comma 2  del Decreto  legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in 
legge 91/2022  inoltrato alla stazione appaltante  contestualmente all’emissione del 
SAL, relativa ai maggiori importi del Sal n.1   che sommano 20.138,48€ iva esclusa 
(22.152,33€ Iva inclusa) ribassati  del  90% come da indicazioni del  sopra indicato 
Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022;

Tutto ciò  visto e  considerato si  è  provveduto  ad  effettuare  una  ricognizione  delle  risorse 
disponibili nel quadro economico vigente (rideterminato con Determina Dirigenziale   R.U.D. n. 618   
del 20/06/2022 ) sotto riportato:  





Da tale ricognizione, in ragione di quanto dispone il  Decreto legge  17 maggio 2022 n. 50 
convertito  in  legge  91/2022  all’art.  26  comma 1,  e  in  particolare  che i  maggiori  importi 
derivanti  dall’applicazione  dei  prezziari  aggiornati  possano  trovare  copertura  nel  Quadro 
economico utilizzando:
a)  nel  limite  del  50% le  risorse  appositamente  accantonate  per  imprevisti  fatte  salve  le 
somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
b)  le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;
c)  le somme derivanti dai ribassi d’asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione 
sulla base delle norme vigenti.

nello specifico si evince che:
relativamente al sopracitato punto a) 

alla voce ‘Imprevisti’ risultano disponibili complessivamente 2.139,07€. 
Il 50% di queste risorse  pari a  € 1.069,53 possono essere destinate per coprire i maggiori importi   
relativi alla revisione prezzi 2022

relativamente al sopracitato punto b)
gli importi delle somme a disposizione che rimangono ancora da impegnare sono:
I) 180€ alla voce “Indagini – c) analisi specialistiche/assist archeologica” + 39,6€ alla voce 
“IVA su indagini”
II) 2.000€ alla voce “Allacciamenti – r) alla rete di energia elettrica e t) alla rete idrica”
III) 5.357,88€ alla voce  “Art. 113 d.lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso 
20% per beni strumentali comma 4)”
IV) 1.775€ alla voce “Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)”
V) 7.846,54€ alla voce “Servizi e forniture” + 784,65€ alla voce “IVA su forniture e servizi 
(10%)”

Le sopra richiamate somme non   possono essere destinate per coprire i maggioiri importi   relativi 
alla revisione prezzi 2022 per le ragioni sotto riportate:
-  I)  le  somme relative  all’assistenza  archeologica  devono  essere  mantenute  in  maniera 
cautelativa fino al termine dei lavori previsto per fine settembre
- II) gli allacciamenti sono necessari alla piena funzionalità dell’opera una volta terminate le 
lavorazioni relative alle predisposizioni impiantistiche e solo allora sarà possibile determinare 
il costo degli allacci con i soggetti gestori;
- III) gli Incentivi sono stabiliti per legge dall’ art. 113 del D.lgs 50/2016 e potranno essere 
quantificati effettivamente solo al termine dei lavori sulla base dell’effettiva contabilizzazione 
relativa al coinvolgimento dei dipendenti comunali nelle funzioni tecniche;
- IV) il Contributo in favore dell’Autorità non è ancora stato quantificato dal servizio appalti
- V) la voce “Servizi e forniture” e relativa “IVA su forniture e servizi (10%)” è destinata ad 
affidamenti finalizzati a rendere funzionale e funzionante l’intervento senza i quali lo stesso 
intervento risulterebbe incompleto  

relativamente al sopracitato punto c) 
alla voce ‘Economie derivanti da ribassi d’asta’ risultano risorse disponibili per un importo 
pari a 31.554,81€ che possono essere destinate per coprire gli extra costi relativi alla revisione 
prezzi 2022

Nell’ambito del  quadro economico dell’intervento la  somma complessiva che puo’ essere 
destinata  per  coprire  i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione dei  prezziari  aggiornati 
risulta essere € 32.624,34€.



Visto pertanto:

 che  i  maggiori  importi  derivanti  dall’applicazione  dei  prezziari  aggiornati  pari  a 
20.138,48€ Iva esclusa (22.152,33€ Iva inclusa) così come stimati dal Direttore dei 
Lavori  arch.  Alberto   Cari  Gallingani  con  comunicazione  agli  atti  PG 194307  del 
12/08/2022 possono trovare copertura nel Quadro economico dell’intervento 

Tutto ciò visto,considerato e quantificato si propone di finanziare i maggiori importi accertati 
nella contabilità relativa al  SAL n. 1  dal Direttore dei lavori per l  ’intervento in oggetto   sulla   
base delle risorse e delle fonti di finanziamento individuate nella tabella sotto riportata:

Sal 1 – maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori  con nota 
PG 194307 del 12/08/2022

20.138,48€ (Iva esclusa)
22.152,33€ (Iva inclusa)

qe intervento – imprevisti 50% 972,30€ (Iva esclusa)
1.069,53€ (Iva inclusa)

qe intervento – economie derivanti da ribasso d’asta 19.166,18€ (Iva esclusa)
21.082,80€ (Iva inclusa)

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1 .  di prendere atto che  relativamente al SAL n.1  le maggiori spese verranno finanziate 
secondo tabella di seguito riportata

Sal 1 – maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori  con nota 
PG 194307 del 12/08/2022

20.138,48€ (Iva esclusa)
22.152,33€ (Iva inclusa)

qe intervento – imprevisti 50% 972,30€ (Iva esclusa)
1.069,53€ (Iva inclusa)

qe intervento – economie derivanti da ribasso d’asta 19.166,18€ (Iva esclusa)
21.082,80€ (Iva inclusa)

2. di provvedere a trasmettere il presente atto al MIC, soggetto finanziatore dell’intervento in 
oggetto

3. di provvedere con successivi atti alla emissione del Certificato di Pagamento (ai sensi art. 
26 comma 1 Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e art. 106 
comma 1 lett a del D.Lgs 50/2016) per l’importo relativo al SAL n. 1 pari a  20.138,48€ Iva 
esclusa (22.152,33€ Iva inclusa) e  alla  liquidazione dell’impresa aggiudicataria  dei  lavori 
inerenti  l’intervento in  oggetto  MANTOVANI COSTRUZIONI  STRADALI  DI  MANTOVANI 
MATTEO

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE
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