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PER IL TRIENNIO 2022-2024



CIG DERIVATO:  93656960D7

CIG da ACCORDO QUADRO: 876577418B 

COD. STR: 2022_PD_420901

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLO  STATO  FINALE  DI  AVANZAMENTO  LAVORI  E 

LIQUIDAZIONE DELLA  MANUTENZIONE  ORDINARIA VERDE DI PREGIO, LOTTO 2, ANNO 

2022,  1^  SEMESTRE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA  DELLE AREE VERDI E DELL’ARREDO URBANO PER IL 

TRIENNIO 2022-2024

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che: 

 con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  45 del  29/03/2022 sono stati  approvati  il  

Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione);

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  2022/65  del  19/04/2022,  immediatamente 

esecutiva,  è  stato  approvato  il  PIANO  DELLE  PERFORMANCE  2022-2024,  IL  PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;

 con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, il  Sindaco ha 

attribuito all'ing. Ursula Montanari  la responsabilità della direzione del Servizio Cura della 

città con decorrenza dal 15/02/2022;

Dato atto che: 

 con  determinazione  dirigenziale  R.U.A.D.  694 del  29/04/2021, successivamente 

modificato  per  mero  errore  materiale   con  R.U.D  881 del  31/05/2021,  si  è  provveduto 

all’approvazione del progetto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

aree  verdi  comunali,  articolate  per  lotti,  per  il  triennio  2022-2024  da  affidare  mediante 

Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

 contestualmente  è  stata  indetta  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del 

bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge l’11 settembre 

2020,  n.  120,  impiegando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  fini 

dell’affidamento di tutti i lotti coinvolti;

 con successiva  determinazione dirigenziale  R.U.A.D. 1782 del 30/11/2021  sono stati 

aggiudicati  in  via  definitiva non efficace,  nelle  more delle  verifiche previste  dalla  vigente 

normativa ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016  s.m.i.,  i lavori in oggetto, 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/09/11/decreto-semplificazioni


relativamente a tutti i 3 lotti, all’operatore economico ATI tra: NONSOLOVERDE S.R.L. con 

sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, capogruppo mandataria,  

COFAR S.R.L.  con sede a Castelnovo né Monti  (RE) -  via  Casa Perizzi  3/A,  C.F./P.IVA 

02040750354, mandante,  CILLONI VERDE S.N.C.  con sede a Reggio Emilia - Via Martiri 

Della Bettola,  2 – C.F./P.IVA:  01806040356, mandante.  Segnatamente all’affidamento del 

Lotto 2 veniva attribuito il seguente codice identificato di gara: CIG ACCORDO QUADRO : 

876577418B (a cui è seguito  CIG  DERIVATO  93656960D7). Con il  n. di Rep. 04 in data 

21/01/2022 è stato stipulato contratto unico per i 3 lotti,

 con determinazione dirigenziale  RUD 188 del 02/03/2022 si è proceduto all’affidamento 

dei  lavori di Manutenzione Ordinaria verde di pregio, lotto 2, 1° semestre per l’anno 

2022,  all’  ATI: NONSOLOVERDE  S.R.L.,  COFAR  S.R.L.,  CILLONI  VERDE  S.N.C., 

(mandataria:  NONSOLOVERDE S.R.L); veniva altresì assunto il relativo impegno di spesa 

nella misura di € 150.000,00 oltre iva per € 183.000,00 (Iva al 22% compresa);

 l’ordine  di  servizio  n.  2  veniva  quindi  sottoscritto  tra  le  parti  in  data  07/03/2022  e 

assunto al protocollo n. 57142 del 08/03/22. E’ errato il CIG derivato 8765759529 indicato 

nell’ordine di servizio 2, quello corretto è il 93656960D7;

 con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1629 del 26/09/2022 è stato liquidato il 1° stato 

di  avanzamento lavori  di  manutenzione  ordinaria verde di  pregio,  lotto 2,  anno 2022,  1^ 

semestre per  un importo  complessivo  di  €  99.016,35  IVA al  22%  compresa,  alla  ditta 

NONSOLOVERDE S.R.L. capogruppo mandataria dell’ATI aggiudicataria;

 con  determinazione  dirigenziale  R.U.D.  854 del  22/08/2022  si  è  provveduto 

all'approvazione dell’impegno di spesa per compensazione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera a) del d. lgs 50/2016 e per gli effetti  di cui al d. l.  50/2016 art. 26 - del  

contratto reg. n. 4 del 21/01/2022 stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

verde pubblico, arredo urbano e giochi bimbo e che relativamente al lotto 2, ordine di servizio 

2, 1° semestre, la compensazione ammonta a € 21.559,50 oltre Iva.

Considerato che: 

 i  lavori sono stati consegnati, con verbale redatto dalla Direttrice dei lavori geom Daniela 

Pivetti, in data 09/03/2022;

 con atto RUD 144 del 28.01.2022 veniva autorizzato il subappalto per l’esecuzione di opere 

di manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico,  verde di pregio,  giochi e 

arredo  urbano  (cat.  os24)  all’impresa  Mr.  Green  s.r.l. P.IVA  02033750353.  Nello 

svolgimento delle lavorazioni annesse alla contabilizzazione del presente SAL finale, tuttavia, 

non c’è stata alcuna attività dell’impresa subappaltatrice, come da dichiarazione allegata.



Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato finale di avanzamento lavori, rassegnato dalla 

Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti, e consistente in:

 - Verbale di consegna lavori del 09/03/2022;

- Libretto delle misure n.2;

- Registro di contabilità n.2;

- Stato di avanzamento lavori n.2 a tutto il giorno 04/10/2022;

- Certificato  di  pagamento  n.  2  per  €  68.754,96 oltre  IVA al  22%,  e quindi  per 

complessivi  € 83.881,05, da corrispondere all’ATI appaltatrice;

- DURC  delle  Imprese  facenti  parte  dell’ATI  aggiudicataria,  NONSOLOVERDE 

S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., regolari ed in corso di validità; 

- Fattura n.  257 del  25/10/2022 dell’importo di  € 110.183,64,  emessa dalla ditta 

NONSOLOVERDE S.R.L., capogruppo mandataria dell’ATI aggiudicataria, già registrata 

in contabilità;

- dichiarazione di esclusione dell’impresa subappaltatrice dalla fatturazione;

- relazione sul conto finale  e certificato di regolare esecuzione (per mero errore 

materiale  il  cig  riportato  alla  voce  "contratto"  è  856577418B,  quello  corretto 

876577418B) dal quale si evince che:

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione complessiva per tutti i Lotti al momento della firma del  
contratto  di € 8.050,00 + € 2.680,00 per eventuali  proroghe. nella forma e nei termini  di legge  
mediante polizza fidejussoria n. 2337957  decorrente dal 30/12/2021 della COFACE  - Compagnie  
Francaise d’assurance pour le commerce exterieur  Assicurazioni – Agenzia di Parma (PR)/041

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna   in data  
9/3/2022  senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:  i lavori dovevano compiersi entro il 31/8/2022  
fatto salvo un ulteriore tempo strettamente necessario per finire i  lavori  assegnati  all’appaltatore  
entro tale data. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 04/10/2022 alla fine dei lavori assegnati.

RATE D’ACCONTO: durante il corso dei lavori  è stata emessa  rata d’acconto di € 81.160,94 oltre  
IVA 22%

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE,  OPERE ESEGUITE  A BASE D'APPALTO: lo  stato  finale  è  stato  redatto  dal  
Direttore dei Lavori in data 4/10/2022 per un importo complessivo di  € 149.915,90              oltre  
I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 20,15% pertanto  essendo stato emesso un SAL di € 81.160,94,  
il credito netto dell'impresa ammonta a € 68.754,96  oltre I.V.A.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA  AUTORIZZATA: la somma autorizzata per  
lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 150.000,00 oltre I.V.A. al  



netto del ribasso del 20,15%
La somma spesa, come risulta dal conto finale è di  € 149.915,90   oltre I.V.A., pertanto, avendo  
eseguito i lavori come da contratto e rispettando le quantità previste si è avuta una minore spesa 
pari ad € 84,10.

COMPENSAZIONE (L 91/2022 conversione del DL. N. 50/2022)

Per adempiere a quanto previsto dalle misure urgenti emanate dal Governo con il D.L. n° 50 del  
17/05/2022  art. 26 co. 8 e co. 9,  si è proceduto con la revisione dei prezzi posti a base dell’Accordo  
Quadro in  essere,  approvata  con  determinazione  dirigenziale  RUAD n°  1252 del  12/07/2022  “  
modifica – ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e per effetti di cui al D.L.  
50/2022 art. 26 del contratto reg. n° 4 del 21/01/2022  stipulato per la manutenzione ordinaria e  
straordinaria del verde pubblico arredo urbano  e giochi bimbo del patrimonio comunale mediante  
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 suddiviso in lotti”

La compensazione calcolata sul conto finale è di €  21.559,50 oltre IVA 22%

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha  regolarmente assicurato i propri operai contro gli  
infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.
È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informaticaper il  
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva

SUBAPPALTI con dichiarazione del 05/10/2022 n° 228180 di PG la ditta appaltatrice ha dichiarato  
che la ditta subappaltatrice “Mr Green” in questo contratto non ha svolto nessun lavoro.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei  lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di  
particolare menzione.

AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi  
ai creditori  in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei  
propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE
a)le  varie  opere  eseguite  corrispondono  alle  previsioni  di  progetto,  salvo  lievi  modificazioni  

rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a  
regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

b)dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a  
quanto riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

c)i prezzi applicati sono quelli contenuti nell’elenco prezzi del contratto dell’Accordo Quadro;
d)l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori  

sono stati ultimati in tempo utile;
e)durante  il  corso  degli  stessi  l'impresa  appaltatrice  ha  regolarmente  provveduto  alla  

assicurazione degli operai;
f)l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
g)non  risulta  dagli  atti  d’ufficio  che  l’impresa  abbia  operato  cessioni  dei  propri  crediti  o  che  

esistano impedimenti al pagamento degli stessi;
h)il conto finale ammonta a € 149.915,90 oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 20,15%;
i)il credito dell'impresa rimane di € 68.754,96  oltre I.V.A. al 22 % 
j)la somma relativa alla compensazione D.L. n° 50/2022 è di € 21.559,50 oltre IVA 22%



Richiamati:
 Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  01/12/2010,  in 

particolare gli art.14 e 16;
 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 
del D.Lgs. 167/2000.

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in 

conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare lo stato finaledi avanzamento lavori  e tutti gli atti di contabilità riguardanti I 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DI PREGIO, LOTTO 2 ANNO 2022, 

1^  SEMESTRE, ORDINE DI SERVIZIO 2,  NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO 

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E 

DELL’ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024;

2. di  liquidare  lo  stato  finale  dei  lavori  pari  ad  €  90.314,46  oltre  IVA  per  un  importo 

complessivo  di  €  110.183,64 IVA  al  22%  compresa,  all’impresa  NONSOLOVERDE 

S.R.L.  con  sede  a  Reggio  Emilia  -  via  Ugo  Bassi  7,  C.F./P.IVA  01867780353,  ditta 

capogruppo mandataria dell’ATI aggiudicataria, attingendo  capitolo 30200 generato dal 

bilancio 2022 

◦ per € 83.881,05 impegno:2022/2699/1 relativo ai lavori 

◦ per € 26.302,59 impegno:2022/5600 relativo alla compensazione dei prezzi

alla Missione/Programma 09.02, piano Finanziario 1.03.02.09.012.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di 

pagamento, a favore dell’impresa mandataria dell’A.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto.

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

Ing. Ursula Montanari

Si attesta che non esistono situazioni di conflitto in capo al Dirigente firmatario

Estensore: Lisa Lusetti
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