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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  PIANO  STRALCIO  “CULTURA  E  TURISMO”  FONDO  PER  LO 
SVILUPPO  E  LA  COESIONE  (FSC)  2014-2020  -  PROGETTO 
“DUCATO  ESTENSE”  -  “INTERVENTI  DI  RESTAURO  E 
VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO 
SEGRETO”  -  CUP  J82C17000320001:  APPROVAZIONE  E 
LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI



OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA 
COESIONE  (FSC)  2014-2020  -  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  - 
“INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – 
PARCO E GIARDINO SEGRETO” - CUP J82C17000320001: APPROVAZIONE 
E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  29/03/2022  sono  stati  approvati  il 
Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione);  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 28/11/2022, è stata 
approvata l'ultima variazione di bilancio prevista per l'esercizio in corso;
-  con  provvedimento  del  Sindaco  PG/2020/0025244  del  31/01/2020  si  è  disposta 
l’attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali  a  decorrere  dal  01/02/2020  ed  è  stato  conferito 
conferito  all'arch.  Massimo  Magnani  l'incarico  di  Dirigente  dell’Area  Programmazione 
Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 
2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:
- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 
3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio 
"Cultura e Turismo", all’interno del quale è previsto l’intervento di interesse interprovinciale n. 
30 “Ducato Estense” per l'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo 
schema  di  Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  il  Segretario  Generale  –  Servizio  II  del 
MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per 
l'attuazione  degli  interventi  compresi  all'interno  dell'intervento  n.  30  denominato  “Ducato 
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è 
preso atto del dettaglio degli interventi:
-  Il  Restauro  architettonico-paesaggistico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene  Culturale 
“Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00, suddiviso nei due interventi 
“Palazzo“ e “Parco e giardino segreto”; 
-  Il  Restauro  architettonico-paesaggistico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene  Culturale 
“Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;
-  Il  Restauro  architettonico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene  Culturale  “Passeggiata 
Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00.

Richiamate
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2021/1169 con cui, a seguito di procedura negoziata, 
si è provveduto ad affidare i LAVORI DI PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - INTERVENTO 
DI  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE DELLA  REGGIA DUCALE:  PARCO  E  GIARDINO 
SEGRETO  -  CODICE  C.U.P.  J82C17000320001,  INSERITO  ALL’INTERNO  del  PIANO 
STRALCIO “CULTURA E TURISMO”, FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 
2014-2020,  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  all’operatore  economico  MANELLI 
IMPRESA  S.R.L.,  con  sede  a  Monopoli  (BA)  in  Via  C.  Cancelli,  11  (C.F./P.IVA 
06746680724), per l’importo di € 4.563.236,38 oltre IVA 10%;
- la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1160 con cui sono state approvate le modifiche 
di dettaglio da eseguire in corso d’opera ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 149 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016, riconoscendo un aumento dell’importo contrattuale pari a € 428.168,06 
oltre IVA 10%, ed è stato rideterminato il quadro economico dell’intervento in oggetto, come 
di seguito indicato :





Richiamato inoltre il contratto d’appalto Rep n. 8 in relazione ai lavori in oggetto.

Vista la determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/558 con cui, su richiesta dell’appaltatore, 
si è provveduto a liquidare l’anticipazione contrattuale per l’importo corrispondente al 30% 
dell’importo contrattuale, pari a € 1.368.970,91 IVA esclusa.

Preso atto che:
-  con  determinazione  dirigenziale  RUAD  n.  2022/1501  l’impresa  appaltatrice  MANELLI 
IMPRESA SRL con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 è stata 
autorizzata a stipulare il contratto di subappalto dei lavori di realizzazione di opere a verde 
(CAT OS24e OG3) per un importo di € 650.000,00 oltre IVA (di cui € 19.500,00 per costi 
della  sicurezza  ed  €  196.000,00  per  costi  di  manodopera)  con  l’operatore  economico 
LAPIETRA  GIARDINI  Srl  con  sede  a  Monopoli  (BA)  in  Contrada  Conchia  –  CF/P.Iva 
07317700727;
-  con  determinazione  dirigenziale  RUAD  n.  2022/1796   l’impresa  appaltatrice  MANELLI 
IMPRESA SRL con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 è stata 
autorizzata a stipulare il contratto di subappalto dei lavori di realizzazione di scavi, rilevati e 
rinterri (CAT OG3 e OG11) per un importo di € 181.510,19 oltre IVA (di cui € 5.500,00 per 
costi della sicurezza ed € 54.500,00 per costi di manodopera) con l’operatore economico 
RCM  IMPRESA  DI  COSTRUZIONI  S.N.C.  con  sede  legale  in  via  Enza,  n.11,  42030 
VENTASSO (RE), CF. RCIMSM70S24C219E, P.IVA 02057840353.

Visti:
- lo stato di avanzamento dei lavori n. 1, libretto delle misure, registro di contabilità, acquisiti 
in atti al PG n. 2022/267742;
- il certificato di pagamento n. 1, acquisito in atti al PG n. 2022/268267.

Rilevato che:
- l’importo dei lavori contabilizzati al 09/11/2022 ammonta a € 507.408,15 IVA esclusa;
- sull’importo dei lavori contabilizzati, la ritenuta per infortuni 0,5% ammonta a € 2.537,04 IVA 
esclusa;
-  in  riferimento ai  lavori  contabilizzati,  la  quota di  anticipazione contrattuale  già  liquidata 
ammonta a € 152.222,45 IVA esclusa;
- il credito liquidabile all’appaltatore risulta pertanto essere pari a € 352.648,66 IVA esclusa, 
di cui

- € 136.667,02 da liquidare direttamente al subappaltatore  LAPIETRA GIARDINI Srl 
con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727;
-  €  66.614,68  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore   RCM  IMPRESA  DI 
COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF. 
RCIMSM70S24C219E, P.IVA 02057840353;
-  €  149.366,96  da  liquidare  all’appaltatore   MANELLI  IMPRESA  SRL  con  sede  a 
Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724.

Verificato che:
-   MANELLI  IMPRESA  SRL  con  sede  a  Monopoli  (BA)  in  Via  Cancelli  11  –  CF/P.Iva 
06746680724 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC 
INAIL_34943506 con validità fino al 04/02/2023);
-  LAPIETRA  GIARDINI  Srl  con  sede  a  Monopoli  (BA)  in  Contrada  Conchia  –  CF/P.Iva 
07317700727 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC 
INAIL_35376630 validità fino al 04/03/2023);
-   RCM IMPRESA DI  COSTRUZIONI  S.N.C.  con sede  legale  in  via  Enza,  n.11,  42030 
VENTASSO  (RE),  CF.  RCIMSM70S24C219E,  P.IVA  02057840353  è  in  regola  con  il 
versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC INAIL_35175190  validità fino al 
18/02/2023).



Viste inoltre:
- la comunicazione con cui il subappaltatore  LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli 
(BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 informa che il rapporto tra le imprese 
Manelli  impresa  srl  e  Lapietra  Giardini  srl  non  può  essere  configurato  ai  fini  IVA come 
reverse charge in quanto carente dei presupposti oggetti e soggettivi per considerarlo tale;
-  la  comunicazione  con  cui  l’appaltatore  MANELLI  IMPRESA SRL  conferma ed  accetta 
quanto dichiarato dal subappaltatore  LAPIETRA GIARDINI Srl.

Viste inoltre:
- la fattura n. 488 del 18/11/2022 emessa da  MANELLI IMPRESA SRL con sede a Monopoli 
(BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 di € 352.648,66 oltre IVA
- la fattura n. 157 del 17/11/2022 emessa da  LAPIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli 
(BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 nei confronti di  MANELLI IMPRESA 
SRL, di € 136.667,02 oltre IVA 22%;
- la fattura n. 246 del 31/10/2022 emessa da  RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con 
sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF. RCIMSM70S24C219E, P.IVA 
02057840353 nei confronti di  MANELLI IMPRESA SRL, di € 33.321,63 in reverse charge;
- la fattura n. 262 del 18/11/2022 emessa da  RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. con 
sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF. RCIMSM70S24C219E, P.IVA 
02057840353 nei confronti di  MANELLI IMPRESA SRL, di € 33.293,05 in reverse charge.

Precisato che con comunicazione PG n. 2022/70669, il Dirigente e Responsabile Unico del 
Procedimento ha accettato la cessione di credito formalizzata dal notaio Dr. Gisella Simone, 
registrata all’Agenzia delle Entrate di Bari in data 24/02/2022 al n.8009\1T, acquisito agli atti 
del  Comune al  PG n.  54382  del  03/03/2022,  a  favore  di  “Credemfactor  S.p.a.”  (gruppo 
bancario Credito Emiliano – CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/
B, da parte dell’operatore economico Manelli Impresa S.r.l., per il credito relativo all’appalto 
in oggetto.

Ritenuto, per quanto sopra esposto:
-  di  approvare  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  1,  libretto  delle  misure,  registro  di 
contabilità, acquisiti in atti al PG n. 2022/267742
- di approvare il certificato di pagamento n. 1, acquisito in atti al PG n. 2022/268267
-  di  liquidare  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  1,  nell’importo  complessivo  di  € 
352.648,66 IVA esclusa, di cui

- € 136.667,02 da liquidare direttamente al subappaltatore LAPIETRA GIARDINI Srl 
con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727;
-  €  66.614,68  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore   RCM  IMPRESA  DI 
COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF. 
RCIMSM70S24C219E, P.IVA 02057840353;
- € 149.366,96 da liquidare a “Credemfactor S.p.a.” (gruppo bancario Credito Emiliano 
– CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della 
cessione  di  credito  a  suo  favore  effettuata  dall’operatore  economico  MANELLI 
IMPRESA S.R.L.

Visti:
- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020



D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1.  di  approvare lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  1,  libretto delle  misure,  registro di 
contabilità,  acquisiti  in  atti  al  PG  n.  2022/267742,  dell’intervento  denominato  PIANO 
STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 
2014-2020  -  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  - “INTERVENTI  DI  RESTAURO  E 
VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO” - CUP 
J82C17000320001.

2.  di  approvare  il  certificato  di  pagamento  n.  1,  acquisito  in  atti  al  PG n.  2022/268267, 
dell’intervento  denominato  PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO 
SVILUPPO  E  LA  COESIONE  (FSC)  2014-2020  -  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  - 
“INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E 
GIARDINO SEGRETO” - CUP J82C17000320001.

3.  di  autorizzare  la  liquidazione  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  1  in  oggetto, 
nell’importo di €  352.648,66 IVA esclusa, per un totale di € 387.913,53, di cui

- € 136.667,02 da liquidare direttamente al subappaltatore LAPIETRA GIARDINI Srl 
con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 - fattura n. 
157 del 17/11/2022;
-  €  33.321,63  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore   RCM  IMPRESA  DI 
COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF. 
RCIMSM70S24C219E, P.IVA 02057840353 - fattura n. 246 del 31/10/2022;
-  €  33.293,05  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore   RCM  IMPRESA  DI 
COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), CF. 
RCIMSM70S24C219E, P.IVA 02057840353 - fattura n. 262 del 18/11/2022;

- € 149.366,96 da liquidare a “Credemfactor S.p.a.” (gruppo bancario Credito Emiliano 
– CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della 
cessione  di  credito  a  suo  favore  effettuata  dall’operatore  economico  MANELLI 
IMPRESA S.R.L.

- € 35.264,87 da liquidare  a favore dell’ERARIO ai sensi della Legge 190/2014 e del 
DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del 
DPR 633/1972)

imputando tale spesa all’impegno di spesa n. 2022/719.

4. di dare atto che l’importo di € 30.066,74, corrispondente all’IVA 22% di cui alla fattura n. 
157 del 17/11/2022  emessa da  LAPIETRA GIARDINI Srl  con sede a Monopoli  (BA) in 
Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727, verrà versata da  MANELLI IMPRESA SRL con 
sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724, come da dichiarazioni 
trasmesse ed elencate in premessa.

5. di autorizzare il Servizio Finanziario all’anticipazione di € 387.913,53 per le finalità di cui al 
punto 3, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è 
tutt’ora esigibile  in  quanto è verificata e confermata la  sussistenza del  contributo presso 
l’Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure 
necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia

6. di disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art.  
184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto 



trasparenza), all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
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