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Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE  DELLO  STATO  FINALE  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  VERDE  DI  PREGIO,  CENTRO 
STORICO,  VIALI  ALBERATI,  PIANTE  VINCOLATE  L.R.  N.  2/77, 
ESEMPLARI ARBOREI DI PARTICOLARE PREGIO - LOTTO 2 – 2° 
SEMESTRE - ODS 3, NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER 
LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE 
VERDI E DELL’ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024



CIG DERIVATO: 9386163ABB

CIG da ACCORDO QUADRO: 876577418B 

COD. STR: 2022_PD_420901

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 

LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL 

VERDE DI PREGIO, CENTRO STORICO, VIALI ALBERATI, PIANTE VINCOLATE L.R. N. 2/77, 

ESEMPLARI ARBOREI DI PARTICOLARE PREGIO -  LOTTO 2 – 2° SEMESTRE -  ODS 3,  

NELL’AMBITO  DELL’ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 

STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI E DELL’ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-

2024

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di  

Previsione  2022  -  2024  e  la  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P.  (Documento  Unico  di 

Programmazione);

-  con deliberazione di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è 

stato  approvato  il  PIANO  DELLE  PERFORMANCE  2022-2024,  IL  PIANO  ESECUTIVO  DI 

GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;

-  con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, il Sindaco ha attribuito  

all'ing.  Ursula  Montanari  la  responsabilità  della  direzione  del  Servizio  Cura  della  città  con 

decorrenza dal 15/02/2022;

Dato atto che: 

- con determinazione dirigenziale R.U.A.D. 694 del 29/04/2021, successivamente modificato per 

mero  errore  materiale  con  R.U.D  881 del  31/05/2021,  si  è  provveduto  all’approvazione  del 

progetto  degli  interventi  di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  delle  aree  verdi  comunali,  

articolate  per  lotti,  per  il  triennio  2022-2024  da  affidare  mediante  Accordo  Quadro,  ai  sensi  

dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- contestualmente è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge l’11 settembre 2020, n. 120, 

impiegando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini dell’affidamento di tutti i 

lotti coinvolti;

-  con  successiva  determinazione  dirigenziale  R.U.A.D.  1782  del  03/11/2021  sono  stati 

aggiudicati  in  via  definitiva  non  efficace,  nelle  more  delle  verifiche  previste  dalla  vigente 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/09/11/decreto-semplificazioni


normativa  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  i  lavori  in  oggetto, 

relativamente a tutti i 3 lotti, all’operatore economico ATI tra: NONSOLOVERDE S.R.L. con sede 

a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, capogruppo mandataria,  COFAR 

S.R.L.  con sede a Castelnovo né Monti (RE) - via Casa Perizzi 3/A, C.F./P.IVA 02040750354, 

mandante, CILLONI VERDE S.N.C. con sede a Reggio Emilia - Via Martiri Della Bettola, 2 – C.F./

P.IVA:  01806040356,  mandante.  Segnatamente  all’affidamento  del  Lotto  2 veniva  attribuito  il 

seguente codice identificato di gara: CIG ACCORDO QUADRO Lotto 2: 876577418B. Con il n. di 

Rep. 04 in data 21/01/2022 è stato stipulato contratto unico per i 3 lotti;

- con Determinazione Dirigenziale RUAD n° 1252 del 12/07/2022 è stata approvata “la modifica – 

ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e per effetti di cui al D.L. 50/2022 art.  

26 del contratto reg. n° 4 del 21/01/2022  stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

del verde pubblico arredo urbano e giochi bimbo del  patrimonio comunale mediante accordo 

quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016 suddiviso in lotti”;

-  con  determinazione  dirigenziale  RUD  956  del  19/09/2022  si  è proceduto  all’affidamento 

dell’appalto della MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI PREGIO CENTRO STORICO, 

VIALI  ALBERATI,  PIANTE  VINCOLATE  L.R.  N.  2/77,  ESEMPLARI  ARBOREI  DI 

PARTICOLARE PREGIO lotto 2, anno 2022, 2^ semestre, all’ ATI: NONSOLOVERDE S.R.L., 

COFAR  S.R.L.,  CILLONI  VERDE  S.N.C., e  all’approvazione  dell’impegno  di  spesa   per  € 

114.615,07 (Iva al 22% compresa), al capitolo 30200 - CIG DERIVATO 9386163ABB;

- l’ordine di servizio n. 3 del 21/09/2022 veniva sottoscritto tra le parti e assunto al protocollo n. 

2022/219345  DEL 22/09/2022,  che  stabilisce  come  termine  ultimo  per  terminare  i  lavori  il  

31/12/2022.

Considerato che: 

- i lavori sono stati consegnati, con verbale redatto dalla Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti 

in data 23/09/2022;

- con atto RUD 144 del 28.01.2022 veniva autorizzato il subappalto per l’esecuzione di opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico, verde di pregio, giochi e arredo 

urbano all’impresa Mr.  Green s.r.l. P.IVA 02033750353.  Nello  svolgimento delle  lavorazioni 

annesse alla contabilizzazione del presente SAL FINALE, tuttavia, non c’è stata alcuna attività 

dell’impresa subappaltatrice, come da dichiarazione allegata.

Visto il  referto  relativo  alla  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare  esecuzione, 

rassegnato dalla  Direttrice dei lavori geom Daniela Pivetti consistente in:

               -         Verbale di consegna lavori del 23/09/2022;

- Libretto delle misure;



- Registro di contabilità;

-         Stato di avanzamento lavori a tutto il giorno 02/11/2022;

-     DURC  delle  Imprese  facenti  parte  dell’ATI  aggiudicataria,  NONSOLOVERDE 

S.R.L., COFAR S.R.L., CILLONI VERDE S.N.C., regolari ed in corso di validità; 

-   Fattura  n.  277 del  18/11/2022 dell’importo  di  € 114.598,56,  emessa dalla  ditta 

NONSOLOVERDE S.R.L.,  capogruppo  mandataria  dell’ATI  aggiudicataria,   già 

registrata in contabilità;

-        Dichiarazione di esclusione dell’impresa subappaltatrice dalla fatturazione

-      Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione dal quale si evince  

che :

CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione complessiva per tutti i Lotti al momento della firma del  

contratto  di € 8.050,00 + € 2.680,00 per eventuali  proroghe. nella forma e nei termini  di legge  

mediante polizza fidejussoria n. 2337957  decorrente dal 30/12/2021 della COFACE  - Compagnie  

Francaise d’assurance pour le commerce exterieur  Assicurazioni – Agenzia di Parma (PR)/041

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale di consegna   in data  

23/09/2022  senza riserva da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:  i lavori dovevano compiersi entro il 31/12/2022. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il giorno 02/11/2022 pertanto in tempo utile.

RATE D’ACCONTO: durante il corso dei lavori  NON è stata emessa  rata d’acconto.

SUBAPPALTI con  dichiarazione  del  4/11/2022  n°  2022/252838  di  PG  la  ditta  appaltatrice  ha 

dichiarato che la ditta subappaltatrice “Mr Green” in questo contratto non ha svolto nessun lavoro.

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha proceduto al pagamento di fatture in anticipazione.

CONTO FINALE,  OPERE ESEGUITE  A BASE D'APPALTO: lo  stato  finale  è  stato  redatto  dal  

Direttore dei Lavori in data 02/11/2022 per un importo complessivo di  € 93.933,25  oltre I.V.A. al  

netto del  ribasso d’asta  del  20,15% pertanto non essendo stato  emesso  SAL,   il  credito  netto  

dell'impresa ammonta a € 93.933,25  oltre I.V.A.

RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA  AUTORIZZATA: la somma autorizzata per  

lavori a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 93.946,78 oltre I.V.A. al  

netto del ribasso del 20,15%

La somma spesa, come risulta dal conto finale è di  € 93.933,25   oltre I.V.A., pertanto, avendo  

eseguito i lavori come da contratto e rispettando le quantità previste si è avuta una minore spesa 

pari ad € 13,53.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha  regolarmente assicurato i propri operai contro gli  

infortuni sul lavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.

È stata inoltrata agli Istituti Previdenziali (INPS – INAIL – Cassa Edile) la richiesta informatica per il  

rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei  lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di  

particolare menzione.



AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi  

ai creditori  in quanto i lavori stessi hanno avuto unicamente luogo su area di proprietà comunale.

CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei  

propri crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti come da allegata dichiarazione.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE

a)le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti  

nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola  

d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

b)dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto  

riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;

c)i prezzi applicati sono quelli contenuti nell’elenco prezzi del contratto dell’Accordo Quadro;

d)l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale e i lavori sono  

stati ultimati in tempo utile;

e)durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione  

degli operai;

f)l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;

g)non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano  

impedimenti al pagamento degli stessi;

h)il conto finale ammonta a € 93.933,25  oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta del 20,15%;

i)il credito dell'impresa rimane di € 93.933,25  oltre I.V.A. al 22 % 

Richiamati:
 Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  01/12/2010,  in 

particolare gli art.14 E 16;
 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 
del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi allo stato finale sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità a quanto  

stabilito nel contratto d'appalto

DISPONE

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e tutti gli atti di contabilità riguardanti I 

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  VERDE  DI  PREGIO,  CENTRO 

STORICO, VIALI ALBERATI, PIANTE VINCOLATE L.R. N. 2/77, ESEMPLARI ARBOREI 

DI  PARTICOLARE  PREGIO  -  LOTTO  2  –  2°  SEMESTRE  -  ODS  3,  NELL’AMBITO 



DELL’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DELLE AREE VERDI E DELL’ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2022-2024;

2. di  liquidare lo stato finale  dei  lavori  pari  ad un importo di  € 93.933,25 oltre  IVA per 

complessivi  € 114.598,57 IVA al 22% compresa, all’impresa NONSOLOVERDE S.R.L. 

con sede a Reggio Emilia - via Ugo Bassi 7, C.F./P.IVA 01867780353, ditta capogruppo 

mandataria dell’ATI aggiudicataria, attingendo al  capitolo 30200,  impegno  2022/5951/1 

per € 114.598,57

Missione/Programma 09.02, Titolo 1, Piano Finanziario 1.03.02.09.012

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione del mandato di 

pagamento, a favore dell’impresa mandataria dell’A.T.I. appaltatrice dei lavori in oggetto.

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Ing. Ursula Montanari

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 
Estensore: Lisa Lusetti
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