Proponente: A5.C
Proposta: 2023/117

del 27/02/2023

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D. 345
del 27/02/2023

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020: PROGETTO “DUCATO
ESTENSE”-INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA
REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO-CODICE C.U.P.
J82C17000320001-RICOGNIZIONE  RELATIVA ALLE RISORSE
DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZ| 2022
Al SENSI DEL DL 50/2022 ART. 26, L. 91/2022, E DEL DM 381/2022 E
INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA
DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI



OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA
COESIONE (FSC) 2014-2020: PROGETTO “DUCATO ESTENSE™-INTERVENTO DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO
SEGRETO-CODICE C.U.P. J82C17000320001-RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE
RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA REVISIONE PREZZI 2022 Al SENSI
DEL DL 50/2022 ART. 26, L. 91/2022, E DEL DM 381/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE
FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL
DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

* con Provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si & disposta
I'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed é stato
conferito conferito all' arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell’Area
Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;

* con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati
approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 e la nota di aggiornamento
al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

Viste:

* la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui & stato
approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", allinterno del quale & previsto
lintervento di interesse interprovinciale n. 30 “Ducato Estense” per limporto
complessivo di € 70.000.000,00;

* la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui € stato approvato lo
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale — Servizio Il del
MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per
I'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato “Ducato
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui
si & preso atto del dettaglio degli interventi:

I) Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene
Culturale “Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;

[I) 1II Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale
“Passeggiata Settecentesca” per I'importo complessivo di € 4.300.000,00

[lI) 1l Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene
Culturale “Reggia di Rivalta” per 'importo complessivo di € 8.800.000,00;

* l|a Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con la quale & stato
approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale —
Servizio Il del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di
Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n.
30 denominato “Ducato Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016
PG n° 2016/91458;

Viste inoltre:

* la Delibera di Giunta Comunale ID. 47 del 18/03/2021 con la quale & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, i cui elaborati tecnici sono
conservati agli atti d'ufficio al fascicolo PG.55060/2021;

* |a Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1169 del 29/10/2021 con la quale & stata
aggiudicata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di restauro e



valorizzazione della Reggia Ducale: Parco e Giardino Segreto all'operatore
economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C.Cancelli,
11 (C.F./P.IVA 06746680724) per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad €
4.563.236,38 oltre IVA 10%, e cosi per un totale di € 5.019.560,02 IVA compresa
corrispondenti ad un ribasso del 8,33% sull'importo netto a base di gara;

il Contratto di appalto Reg contratti n. 08 del 02/02/2022 tra Arch. Massimo
Magnani, dirigente dell’ “Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali” del
Comune di Reggio Emilia e Sig.Onofrio Manelli, legale rappresentante della ditta
MANELLI IMPRESA S.R.L,;

il Verbale di consegna dei lavori PG 33379 del 08/02/2022 con il quale il Direttore
dei lavori arch. Giampaolo Lenarduzzi ha consegnato i lavori all'operatore economico
MANELLI IMPRESA S.R.L., previa convocazione della ditta a mezzo pec del
04/02/2022;

la Determinazione Dirigenziale R.U.D.1160 del 07/11/2022 con la quale é stata
approvata la modifica contrattuale di dettaglio ai sensi dell’art149, comma 1 del Digs
50/2016 di cui il Segretariato Generale- Servizio V — Contratti e Attuazione
Programmi del MiBACT ha preso atto (comunicazione in atti al PG n. 209370 del
08/09/2022), i cui elaborati sono acquisiti al PG n. 2022/251433 , per I'importo
contrattuale in aumento pari a € 428.168,06 oltre IVA 10% che eleva importo
contrattuale a 4.991.404,44 di cui 132.358,31€ per oneri della sicurezza e
contestualmente ¢ stato rideterminato il quadro economico;

la determinazione dirigenziale R.U.A.D. 2023/21 con la quale ¢ stato rideterminato il
quadro economico vigente a seguito dell'affidamento del servizio tecnico di cui
Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1275 del 29/11/2022 di seguito riportato:



Fondo per lo Sviluppo € la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo™ -
Delibera CIPE 3/2016
Regi di apparte : EMILIA ROMAGNA
Ente iario del contributo: Comune di Reggio Emilia
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale — Parco e
Giardino segreto
Importo intervento da di gnazi 6.800.000,00€
CUP J82C17000320001
CIG: 8751031B39 lavori
QUADRO ECONOMICO POST GARA
[A) SOMME a BASE D'APPALTO H. Costo attiita POST
GARA
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA
1) Importo dei lavori € 3.434.847 12
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.Igs.
502016 € 1.424.199,01
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 132.358,31
Totale parziale quadro A| £ 4.991.404 44
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
a) indagini geologiche/assist sopr € 17.680,00
b) analisi di i € 500,00
c) analisi specialistiche € 18.875,08
€ 3.320.00
Totale spe: dagini e anal € 40.375,08
d) rilievi
@) progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva € 144167 98
f) direzione lavori + contabilita € 189.129.76
a) i sicurezza in fase di € 30.957 46
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 80.000,29
i) frazionamenti
1) responsabile lavori in fase di progetio
m) responsabile lavori in fase esecutiva
) fone geologica
0) consulenze p i
p1) collaudo impianti elettrici € 933473
p2) collaudo impianti € 417441
p3) collaudo statico € 6.500,44
pd) collaudo opere_cat 0G2 € 190,11
q) collaudo amminisirativo
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo| € 466.155,18
[B2 Allacciamenti
r) alla rete di energia elettrica € -
s) alla rete telefonica € -
1) altro € 5.000,00
Totale spese allacciamenti| € 5.000,00
E.} ImprevistifAccantonamenti/ Spese generali
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € -
Art. 113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche inteme incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) € 9931735
Oneri di verifica del progatto (art. 26, ¢. 5, d.gs. 50/2016) € -
Polizze rischi professionali personale intemno per progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs. 50/2016) € R
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa € 27.902 52
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 12.800,00
Spese legali (VA inclusa) € B
Consulenze specialistiche € -
| Attivita di supporto al Rup € .
Servizi e forniture (iva al 10%) € 50.217.02
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali € 190.236.89
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori € 34348471
IVA su manodopera € 142 419 90
IVA su oneri sicurezza € 13.235.83
VA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) < 120,697 57
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%) € .
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4,5% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 5%) e 1 786,97
Iva su spese tecniche (22%) € 2469 46
IVA su foiture e servizi (10%) € 5.021.70
IVA su indagini (22%) € 8.15212
VA su indagini rilievo (aliquota 22% + 5% contr prev su spese tecniche + IVA su 5%) < 9325
Totale IVA/oneri| € 638.041,59
Totale parziale quadro B| € 1.339.808,74
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)| € 6.331.21318
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA
ie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara PFTE + P.esec| € 155.821,04
ie derivanti da ribasso d'asta (1) — gara Lavori| € 183.562,73
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Direzione Lavori| € 81.636,28
‘economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara CSE| € 47.766,77
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) |€ 468.786,82
TOTALE GENERALE PROGETTO (2] € 6.800.000.00




Viste e richiamate:

o il Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 ‘Misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina’ all'art. 26
stabilisce le modalita per la revisione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di
avanzamento contabilizzati al 2022;

¢ |a Delibera di Giunta Regionale num. 1288 del 27/7/2022 di approvazione, ai sensi
dellart. 26, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge
91/2022, dell”’Aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle
opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna” necessario per il calcolo delle
revisioni prezzi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n.235 del 30.07.2022 come previsto dall'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022,
n.50 (“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”);

¢ il Decreto Ministeriale 381 del 06/12/2022 avente ad oggetto ‘Modalita di accesso al
Fondo per 'adeguamento dei prezzi;

Vista e richiamata inoltre:

e l|a Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 558 del 31/03/2022 con la quale é stata
liquidata all'operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L. [lanticipazione
contrattuale pari al 30% dell'importo contrattuale, con riferimento alla Fattura n. 73
del 16/03/2022 di euro 1.505.868,00 IVA compresa (di cui 1.368.970,91 per
imponibile ed euro 136.897,09 per IVA 10%);

Considerato che le quantita contabilizzate ad oggi nel 2022 sono quelle relative allo Stato di
avanzamento lavori n. 1 a tutto il 09/11/2022 agli atti al PG 267742 del 17/11/2022 per il
quale & stato emesso dal RUP Certificato di pagamento PG 2022/273503 per un importo
complessivo di € 352.648,66;

Considerato inoltre che con documento trasmesso a mezzo pec PG 267742 del
17/11/2022 successivamente integralmente sostituita da documentazione inviata a mezzo
pec PG 54195/2023, PG.55941/2023 il Direttore lavori arch. Giampaolo Lenarduzzi ha
trasmesso la quantificazione dei maggiori importi relativi al SAL n.1, calcolati utilizzando
I'aggiornamento del prezziario regionale ER al 31/7/2022 che sommavano 90.318,88€ (lva
esclusa) ribassati del 90% come da indicazioni del sopra indicato Decreto.

Si & provveduto ad effettuare una ricognizione delle risorse disponibili nel quadro economico
vigente di cui alla determinazione dirigenziale R.U.A.D. 2023/21 del 11/01/2023




Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano
Stralcio "Cultura e Turismo” - Delibera CIPE 3/2016

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia

Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia
Ducale — Parco e Giardino segreto

Importo intervento da decreto di assegnazione: 6.800.000,00€

(CUP J82C17000320001
CI1G: 8751031B39 lavori

QUADRO ECONOMICO  POST GARA

STATO DELLE RISORSE DELLE SOMME A

DISPOSIZIONE
A) SOMME a BASE D'APPALTO H. Costo attivitd
POST GARA
|A.1) IMPORTO A BASE DI GARA
1) Importo dei lavori € 343484712
|2) importo manodopera conforme costfi su Tabelle Ministero ded Lavoro (art. 85, c. € 1.424.199.01
10 e art 23, ¢ 16 del dlgs. S0/2016 e
[2) oneri sicurezza non soggetti a ribasse € 132.358,31
[4reerviz-e-fomitare.
Totale parziale quadro Al & 4 g1 404 44
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
a) indagini geologiche/assist sopr € 17.650,00 LIQUIDATI
b) analisi di laberatorio € 500,00 LIQUIDATI
c) analisi € 18.875,08 LIQUIDATI
c1) analisi € 3.320,00 LIQUIDATI
Totale spese indagini e analisi| € 40.375,08
Progettazione, D.L., collaudo
d) rilievi
) progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva € 144.167,98 LIQUIDATI
) direzione laveri + contabilita € 189.129,76 IMPEGNATI
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 30.957,46 LIQUIDATI
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 80.000,29 IMPEGNATI
i) frazionamenti
1) responsabile lavori in fase di progetio
m) responsabile lavori in fase esecutiva
n) progetiazione geologica
o) consulenze progettazione
p1) collaudo impianti elettrici € 8.334,73 IMPEGNATI
p2) collaudo impianti meccanici € 4.174,41 IMPEGNATI
p3) collaudo statico € 6.500,44 IMPEGNATI
pd) collaudo opere cat 0G2 € 1.890,11 IMPEGNATI
q) collaudo amministrativo
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo) £ 456.155,18
B.2 Allacciamenti
r) alla rete di energia elettrica € -
5) alla rete telefonica € -
1) altro € 5.000,00 DA IMPEGNARE
Totale spese i| € 5.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € -
At 113, d lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni
trumentali comma 4 € 99.317,35 DA IMPEGNARE
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.igs. 50/2018) € -
Folizze rischi professionall personals intemo per progetazione (art 24, c. 4. d.Igs. <
=0/2018) -
[Spese per commissioni giudicatrici VA inclusa € 2790252 LIQUIDATI
|Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 12.800,00 LIQUIDATI 6.736,86€ - DA SPENDERE 6.063,14€
[Spese legali (IVA inclusa) € B
[Consulenze specialistiche € .
|Attivita di supporto al Rup < ~
Servizi & forniture (iva al 10%) € 50217,02 LIQUIDATI 9.314,00€ - DA IMPEGNARE 40.903,02
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali| € 190.236,89
B.4 IVA/oneri
I'VA su lavori € 34348471
[VA su manodopera < 14241330
VA su oner sicurezza < 1323583
I'VA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + VA < 12053787
bsul 4%)
VA su spese tecniche (aliquota 22% +5% conlr. prev. su spese tecniche + IVA | ¢
bsul 5%) -
[VA su spese tecniche (aliquota 22% +4,5% contr. prev. su spese tecniche + VA,
€ 1.786,87
bsul 5%)
Iva su spese tecniche (22%) e 245945
VA su fomiture € servizi (10%) € 502170
I'VA su indagini (22%) € 8.152,12
VA su indagini rilevo (aliquota 22% + 5% conir prev su spese teeniche + IVASU | ¢ 93290
|5%) 2,92
Totale IVA/oneri| € 638.041,59
Totale parziale quadro B| € 1.339.808,74
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)| € 6.331.213,18
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA|
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Propettazions PFTE + Pesec| € 155.821,04
‘economie derivanti da ribasso d'asta (1) — gara Laveri| € 183.56273
economie derivanti da ribasso d'asta (1) _ gara Direzione Lavori| € 51636,28
economie derivanti da ribasso d'asta (1) gara CSE| € 47.766,77
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1) [ € 468.786,82
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)| € 6.800.000,00
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Da tale ricognizione, in ragione di quanto dispone il Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50
convertito in legge 91/2022 all’art. 26 comma 1, e in particolare che i maggiori importi
derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati possano trovare copertura nel Quadro
economico utilizzando:

a) nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali gia assunti;

b) le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;

c) le somme derivanti dai ribassi d’asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti.

nello specifico si evince che:

relativamente al sopracitato punto a)
alla voce ‘Imprevisti’ non risultano disponibili risorse che, in quanto gia utilizzati per finanziare
parte delle Modifiche di dettaglio ai sensi dellart. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016
(approvate determina dirigenziale R.U.D. 1160 del 07/11/2022) pertanto non possono essere
utilizzati per coprire i maggiori importi relativi alla revisione prezzi 2022

relativamente al sopracitato punto b)
gli importi delle somme a disposizione che rimangono ancora da impegnare sono:

[) 5.000 € alla voce “Allacciamenti — t) altro”

I1) 99.317,35 € alla voce “Art. 113 d.Igs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne incluso
20% per beni strumentali comma 4)”;

ll1) 6.063,14€ alla voce “Spese per pubblicita e notifiche (ANAC)”

IV) 40.903,02 € alla voce “Servizi e forniture” + 4.090,30€ alla voce “IVA su forniture e servizi
(10%)”

Le sopra richiamate somme non possono essere destinate per coprire gli extra costi relativi alla
revisione prezzi 2022 per le ragioni sotto riportate:

- 1) gli allacciamenti sono necessari alla piena funzionalitd dellopera una volta terminate le
lavorazioni relative alle predisposizioni impiantistiche e solo allora sara possibile determinare
il costo degli allacci con i soggetti gestori;

- 1) gli Incentivi sono stabiliti per legge dall’ art. 113 del D.lgs 50/2016 e potranno essere
quantificati effettivamente solo al termine dei lavori sulla base dell’effettiva contabilizzazione
relativa al coinvolgimento dei dipendenti comunali nelle funzioni tecniche;

- II) il Contributo in favore dell’Autoritd non & ancora stato quantificato e comunicato dal

Servizio Appalti nella misura esatta per tutte le procedure di gara effettuate;

- IV) la voce “Servizi e forniture” e relativa “IVA su forniture e servizi (10%)” & destinata ad
affidamenti di prestazione di servizi e acquisto/installazione forniture finalizzati a rendere
funzionale e funzionante lintervento senza i quali lo stesso intervento risulterebbe
incompleto;

relativamente al sopracitato punto c)
alla voce ‘Economie derivanti da ribassi d’asta’ — gara lavori risultano disponibili 468.786,82€

(Iva inclusa) che possono essere utilizzati per coprire i maggiori importi relativi alla revisione
prezzi 2022;

Visto pertanto:
e che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati trovano intera

copertura nel Quadro economico alla voce Economie derivante da ribassi d’asta da
cui risulta un importo disponibile pari a €468.786,82 € (lva inclusa)



Tutto cid visto, considerato e quantificato si propone di finanziare i maggiori importi accertati
nella contabilita relativa al SAL n. 1 dal Direttore dei lavori per l'intervento in oggetto sulla

base delle risorse e delle fonti di finanziamento individuati nella tabella sotto riportata:

Sal 1 — maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori 90.318,88€ iva esclusa
con nota trasmesso a mezzo pec PG 267742/2022 e (99.350,76€ Iva inclusa)
successivamente integralmente sostituita con PEC PG
54195/2023 e 55941/2023

Economie da ribasso d’asta nel QE dell’intervento 90.318,88 € lva esclusa
(99.350,76 € lva inclusa)

DETERMINA

Per motivazioni e con le modalita suesposte, qui richiamate

1. di prendere atto che relativamente al SAL n.1 le maggiori spese relative all’intervento in
oggetto verranno finanziate secondo tabella di seguito riportata

Sal 1 — maggiore importo accertato dal Direttore dei Lavori 90.318,88€ iva esclusa
con nota trasmesso a mezzo pec PG 267742/2022 e (99.350,76€ lva inclusa)
successivamente integralmente sostituita con PEC
54195/2023 e 55941/2023

Economie da ribasso d’asta nel QE dell’intervento 90.318,88 € lva esclusa
(99.350,76 € lva inclusa)

2. di provvedere a trasmettere il presente atto al MIC, soggetto finanziatore dell'intervento in
oggetto al fine di acquisire relativo nulla osta;

3. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dell'importo relativo al SAL n. 1 pari a
90.318,88 € iva esclusa (99.350,76€ Iva inclusa) all’impresa aggiudicataria dei lavori inerenti
l'intervento in oggetto, Impresa Manelli s.r.l. tramite emissione del Certificato di Pagamento
(ai sensi art. 26 comma 1 Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e
art. 106 comma 1 lett a del D.Lgs 50/2016);

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

MASSIMO
MAGNANI

IL DIRIGENTE <

NELL'EMILIA
J s 27.02.2023
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