COMUNE DI

REGGIO NELL'EMILIA

I.D.n.

126

In data

03/07/2023

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno duemilaventitre addi 03 (tre) - del mese di luglio alle ore 15:33 nella sala
consiliare, ritualmente convocato, si & riunito il Consiglio Comunale.

Alla Votazione del seguente oggetto:

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO
NUOTO ESTIVO DI REGGIO EMILIA: RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO A SEGUITO DELLA CONDIZIONE DI DISEQUILIBRIO GENERATA

DALLA PANDEMIA DA COVID-19 .

F C A F C A

VECCHI Luca Si RUQOZZI Cinzia Si
AGUZZOLI Claudia Dana Si SACCHI Stefano Si
AGUZZOLI Fabrizio SALATI Roberto
BASSI Claudio SORAGNI Paola
BENASSI Giacomo Si VARCHETTA Giorgio Si
BERTUCCI Gianni Si  VERGALLI Christian Si
BRAGHIROLI Matteo Si VINCI Gianluca
BURANI Paolo Si
CANTERGIANI Gianluca Si
CASTAGNETTI Fausto Si
CORRADI Davide Si
DE LUCIA Dario
FERRARI Giuliano Si
FERRARINI Filippo
FERRETTI Paola Si
GENTA Paolo si e Assessori ----- Presenti
GHIDONI Riccardo Si PRATISSOLI Alex No
IORI Matteo Si BONVICINI Carlotta No
MAHMOUD Marwa CURIONI Raffaella Si
MELATO Matteo Si DE FRANCO Lanfranco No
MONTANARI Fabiana Si MARCHI Daniele No
PANARARI Cristian Si RABITTI Annalisa No
PEDRAZZOLI Claudio Si SIDOLI Mariafrancesca No
PERRI Palmina Si TRIA Nicola No
PIACENTINI Lucia Si
RINALDI Alessandro Si
Consiglieri Presenti: 25 Assessori presenti: 1

Favorevoli: 19

Contrari: 0

Astenuti: 6

Presiede: IORI Matteo

Segretario Generale: GANDELLINI Dr. Stefano



I.D. n. 126 IN DATA 03/07/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n. 16523/113 del 19/06/1998, legalmente esecutiva, venne
approvato il progetto preliminare per la realizzazione del nuovo centro natatorio estivo,
sportivo e ricreativo della citta di Reggio Emilia, nell'importo presunto di spesa di L.
12.750.000.000;

con deliberazione Giunta comunale n. 25987/315 del 22/11/2000, legalmente
esecutiva, cosi come modificata e integrata con deliberazioni n. 18679/219 del
22/08/2001 e n. 19188/229 del 29/08/2001 venne approvata l'integrazione e modifica
del progetto preliminare per la realizzazione nuovo centro natatorio estivo, sportivo e
ricreativo e neniva disposto di realizzare 'opera mediante il sistema della concessione
di costruzione e gstione di cui all’art. 19 co. 2 della L. 109/94 e s.m.e i,;

in data 18/12/2001 si & ritualmente celebrata la prima seduta della gara d’appalto come
consta dl verbale in atti al PG. n. 2001/28/065;

con il citato verbale son stati aggiudicati in via provvisoria i lavori in argomento all’A.T.I.
UNIECO s.c.rl. (capogruppo) — SPORTIVA s.rl. (mandante) per aver presentato
un’offerta congrua ed adeguata ai criteri indicati in bando di gara per la valutazione
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa giusto verbale citato;

il prezzo richiesto dal concorrente era pari a € 3.266.750,00 oltre VA,

con Determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti — Gestione
finanziamenti pubblici e investimenti PG n. 3185 del 11.02.2002 R.U.D. n. 444/2002
venne approvato il verbale e venne disposta I'aggiudicazione definitiva del pubblico
incanto per l'affidamento della “Concessione di Costruzione e Gestione del Centro
Nuoto Estivo di Reggio Emilia al’A.T.I. UNIECO s.c.r.l. (capogruppo) — SPORTIVA s.r.l.
(mandante);

che con la Determinazione dirigenziale suddetta, a fronte dell'offerta presentata
dallA.T.l. suddetta pari a € 3.266.750,00 oltre I.V.A., pari a 3.920.100,00 I.C. (di cui €
653.350,00 per I.V.A al 20%) da erogarsi in quote costanti in anni cinque a partire dal
2003, pari a € 784.020,00 IVA inclusa si impegnava la complessiva spesa di €
3.920.100,00 per € 784.020,00 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 06, Intervento 05 del
PEG per gli esercizi 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 al corrispndente Cap. 30522;

con Atto Notaio Giovanni Varchetta in data 1* marzo 2002 n. Rep. 77.911 Raccolta n.
17.141 veniva costituita tra “UNIECO societa cooperativa a responsabilita limitata” e
“‘SPORTIVA s.r.l.” la societa a responsabilita limitata denominata “AQUATICO Societa a
responsabilita limitata o, in versione abbreviata “Aquatico s.r.l.;

all’Art. 3 dell’Atto costitutivo suddetto si prevedeva:

‘La societa viene costituita per assumere il ruolo di concessionario
dellAmministrazione comunale di Reggio Emilia per la progettazione definitiva ed
esecutiva, la realizzazione e la gestione di un Nuovo Centro Nuoto Estivo in via
Duo a Reggio Emilia. La societa sottoscrivera la Convenzione di Concessione econ
'’Amministrazione comunale di Reggio Emilia e e tutti gli atti conseguenti o
comunque connessi al costituendo rapporto contrattuale. Essa ha il compito di



provvedere all’esecuzione di tuttye le prestazioni e alladempimento di tutti gli
obblighi derivanti dalla stipulazione della Convenzione (...)".

e con Atto contrattuale REP n. 53847 in data 3/04/2002 venne stipulato in Forma
pubblica amministrativa il contratto relativo a “Appalto per [l'affidamento della
concessione di costruzione e gestione del Centro Nuoto Estivo di Reggio Emilia.
Corrispettivo € 3.266.750,00”

Dato atto che la durata della Concessione era fissata all’art. 19 del Capitolato speciale in
anni 30 con decorrenza dalla stipula del contratto;

Considerato che:

con lettera in data 26.06.2020 acquisita a P.G. 2020/107402 del 30/06/2020 il
Presidente di Aquatico inviava una prima richiesta di riequilibrio del Piano
economico finanziario a seguito dei maggiori costi e dei minori ricavi legati alla
pandemia da Covid-19;

con successiva lettera in data 20/04/2021 acquisita a P.G. 2021/95085 del
23/04/2021 il Presidente di Aquatico inviava una richiesta di riequilibrio del Piano
economico finanziario a seguito dei maggiori costi e dei minori ricavi legati alla
pandemia da Covid-19 con la quale si quantificava I'importo del disequilibrio per
'esercizio 2020 in € 515.930;

con successiva lettera in data 22/07/2022 acquisita a P.G. 2022/238407 del
17/10/2022 il Presidente di Aquatico inviava una richiesta di riequilibrio del Piano
economico finanziario a seguito dei maggiori costi e dei minori ricavi legati alla
pandemia da Covid-19 con la quale si quantificava l'importo del disequilibrio per
I'esercizio 2021 in € 320.890;

nella corrispondenza intervenuta la societa AQUATICO ha rappresentato e
Sintetizzato i problemi derivanti dalle chiusure e limitazioni disposte in seguito alla
pandemia COVID 19 e ha illustrato gli aspetti metodologici adottati per determinare
le ricadute negative che hanno alterato le condizioni di equilibrio del PEF;

a seguito degli approfondimenti effettuati ed agli incontri tra le parti, avvenuti
avendo come riferimento, in particolare per la revisione del piano economico
finanziario, i criteri definiti nel documento “Linee guida per il riequilibrio Economico
Finanziario delle concessioni di piscine e impianti sportivi”, redatto nel maggio 2021
congiuntamente da ANCI e Federazione Italiana Nuoto per fornire uno strumento
utile alle amministrazioni comunali e alle societa che gestiscono impianti natatori, in
particolare alla luce della grave crisi causata dalla pandemia, la societa AQUATICO
con lettera in data 30/05/2023 acquisita a P.G. 2023/139527 del 30/05/2023 ha
trasmesso proposta di Rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico
finanziario corredata da:

- Allegato 1: Metodologia per la determinazione del disequilibrio nel biennio
2020-2021

- Allegato 2: PEF di riferimento
- Allegato 3: PEF Disequilibrio
-Allegato 4: PEF Riequilibro

a seguito di richiesta di chiarimenti da parte dellAmministrazione comunale con
PEC acquisita a PG. n. 2023/163029 in data 23/06/2023 la societa Aquatico forniva
chiarimenti in merito alla durata della proroga, all'importo del contributo richiesto ed
all'aliquota IVA richiesta;



Visto I'Allegato 1: Metodologia per la determinazione del disequilibrio nel biennio
2020-2021, Allegato quale parte integrante alla presente deliberazione dal quale si
evidenzia che lo scostamento economico per I'anno 2020 é stato rideterminato in €
362.560 e | scostamento economic per I'anno 2021 € stato rideterminato in € 219.940;

Considerato infine che:

le condizioni convenute, a seguito degli incontri e delle interlocuzioni intercorse con
I’Amministrazione comunale, proposte dalla societa AQUATICO con le
comunicazioni suddette in data 30/05/2023 e 23/06/2023possono essere cosi
riassunte:

- riconoscimento di un contributo pubblico di € 200.000,00 (duecentomila) oltre
IVA;

- allungamento della durata della Concessione di anni 2 (due) con scadenza al
2/4/2034.

Rilevato che:

il contratto di concessione relativo all'impianto natatorio in oggetto €& disciplinato
dalla Legge n.109/1994, tenuto conto che é stato sottoscritto in data 03/04/2002 e,
quindi, nel periodo temporale di vigenza della Legge 11 febbraio 1994 n.109;

larticolo 19 punto 2bis della Legge 109/1994 prevede la revisione del Piano
Economico Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, nell’ipotesi in cui norme legislative e regolamentari stabiliscano nuove
condizioni per I'esercizio delle attivita previste nella concessione;

“2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo
stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di
cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche
delle condizioni del mercato. | presupposti e le condizioni di base che determinano
l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivita previste nella
concessione, Qqualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessatria revisione da attuare mediante rideterminazione delle
nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza
delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario puo
recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano
dovra essere effettuata a vantaggio del concedente. (...)”

analoga disposizione & stata poi inserita all’'art. 143 comma 8 e 8-bis del D.Lgs.
163/2006 che di seguito si riporta

“8.La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, pu¢ stabilire che la



concessione abbia una durata superiore a ftrenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5
rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle
condizioni di mercato. | presupposti e le condizioni di base che determinano
l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di
base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-
finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita (NARS),
comportano la sua necessaria revisione, da aftuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario
puo recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino piu favorevoli delle precedenti per il concessionario, la
revisione del piano dovra essere effettuata a favore del concedente. Al fine di
assicurare il rientro del capitale investito e I'equilibrio economico-finanziario del
Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un
miliardo di euro, la durata puo essere stabilita fino a cinquanta anni. (557) (560)

8-bis.Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente
articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano
economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La
convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che
fa riferimento ad indicatori di redditivita e di capacita di rimborso del debito, nonché
la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”

e all'art.165 comma 6 D.Lgs. 50/2016 che di seguito si riporta;

“6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio
del piano economico finanziario pué comportare la sua revisione da attuare
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e
delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della
tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta
allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con
contributo a carico dello Stato, la revisione é subordinata alla previa valutazione da
parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione
dei servizi di pubblica utilita (NARS). Negli altri casi, e facolta dell'amministrazione
aggqiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di
mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono
recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui
all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso
di interesse”;

indubbiamente i provvedimenti che hanno imposto - dal 4 marzo 2020 al 31 marzo
2022 -limitazioni alle attivita del Concessionario possono essere inclusi nella
categoria delle norme legislative e regolamentari come sopra richiamate e rendono
ammissibile la revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario,
assodato che le misure Ilegislative introdotte in seguito all'emergenza
epidemiologica erano situazioni sicuramente non riconducibili al concessionario;

oltre alle considerazioni richiamate in ordine alle disposizioni di legge per la
revisione degli equilibri economico-finanziari nei contratti di concessione, anche la
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normativa emergenziale emanata nell’ambito della crisi pandemica da Covid-19 si
occupata della revisione delle condizioni economiche nei casi di disequilibrio, con
particolare riferimento agli impianti sportivi, colpiti molto duramente dalla crisi
economica intervenuta;

e a tale riguardo, proprio a seguito degli effetti della pandemia da Covid- 19, con |l

c.d. Decreto Rilancio (D.L. 9 maggio 2020 n.34), convertito con modificazioni dalla
L.17 luglio 2020 n. 77, all’art. 216 c. 2 si stabilisce che:
“2. In ragione della sospensione delle attivita sportive, disposta con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attivita medesime disposta con i
successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione,
comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove
il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non
superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi
non incassati e I'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La
revisione del rapporto concessorio puo essere concordata anche in ragione della
necessita di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle
misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai
minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli
impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in
capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario
relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono
recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del
valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei
costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.”

¢ il richiamato art. 216 c.2 consente, pertanto, anche per il caso in esame riferito ad
una concessione di impianto sportivo, in ragione della sospensione delle attivita
sportive e a fronte dei sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle
misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti ed ai
minori ricavi, di concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione
dei rapporti in essere mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio
economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga della
durata del rapporto (proroga comunqgue non superiore a 3 anni);

¢ infine anche I'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, riconoscendo l'urgenza e
limportanza del tema, ha varato nel maggio 2021, congiuntamente alla
Federazione Italiana Nuoto, apposite Linee guida per il riequilibrio Economico
Finanziario delle concessioni di piscine e impianti sportivi, per valorizzare e rendere
piu efficace il rapporto tra le amministrazioni comunali e le societa che gestiscono
impianti natatori, anche alla luce della grave crisi causata dalla pandemia;

VALUTATO:

¢ la congruita delle condizioni di riequilibrio individuate dalla societa AQUATICO nella
lettera del 30/05/2023 e con PEC del 23/06/2023 sopracitate, a seguito dell’accordo
raggiunto;
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la presenza di apposito accantonamento rischi per oneri futuri tra le risultanze del
Rendiconto 2022;

la competenza consiliare ai fini del’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

RITENUTO:

di dare copertura al prezzo che il Comune di Reggio Emilia riconosce alla societa
Aquatico ai fini del riequilibrio del PEF alla base del Contratto Concessorio iniziale,
mediante applicazione di quota del suddetto Avanzo Accantonato nel risultato di
amministrazione 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 77
del 26/04/2023 ad oggetto “Approvazione del Rendiconto della Gestione 2022 e
relativi allegati

di approvare la contestuale variazione per la revisione del PEF oggetto del presente
atto incrementando lo stanziamento della Missione 6, Programma 01 del Bilancio di
Previsione 2023-25, annualita 2023, macroaggregato U.1.04.00.00.000 -
Trasferimenti correnti per l'importo di € 244.000,00 come da allegato A
(Competenza) e allegato A1 (Cassa)

Visti i seguenti parerei favorevoli ai sensi degli art. 49 e 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000
espressi da:

Dirigente Staff “Politiche giovanili, Sport, Universita “ in ordine alla regolarita
tecnica

Dirigente Appalti e Contratti in ordine alla regolarita tecnica;
Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarita contabile;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dellart. 239 co. 1 lett. b) del
D.Lgs. 267/2000;

Visto I'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell’allegato
prospetto;

1.

DELIBERA

Di dare atto che, con l'introduzione di disposizioni legate alle limitazioni e chiusure
di varie

attivita in relazione alla pandemia da COVID 19, ricorrendone le condizioni per le
motivazioni rappresentate in premessa, si rende necessario procedere alla
determinazione delle nuove condizioni di equilibrio del Piano Economico finanziario
di cui al contratto REP. REP n. 53847 in data 3/04/2002 relativo a “Appalto per
I'affidamento della concessione di costruzione e gestione del Centro Nuoto Estivo di
Reggio Emilia” (Allegato 2 PEF Riferimento) con il quale il Comune di Reggio
Emilia ha affidato alla societa AQUATICO [lappalto in concessione per la
costruzione e gestione dell'impianto natatorio in oggetto;

Di dare atto che tale determinazione deriva dall’applicazione dell’articolo 19 punto
2bis della legge 109/1994 (riproposto dall'art. 143 comma 8 e 8-bis del D.Lgs.
163/2006 e dall’art.165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016) e dell'art. 216 c. 2 del c.d.
Decreto Rilancio (D.L.

9 maggio 2020 n.34), convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020 n. 77,



3. Di recepire che per tenere conto delle sole incidenze negative intervenute legate
alle limitazioni disposte dal legislatore in seguito alla pandemia da COVID 19
sull’equilibrio del PEF, secondo i parametri formulati in sede di offerta, il Comune di
Reggio Emilia riconoscera al concessionario, in primo luogo, una somma
quantificata in €. 200.000,00 oltre iva al 22% (totale € 244.000,00) e, in secondo
luogo, il prolungamento del periodo concessorio di 2 anni consecutivi, che porta il
termine di scadenza dal 02/4/2032 al 02/4/2034;

4. Di dare atto che tali nuove condizioni oggetto dell’accordo raggiunto sono
rappresentate nell’elaborato “Allegato 4 — PEF Riequilibrio” allegato al presente
atto;

5. Di dare atto che, con la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF, sara
necessario procedere alla sottoscrizione di un schema di atto aggiuntivo, Allegato
A- Schema atto aggiuntivo allegato al presente atto, per il recepimento nel
Contratto di quanto previsto nel Piano Economico finanziario revisionato che si
rifara ai seguenti indirizzi:

* riconoscimento da parte del Comune di una quota di contributo di €
200.000,00 oltre a Iva di legge;

* prolungamento del periodo concessorio di 2 anni consecutivi, che portano
il termine di scadenza dal 02/04/2032 al 02/04/2034;

* mantenimento in capo al concessionario degli oneri di gestione e
manutenzione dell'impianto sportivo conformemente con quanto stabilito
nel contratto sottoscritto REP n. 53847 in data 03/04/2002;

6. di approvare la contestuale variazione di bilancio (allegato A per la competenza e
allegato A1 per la cassa) relativa al prezzo che il Comune di Reggio Emilia
riconosce alla societa Aquatico al fine del riequilibrio del PEF iniziale alla base del
contratto concessorio, che verra finanziata mediante applicazione di apposita quota
accantonata nel risultato di amministrazione 2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 77 del 26/04/2023

Infine il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d’'urgenza di provvedere in
merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 dichiara immediatamente
eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento
elettronico indicato nell’allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
IORI Matteo GANDELLINI Dr. Stefano
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