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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 

LIQUIDAZIONE  DELLO  STATO  UNICO  E  FINALE   DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA   INFRASTRUTTURE  PER  LO  SPORT  PRESSO  LA  PALESTRA 

RINALDINI  DI  VIA KENNEDY 20 E LA PALESTRA CHIERICI  DI  VIA CASSALA 10G  - 

ZONA NORD-OVEST

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che: 

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  188  del  19/12/2023  dichiarata 

immediatamente  esecutiva  è  stata  approvata  la  Nota  di  aggiornamento  al  D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;

  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  189  del  19/12/2023  dichiarata 

immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 

– 2026 e i relativi allegati;

 con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  11/01/2024 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo  di  Gestione  2024-2026  –  Assegnazione  risorse  finanziarie  per  Macro 

obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2;

 con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione 

Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO)  2024/2026  e  contestuale  

aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 

n.3 del 11/1/2024 " ;

 con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 90567 del 28/05/2020  il Sindaco ha 

attribuito  all'Ing.  Ermes Torreggiani  la  direzione del  Servizio "Ingegneria edifici",  a 

decorrere dal 01/06/2020; 

Dato atto che:

 con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 885 del 31/05/2021 veniva approvato il 

“Progetto  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  fabbricati  del  patrimonio 

comunale  della  zona Nord-Ovest  per  il  triennio  2022-2024”,  da affidare  mediante 

Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 c.3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;



 a  seguito  di  gara  d’appalto,  esperita  mediante  procedura  negoziata,   è  risultato 

aggiudicatario il Consorzio Innova soc. coop., con sede a Bologna in via Papini, 18 , 

che indicava,  quale consorziata esecutrice.  Coopservice soc. coop. p. a., stante il 

ribasso  percentuale  offerto  del  23,94%  sull’importo  a  base  di  gara  di  euro 

2.795.657,16 (IVA esclusa); l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione 

dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti RUAD n. 1829 del 09/11/2021; 

 con Determinazione Dirigenziale nr. 705 di R.U.D. del 06/07/2023 è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo alla “manutenzione straordinaria INFRASTRUTTURE PER 

LO  SPORT  anno  2023  –  zona  Nord-Ovest e  contestualmente  si  disponeva 

l’affidamento alla Ditta selezionata, mediante contratto di Accordo Quadro”; 

 durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  autorizzato  il  seguente  subappalto,  pagato 

direttamente  dall’appaltatore, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 

lettera a) del D. Lgs n. 50/2016: B. L. SNC DI BORGHI ETTORE & C. - Opere di 

serramentista (cat. OG1) per € 50.000,00, autorizzato con Determina Dirigenziale nr. 

1865 di RUAD del 02/11/2022;

 il   contratto di  Accordo Quadro è stato stipulato in data 01/03/2022 con nr.  15 di 

Registro Contratti;

  il  contratto  applicativo  nr.  08  è  stato  stipulato  in  data  11/07/2023  con  PG  nr. 

2023/223054 di PG del 21/09/2023;

 si è provveduto alla verifica della veridicità e autenticità della garanzia fidejussoria 

presentata, ai sensi della delibera Anac n. 606 del 19/12/2023. 

Rilevato che: 

Il Direttore dei Lavori, Arch. Giordano Incerti, in data 20/12/2023 ha  rassegnato al R.U.P., 

Ing. Ermes Torreggiani, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione 

lavori consistente in: 

 Verbale consegna 

 Certificato ultimazione lavori

 Libretto delle Misure

 Registro di Contabilità

 Stato finale dei lavori a tutto il 21/09/2023



 Durc dell’impresa appaltatrice e subappaltatrice,  in corso di validità

 Fattura della ditta  Consorzio Innova soc. coop.  n.56074 del 31/12/2023 dell’importo 

complessivo di €  44.251,60,    già registrata in contabilità e per la quale, in sede di 

caricamento di fattura, è stato predisposto un abbuono di € 0,01;

 fattura quietanzata  n.98 , relativa al SAL unico e  finale, della sub appaltatrice B. L. SNC 

DI BORGHI ETTORE & C di € 210,00, oltre IVA

 fattura quietanzata  n.96, relativa al SAL unico e  finale, della sub appaltatrice B. L. SNC 

DI BORGHI ETTORE & C di € 5.320,21, oltre IVA

 fattura quietanzata  n.80, relativa al SAL unico e  finale, della sub appaltatrice B. L. SNC 

DI BORGHI ETTORE & C di € 7.697,00, oltre IVA

 fattura quietanzata  n.86, relativa al SAL unico e  finale, della sub appaltatrice B. L. SNC 

DI BORGHI ETTORE & C di € 5.149,00, oltre IVA

 Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale si evince 

che:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 885 del 31/05/2021  
veniva approvato il “Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati del patrimonio  
comunale della zona Nord-Ovest per il triennio 2022-2024” ,da affidare mediante Accordo Quadro, ai  
sensi dell’art. 54 c.3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Con Determinazione  Dirigenziale  nr.  705  di  R.U.D.  del  06/07/2023  è  stato  approvato  il  progetto  
esecutivo, relativo alla “manutenzione straordinaria INFRASTRUTTURE PER LO SPORT anno 2023  
– zona Nord-Ovest”.
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di gara d’appalto, esperita mediante procedura negoziata,  
è risultato aggiudicatario il Consorzio Innova soc. coop. - con sede a Bologna in via Papini, 18 - che  
indicava quale  consorziata  esecutrice Coopservice soc.  coop.  p.  a.,  stante  il  ribasso percentuale  
offerto del 23,94% sull’importo a base di gara di euro 2.795.657,16 (IVA esclusa); l'aggiudicazione è  
stata approvata con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti RUAD n. 1829 del  
09/11/2021.
CONTRATTO:  il  contratto  di  Accordo  Quadro  è  stato  stipulato  in  data  01/03/2022 con  nr.  15 di  
Registro Contratti.
Il Contratto applicativo nr. 08 è stato stipulato in data 11/07/2023 con PG nr. 2023/223054 di PG del  
21/09/2023.
CAUZIONE: la ditta ha costituito cauzione preliminarmente alla stipula del contratto di accordo quadro  
di  € 311.771,692, nella forma e nei termini  di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC61EG74,  
emessa da Zurich Insurance PLC – Rappresentante generale per l’Italia, Intermediario Assicurativo di  
Bologna (BO 015), sottoscritta in data 26/11/2021.
CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 26/07/2023, con verbale di  
pari data.
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO: a norma dell'Art. 3  
del contratto applicativo, il tempo utile per ultimare i lavori era fissato entro il 26/09/2023.
ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI:  avvenuta  il  giorno  21/09/2023,  come  da  certificato  di  pari  data,  e  
pertanto, in tempo utile.
PERIZIA SUPPLETIVA: durante il corso dei lavori non si è manifestata la necessità di redigere perizie  
di variante.
SUBAPPALTI:  durante  il  corso  dei  lavori  è  stato  autorizzato  il  seguente  subappalto,  pagato  
direttamente dall’appaltatore, in deroga alle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.  
Lgs n. 50/2016: B. L. SNC DI BORGHI ETTORE & C. - Opere di serramentista (cat. OG1) per €  
50.000,00, autorizzato con Determina Dirigenziale nr. 1865 di RUAD del 02/11/2022.
RATE D’ACCONTO: durante il corso dei lavori non è stato emesso uno Stato d’Avanzamento Lavori.
FATTURE IN ANTICIPAZIONE: la ditta non ha emesso alcuna fattura in anticipazione.
CONTO  FINALE,  OPERE  ESEGUITE  A  BASE  D'APPALTO:  lo  stato  finale  è  stato  redatto  dal  
Direttore dei Lavori in data 21/09/2023 e riporta le seguenti annotazioni:
- Importo lordo dei lavori eseguiti € 47.597,36
- A dedurre il ribasso d'asta del 23,94% su € 47.308,10 - € 11.325,56
Restano nette € 36.271,80



- Importo anticipazioni - € 0
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive - € 0
Resta il credito netto dell'Impresa di € 36.271,80
- a sommare IVA 22% € 7.979,79
Resta il credito, comprensivo di IVA,  dell’impresa di  € 44.251,59
RISERVA DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.
CONFRONTO FRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA: la somma autorizzata per lavori  
a base di contratto a disposizione dell'Amministrazione è di netti € 36.271,80, oltre IVA,  al netto del  
ribasso del 23,94%.
La somma spesa, come risulta dal conto finale è di € 36.271,80 oltre IVA, pertanto, si è avuta una  
spesa pari a € 36.271,80, riconducibile alla contabilizzazione a misura delle voci di computo:
- importo netto autorizzato per lavori : € 36.271,80
- importo netto dei lavori eseguiti, risultante uguale allo stato finale : € 36.271,80
- con una spesa complessiva pari all’importo autorizzato di : € 36.271,80
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha regolarmente assicurato i  propri  operai contro gli  
infortuni sullavoro ed ha pure regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali.
INFORTUNI  SUL LAVORO: durante il  corso dei  lavori  non è avvenuto alcun infortunio  degno di  
particolare menzione.
AVVISI AI CREDITORI: durante il corso dei lavori non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai  
creditori,  in  quanto i  lavori  stessi  hanno avuto unicamente luogo su aree e fabbricati  di  proprietà  
comunale.
CESSIONE DI CREDITO: non risulta dagli atti d'ufficio che l'impresa abbia operato cessione dei propri  
crediti o che esistano impedimenti al pagamento dei crediti , come da allegata dichiarazione.
Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori,
CONSIDERATO CHE
- le varie opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto, salvo lievi modificazioni rientranti  
nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che le stesse furono eseguite a regola d'arte ed in  
conformità alle prescrizioni contrattuali;
- dagli accertamenti, misure e verifiche, lo stato di fatto corrisponde per qualità e dimensioni a quanto  
riportato nel registro di contabilità e nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel contratto applicativo n. 08 sottoscritto in data 11/07/2023  
con PG nr. 2023/223054 di PG del 21/09/2023;
- l'ammontare dei lavori eseguiti come da stato finale rientra nella somma contrattuale;
- durante il corso degli stessi l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto alla assicurazione  
degli operai;
- l’impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale dei lavori senza eccezioni o riserve;
- non risulta dagli atti d’ufficio che l’impresa abbia operato cessioni dei propri crediti o che esistano  
impedimenti al pagamento degli stessi;
- il conto finale ammonta a € 44.251,59,  IVA compresa,  al netto del ribasso d’asta del 23,94 %;
- il credito dell'impresa rimane pertanto di € 44.251,59,  IVA. al  22% compresa .
CERTIFICA CHE
i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT ZONA NORD-
OVEST ANNO 2023 sono stati regolarmente eseguiti;

Richiamati:

-  gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi;

- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Attesa la competenza del Dirigente sull’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs.267/2000  ;

DETERMINA



1) di  approvare la relazione sul conto finale ed il  certificato di regolare esecuzione per i 

lavori di manutenzione straordinaria  infrastrutture per lo sport presso la palestra Rinaldini di 

via Kennedy 20 e la palestra Chierici di via Cassala 10g;

2) di  liquidare l’importo dello stato finale dei lavori pari a € 36.271,80,  oltre IVA, per un 

totale di € 44.251,59 a Consorzio Innova soc. coop. (P. IVA 03539261200),attingendo a saldo 

di  quanto dovuto,   imputando tale spesa  al  Capitolo nr. 40142/1  del  Bilancio 2024-206 

Esercizio  2024  impegno  n.  2023/5807/1,  Missione/Programma  06.01,  Piano  Finanziario 

2.02.01.09.016;

Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  al  Servizio  Finanziario,  per  l'emissione  del 

mandato di pagamento, a favore dell’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO  
   

  (Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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