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IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

la Deliberazione di Giunta Comunale — ID n. 242 del 12/10/2023 — con la quale & stato
adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 ed elenco
annuale, riferito all’anno 2024;

la Deliberazione di Consiglio Comunale — ID n. 188 del 19/12/2023 - dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale é stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati, parte integrante;

la Deliberazione di Consiglio Comunale — ID n. 189 del 19/12/2023 — con la quale & stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;

la Deliberazione di Giunta Comunale — ID n. 3 del 11/01/2024 - con la quale & stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 — Assegnazione risorse finanziarie per Macro
obiettivi, ai sensi dell’'art. 169 co. 1 e 2;

la Deliberazione di Giunta Comunale — ID n. 12 del 30/01/2024 — con la quale & stato
approvato il Piano Integrato di Attivita e organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026 e
contestualmente, aggiornato il PEG 2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale,
sopra richiamata ID n. 3/2024;

la Deliberazione di Consiglio Comunale — ID n. 53 del 25/3/2024 — con la quale ¢ stata
approvata la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 e relativi allegati;

la Deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 - con la quale sono state
approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa del’Ente — Area sviluppo territoriale
a valere dal 01/04/2023;

VISTO il Codice Progetto: H TOR 24301, del PEG 2024, avente ad oggetto l'intervento denominato
“BRETELLA DI RIVALTA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLA
REPUBBLICA (S.S. n. 63) E VIA BEDESCHI”;

PREMESSO, CHE:

con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 187 del 15/11/2018 - si & provveduto ad
approvare il “Progetto di fattibilita tecnica ed economica per la costruzione della nuova viabilita
tra via della Repubblica (S.S. 63) e via Bedeschi”, nel complessivo importo di spesa di euro
3.000.000,00 (IVA compresa);

con deliberazione di Giunta Comunale - n 75 del 02/04/2019 - & stato approvato “I'Accordo di
Programma fra Comune e Provincia di Reggio Emilia, finalizzato al miglioramento delle
infrastrutture strategiche per I'accessibilita al territorio del Comune capoluogo della Provincia
di Reggio Emilia - Varianti alla S.S. 63: Bretella di Rivalta e collegamento della variante di
Canali con via del Buracchione”, dove il Comune si impegna a progettare e realizzare
I'intervento della cosiddetta “Bretella di Rivalta” - tratto tra Via Repubblica e Via Bedeschi - e
la Provincia l'intervento di collegamento tra la variante di Canali con Via del Burracchione;



con deliberazione di Giunta Comunale - 1.D. n. 192 del 28/11/2019 — & stato approvato il
Progetto definitivo dei lavori di cui alloggetto;

con determinazione dirigenziale - RUD n. 264 del 22/04/2020 - sono stati conferiti i servizi per
la progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in
progettazione ed esecuzione dell'opera a “Ingegneri riuniti S.P.A. Ingegneria Architettura
Ambiente”, con sede in Modena in Via G. Pepe, 15 cap 41126 (CIG: ZB92CB29CF);

con determinazione dirigenziale - RUD n. 888 del 14/10/2020 — & stato conferito il servizio per
lo svolgimento delle attivita di verifica della progettazione, previste all’art. 26 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i., allo Studio “ICMQ S.p.A.”, con sede in via Gaetano De Castilla n. 10 20124
Milano P.IVA 13218350158 (CIG: Z932EAB774);

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) & stato individuato nella persona dell’'lng. David Zilioli;

e stato redatto, da ICMQ S.p.a. (P.IVA n. 13218350158), il rapporto conclusivo di verifica,
sottoscritto in contraddittorio con i progettisti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26, comma
8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., conservato al PG n. 219328 del 21/12/2020;

con deliberazione di Giunta Comunale — ID n. 2 del 05/01/2021 — & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, per I'importo complessivo di euro 3.285.000,00 di cui
euro 40.294,74, per oneri della sicurezza ed euro 279.992,29 per costo della manodopera
(IVA compresa);

il progetto € stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento (PG n. 220323 del
24/09/2020);

con determinazione dirigenziale — RUAD n. 609 del 10/06/2021 — & stata approvata la
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dei lavori
afferenti la “costruzione della nuova viabilita tra via della Repubblica (s.s. 63) e via Bedeschi,
denominata Bretella di Rivalta”;

con provvedimento dirigenziale — RUAD n. 1680 del 14/10/2021 — & stato nominato I'Ufficio di
Direziona Lavori, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 101, comma 2, del D. Lgs 50/2016
s.m.i., composto come segue:

- I'Ing. Matteo Mezzetti (Cat. D) come Direttore dei Lavori;
- I'Ing. Matteo Chiari (Cat. C), in qualita di Direttore operativo;

con determinazione dirigenziale - RUD n. 190 del 04/03/2022 — & stato affidato il servizio per il
“collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale relativamente ai lavori in argomento,
alloperatore economico Ing. Paterlini Stefano (C-F PTRSFN74A09H2231 /P.IVA n.
01997350358), con sede legale in via Emilio Salgari n. 26 41124 Reggio Emilia (RE), CIG n.
ZD7353DFEZ2;

con determinazione dirigenziale — RUD n. 1631 del 28/12/2021 — i lavori inerenti la
“Costruzione della nuova viabilita tra via della Repubblica (s.s. 63) e via Bedeschi,
denominata Bretella di Rivalta”, sono stati aggiudicati in via definitiva, alla R.T.l. PIGNATTI
S.r.l. - con sede legale a Ravarino (MO), in via Muzzoli n. 180/B CAP 41017 (P.IVA n.
02316340369) — e ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO, in via Napoli n. 14 (P.IVA
n. 01645130368);

con determinazione dirigenziale - RUD n. 620 del 20/06/2022 — ¢ stato rideterminato il quadro
economico del progetto di cui alloggetto, entro il limite del’importo progettuale di euro
3.285.000,00 IVA compresa (di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza oltre IVA);

ha avuto luogo la formale sottoscrizione del contratto, conservato al Reg. n. 133 del
06/07/2022, per I'importo di euro 1.541.178,86, oltre IVA;

con provvedimento dirigenziale — R.U.A.D. del 27/09/2022:



- si € preso atto della comunicazione acquisita al PG n. 2022/220068, trasmessa a cura della
mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese — Pignatti Dario S.r.l. (P.IVA n.
02316340369), con sede legale in via Muzzioli n. 180/b Ravarino (MO);

- si & autorizzata la modifica soggettiva del contratto, subordinando la stessa alla trasmissione
formale dell’atto notarile attestante lo scioglimento del “Contratto di Associazione Temporanea
di Imprese”;

e Jatto notarile di recesso della mandataria e conseguente scioglimento di “Contratto di
Associazione Temporanea di Imprese’— Rep. 50208/17774 - registrato a Modena il
16/11/2022 al n. 31496 serie 1T, a seguito del quale unico contraente contrattuale rimane
ZANIBONI S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO, in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368);

e con determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1373 del 12/12/2022 — ¢ stato affidato il servizio
per l'assistenza scavi archeologici e rideterminato il quadro economico, nel rispetto del
complessivo importo di euro 3.285.000,00 (IVA compresa);

e con provvedimento dirigenziale — RUAD n 2286 del 30/12/2022 — ¢ stata disposta la
liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, nel rispetto di quanto prescritto dall’art.
35, comma 18, del D. Lgs. 50/2018 s.m.i., per euro 308.235,77 oltre IVA al 22% (imponibile
euro 308.235,77 + 67.811,86 per IVA al 22%, per un totale di euro 376.047,63);

e con provvedimento dirigenziale — RUAD n. 2298 del 30/12/2022 — sono stati approvati:

- il 1A Stato di Avanzamento Lavori dell’appalto “COSTRUZIONE DELLA NUOVA
VIABILITA TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA
“BRETELLA DI RIVALTA” (contratto rep. n° 133/2022), per I'importo complessivo
461.636,37 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (euro 450.787,92 per lavori
al netto del ribasso di gara + euro 12.088,42 per oneri della sicurezza);

- il Certificato di pagamento n. 1 per “Adeguamento prezzi”, sul Primo Stato di
Avanzamento Lavori, per 'importo di euro 78.537,23 oltre IVA al 22%, per un totale di
euro 95.815,42 IVA compresa (euro 78.537,23 per adeguamento prezzi + euro
17.278,19 per IVA al 22%);

e con provvedimento dirigenziale — RUAD n. 883 del 22/05/2023 — sono stati approvati:

- il 2 Stato di Avanzamento Lavori dell’appalto di cui alloggetto, per l'importo
complessivo di euro 923.353,57 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori
esequiti al netto del ribasso di gara euro 901.654,76 + euro 24.176,84 per oneri della
sicurezza);

- il Certificato di pagamento n. 2 per “Adeguamento prezzi”, sul Secondo Stato di
Avanzamento Lavori, per I'importo di euro 155.263,46 (al lordo del ribasso di gara)
oltre IVA al 22%, per un totale di euro 184.970,02 IVA compresa (euro 151.614,77 per
adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 33.355,25 per IVA al 22%);

e con il medesimo provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente (RUAD n. 883/2023), &
stato altresi, rideterminato il quadro economico dei lavori in oggetto, entro il limite di importo
complessivo di euro 3.285.000,00 IVA compresa (comprensivi di euro 40.294,74 per oneri
della sicurezza oltre IVA), come segue:



A LAVORI IMFORTO
Mavimendi i inrta E 408 375 54
Pavimenkazioni 3 530735
Drenaggio della acgue E 241.8934, 72

luminazione e 51.683,38

_Opsre n camanto | ST EC X
Segnaletica onzzeniale £ 2.685,30
Segnaletica werticale & BT01,17
Opzre a verde E 44 380 04
Serizi interferenti £ 347250
Damalizicon| - Riprstn| £ 19.209,47

A [TOTALI LAVORI €  1.500.884,12
ONERI SPECIFICH {O8) DOVUTI ALLIMPRESA PER
L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZION! DEL PIANG DI 13 40,204, 74

lat) SICUREZZA D.LGS. 8172008, NON SOGGETTI A RIBASS0 D'ASTA

1 TOTALE AFFALTO €  1.541.178,86

B E A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE

|_Espraprio. da piang particeliam di esproprio — € GET 504,24 |
Allacciameanti ¢ spostamenta reti tecniche ( illuminaz. Pubblica) E 123,000, 00
imprevisli ed amotondamenti £ 17.679,44 |
Speds istrutione esproprio € 150,00
Laviod di disboscamsams E 134.028,22
Verifica Oroigni Bellici E 3. 7R3 54
Adeguamenio preza DL n. S2022 E 280.TES 44
1% Z2% sui lanvori ([punto 1) £ 339.064,55
2a | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (prima parte) € 1.612.990,33|
Spaga tecniche
Incarica Verificatore £ G. 100,00
Incarics Progeitazione & Sicuressa prog ed esec 3 40,855,346
I isgind Archsologiche preliminan 3 8.832,00
Scavi 8 indagini archeclogiche E 31.110.00
Incarics Indagini Gaclogiche: £ 5,164,246
Caollaudn £ SET4. 58
Inaritivg per funzioni temiche an. 113, ¢2. DLgs. 502016, somims
o ﬂ!’éﬂ-l.'a'".!j\lé. ll"n‘.l‘.'f'llj'-ll:_l subordinato ad Ell'.‘l'ﬂ'\'ﬂ._li@l'l\':" I'&Qﬂﬂﬁ’ﬂﬁlﬂt_i} & 31.545.97
lernalicn & rispallo wid di spesa apuralo & linanziaments del salario # '
ACCEEEOTI0
Incenitive arl. 113 D.LgsS02018 lavori 6 disboscamento € 2.3E0,00
Contributa Anac € 600,00
Imiprasist 3 3648, 64

Fii TOTALE SOMME A DISFOSIZIONE (seconda parte) 130.830,81 |

2 [TOTALE SOMME A DISPOSLZIONE € 1743.821,14]

1+2a_[Totale importo da finanziare con Mutuo CDP € 3.154.169,19 |

2b  [Totale im finanziato con mezzi € 1%&'

1+2 [TOTALE DEL PROGETTO € 3.285.000,00 |

con provvedimento dirigenziale — RUAD n. 1440 del 29/08/2023 — sono stati approvati:

- il 3* Stato di Avanzamento Lavori dell’appalto di cui alloggetto, per I'importo
complessivo di euro 1.383.635,79 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22%
(lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 1.351.120,35 + euro 36.265,27 per
oneri della sicurezza);

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 al 28/07/2023 per “Adeguamento prezzi”,
dell’importo di euro 287.383,01 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per
un totale di euro 342.368,00 IVA compresa (euro 280.629,51 per adeguamento
prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 61.738.49 per IVA al 22%);

con provvedimento dirigenziale — RUAD n. 158 del 29/01/2024 — sono stati approvati:

- il 4* Stato di Avanzamento Lavori, dell’appalto di cui all’oggetto, per I'importo di
euro 1.537.003,71 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22% (lavori eseguiti al
netto del ribasso di gara euro 1.500.884,12 + euro 40.294,74);

- lo Stato di avanzamento lavori n. 4 al 12/12/2023 per “Adeguamento prezzi’, per un
importo di euro 88.404,83 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per un totale
di euro 105.319,33 IVA compresa (euro 86.327,32 per adeguamento prezzi, al netto
del ribasso di gara + euro 18.992,01 per IVA al 22%);



VISTI:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.288/2023, con il quale & stato
riconosciuto a titolo di revisione prezzi, riferito al Terzo di Stato di Avanzamento Lavori, 'importo di
euro 342.368,00 (n. progressivo di riferimento 1673 - ID scheda adeguamento prezzo 9468);

- la Determinazione Dirigenziale - RUD n. 512 del 07/05/2024 — con la quale si & provveduto ad
accertare ed impegnare I'importo di cui sopra (Cap. Entrata n. 9777/3 e Cap. Uscita n. 40008/13);

DATO ATTO che

- & stato emesso il Certificato di pagamento n. 3 per “Adeguamento prezzi”, sul Terzo Stato di
Avanzamento Lavori, per I'importo di euro 280.629,51 oltre IVA al 22%, per un totale di euro
342.368,00 IVA compresa (euro 280.629,51 per adeguamento prezzi + euro 61.738,49 per IVA al
22%);

- la suddetta somma & stata regolarmente incassata con reversale n. 2024/3370 a regolarizzazione
dellavvenuta erogazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del contributo
assegnato;

RILEVATO CHE:

e ['appaltatore, ZANIBONI S.r.l. (P.IVA n. 01645130368), ha emesso la fattura elettronica n.
11PA del 13/05/2024 per l'importo di euro 342.368,00 IVA compresa, per “Adeguamento
prezzi®, riferita al Terzo Stato di Avanzamento Lavori;

e ['appaltatore € in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi DURC Prot. INPS _ 39459011, del 30/01/2024;

RITENUTO di procedere con la liquidazione dell'importo indicato nel Certificato di pagamento n. 3,
per “Adeguamento prezzi”, sul Terzo Stato di Avanzamento Lavori, per I'importo di euro 280.629,51
oltre IVA al 22%, per un totale di euro 342.368,00 IVA compresa, a favore dell’appaltatore ZANIBONI
S.r.l., con sede a Finale Emilia (MO, in via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368);

VISTI:

e il Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , in particolare gli artt. 14 e
16;

¢ il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

e il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sul’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;

e D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
e D.P.R.207/2010 s.m.i.. per le parti in vigore;

I'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle “Funzioni e responsabilita della dirigenza”;

I1D. Lgs. 118/2011;

VISTA la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.
267/2000 s.m.i.;



DETERMINA

DI PRENDERE ATTO:

» che con provvedimento dirigenziale — RUAD n. 1440 del 29/08/2023 — sono stati approvati:

- il 3 Stato di Avanzamento Lavori dell’appalto di cui alloggetto, per l'importo
complessivo di euro 1.383.635,79 (al lordo del ribasso di gara), oltre IVA al 22%
(lavori eseguiti al netto del ribasso di gara euro 1.351.120,35 + euro 36.265,27 per
oneri della sicurezza);

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 al 28/07/2023 per “Adeguamento prezzi”,
dell’importo di euro 287.383,01 (al lordo del ribasso di gara) oltre IVA al 22%, per
un totale di euro 342.368,00 IVA compresa (euro 280.629,51 per adeguamento
prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 61.738,49 per IVA al 22%);

» con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.288/2023, & stato riconosciuto
a titolo di revisione prezzi, riferito al Terzo di Stato di Avanzamento Lavori, dei lavori di cui
alloggetto I'importo di euro 342.368,00 (n. progressivo di riferimento 1673 - ID scheda
adeguamento prezzo 9468);

» con Determinazione Dirigenziale - RUD n. 512 del 07/05/2024 — si & provveduto ad accertare
ed impegnare I'importo di cui sopra (Cap. Entrata n. 9777/3 e Cap. Uscita n. 40008/13);

DI LIQUIDARE all'appaltatore - ZANIBONI S.r.l. ZANIBONI S.r.l. - con sede a Finale Emilia (MO, in
via Napoli n. 14 (P.IVA n. 01645130368) - euro 342.368,00 IVA compresa (euro 280.629,51 per
adeguamento prezzi, al netto del ribasso di gara + euro 61.738,49 per IVA al 22%) come segue:

- euro 280.629,51 imponibile da riconoscere all’appaltatore, a titolo di “Adeguamento prezzi”,
relativo al Terzo Stato di Avanzamento Lavori;

- euro 61.738,49 per IVA al 22%, da versare all’erario, riferita a quanto indicato nel punto
precedente;

DI IMPUTARE la somma di euro 342.368,00 alla Missione 10 Programma 05 Titolo 02 codice del piano
dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024-2026 Annualita 2024 al Capitolo n. 40008/13,
denominato “BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA
(SS63)E VIA BEDESCHI _ REVISIONE PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/3 _ CODICE OBIETTIVO
H_TOR_24_ ASSEGNATO CON DECRETO MINISTERIALE 288/2023” del PEG 2024 Codice Progetto:
H_TOR_ 24301, Centro di costo 0310 (impegno n. 2024/3986);

DI TRASMETTERE, al Servizio Finanziario, il presente atto, per il seguito di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

STAFF
SUPPORTO ALLA DIREZIONE DI AREA
NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI

COMPLESSI A SCALA URBANA
Ing. David Zilioli
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