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m ant e. MASE. VA REGJ STRO DECRETI .

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

11 Direttore Generale

Decreto direttoriale MATTM-CLEA-412 del 18-12-

Soggetto 2020 programma di finanziamento volto a
promuovere D’attuazione di interventi per il
contrasto  dell’inquinamento  atmosferico e
conseguentemente il miglioramento della qualita
dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino
Padano (fondo D.L. 14 agosto 2020, n. 104)

Oggetto Decreto direttoriale di proroga del termine di
realizzazione del progetto della Regione Emilia-
Romagna “Bike to work 2021 - Promozione della
mobilita sostenibile con ulteriore impulso alla
mobilita ciclistica nei 13 comuni della Regione
Emilia-Romagna con popolazione >= 50.000
abitanti” - CUP n. E42C21001480001, ai sensi
dell’articolo 5, comma 9, del D.D. n. 412/2020

Nota Regione acquisita al prot. n. 34054/ MATTM
Elenco allegati del 1° aprile 2021- progetto

Nota prot. n. 54567/ MATTM del 21 maggio 2021 —
richiesta chiarimenti

Nota Regione acquisita al prot. n. 59521/ MATTM
del 3 giugno 2021 - progetto integrato

Nota Regione acquisita al prot. n. 73764/ MATTM
dell’8 luglio 2021 - progetto integrato revisionato

Nota prot. n. 76685/MATTM del 14 luglio 2021-
approvazione progetto

Nota Regione acquisita al prot. n. 76894/ MATTM
del 15 luglio 2021 - CUP

D.D. n. 241-CIEA del 16 luglio 2021 - impegno di
spesa

D.D. n. 289-CIEA del 10 settembre 2021 — anticipo

Nota Regione acquisita al prot. n. 46267/MITE del
15 aprile 2022 — aggiornamento cronoprogramma

Nota Regione acquisita al prot. n. 93959/MITE del
v/ Resp. Div.: RomeoF: 28 luglio 2022 — I monitoraggio

Ufficio: VA_03
Data: 01/12/2023
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Nota Regione acquisita al prot. n. 128882/MASE
del 4 agosto 2023 — II monitoraggio e istanza
proroga

Nota prot. n. 185351/MASE del 15 novembre 2023
—richiesta chiarimenti istanza di proroga

Note Regione acquisite al prot. n. 193737/ MASE
del 28 novembre 2023 e al prot. n. 193742/MASE
del 28 novembre 2023 — integrazioni monitoraggio
e rettifica istanza di proroga
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VISTI iRR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827,

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha
definito le funzioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 597, ed in
particolare 1’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni nella L. 22
aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, che modifica tra 1’altro la denominazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in “Ministero della transizione
ecologica”;

VISTA la Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 e ss. mm. e ii. recante la riforma della
contabilita e finanza pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. sul “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTI il D.Igs. n. 90 del 12 maggio 2016 e il D.lgs. n. 93 del 12 maggio 2016 in materia
di riforma della struttura del bilancio dello Stato;

VISTA la Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 29 dicembre 2022 (Serie generale) “Bilancio di previsione dello Stato
per I'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 — 2025”;

VISTO il Decreto 30 dicembre 2022 “Ripartizione in capitoli delle Unita di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario
2023 e per il triennio 2023 — 2025 — Pubblicato nel supplemento ordinario n. 44
alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022 (Serie generale);

VISTO il D.PCM. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228
del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14
settembre 2021, che abroga, a decorrere dall’8 ottobre 2021, il D.P.C.M. 19 giugno
2019, n. 97 (pubblicato su GU Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021);

CONSIDERATO che il citato D.P.C.M. prevede all’articolo 4 che le competenze dell’ex
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi siano assegnate al
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e all’articolo 12 che le competenze
dell’ex Direzione CIEA inerenti I’inquinamento atmosferico siano assegnate alla
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DG VA), facente parte
dell’articolazione del citato Dipartimento DiSS;

VISTO il D.P.C.M. 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio
2022 n. 229, con il quale ¢ stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco I’incarico di
Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) del
Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ai sensi del cui articolo 4 il
Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO [P’atto di indirizzo sulle priorita politiche per I’anno 2023 e per il triennio 2023-
2025 adottato con decreto ministeriale n. 21 del 18 gennaio 2023;
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VISTO il D.M. 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli
indirizzi generali sull’attivita amministrativa e sulla gestione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1’anno 2023;

VISTO il Decreto del capo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile n. 188 del 10 maggio
2023, con cui ¢ stata adottata la Direttiva dipartimentale sull’attivita
amministrativa e sulla gestione per 1’anno 2023;

VISTO il D.D. n. 246-VA del 18 maggio 2023 della Direzione Generale VA, concernente
la Direttiva di Direzione per I’anno 2023;

VISTA la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2008, relativa alla qualita dell’aria ambiente e per un’aria piu pulita in
Europa, che prevede obiettivi di qualita dell’aria ambiente al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per I’ambiente nel suo
complesso, nonché mantenere la qualitda dell’aria ambiente, laddove buona, e
migliorarla negli altri casi;

VISTO il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva
2008/50/CE, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di
valutazione e di gestione della qualita dell’aria ambiente, assegnando alle Regione
la competenza primaria in materia;

CONSIDERATO che, con ricorso del 13 ottobre 2018 (C-644/18), la Commissione
europea ha deferito I’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in
relazione ai superamenti del valore limite giornaliero e del valore limite annuale
fissati dalla normativa per le concentrazioni del materiale particolato PM10
nell’aria ambiente in una serie di zone del territorio italiano delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana, Sicilia, Umbria,
Campania e Lazio e che tale giudizio ¢ stato definito con sentenza del 10
novembre 2020, di accertamento della violazione;

CONSIDERATO che, con ricorso del 26 luglio 2019 (C-573/19), la Commissione europea
ha deferito I’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione ai
superamenti dei valori limite annuale del biossido di azoto NO2 riguardante le
Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Sicilia e che tale giudizio
¢ stato definito con sentenza del 12 maggio 2022 di accertamento della violazione;

CONSIDERATO che nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna dal
2010 al 2022 si registrano superamenti dei valori limite del biossido di azoto NO2
e del materiale particolato PM10;

VISTO I’articolo 51 comma 1, lettera b) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni
dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, che ha unificato le risorse previste dal D.L.
34/2019 e dal D.L. 162/2019, come incrementate dall’articolo 200, comma 9-bis
del D.L. 34/2020 con riferimento all’annualita 2020, e ha disposto I’istituzione di
un fondo sui capitoli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare;

VISTO il Decreto direttoriale n. 412 del 18 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti
in data 4 gennaio 2021 n. 3, che, con le risorse del fondo di cui al D.L. 14 agosto
2020, n. 104, istituisce un Programma di finanziamento volto a promuovere
I’attuazione di interventi per il contrasto all’inquinamento atmosferico e
conseguentemente il miglioramento della qualita dell’aria nel territorio delle
Regioni del Bacino Padano;

VISTO [P’articolo 2 comma 1 del Decreto Direttoriale n. 412 del 18 dicembre 2020 che
ripartisce le risorse del fondo di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104 tra le Regioni
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Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto secondo quanto stabilito negli
atti 210/2019/CSR e 161/2020/CSR approvati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Decreto direttoriale n. 189 del 12 agosto 2022 (registrato dalla Corte dei Conti in
data 27 settembre 2022 n. 2552) che ha modificato il Decreto Direttoriale n. 412
del 18 dicembre 2020, ripartendo tra le Regioni del Bacino Padano le risorse
incrementali, pari ad 1 milione di euro per I’anno 2022, stanziate dalla Legge
234/2021, all’art. 829, sul fondo di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

VISTO il Decreto direttoriale n. 347-VA del 22 novembre 2022, che ha modificato il D.D.
412/2020, gia rettificato dal suddetto D.D. 189/2022, ripartendo tra le Regioni del
Bacino Padano le risorse incrementali, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, stanziate dalla Legge 91/2022, all’art. 42, comma 5-ter sul
fondo di cui all’articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il Decreto direttoriale n. 417-VA dell’8 settembre 2023 (registrato dalla Corte dei
Conti in data 10 ottobre 2023 al n. 3142) che ha modificato il Decreto Direttoriale
n. 412 del 18 dicembre 2020 e ss.mm.ii., ripartendo tra le Regioni del Bacino
Padano le risorse incrementali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, stanziate dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, all’art. 45, comma
2-ter, sul fondo di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO il progetto presentato dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 297233 del
1° aprile 2021, acquisita al prot. n. 34054/MATTM del 1° aprile 2021, denominato
“Bike to work 2021 — Promozione della mobilita sostenibile con ulteriore impulso
alla mobilita ciclistica nei 13 Comuni della Regione Emilia-Romagna con
popolazione >= 50000 abitanti”, che prevede la realizzazione di infrastrutture
ciclabili e I’erogazione di incentivi diretti per la promozione del bike to work;

VISTA la nota prot. n. 54567/ MATTM del 21 maggio 2021 inviata dal Ministero all’esito
dell’esame preliminare del progetto sopramenzionato, con la quale sono state
comunicate alla Regione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 del
Decreto direttoriale n. 412/2020, specifiche richieste di integrazioni e precisazioni,

VISTO il progetto integrato, presentato dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n.
547268 del 3 giugno 2021, acquisita al prot. n. 59521/MATTM del 3 giugno 2021;

VISTO il progetto revisionato presentato dalla Regione Emilia-Romagna all’esito
dell’ulteriore confronto con il Ministero, pervenuto con nota prot. n. 645325 dell’8
luglio 2021 acquisita al prot. n. 73764/MATTM dell’8 luglio 2021, che prevede
una richiesta di finanziamento pari ad € 9.778.000,00 per la promozione della
mobilita ciclistica;

VISTA Ia nota prot. n. 76685/MATTM del 14 luglio 2021 con la quale ¢ stata comunicata
alla Regione Emilia-Romagna 1’approvazione del citato progetto, rientrante tra le
misure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto n. 412/2020;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 76685/MATTM del 14 luglio 2021 ¢ stato
approvato altresi il progetto della Regione Emilia-Romagna “Bando per la
sostituzione di impianti inquinanti per riscaldamento civile a biomassa destinato ai
cittadini residenti nei Comuni della Regione Emilia-Romagna nelle zone di
pianura” con un finanziamento richiesto di € 11.500.000,00;

VISTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. concernente la “Tracciabilita
dei flussi finanziari”, la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 657625 del 14
luglio 2021, acquisita al prot. n. 76894/MATTM del 15 luglio 2021, ha
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comunicato il CUP n. E42C21001480001 per I’intervento di promozione della
mobilita ciclistica;

VISTO il Decreto direttoriale n. 241 del 16 luglio 2021 con il quale si ¢ proceduto, ai sensi
dell’articolo 3 comma 3 del D.D. 412/2020, all’assunzione dell’impegno di spesa
a favore della Regione Emilia-Romagna per entrambi i sopracitati progetti
approvati per complessivi € 21.278.000,00 sul capitolo 8404/PG-01, di cui €
3.409.000,00 a valere sui residui di lettera F) EPR 2020, € 2.974.000,00 a valere
sul’E.F. 2021, € 5.745.000,00 a valere sull’E.F. 2022, € 9.150.000,00 a valere
sul’E.F. 2023, ammesso alla registrazione dal competente Ufficio Centrale di
Bilancio al n. 1388;

VISTO il Decreto direttoriale n. 289-CIEA del 10 settembre 2021 con il quale, come da
richiesta della Regione Emilia-Romagna con la nota prot. n. 790955 del 1°
settembre 2021, acquisita agli atti con prot. n. 92951/MATTM del 1° settembre
2021, si € proceduto all’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione per
complessivi € 6.383.000,00, pari al 30% dell’importo ammesso a finanziamento
per ambedue 1 citati progetti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.D. 412/2020
(di cui € 2.933.000,00 per il progetto di promozione della mobilita ciclistica);

VISTA la nota prot. n. 349761 del 7 aprile 2022, acquisita al prot. n. 46267/MITE del 15
aprile 2022, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso una relazione
sullo stato di avanzamento del progetto di promozione della mobilita ciclistica,
evidenziando alcune criticita nelle fasi di avvio degli interventi, ed ha aggiornato il
cronoprogramma delle attivitd con nuovo termine per la completa realizzazione
del progetto previsto a marzo 2024 (termine previsto nel progetto approvato marzo
2023) in linea con quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del D.D. 412/2020
che prevede che la completa realizzazione degli interventi debba avvenire entro 12
mesi successivi all’ultima scadenza indicata dalle Regioni nei progetti approvati;

VISTA la nota prot. n. 670755 del 27 luglio 2022, acquisita al prot. n. 93959/MITE del 28
luglio 2022, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il primo
monitoraggio annuale del progetto di promozione della mobilita ciclistica;

VISTA la nota prot. n. 771456 del 31 luglio 2023, acquisita al prot. n. 128882/MASE del 4
agosto 2023, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il secondo
monitoraggio annuale del progetto di promozione della mobilita ciclistica e ha
formulato istanza di proroga al 31 dicembre 2024 per la realizzazione del progetto;

VISTO T’articolo 5, comma 9, del D.D. 412/2020 che prevede che i beneficiari dei
finanziamenti possano richiedere alla Direzione Generale proroghe al termine per
la completa realizzazione dell’intervento per motivi giustificati e non prevedibili,
soggetta alla valutazione della Direzione Generale;

VISTA la nota prot. n. 185351/ MASE del 15 novembre 2023, con cui il Ministero al fine
del rilascio della proroga ha richiesto alcuni approfondimenti circa lo stato di
attuazione dei singoli interventi finanziati, e chiarimenti rispetto al termine ultimo
proposto dalla Regione per la completa realizzazione del progetto (giugno 2025 ivi
inclusa la fase di rendicontazione) e alle tempistiche di presentazione della
rendicontazione intermedia e finale;

VISTA la nota prot. n. 1166258 del 22 novembre 2023, acquisita al prot. n. 193737/MASE
del 28 novembre 2023, rettificata e integrata dalla nota prot. n. 1170380 del 23
novembre 2023, acquisita al prot. n. 193742/MASE del 28 novembre 2023, con
cui la Regione Emilia-Romagna ha fornito gli approfondimenti richiesti dal
Ministero e, a fronte della puntuale verifica dello stato di avanzamento degli
interventi finanziati ai 13 Comuni beneficiari e delle criticita riscontrate
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relativamente all’attuazione interventi infrastrutturali, 1 cui tempi di realizzazione
sono stati influenzati dal grado iniziale di progettazione delle opere, dalla gestione
concomitante dei fondi PNRR, e per i comuni dell’area emiliana dagli eventi
alluvionali del maggio 2023, ha rettificato al 31 dicembre 2025 il termine ultimo
richiesto per la proroga del progetto, aggiornando il cronoprogramma finanziario
con la previsione di una rendicontazione intermedia per ottobre 2024 e della
rendicontazione finale per dicembre 2025;

PRESO ATTO che le motivazioni, addotte dalla Regione Emilia-Romagna nella
menzionata istanza integrata, a giustificazione della richiesta di proroga, risultano
inquadrabili nell’ambito delle previsioni dell’articolo 5, comma 9, del D.D. n.
412/2020 ovvero nella fattispecie delle proroghe ammissibili per giustificati
motivi non prevedibili;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla concessione della proroga richiesta dalla
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.D. n. 412/2020.

DECRETA
Articolo unico

Per i motivi di cui alle premesse, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.D.
412/2020, ¢ approvata I’istanza della Regione Emilia-Romagna (trasmessa con la nota prot.
n. 771456 del 31 luglio 2023 e integrata con le note prot. n. 1166258 del 22 novembre 2023
e n. 1170380 del 23 novembre 2023) di proroga del termine per la completa realizzazione
del progetto “Bike to work 2021 — Promozione della mobilita sostenibile con ulteriore
impulso alla mobilita ciclistica nei 13 Comuni della Regione Emilia-Romagna con

popolazione >= 50000 abitanti” - CUP n. E42C21001480001, fino alla data del 31
dicembre 2025.

Il presente provvedimento ¢ trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il seguito di competenza.

Il Direttore Generale
Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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