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OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMQO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA
COESIONE 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTO DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA” VIA ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV
MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P. J82C17000140001: RIDETERMINAZIONE
ED ALLINEAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 & stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2024 — 2026 ed i relativi allegati e con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 81 del 29/07/2024 ¢& stata approvata la variazione di assestamento al Bilancio
di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;

- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 ¢ stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2024-2026 — Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell’'art.
169 co1e2;

- con provvedimento del Sindaco PG/2024/171204 del 21/06/2024 é stato prorogato all'arch.
Massimo Magnani lincarico dirigenziale di Coordinatore del’Area Programmazione
Territoriale e Progetti Speciali;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 € individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 -
2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:
- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.
3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui & stato approvato il Piano Stralcio
"Cultura e Turismo", all’interno del quale & previsto l'intervento di interesse interprovinciale n.
30 “Ducato Estense” per I'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui & stato approvato lo
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale — Servizio Il del
MIiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per
l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato “Ducato
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si
preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale
“Reggia di Rivalta” per I'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale
“Mauriziano” per I'importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata
Settecentesca” per I'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6
componenti funzionali/funzionanti.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUAD n. 2024/522 con cui, in riferimento
allintervento in oggetto, si & approvata la rideterminazione del quadro economico di
intervento, come di seguito indicato:



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e

Turismo" - Delibera CIPE 3/2016

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

|Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia

Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata

FONDO MINISTERIALE ai

settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale — via FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 sensidel‘an_zgﬁllelDL
Ariosto (trattoPiazza XXIV Maggio/Porta Castello)
PROGETTO
CUP J82C 17000140001 CIG 86805264AA DUCATO REVISIONE PREZ71 2022 — 2 SEM. Rfm’?'iﬁrggﬁ"”“ -
ESTENSE
QUOTA PARTE SAL|  QUOTA PARTE TOTALE SAL 3 STIMATO PER
FINANZIAMENTO | 1 STIMATA PER | SAL 1 STIMATA PER LA REV PREZZ] 2023
PER LINTERVENTO| REVISIONE REZZI | REVISIONE REZZI 1 FINESTRA
QUADRO ECONOMICO POST GARA IN OGGETTO 2022 DA ALTRI 2022 DA ALTR] FONDO MINISTERIALE
e | iNTER DEL RICONQSGIUTO a1 100%
DUGATO ESTENSE | DUCATO ESTENSE
(PIAZZA GIOBERTT ) | (PIAZZA ROVERSI
|A) SOMME RIBASSATE
J. Costo attivita
POST GARA o ‘E'f]'g““ p"‘mgﬁﬁER" P“mcﬁg"ms' PIAZZA ROVERS! | (Decreto di assegnazione
imento P delle risorse
J82C17I:DDI4DDD .IBZC17I1IJD1ZDDD .IBZC1701DD13|JDD J82C47000130001 | R.0000097.31-05.2023)
A.1) IMPORTO RIBASSATO
1) Importo dei lavori € 403.638.25
2) importe manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10
e art. 23, ¢ 16 del d.lgs. 50/2016 € 230.610,07
3) oneri sicurezza non soggeti a ribasso € 26.347,00
Prp— € .
Totale parziale quadro A € 660.595,32
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tec e
Indagini
a) indagini geologiche €
b) analisi di laboratorio € -
c) analisi specialistiche € 1.820,00
Totale spese indagini e analisi| € 1.820,00
Progettazione, D.L., collaudo
d) rilievi
e) progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva € 21.962,54
f) direzione lavori + contabilita € 21.247.91
g} coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 3.271.28
h} coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 537891
i) frazionamenti
1) responsabile lavori in fase di progetto
m)r bile lavori in fase esecutiva
n) progettazione geologica
o) consulenze progettazione
p) collaudo statico/impianti
q) collaudo amministrativo
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo| € 51.860,64
B.2 Allacciamenti
1) alla rete di energia elettrica
s) alla rete telefonica
1) altro € 610,00
Totale spese allacciamenti| € 610,00
B3 Imprevisti/Accantonamenti/ Spese generali
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa
IArt 113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni
strumentali, comma 4) 2.994.36
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs.
50/2016)
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 375,00
Spese legali (IVA inclusa)
(Consulenze specialistiche
Attivita di supporto al Rup
Servizi e forniture (con Iva al 10%) 40.603,43
Totale Imprevisti, accantonamenti. spese generali 43.972.79
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori € 40.363.82
IVA su manodopera € 23.061.01
IVA su oneri sicurezza € 263470
lt\ggA)su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr prev. su spese tecniche + VA sul | 1393014
IVA su spese tecniche (aliquota 22% ) '3 -
IVA su fomiture e servizi (10%) € 4.060,34
IVA su indagini € 400.40
Totale IVAioneri| € 84.460,42
Totale parziale quadro B| € 182.723,85
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)| € 843.319,17
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)
Economie accantonate per quota IVA Rev prezzi Sal 2| € 4.966,87
economie derivanti da altri interventi DE (Piazza Roversi)| € 329373
TOTALE GENERALE PROGETTO (2) ki
|A) TOTALE IMPORTQ FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER
L'INTERVENTO IN OGGETTO € 800.000.00
B) TOTALE FINANZIATO' DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI € 10.695,10
Per quota parte del SAL n. 1
C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI € 2.036,18
Per quota parte del SAL n. 1
D) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI € 329373
iAncora disponibili alla voce i
ITOTALE PROGETTO FSC (A+B+C+D) € 816.025,01
E) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE Al SENS| DELL'ART. 26 Del D.L. 5022 € 15.554.76
Per quota parte revisione prezzi 2022 - | sem : sal 2 EED
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E) € 851.579,77




Preso atto di un mero errore materiale di allocazione delle economie indicate nel sopra
riportato quadro economico in relazione all'importo IVA della revisione prezzi del SAL 2 e
dellimporto derivante dalle economie dell’intervento realizzato in Piazza Roversi.

Dato atto che l'incentivo funzioni tecniche per l'intervento in oggetto & stato interamente
liquidato con determinazione dirigenziale RUD n. 2024/591.

Preso atto inoltre di un disallineamento tra il quadro economico vigente e quanto gia
autorizzato o in corso di autorizzazione da parte del Ministero della Cultura, in relazione
all'allocazione delleconomia di spesa derivante dalla liquidazione di incentivo funzioni
tecniche avvenuta con determinazione dirigenziale RUD n. 2024/591.

Ritenuto pertanto, in attesa delle corrispondenti autorizzazioni ministeriali, di rideterminare il
quadro economico dell’intervento in oggetto come di seguito indicato:



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralc
Turismo" - Delibera CIPE 3/2016

io "Cultura e

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

|Enle Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia

Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata
settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale — via

|Ariosto (trattoPiazza XXIV Maggio/Porta Castello)

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020

FONDO MINISTERIALE ai
sensi dellart. 26 del DL

CUP J82C 17000140001 CIG 86805264AA "DUGATO. | RevisionE prezziz0z2 2 SEM. REVISIONE PREZ212023 -
ESTENSE
QUOTA QUOTAPARTE SAL|  QUOTA PARTE TOTALE SAL 3 STIMATO PER|
FINANZIAMENTO | 1 STIMATA PER SAL 1 STIMATA LA REV PREZZI 2023
) REVISIONE REZZI | PER REVISIONE 1 FINESTRA
QUADRO ECONOMICO POST GARA CGeEo " | MIERVERTIDE. | AdirvERvENT ATCOOSEIT0 ar s
"PROGETTO DEL PROGETTO
DUGATO ESTENSE | DUGATO ESTENSE
(PIAZZA GIOBERTI) | (PIAZZA ROVERSI)
A) SOMME RIBASSATE POST'GARtA VIA ARIOSTO  |PIAZZA GIOBERTI |PIAZZA ROVERSI
economie piazza cup cup cup ] CccTete diasscunarione
roversi J82C1T(‘I‘ﬂﬂ1ﬂlﬂﬂ JBZC“TII‘I‘I]I]‘III]I]I] J82C1T(;(I(I1]ﬂ(lﬂ J82C17000130001 | R.0000097.31.05-2023)
A.1) IMPORTO RIBASSATO
1) Importo dei lavori € 403.638,25
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10
eart. 23, c. 16 del d.Igs. 50/2016 € 230.610,07
3) oneri sicurezza non soggetti a ribassa € 26.347,00
s fomi € .
Totale parziale quadro A| € 660.595,32
B! SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese teci e
Indagini
a) indagini geologiche €
b) analisi di laboratorio € -
¢) analisi specialistiche € 1.820,00
Totale spese indagini e analisi| € 1.820,00
Progettazione, D.L., collaudo
d) rilievi
e} progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva € 21.962,54
f) direzione lavori + contabilita € 21.247.91
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 3.271,28
hy i 1o sicurezza in fase di esecuzione € 537891
i) frazionamenti
1) responsabile lavori in fase di progetto
m) responsabile lavori in fase esecutiva
n) progettazione geologica
0) consulenze progettazione
p) collaudo statico/impianti
qg) collaudo amministrativo
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo| € 51.860,64
B.2 Allacciamenti
1) alla rete di energia elettrica
s) alla rete telefonica
1) altro € 610,00
Totale spese allacciamenti| € 610,00
B3 Impr ccantonamenti/ Spese gener:
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa
Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche inteme incluso il 20% per beni
strumentali, comma 4) € 12.165,00
Oneri di verifica del progetto (art. 26, ¢. 5, d.Igs. 50/2016)
Polizze rischi professionali personale interno per progetiazione (art. 24, ¢. 4, d.Igs.
50/2016)
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 375,00
Spese legali (IVA inclusa)
- ialistich
Attivita di supporto al Rup
Servizi e forniture (con Iva al 10%) £ 35.260.77
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali| € 47.800,77
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori € 40.363,82
IVA su manodopera € 23.061,01
IVA su oneri sicurezza € 263470
!‘\gff«)su spess tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul | o 13,940 14
IVA su spese tecniche (aliquota 22% ) € -
IVA su fomiture e servizi (10%) € 3.526,08
IVA su indagini €
Totale IVA/oneri| € 83.926,
Totale parziale quadro B| € 186.017,
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)| € 846.612,89
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA
economie derivanti da ribasso d'asta (1) — gara Lavori
Totale economie derivanti da ribasso d’asta (1)
Economie accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2| € 1.673,14
Economie derivanti da altri interventi DE (Piazza Roversi)| ¢ 3.20373
Accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2|
TOTALE GENERALE PROGETTO (2) € 851.578,77
A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER
L'INTERVENTO IN OGGETTO € 800.000,00
B) TOTALE FINANZIATO' DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI € 10.695,10
Per quota parte del SAL n. 1
C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI € 2036,18
Per quota parte del SAL n. 1
D) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI € 3.293.73
|Accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2
ITOTALE PROGETTO FSC (A+B+C+D) | € 816.025,01
E) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE Al SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 50/22 e 15.554.76
Per quota parte revisione prezzi 2022 - | sem : sal 2 24D
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E) | € 851.579,77




Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarita e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

-il TU. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilita del Comune;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1. di rideterminare il quadro economico dell’intervento PIANO STRALCIO "CULTURA E
TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 - PROGETTO
‘“DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA
PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA” VIA
ARIOSTO (TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO-PORTA CASTELLO) CODICE C.U.P.
J82C17000140001, nel rispetto dell'importo totale di € 851.579,77, come di seguito indicato:



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e
Turismo" - Delibera CIPE 3/2016
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA
|Enle Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata FONDO MINISTERIALE ai
settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - via FONDOPER LO SVILUPPOE LA COESIONE 2014-2020 i dellart. 26 del DL
Ariosto (trattoPiazza XXIV Maggio/Porta Castello) 202022
CUP J82C17000140001 CIG 86805264AA FOUCATO | REVISIONE PREZZ12072— 2 SEM. RO PREZ212023 -
ESTENSE
QUOTA QUOTAPARTE SAL|  QuOTA PARTE TOTALE SAL 3 STIMATO PER|
FINANZIAMENTO | 1 STIMATA PER SAL 1 STIMATA LA REV PREZZI 2023
. REVISIONE REZZI | PER REVISIONE 1 FINESTRA
QUADRO ECONOMICO POST GARA NOSGETTo " | nrERvENTIDEL | AR mrERENT ATCONGSCITG ar 1005
PROGETTO DEL PROGETTO
DUGATO ESTENSE | DUCATO ESTENSE
Gl T &)
A) SOMME RIBASSATE feg::;iﬁzilf) VIA ARIOSTO |PIAZZA GIOBERTI |PIAZZA ROVERSI
economie piazza cup cup cup P CTETS ‘De"eézl"’e “erggam"e
roversi J82C11(1|(|014000 .IBZC17I?IDD1ZDDD JHZCIT(:GMJ(IN] J82C17000130001 | R.0000097.31-05.2023)
A1) IMPORTO RIBAS SATO
1) Importo dei lavori € 403.638.25
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 85, ¢. 10
e art. 23, c. 16 del d.Igs. 50/2016 € 230.610,07
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 26.347,00
[ ) sanvizi o fomiturs € -
Totale parziale quadro A| € 660.595,32
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
a) indagini geologiche €
b) analisi di laboratorio € -
c) analisi specialistiche € 1.820,00
Totale spese inda e analisi| € 1.820,00
Progettazione, D.L., collaudo
d) rilievi
&) progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva € 21.962,54
f) direzione lavori + contabilita € 21.247.91
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 327128
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 5.378,91
i) frazionamenti
1) responsabile lavori in fase di progetto
m) responsabile lavori in fase esecutiva
n) progettazione
0) consulenze progettazione
p) collaudo statico/impianti
g) collaudo amministrativo
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo| € 51.860,64
B.2 Allacciamenti
1) alla rete di energia elettrica
s) alla rete telefonica
t) altro € 610,00
Totale spese i i| € 610,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/ Spese generali
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa
Art. 113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni
strumentali, comma 4) € 12.165.00
Oneri diverifica del progetto (art. 26, ¢. 5, d.Igs. 50/2016)
Polizze rischi interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs.
50/2016)
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 375,00
Spese legali (IVA inclusa)
Consulenze specialistiche
Attivita di supporto al Rup
Servizi e fomiture (con Iva al 10%) £ 35.260.77
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali| € AT.800,77
B.4 IVA/on:
IVA su lavori € 40.363,82
IVA su manodopera € 23.061,01
IVA su oneri sicurezza € 2.634,70
Q!,{,A)SU spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul € 13.940 14
IVA su spese tecniche (aliquota 22% ) £
VA su fomiture e servizi (10%) € 3.526,08
IVA su indagini £ 400,40
Totale IVA/oneri| € 83.926,15
Totale parziale quadro B| € 186.017,57
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)| € 846.612,89
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA
ie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori
Totale economie derivanti da ribasso d’asta (1)
Economie accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2| € 167314
Economie derivanti da altri interventi DE (Piazza Roversi)| € 329373
Accantonate per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2
TOTALE GENERALE PROGETTO (2) € 851.579,77
|A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER
L'INTERVENTO IN OGGETTO € 800.000,00
B) TOTALE FINANZIATO' DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTC DUCATO ESTENSE:
PIAZZA GIOBERTI E 10.695,10
Per quota parte del SAL n_ 1
C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATQ ESTENSE
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI € 203%18
Per quota parte del SAL n. 1
D) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI E 3.293,73
A per quota parte IVA Rev prezzi Sal 2
ITOTALE PROGETTO FSC (A+B+C+D) | € 816.025,01
E) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE Al SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 50/22
Per quota parte revisione prezzi 2022 — | sem : sal € 35.554,76
ITOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E) | € 851.579,77




2. di prenotare la spesa di € 9.170,64 per incentivi funzioni tecniche, per effetto della
rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, al fine di allineare il quadro
economico vigente a quanto gia autorizzato o in corso di autorizzazione da parte del
Ministero della Cultura, ossia in attesa delle corrispondenti autorizzazioni ministeriali, con
imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012
del Bilancio 2024 - 2026, annualita 2024, al capitolo 40126/01 del PEG 2024, denominato
‘INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA
SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO
PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA CASTELLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto
S_ 01801, centro di costo 0231, codice unico di progetto (CUP) J82C17000140001, dando
atto che tale spesa € disponibile:

- per € 3.293,71 all'impegno di spesa n. 2024/2904

- per € 5.876,93 all'impegno di spesa n. 2024/806/02

3. di disporre I'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art.
183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE

PAOLO
GANDOLFI

wll  coMuNeD!
REGGIO

e |F| NELLEMILIA
09.08.2024
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