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OGGETTO:  APPROVAZIONE  E  LIQUIDAZIONE  DEL  2°  STATO  DI 
AVANZAMENTO  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  OPERE  DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA TI 3-57 POSTO IN 
VIA DEGLI AZZARRI A GAVASSA AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO 
QUADRO  ARTICOLATO  PER  LOTTI  -  LOTTO  4  -  ZONA  NORD 
(QUOTA  PARTE  FINANZ.CON  ESCUSSIONE  FIDEJUSSIONE 
ACCERTATA E RISCOSSA COMPETENZA 2020 ACC.738 FIN  .TP, 
QUOTA PARTE CON FONDI COMUNALI)



CIG DERIVATO: 8562578EE2

CIG da ACCORDO QUADRO: 7692688EF2  

CUP J82F20001550004

COD. STR: V_28301

 LA DIRIGENTE

Premesso che: 

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  188  del  19/12/2023  dichiarata 

immediatamente  esecutiva  è  stata  approvata  la  Nota  di  aggiornamento  al  D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  189  del  19/12/2023  dichiarata 

immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 

– 2026 e i relativi allegati;

 con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  11/01/2024 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo  di  Gestione  2024-2026  –  Assegnazione  risorse  finanziarie  per  Macro 

obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.;

 con atto 2024/12 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione 

Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO)  2024/2026  e  contestuale 

aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 

n.3 del 11/1/2024"; 

 con  delibera  di  Consiglio  n.  53/2024  del  25/03/2024  è  stata  approvata  la 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI 

ALLEGATI;

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  122  del  16/05/2024 è  stato  approvato  il 

1^aggiornamento  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2024  e  alle  sezioni  2.2 

"Performance" e 3.3 "Piano triennale dei  fabbisogni"  del Piano Integrato Attività e 

Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

 con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, il Sindaco ha 

attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della 

città con decorrenza dal 15/02/2022;

 con  provvedimento  di  incarico  dirigenziale  -  PG  n.  171204  del  21/06/2024  –  il 

Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al 

fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha 

confermato  i  precedenti  incarichi  dirigenziali  fino  al  18/10/2024,  salvo  cessazione 

anticipata o diversa scadenza del contratto;



Dato atto che: 

 le opere di urbanizzazione primaria relative ad un intervento residenziale posto in via 

degli Azzarri ai civ. 3/9 - 3/11 nella frazione di Gavassa, nell’ambito del piano urbanistico 

denominato  PUA  Ti  3-57  -  convenzione  urbanistica  Rep.  n°  29076  del  20/03/2006  e  il 

permesso di costruire P.G. 8903/2006 e successive varianti - non sono state completate dal 

titolare del permesso di costruire, come sarebbe dovuto avvenire, secondo quanto previsto 

dalla  convenzione  urbanistica  e  dal  progetto  esecutivo  autorizzato.  A  seguito  di  ciò  il 

Comune, valutato il costo delle opere di urbanizzazione mancanti o da sistemare, ha preso in 

carico  tali  opere  al  fine  di  escutere  la  fidejussione  prestata  a  garanzia  accertando  sul 

Capitolo di entrata 9535 le seguenti somme (il  cui  corrispondente Capitolo in uscita è il 

40014/3):

◦   € 97.560,00 per opere di urbanizzazione primaria

◦   € 27.754,00 per opere a verde pubblico.

  le somme sul corrispondente Capitolo in uscita 40014/3 al quale imputare la spesa 

degli interventi in oggetto, come dichiarato in fase di escussione delle fidejussioni, non sono 

risultate sufficienti a completare le opere, per cui  si è dovuti ricorrere a un finanziamento 

extra di € 95.000,00 a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale in data 30/11/2020 

nell’ambito delle variazioni di assestamento apportate al bilancio pluriennale 2020 – 2022, 

DUP  e  relativi  allegati,  trovando  copertura  sul  Capitolo  in  uscita  al  Capitolo  40014/4 

“REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NELL’AMBITO 

DEL PUA TI 3-57” realizzazione delle opere mancanti in Via degli Azzarri, quota parte da 

finanziarsi con fondi comunali”;

 con R.U.A.D. 217 del 11/02/2019, sono stati aggiudicati  alla ditta C.F.C. Consorzio 

Fra Costruttori soc. coop. con sede in Reggio Emilia (RE), Via Pansa n.55/I (codice fiscale 

00447840356)  in  via  definitiva  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle 

infrastrutture comunali per il biennio 2019-2020 mediante Accordo Quadro articolato per lotti 

territoriali, lotto 4, zona nord, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,

 con  Determinazione  Dirigenziale R.U.D.  1332  del  18/12/2020,  si  è  approvato  il 

progetto  esecutivo  e  il  relativo  quadro  economico  per  un  importo  complessivo  di  € 

220.314,00,  di cui € 185.063,45 oltre iva al 10% relativi ai lavori, affidando i lavori stradali 

alla ditta  C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop. per  € 149.227,89 oltre  IVA al 10% e 

così  per  complessivi  €  164.150,68 codice  CIG:  8562578EE2,  codice  opera:  V_28301, 

imputando le spese 

◦ quanto a € 125.314,00 al cap 40014/3 quota parte da finanziarsi con escussione 

assicurativa (V.escuss.fidejussione cap.E/9535 esercizio 2020), 

◦ quanto  a  €  95.000,00   al  cap  40014/4  quota  parte  da  finanziarsi  con  fondi 

comunali.



 il contratto di accordo quadro è stato stipulato in data 07/06/2019 con n. rep 55920, il 

contratto applicativo relativo ai lavori in oggetto in data 13/10/2021 con n. 131;

 con provvedimento dirigenziale RUAD n.  2237 del  21/12/2022,  è stato liquidato il 

primo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per € 44.467,25, all’impresa C.F.C. Consorzio 

Fra Costruttori soc. coop .

Considerato che: 
 i lavori  relativi agli interventi di completamento delle opere di urbanizzazione primaria 

in via degli Azzarri a Gavassa sono stati consegnati (in via parziale) con verbale redatto dal 

direttore dei lavori geom Luca Mastrangelo in data 13/06/2022 e dovendosi concludere ento 

il 31/12/2022;

 gli stessi lavori sono stati interrotti, con verbale, a partire dal 01/12/2022 per cause 

non imputabili alla ditta appaltatrice, dopo aver eseguito circa il 30% delle opere previste;

 la  ripresa  dei  lavori  è  stata  autorizzata  il  15/04/2024  con  termine  previsto  il 

14/05/2024 con successiva proroga fino al 30/08/2024.

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, rassegnato dal 

direttore dei lavori geom Luca Mastrangelo e consistente in:

              - Libretto delle misure n.2

- Registro di contabilità n.2

- Stato di avanzamento lavori n.2  a tutto il 16/07/2024

- certificato di pagamento n. 2 per € 56.672,49,oltre IVA al 10%, e quindi, per 

complessivi  € 62.339,74

- DURC dell' Impresa  aggiudicataria,regolare ed in corso di validità; 

- Fattura n. 6/122 del 24/07//2024 dell’importo di € 62.339,74 emessa dalla ditta 

C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. coop. già registrata in contabilità.

Richiamati:
 Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del 01/12/2010, in 

particolare gli art. 14 e 16;
 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

Ex art 125, comma 3 del d.lgs. 36/2023 il Direttore dei lavori 

CERTIFICA

che i lavori relativi al 2° stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in 

conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del 

D.Lgs. 167/2000



DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 e tutti gli atti di contabilità riguardanti 

il  2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO OPERE 

DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PUA  TI 3-57  POSTO IN VIA DEGLI 

AZZARRI A GAVASSA AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO ARTICOLATO 

PER LOTTI - LOTTO 4 - ZONA NORD

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 pari ad un importo complessivo di € 

62.339,74, IVA al 10% compresa, all’impresa  C.F.C. Consorzio Fra Costruttori soc. 

coop CF  00447840356  attingendo  all’impegno  2024/1916  del  capitolo  40014/3, 

Missione/Programma 08.01, Piano Finanziario 2.02.01.09.014

Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  al  Servizio  Finanziario,  per  l'emissione  del 
mandato di pagamento, a favore dell’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto.

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Ing. Ursula Montanari

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente 
firmataria. 
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