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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   1828

del  25/10/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CICLOVIE  2022  ENTRO 
L’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E 
STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI  E MARCIAPIEDI  (  POS 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 6214879) – APPROVAZIONE DEL 
2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE



CODICE PROGETTO:  A_32601 
CUP: J87H21000750004 
CIG AQ: 9649276275 
CIG DERIVATO: A019FD36F6

LA DIRIGENTE

Premesso che:

 con   deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  188  del  19/12/2023,  dichiarata 

immediatamente  esecutiva,  sono  stati  approvati  la  Nota  di  aggiornamento  al  D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;

 con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  189  del  19/12/2023,  dichiarata 

immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 

2026 e i relativi allegati;

 con delibera di  Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024  è stato approvato il  Piano 

Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai 

sensi dell’art. 169 co 1 e 2;

  con atto 2024/12 del 30/01/2024, la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento 

del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024 ";

 con  delibera  di  Consiglio  n.  53/2024  del  25/03/2024,  sono  state  approvate  la 

VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2024-2026  E  RELATIVI 

ALLEGATI;

 con  provvedimento  di  incarico  dirigenziale  PG  n.  2023/82675  del  24/03/2023  il 

Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio 

“Cura della città” con decorrenza dal 01/04/2023;

 con  provvedimento  di  incarico  dirigenziale  -  PG  n.  171204  del  21/06/2024  –   il 

Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di 

assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i 

precedenti  incarichi  dirigenziali  fino  al  18/10/2024,  salvo  cessazione anticipata  o diversa 

scadenza del contratto;

 con  deliberazione  81  del  29/07/2024  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la 

VARIAZIONE DI  ASSESTAMENTO  AL BILANCIO  DI  PREVISIONE FINANZIARIO  2024-

2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell’art. 

193 d. lgs 267/2000;

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  198  del  03/10/2024 è  stato  approvato  il 

2°aggiornamento  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2024  e  il  Piano  Integrato  Attività  e 

organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 

30/1/2024, alla sezione 2.2 "Performance";



Dato atto che:

• con delibera  di  Giunta  Comunale  I.D.  n°  247 del  22/11/2022  veniva  approvato  il 
progetto  definitivo  in  oggetto,  che  prevede  interventi  di  manutenzione  straordinaria  alle 
seguenti ciclovie:

- ciclovia 1 via F.lli Cervi – tratto da Via Chopin a Via Tien an Men
- ciclovia 10 via Lincoln
- ciclovia 4 Via Tassoni
- ciclovia 8 Via Rinaldi
- Anelli di circonvallazione – tratti;

 con la  suddetta deliberazione  247 del  22/11/2022 si  disponeva  l’attivazione  della 
richiesta di mutuo Cassa DD. PP. per € 500.000,00 a totale finanziamento dell’opera;

 con  determinazione  dirigenziale  RUD  1456  DEL  16/12/2022  venivano  assunte  le 
operazioni contabili in seguito alla contrazione del prestito con la Cassa Depositi e Prestiti 
Posizione Posizione n° 6214879;

 con  proprio  provvedimento  dirigenziale  R.U.A.D.  102  del  24/01/2023,  legalmente 
esecutivo  in  pari  data,  è  stato  approvato  il  progetto  degli  interventi  di  manutenzione 
programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di 
Reggio Emilia ed è stata contestualmente indetta la procedura negoziata ex art. 1, c. 2 lett. 
b), Legge 120/2020, senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., per la definizione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del codice dei 
contratti, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., secondo le modalità indicate nella Deliberazione I.D. n. 195 del 04/11/2021;

 con  determinazione  dirigenziale  R.U.A.D.  569  del  31/03/2023  del  Dirigente  del 
Servizio Appalti e Contratti è stato aggiudicato in via definitiva l’affidamento dell’appalto della 
manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza 
del Comune di Reggio Emilia (CIG 9649276275) mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 
54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, all’impresa ASFALTI PIACENZA srl con sede a Rottofreno 
(PC), con un ribasso del 7,75% sull’Elenco Prezzi (contratto n. 39 del 07/06/2023);

 con determinazione dirigenziale  RUD n.  1087 del 12/10/2023 veniva approvato il 
progetto  esecutivo  riguardante  gli  interventi  di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
CICLOVIE 2022 e relativo quadro economico di importo complessivo pari ad € 500.000,00, 
IVA 22% al  compresa,  e contestualmente si affidavano i lavori dell’importo di € 388.981,11, 
oltre IVA al 22%, entro l’accordo quadro, per la manutenzione programmata e straordinaria 
delle piste ciclabili e marciapiedi aggiudicato con RUAD n. 569/2023 – CIG AQ 9649276275 
ad Asfalti Piacenza srl - P.IVA 01514160330 – CIG derivato: A019FD36F6;

 con  determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. 1533 del 06/09/2024, l’impresa appaltatrice dei 
lavori  in  oggetto,  Asfalti  Piacenza  srl  ha  ottenuto l'autorizzazione  a  subappaltare  all’impresa 
ZANIBONI SRL, con sede a  Finale Emilia (MO), in via Napoli 14 ( P.IVA 01645130368), l 'esecuzione 
delle opere di posa conglomerato bituminoso, fresature e lavori edili stradali (OG3) per un importo di 
euro 50.000,00, di cui euro 1.200,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta con pagamento 
diretto del subappaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016  
s.m.i;

 tra il Comune di Reggio Emilia e l’impresa ASFALTI PIACENZA srl è stato stipulato 
l’Ordinativo  di  fornitura  N.  04/05  del  18/10/2023,  registrato  agli  atti  con  numero  di  PG 
251839/2023;



 i lavori sono stati consegnati in data 29/01/2024, come da verbale agli atti. 

 con provvedimento dirigenziale RUAD n. 794 del 08/05/2024 è stato liquidato il primo 
SAL, relativo ai lavori in oggetto, per €  171.521,31, IVA al 22% compresa;

Visto il  referto  relativo  alla  liquidazione  dello  stato  di  avanzamento  lavori  n.  2,  in 

ottemperanza  a  quanto  prescritto  dall'art.  141,  comma 3  del  D.P.R.  207/2010 ss.mm.ii., 

rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo,  consistente in

- Registro di contabilità n. 2

- Libretto delle misure n. 2

- Certificato di pagamento  n. 2

- Sal  n. 2 a tutto il 24/09/2024

- DURC  dell’impresa  appaltatrice  e  dell’impresa  subappaltatrice,  in  corso  di 

validità;

- Fattura  di  Asfalti  Piacenza  srl  n  199  del  10/10/2024  dell’importo  di € 

284.982,55, IVA al 22% compresa, registrata in contabilità ;

-  Fattura  di  ZANIBONI  SRL n  128 del  30/09/2024 dell’importo  di € 50.000,00,  in 

regime di reverse charge.

Richiamati:
 Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 

14 e 16
 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
 l’art  105 comma  13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del 
D.Lgs. 167/2000;

.

DISPONE

1. di  approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 e tutti gli atti di contabilità,  relativi 

all’intervento MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2022 (MUTUO POS. 

CASSA DEPOSITI  E  PRESTITI  N.  6214879)  –  CUP:  J87H21000750004  –  CIG: 

A019FD36F6;

2. di liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 2 alla ditta Asfalti Piacenza srl pari ad 

un  importo  di  complessivi  €  284.982,55,  IVA al  22% inclusa,  di  cui €  50.000,00 

all’impresa  ZANIBONI  SRL  CF/PI  01645130368, attingendo  all’impegno  2024/2105, 

capitolo  40006/86 Missione/Programma 10.05,  Piano  Finanziario  2.02.01.09.012 - 

CIG A019FD36F6.



Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei 

mandati di pagamento a favore dell’Impresa appaltatrice e della subappaltatrice dei lavori in 

oggetto.

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
       (Ing. Ursula Montanari) 

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente 
firmataria. 
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