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OGGETTO:  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  DELLA  REGGIA  DUCALE-PALAZZO 

(LOTTO 1), NELL’AMBITO DEL PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO”, FONDO PER 

LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 – PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - 

CUP J82C16000190001- CIG 84965441EB: LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI SAL 5 A 

TUTTO IL 21/11/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

-  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  189 del  19/12/2023 sono stati  approvati  il 
Bilancio  di  Previsione 2024 – 2026 ed i  relativi  allegati  e  con deliberazione di  Consiglio 
Comunale n.  53 del 25/03/2024 è stata approvata la variazione al  Bilancio di  Previsione 
finanziario 2024-2026 e relativi allegati, successivamente aggiornati con delibera di Giunta 
Comunale n. 122 del 16/05/2024;

- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di  Gestione  2024-2026  –  Assegnazione  risorse  finanziarie  per  Macro  obiettivi,  ai  sensi 
dell’art. 169 co 1 e 2;

- con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 26/09/2024  è stato prorogato all'arch. Massimo 
Magnani  l’incarico  dirigenziale  di  Coordinatore  dell’Area  Programmazione  Territoriale  e 
Progetti Speciali;

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) 

per l’Intervento di Restauro e Valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo (Lotto 1) 

è individuato nella persona dell’Arch. Simona Bianchini, funzionario tecnico interno 

dell’Area  Programmazione  Territoriale  e  Progetti  Speciali  del  Comune  di  Reggio 

Emilia.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il  

Piano  Stralcio  "Cultura  e  Turismo",  all’interno  del  quale  è  previsto  l’intervento  di 

interesse  interprovinciale  n.  30  “Ducato  Estense”  per  l'importo  complessivo  di  € 

70.000.000,00;

- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato 

lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II 

del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio 

Emilia  per  l'attuazione  degli  interventi  compresi  all'interno  dell'intervento  n.  30 



denominato “Ducato Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG 

n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene 

Culturale “Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;

-  Il  Restauro  architettonico  e  riqualificazione funzionale  del  Bene  Culturale 

“Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene 

Culturale “Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00, di 

cui  l’intervento  in  oggetto  costituisce  quota  parte  per  l’importo  di  € 

2.000.000,00.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 539 del 21/05/2021 si è proceduto ad aggiudicare 

la procedura aperta per l'appalto dei LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA 

REGGIA  DUCALE  –  PALAZZO,  NELL’AMBITO  DEL  PIANO  STRALCIO  “CULTURA  E 

TURISMO”  FONDO  PER  LO  SVILUPPO  E  LA  COESIONE  (F.S.C.)  2014  –  2020  – 

PROGETTO “DUCATO ESTENSE” all'operatore economico A.T.I. Costituenda BASCHIERI 

S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 

02641530361, STUDIO GAVIOLI S.R.L., società con Socio Unico (Mandante), con sede a 

Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F./P.IVA 03944260367 per un importo 

complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.361.892,17 oltre  IVA 10% (€ 1.498.081,39 IVA 

compresa) corrispondenti ad un ribasso del 5,25% sull’importo netto a base di gara;

- è stato conseguentemente stipulato il contratto Reg. n. 56016 del 30/07/2021;

- con Determina Dirigenziale RUD 318 del 29/03/2023, si  è approvato atto di sottomissione 

per l’importo di € 77.700,48 oltre IVA redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di 

avanzamento lavori n.1 e n. 2 per la sola parte delle quote contabilizzate  e autorizzate del 

primo semestre 2022 e nella piena disponibilità della Stazione Appaltante, dando atto che lo 

stesso ha integrato il contratto d’appalto Reg. n. 56016;

- con Determina Dirigenziale RUAD 1685 del 05/10/2023 sono state approvate modifiche di 

dettaglio ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dando contestualmente atto che 

le  stesse non avrebbero comportato  variazioni  all’importo  del  contratto  d’appalto  Reg  n. 

56016;

-  con  Determina  Dirigenziale  RUD  1227  del  13/11/2023,   si   è  approvato  atto  di 

sottomissione per l’importo di € 86.858,69 oltre IVA redatto in relazione alla revisione prezzi 

dello stato di avanzamento n. 1 a tutto il 22/04/22 e allo Stato di avanzamento n. 2 a 

tutto il 26/07/2022 e per il totale dello Stato di avanzamento n. 3 a tutto il 10/01/2023;



-  con  Determina  Dirigenziale  RUD  766  del  06/05/2024  si   è  approvato  atto  di  

sottomissione per l’importo di € 15.372,77 oltre IVA redatto in relazione alla revisione 

prezzi dello stato di avanzamento n. 4 a tutto il 30/06/23;

-  con  Determina  Dirigenziale  RUD  566  del  16/05/2024  si   è  approvato  atto  di  

sottomissione relativo ai maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori per lo Stato 

di avanzamento lavori n. 1 e n. 2 (quota pari al 50% del Fondo ministeriale ai sensi 

del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50”), per l’importo di € 43.343,56 oltre IVA e 

trasmesso al rup, in atti al PG n. 2024/132870;

-  con Determina Dirigenziale RUD 1079 del 20/09/2024:

• si  è approvato atto di sottomissione relativo ai maggiori importi accertati dal 

Direttore dei lavori per lo Stato di avanzamento lavori n. 5, per l’importo di € 

31.650,20 oltre IVA e trasmesso al rup in atti al PG n. 2024/218012;

• è  stato  rideterminato  il  Quadro  Economico  come  da  “QE_ALLEGATO_3” 

allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Visto il Certificato di pagamento n. 5 bis emesso dal RUP relativo quota parte delle 

lavorazioni effettuate e contabilizzate nello Stato avanzamento lavori n° n. 5 a tutto il 

21/11/2023 in atti al PG n. 2024/245417  dal quale risulta che:

-   i  maggiori  importi  derivanti  dalla  revisione  prezzi  conteggiati  per  il  90% 

ammontano a € 31.650,20 oltre IVA;

- la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad euro 158,25 oltre IVA;

- il credito residuo della ditta appaltatrice è pari ad euro 31.491,95 oltre IVA 10% per 

l’importo totale di euro 34.641,14 .

Visto  il  punto  f)  dell’atto  redatto  dal  notaio  Antonio  Nicolini  di  costituzione 

dell’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) tra Baschieri SRL e Studio Gavioli 

SRL, rep. Notarile n. 30.722 – raccolta n. 14.368 – registrato presso Agenzia delle 

Entrate di Modena in data 25/06/2021 num. 19130, il quale prevede testualmente “f)  

FATTURAZIONE:  A  fronte  dell’esecuzione  delle  attività  oggetto  di  Contratto  la  

“BASCHIERI  SRL”,  in  qualità  di  Capogruppo  emetterà  nei  confronti  della  

Committente le fatture di  importo totale pari  a quello indicato nel relativo stato di  

avanzamento  o  consegna  di  materiali  o  fornitura  o  servizi  prestati;  l’impresa  

mandante “STUDIO GAVIOLI S.R.L.” fatturerà all’impresa Mandataria per la propria  

quota percentuale di competenza”.



Vista

-  la  fattura  elettronica  n.  98/2024 del  04/11/2024  emessa dalla  ditta  BASCHIERI  S.R.L. 

(Mandataria),  con  sede  a  Sassuolo  (MO)  in  Via  Oslo,  30  –  CAP  41049  –  C.F./P.IVA: 

02641530361 di € 31.491,95 oltre IVA 10%, per un totale di € 34.641,15;

- la dichiarazione della ditta  BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in 

Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.IVA: 02641530361, in atti al PG 2024/283534, con cui 

dichiara :

Verificato che  la ditta  BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via 

Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361 è in regola con il versamento dei contributi 

INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INPS_43229792 con scadenza validità 23/02/2025).

Verificato che  l’operatore  economico STUDIO GAVIOLI  S.R.L.  (Mandante),  con sede a 

Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. /P.IVA 03944260367 è in regola 

con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile (DURC INAIL_45827819  con 

scadenza validità 06/02/2025).

Preso atto che: 

- in sede di presentazione dei documenti di gara, è stata indicata quale Mandante lo Studio 

Gavioli G. di Gavioli Giliana , con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A cap 41121 

C.F. GVLGLN63S43F257G p.iva 02859560365;

- nel contratto  Reg. n. 56016 la  stessa   è stata indicata con la ragione sociale  STUDIO 

GAVIOLI S.R.L.   con sede a Modena,  in Viale  Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. 

03944260367;

- per  un mero errore materiale  nelle determine RUD 2021/539 e RUD 2023/318 è stato 

indicato quale Mandante Studio Gavioli G. di Gavioli Giliana.

Dato atto e considerato che 
l’ atto di sottomissione relativo ai maggiori importi accertati dal Direttore dei lavori per 

lo  Stato  di  avanzamento  lavori  n.  5,  per  l’importo  di  €  31.650,20  oltre  IVA  e 



 

Ritenuto di:  

1)  approvare  Certificato  di  pagamento n.  5  bis  emesso dal  RUP,  in  atti  al  PG n. 

2024/245417 a favore dell’operatore economico ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL 

per l’importo di € 31.491,95 oltre IVA 10%, per un totale di € 34.641,14;

2)  liquidare  l’importo  di  €  31.491,94,  al  netto  di  €  0,01  di  arrotondamento 

sull’imponibile, oltre IVA 10% (€ 3.149,20), per un totale di € 34.641,14  a favore della 

ATI  BASCHIERI  SRL  –  Studio  Gavioli  SRL  con  emissione  di  mandato  di  pagamento 

direttamente a favore della ditta BASCHIERI SRL (in osservanza a quanto disposto dal 

punto f) dell’atto notarile di costituzione dell’ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli  

SRL precedentemente riportato).

Ritenuto di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  di  provvedere alle  operazioni  contabili 

successive.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 

favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;

- l'art. 59 dello Statuto Comunale;

- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

- il Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

DETERMINA 

1)  di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;



2) di approvare il Certificato di pagamento n.5 bis,  emesso dal R.U.P., in atti al PG n. 

2024/245417 ;

3) di approvare la     LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI SAL 5 a tutto il 21/11/2023    per 

l’importo di € 31.491,94, al netto di un arrotondamento di € 0,01 sull’imponibile, oltre 

IVA 10%, per un totale di € 34.641,14 , del contratto di appalto di “Lavori di Restauro  e 

Valorizzazione  della  Reggia  Ducale  –  Palazzo”  a  favore  della  ditta  aggiudicataria  A.T.I. 

BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – 

C.F./P.Iva: 02641530361,  STUDIO GAVIOLI S.R.L.  con sede a Modena, in Viale Monte 

Kosica 66/A – CAP 41121 – C.F./P.IVA  03944260367, da espletarsi con le modalità di cui al 

successivo punto 5).

4) di dare atto  che per un mero errore materiale  nelle  determine RUD 2021/539 e RUD 

2023/318 è stata riportata la ragione sociale Studio Gavioli G. di Gavioli Giliana con sede a 

Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G - P.IVA 

02859560365, in luogo della ragione sociale corretta STUDIO GAVIOLI S.R.L.  con sede a 

Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 – C.F./P.IVA  03944260367;

5) di autorizzare il Servizio Finanziario all’erogazione  dell’importo di € 31.491,94 oltre IVA 

10%, per un totale di € 34.641,14 a favore direttamente della ditta  BASCHIERI S.R.L. 

(Mandataria),  con  sede  a  Sassuolo  (MO)  in  Via  Oslo,  30  –  CAP  41049  –  C.F./P.Iva: 

02641530361 (fattura n. 98/2024) imputando la spesa di € 34,641,14 per  revisione prezzi 

degli  Stati  di  avanzamento  n.5  a  tutto  il  21/11/2023   (già  incassati  con  Reversale  n. 

2024/7273)  con  imputazione  alla  Missione  05  Programma  01  Titolo  2  codice  piano 

finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40124/01 del 

PEG  2024,  denominato  “INTERVENTI  DI  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  REGGIA 

DUCALE_ adeguamento prezzi 2023 fin ministero per imponibile e Iva-Obiettivo S_01501 , 

codice progetto S_01501, centro di costo 0249, impegno n. 2024/6496;

6) di dare atto  che l’importo di € 158,25, corrispondente alla ritenuta per infortuni 

dello 0,5%, + iva al 10% sarà liquidato con successivo provvedimento;

7) di disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 

184 del T.U. D. Lgs n. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 



       Il DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani
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