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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   2199

del  12/12/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CICLOVIE  2022  ENTRO 
L’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E 
STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI  E MARCIAPIEDI  (  POS 
CASSA  DEPOSITI  E  PRESTITI  N.  6214879)  –  APPROVAZIONE 
DELLO  APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI



LA DIRIGENTE

Premesso che:

 con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata 

immediatamente esecutiva, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;

 con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  189  del  19/12/2023,  dichiarata 

immediatamente esecutiva, sono stati  approvati il  Bilancio di Previsione finanziario 

2024 – 2026 e i relativi allegati;

 con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024  è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro 

obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2;

  con atto 2024/12 del 30/01/2024, la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione 

Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO)  2024/2026  e  contestuale 

aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 

n.3 del 11/1/2024 ";

 con  delibera  di  Consiglio  n.  53/2024  del  25/03/2024,  sono  state  approvate  la 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI 

ALLEGATI;

  con  provvedimento  di  incarico  dirigenziale  PG  n.  2023/82675  del  24/03/2023  il 

Sindaco ha attribuito all'ing.  Ursula Montanari  la responsabilità  della  direzione del 

Servizio “Cura della città” con decorrenza dal 01/04/2023;

 con  provvedimento  di  incarico  dirigenziale  -  PG  n.  171204  del  21/06/2024  –   il 

Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al 

fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha 

confermato  i  precedenti  incarichi  dirigenziali  fino  al  18/10/2024,  salvo  cessazione 

anticipata o diversa scadenza del contratto e prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto 

del Sindaco 2024/258789; 

 con  deliberazione  81  del  29/07/2024  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la 

VARIAZIONE DI  ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI  PREVISIONE FINANZIARIO 

2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI  BILANCIO ai 

sensi dell’art. 193 d. lgs 267/2000;

 con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2024 è stato approvato il 2°aggiornamento 

al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e il Piano Integrato Attività e organizzazione (PIAO)  

2024-2026 approvato con Deliberazione di  Giunta Comunale ID n.  12 del  30/1/2024,  alla 

sezione 2.2 "Performance";



 con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 131 del 25/11/2024, con immediata eseguibilità,  la  

variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 al D.U.P. e ai relativi allegati, ultimo assestamento 

e seconda verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 175 D. Lgs 267/2000.

Dato atto che:

Con Delibera di Giunta Comunale I.D. n° 247 del 22/11/2022 veniva approvato il progetto 
definitivo in oggetto veniva approvato il progetto definitivo in oggetto, che prevede interventi 
di manutenzione straordinaria alle seguenti ciclovie:

- ciclovia 1 via F.lli Cervi – tratto da Via Chopin a Via Tien an Men
- ciclovia 10 via Lincoln
- ciclovia 4 Via Tassoni
- ciclovia 8 Via Rinaldi

- Anelli di circonvallazione – tratti;

 con la  suddetta deliberazione  247 del  22/11/2022 si  disponeva  l’attivazione  della 
richiesta di mutuo Cassa DD. PP. per € 500.000,00 a totale finanziamento dell’opera;

 con  determinazione  dirigenziale  RUD  1454  DEL  16/12/2022  venivano  assunte  le 
operazioni contabili in seguito alla contrazione del prestito con la Cassa Depositi e 
Prestiti Posizione Posizione n° 6214879 ;

 con  proprio  provvedimento  dirigenziale  R.U.A.D.  102  del  24/01/2023,  legalmente 
esecutivo  in  pari  data,  è  stato  approvato  il  progetto  degli  interventi  di  manutenzione 
programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di 
Reggio Emilia ed è stata contestualmente indetta la procedura negoziata ex art. 1, c. 2 lett. 
b), Legge 120/2020, senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., per la definizione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del codice dei 
contratti, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., secondo le modalità indicate nella Deliberazione I.D. n. 195 del 04/11/2021;

 con  determinazione  dirigenziale  R.U.A.D.  569  del  31/03/2023  del  Dirigente  del 
Servizio Appalti e Contratti è stato aggiudicato in via definitiva l’affidamento dell’appalto della 
manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza 
del Comune di Reggio Emilia (CIG 9649276275) mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 
54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, all’impresa ASFALTI PIACENZA srl con sede a Rottofreno 
(PC), con un ribasso del 7,75% sull’Elenco Prezzi (contratto n. 39 del 07/06/2023) – CUP 
J87H21000750004 – ODF 04/05, agli atti con PG n. 251839;

 con determinazione dirigenziale  RUD n.  1087 del 12/10/2023 veniva approvato il 
progetto  esecutivo  riguardante  gli  interventi  di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
CICLOVIE 2022 e relativo quadro economico di importo complessivo pari ad € 500.000,00, 
IVA 22% al  compresa,  e contestualmente si affidavano i lavori dell’importo di € 388.981,11, 
oltre IVA al 22%, entro l’accordo quadro, per la manutenzione programmata e straordinaria 
delle piste ciclabili e marciapiedi aggiudicato con RUAD n. 569/2023 – CIG AQ 9649276275 
ad Asfalti Piacenza srl - P.IVA 01514160330 – CIG derivato: A019FD36F6;

 tra il Comune di Reggio Emilia e l’impresa ASFALTI PIACENZA srl è stato
stipulato il contratto di Accordo Quadro, registrato agli atti con numero di PG 251839/2023;



• con  provvedimento  dirigenziale  RUAD  642 del  15/04/2024  veniva  autorizzato  il 

subappalto  alla  ditta  SPP  DI  SCARDILLO  PAOLO  (01383610779) per la 

realizzazione di opere di scavo, posa cordoli, pozzetti e manufatti in cemento e lavori 

edili stradali ( cat. OG3) per un importo complessivo di € 55.000,00; l’impresa SPP di 

Scardillo Paolo verrà liquidata dall’appaltatrice Asfalti Piacenza srl, come specificato 

da “dichiarazione congiunta di pagamento” in atti al PG 2024/167369 del 18.062024;

 con provvedimento dirigenziale RUAD n. 894 del 08/05/2024 è stato liquidato il primo 

SAL, relativo ai lavori in oggetto, per €  171.521,31, IVA al 22% compresa;

 con provvedimento  dirigenziale  RUAD n.  1828 del  25/10/2024 è  stato  liquidato il 

secondo SAL, relativo ai lavori in oggetto, per € 284.982,55, IVA al 22% compresa;

 con  provvedimento  dirigenziale  RUD n.  746 del  25/06/2024 sono  stati  affidati  ad 

Asfalti  Piacenza srl  -  P.IVA 01514160330 – ulteriori  lavori  aggiuntivi  di  protezione 

relativa ai percorsi ciclopedonali,  per un importo di € 4.234,23 oltre iva con relativi 

codice CUP J87H22001140004 e CIG derivato A03968D3EA. E’ stato firmato dalle 

parti l’Appendice all’Ordinativo di Fornitura 04/05 per il suddetto importo, registrato al 

n. PG 2024/230561 del 12.09.2024.

Visto il  referto  relativo  alla  liquidazione  dello  stato  finale  di  avanzamento  lavori,  in 

ottemperanza  a  quanto  prescritto  dall'art.  141,  comma 3  del  D.P.R.  207/2010 ss.mm.ii., 

rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo,  consistente in

- certificato ultimazione lavori

- registro di contabilità e stato finale

- DURC dell’impresa appaltatrice, in corso di validità;

- fattura di Asfalti Piacenza srl n 228 del 25/11/2024 dell’importo di € 23.173,12, IVA 

al 22% compresa, registrata in contabilità ;

- fattura quietanzata del subappaltatore SPP DI SCARDILLO PAOLO n. 12/A del 22/07/2024 di 

€ 14.089,88 , in regime di reverse charge,

- libretto delle misure

- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

- polizza fideussione per la rata di saldo

Richiamati:
 Ii regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 

14 e 16
 il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
 l’art  105 comma  13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 
del D.Lgs. 167/2000;



.

DISPONE

1. di approvare lo stato finale  di avanzamento lavori e tutti gli atti di contabilità, relativi 

all’intervento  ( POS CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 6214879) ;

2. di liquidare lo stato finale di avanzamento lavori alla ditta Asfalti Piacenza srl P.IVA 

01514160330 pari ad un importo di complessivi €  23.173,12,  attingendo: 

-   all’impegno  2024/2105,  capitolo  40006/86  Missione/Programma  10.05,  Piano 

Finanziario 2.02.01.09.012 -  CIG A019FD36F6 per € 18.053,09

-   all’impegno  2024/4682,  capitolo  40004/2  Missione/Programma  10.05,  Piano 

Finanziario 2.02.01.09.012 -  CIG A03968D3EA   per € 5.120,03 e ivi destinando in 

economia la somma di € 45,79. 

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei 

mandati di pagamento, a favore dell’Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto.

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
       (Ing. Ursula Montanari) 

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente 
firmataria. 
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