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OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA 
COESIONE  (FSC)  2014-2020  -  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”- INTERVENTI  DI 
RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  DELLA  REGGIA  DUCALE–PARCO  E  GIARDINO 
SEGRETO-CUP J82C17000320001: LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO 
LAVORI N. 9.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
-  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  21/01/2025  sono  stati  approvati  il 
Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di  Gestione  2024-2026  –  Assegnazione  risorse  finanziarie  per  Macro  obiettivi,  ai  sensi 
dell’art.  169  co  1  e  2,  successivamente  aggiornato  con  delibera  di  Giunta  Comunale 
2024/198 del 03/10/2024;
- con provvedimento del Sindaco PG/2024/171204 del 21/06/2024 è stato prorogato all'arch. 
Massimo  Magnani  l’incarico  dirigenziale  di  Coordinatore  dell’Area  Programmazione 
Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 
2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:
• la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 

n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio 
"Cultura e Turismo", all’interno del quale è previsto l’intervento di interesse interprovinciale 
n. 30 “Ducato Estense” per l'importo complessivo di € 70.000.000,00

•  la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo 
schema di  Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  il  Segretario  Generale  –  Servizio  II  del 
MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per 
l'attuazione degli  interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato “Ducato 
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si 
è preso atto del dettaglio degli interventi:

• Il  Restauro  architettonico-paesaggistico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene 
Culturale “Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;
• Il  Restauro  architettonico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene  Culturale 
“Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00;
• Il  Restauro  architettonico-paesaggistico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene 
Culturale  “Reggia  di  Rivalta” per  l’importo  complessivo  di  €  8.800.000,00, 
suddiviso nei due interventi “Palazzo“ e “Parco e giardino segreto”.



Richiamati:
• la  determinazione dirigenziale RUD n.  2021/1169 con cui,  a  seguito di  procedura 

negoziata,  sono  stati  affidati  i  LAVORI  DI  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  - 
INTERVENTO  DI  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  DELLA  REGGIA  DUCALE: 
PARCO E GIARDINO SEGRETO - CODICE C.U.P. J82C17000320001, INSERITO 
ALL’INTERNO del PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO”, FONDO PER LO 
SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020, PROGETTO “DUCATO ESTENSE” 
all’operatore economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via 
C.  Cancelli,  11  (C.F./P.IVA  06746680724),  per  l’importo  di  €  4.563.236,38  IVA 
esclusa;

• il  conseguente  Contratto  di  appalto  Reg  contratti  n.  08  del  02/02/2022  tra  Arch. 
Massimo  Magnani,  dirigente  dell’  “Area  Programmazione  Territoriale  e  Progetti 
Speciali” del Comune di Reggio Emilia e Sig.Onofrio Manelli, legale rappresentante 
della ditta MANELLI IMPRESA S.R.L.;

• il Verbale di consegna dei lavori PG 33379 del 08/02/2022 con il quale il Direttore dei 
lavori  arch.  Giampaolo Lenarduzzi  ha consegnato i  lavori  all'operatore economico 
MANELLI  IMPRESA  S.R.L.,  previa  convocazione  della  ditta  a  mezzo  pec  del 
04/02/2022;

• la  Determinazione  Dirigenziale  R.U.D.  2022/1160  con  cui  è  stata  approvata  la 
Modifica  contrattuale  di  dettaglio  n.  1  ai  sensi  dell’art.  149,  comma 1  del  D.lgs. 
50/2016 nell’importo di € 428.168,06 e a cui ha fatto seguito la sottoscrizione di atto 
aggiuntivo al contratto iniziale al rep.contratti del Comune di Reggio Emilia n.37 del 
25/05/2023;

• la Comunicazione dell’operatore economico MANELLI IMPRESA SRL, in atti al PG 
56688  del  27/02/2023,  con  la  quale  dichiarava  l’avvenuta  variazione  della  forma 
societaria in MANELLI IMPRESA SPA, con atto a cura del notaio Dott.ssa Gisella 
Simone  del  Distretto  Notarile  di  Bari,  Repertorio  n.  35620  -  Raccolta  n.16628, 
Registrazione n. 6343\1T del 14/02/2023 - conseguentemente alla trasformazione, la 
Società per Azioni, così costituita, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla 
società trasformata, assumendone tutti i diritti ed oneri, senza limitazioni e/o soluzioni 
di continuità ad ogni effetto, volturando a nome della società Manelli Impresa Spa tutti 
i rapporti in precedenza costituiti a nome della Manelli Impresa Srl;

• la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2023/766 con cui è stata approvata la modifica 
contrattuale di dettaglio n. 2 ai sensi dell’art.149, comma 1 del Dlgs 50/2016, non 
comportante variazioni all’importo del contratto d’appalto Reg n. 08/2022;

• la  Determina  Dirigenziale  R.U.D.  2023/1464  (successivamente  rettificata  con 
Determina dirigenziale R.U.A.D. 163 del 30/01/2024) con cui è stata approvata la 
variante  n.  3  ai  sensi  dell’art.149,  comma  2  D.lgs  50/2016,  nell’importo  di  € 
239.700,00 oltre  IVA  10%,  a  cui  ha  fatto  seguito  la  sottoscrizione,  con  riserva, 
dell’Atto  di  sottomissione  n.5  (approvato  con  RUAD  166  del  30/01/2024)  e 
successivamente  sottoscritto  dal  Dirigente  e  RUP  dell’intervento  agli  atti  della 
stazione appaltante con PG.32629/2024.



Viste:
• la Determinazione Dirigenziale RUAD 2023/345 con cui è stata approvata, ai sensi 

del  DL  50/2022  art  26,  legge  91/2022  e  DM  381/2022,  la  revisione  prezzi 
relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 1, nell’importo di € 90.318,88 oltre 
IVA;

• la Determinazione Dirigenziale RUAD 2023/1161 con cui è stata approvata, ai sensi 
dell’art.  26  del  DL  50/2022,  Dl  197/22  e  D.M.MIT  n.  16/23,  la  revisione  prezzi 
relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 2, nell’importo di € 73.384,54;

• la Determinazione Dirigenziale RUAD 2023/1276 con cui è stata approvata, ai sensi 
dell’art.  26  del  DL  50/2022,  Dl  197/22  e  D.M.MIT  n.  16/23,  la  revisione  prezzi 
relativamente  allo  stato  di  avanzamento  n.  3  nell’importo  di  €  183.334,23,  e 
relativamente allo stato di avanzamento n. 4, nell’importo di € 105.595,64; 

• la  Determinazione  Dirigenziale  RUAD  2023/1781,  successivamente  rettificata  con 
Determinazione Dirigenziale RUAD 2023/1809, con cui è stata approvata, ai sensi 
dell’art.  26  del  DL  50/2022,  Dl  197/22  e  D.M.MIT  n.  16/23,  la  revisione  prezzi 
relativamente allo stato di avanzamento n. 5 nell’importo di € 160.971,17;

• la  Determinazione  Dirigenziale  RUAD  2024/102,  successivamente  rettificata  con 
Determinazione  Dirigenziale  RUAD 2024/135,  con cui  è stata approvata,  ai  sensi 
dell’art.  26  del  DL  50/2022,  Dl  197/22  e  D.M.MIT  n.  16/23,  la  revisione  prezzi 
relativamente  allo  stato  di  avanzamento  n.  4  nell’importo  di  €  22.163,64,  e 
relativamente allo stato di avanzamento n. 6, nell’importo di € 133.547,14;

• la Determinazione Dirigenziale RUAD 2024/723, con cui è stata approvata, ai sensi 
dell’art.  26  del  DL  50/2022,  Dl  197/22  e  D.M.MIT  n.  16/23,  la  revisione  prezzi 
relativamente allo stato di avanzamento n. 7 nell’importo di € 106.596,00;

• la Determinazione Dirigenziale RUAD 2024/1319, con cui è stata approvata, ai sensi 
dell’art.  26  del  DL  50/2022,  Dl  197/22  e  D.M.MIT  n.  16/23,  la  revisione  prezzi 
relativamente allo stato di avanzamento n. 8 nell’importo di € 123.866,63.

Viste inoltre:
• la  Determinazione  Dirigenziale  RUD 2023/294 con cui  è  stato  approvato  l’atto  di 

sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 1, 
nell’importo di € 90.318,88;

• la Determinazione Dirigenziale RUD 2023/1127 con cui è stato approvato l’atto di 
sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 2, 
nell’importo di € 73.384,54 e per la quota parte della revisione prezzi dello stato di 
avanzamento lavori n. 3 nell’importo di € 22.766,41;

• la Determinazione Dirigenziale RUAD 2024/499  con cui è stato approvato l’atto di 
sottomissione  in  relazione  alla  quota  parte  della  revisione  prezzi  dello  stato  di 
avanzamento  lavori  n.  3,  nell’importo  di  €  160.567,82 e  per  la  quota  parte  della 
revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 4 nell’importo di € 107.665,30;

• la  Determinazione  Dirigenziale  RUD 2024/754  con cui  è  stato  approvato  l’atto  di 
sottomissione in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 5, 
nell’importo di € 160.567,82.

Precisato che, in relazione alla revisione prezzi dello stato di avanzamento n. 4 approvata 
con Determinazione Dirigenziale RUAD 2023/1276 nell’importo di € 105.595,64 oltre IVA:
- per mero errore materiale nella compilazione degli importi sulla piattaforma di richiesta del 



fondo ministeriale, è stato richiesto (e successivamente erogato) l’importo di € 107.665,30 
oltre IVA, ossia sono stati  incassati  € 2.069,67 oltre IVA in eccesso rispetto a quanto si 
doveva richiedere;
-  come  attestato  dalla  relazione  del  RUP  in  atti  al  PG  n.  2024/20123,  l’importo  di  € 
105.595,64 oltre IVA è stato erroneamente calcolato, ed il corretto importo della revisione 
prezzi dello stato di avanzamento n. 4 ammonta a € 129.829,23 oltre IVA, ossia si sarebbe 
dovuto richiedere l’erogazione dell’importo di € 24.233,59 oltre IVA;
- pertanto si è provveduto a sanare i suddetti errori con l’approvazione della revisione prezzi 
relativamente allo stato di avanzamento n. 4 nell’importo di € 22.163,64 con Determinazione 
Dirigenziale RUAD 2024/102, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale 
RUAD 2024/135.

Vista la determina dirigenziale R.U.A.D. 2024/1187 con cui:
- si è approvato l’atto di sottomissione,  agli atti con PG 2024/258148 e redatto in relazione 
alla quota parte della revisione prezzi relativa al Sal n. 4 e alla revisione prezzi del SAL n. 6, per 
l’importo complessivo di € 155.710,78 IVA esclusa;
- si è impegnato l’importo di € 171.281,86 IVA inclusa, per revisione prezzi SAL 4 e SAL 6, 
alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.10.999 del Bilancio 
2024 - 2026, annualità 2024, al capitolo 40124/08 del PEG 2024, denominato “INTERVENTI 
DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO _ 
REVISIONE  PREZZI  2023  VEGG  CAP  E  9777/3  _  CODICE  OBIETTIVO  T_07101  _ 
ASSEGNATO  CON  DECRETO  MINISTERIALE  288/2023”,  Codice  Progetto  T_07101  – 
Centro di Costo 0196 codice identificativo gara (CIG) 8751031B39, codice unico di progetto 
(CUP) J82C17000320001, a favore di MANELLI IMPRESA S.P.A;
-  si  dava  atto  atto  che  il  RUP  e  dirigente  responsabile  avrebbe  sottoscritto  l’atto  di 
sottomissione  ad  avvenuta  consegna  da  parte  dell’appaltatore  dell’adeguamento  delle 
polizze e cauzioni al nuovo importo contrattuale e previste dalla vigente normativa;
- si è rideterminato il quadro economico come segue:





Dato  atto che  con  provvedimento  dirigenziale  RUAD  n.  2024/1378  si  è  provveduto  a 
liquidare il SAL 8 dei lavori in oggetto, in conformità a quanto indicato nel corrispondente 
certificato di pagamento PG n. 2024/202610, senza applicare la corrispondente detrazione 
del 30% sull’anticipazione contrattuale, per il complessivo importo di € 126.673,74 oltre IVA.

Richiamata la  relazione del  rup,  in  atti  al  PG n.  2024/251106,  con cui  si  è  disposto di 
differire l’applicazione della detrazione del 30% sull’anticipazione dei lavori del SAL 8, per il 
complessivo importo di € 126.673,74 oltre IVA, secondo la modalità sotto riportata:
- detrazione di € 20.077,74 oltre IVA da applicare alla liquidazione del SAL 6 bis
- detrazione di € 106.596,00 oltre IVA da applicare alla liquidazione del SAL 7 bis.

Richiamato il  provvedimento dirigenziale RUAD n. 2024/2094 con cui si  è provveduto a 
liquidare la revisione prezzi relativa alla quota parte del Sal n. 4 e alla revisione prezzi del SAL 
n. 6, in esito all’applicazione della detrazione della quota parte del 30% sull’anticipazione dei lavori 
del SAL 8 di importo pari a € 20.077,74 oltre IVA.

Vista la relazione del RUP, in atti al PG n. 2025/2949.

Dato atto che dalla suddetta documentazione si evince che:
-  l’impresa  Manelli  spa  Costruzioni  Generali,  al  fine  di  ridurre  l’esposizione  finanziaria 
scaturita  nell’ambito  dell’appalto,  ha  richiesto  di  differire  il  recupero  dell’anticipazione 
contrattuale maturata con il SAL n. 9;
- il SAL 8 bis è stato contabilizzato dalla Direzione dei Lavori e validato dal Rup, per l’importo 
pari a € 123.866,63 oltre IVA;
-  pertanto  si  autorizza  il  differimento  dell’applicazione  del  recupero  dell’anticipazione 
maturata con  il SAL 9, di importo pari a € 63.323,29 oltre IVA, alla futura liquidazione del 
SAL 8 bis.

Visti:
- lo stato di avanzamento dei lavori n. 9, libretto delle misure, registro di contabilità, in atti al 
PG n. 2024/282725;
- il certificato di pagamento n. 9, sottoscritto digitalmente da RUP e Direttore Lavori, in atti al 
PG n. 2024/283278 e da cui si evince che il credito residuo della ditta appaltatrice ammonta 
(al netto dell’anticipazione contrattuale differita al SAL 8 bis) ad € 232.844,99 oltre IVA, di 
cui:

- € 64.525,18 oltre IVA da liquidare direttamente al subappaltatore  RCM IMPRESA DI 
COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), 
CF./P.IVA 02057840353
-  €  71.405,47  oltre  IVA  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore  LA  PIETRA 
GIARDINI  Srl  con  sede  a  Monopoli  (BA)  in  Contrada  Conchia  –  CF/P.Iva 
07317700727
- € 96.914,34 oltre IVA da liquidare all’appaltatore  MANELLI IMPRESA Spa con sede 
a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724.

Richiamati:
- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 2022/1501 con cui l’appaltatore è stato autorizzato a 
stipulare il contratto di subappalto con l’operatore economico LAPIETRA GIARDINI Srl con 
sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727;
- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 2022/1796 con cui l’appaltatore è stato autorizzato a 
stipulare  il  contratto  di  subappalto  con  l’operatore  economico  RCM  IMPRESA  DI 
COSTRUZIONI  S.N.C. con sede legale  in  via Enza,  n.11,  42030 VENTASSO (RE),  CF. 
RCIMSM70S24C219E, P.IVA 02057840353;
- il provvedimento dirigenziale RUAD n. 2024/1262 con cui l’appaltatore è stato autorizzato a 
stipulare il contratto di subappalto con l’operatore economico CONSORZIO SOLEDIN con 
sede legale in via Delle Scuole 23/2, Scandiano (RE), P.IVA 03045630351.



Viste inoltre:
- la comunicazione PG n. 2024/212451 con cui il  subappaltatore  CONSORZIO SOLEDIN 
con sede legale in via Delle Scuole 23/2, Scandiano (RE), P.IVA 03045630351 dichiara di 
rinunciare al pagamento diretto da parte del Comune di Reggio Emilia e quindi di accettare i 
pagamenti da parte dell'appaltatore  MANELLI IMPRESA Spa;
- la fattura quietanzata n 7/2024 del emessa da CONSORZIO SOLEDIN con sede legale in 
via  Delle  Scuole  23/2,  Scandiano (RE),  P.IVA 03045630351  in  relazione  alle  lavorazioni 
contabilizzate in occasione del SAL X.

Rilevato, pertanto, che le lavorazioni effettuate da CONSORZIO SOLEDIN con sede legale 
in via Delle Scuole 23/2, Scandiano (RE), P.IVA 03045630351 e contabilizzate nel SAL 9 
verrano liquidate direttamente dall'appaltatore.

Dato atto che con comunicazione PG n. 2025/22016 MANELLI IMPRESA Spa con sede a 
Monopoli  (BA)  in  Via  Cancelli  11  –  CF/P.Iva  06746680724  dichiara  di  accettare  quanto 
comunicato da LA PIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – 
CF/P.Iva 07317700727  in  merito  all’impossibilità  di  emettere fatture in  regime di  reverse 
charge.

Viste:
- la notifica di cessione crediti attuali di MANELLI IMPRESA Spa con sede a Monopoli (BA) 
in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724 n. WCW0000141118 del 15/11/2024 ricevuta da 
CREDEMFACTOR SPA, in atti al PG 2024/287075;
- la fattura n 753 del 12/11/2024 di  MANELLI IMPRESA Spa con sede a Monopoli (BA) in 
Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724, dell’importo pari a € 232.844,99 oltre IVA 10%;
-  la  fattura  n  272  del  30/11/2024  di  RCM  IMPRESA DI  COSTRUZIONI  S.N.C.  PIVA 
02057840353 nei confronti di  MANELLI IMPRESA Spa con sede a Monopoli (BA) in Via 
Cancelli 11 – CF/P.Iva 06746680724, emessa in regime di reverse charge per l’importo pari a 
€ 64.525,18;
-  la  fattura  n  163  del  09/12/2024  di  LAPIETRA GIARDINI  SRL PIVA  07317700727 nei 
confronti di  MANELLI IMPRESA Spa con sede a Monopoli (BA) in Via Cancelli 11 – CF/P.Iva 
06746680724, per l’importo pari a € 71.405,47 oltre IVA 10%.

Verificato che: 
-   MANELLI  IMPRESA  SPA con  sede  a  Monopoli  (BA)  in  Via  Cancelli  11  –  CF/P.IVA 
06746680724 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (Durc 
INAIL_47515834 con validità fino al 26/05/2025);
-  CREDEMFACTOR SPA con sede legale in via CHE GUEVARA 4 REGGIO EMILIA, CF. 
01254050352, P.IVA 02823390352 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL 
(Durc INAIL_47541662 validità fino al 28/05/2025);
-  RCM  IMPRESA DI  COSTRUZIONI  S.N.C.  con  sede  legale  in  via  Enza,  n.11,  42030 
VENTASSO (RE), CF./P.IVA 02057840353 è in regola con il versamento dei contributi INPS, 
INAIL e Cassa Edile  (Durc INPS__43050829 validità fino al 14/02/2025);
-  LAPIETRA GIARDINI SRL PIVA 07317700727 nei confronti di  MANELLI IMPRESA Spa 
con sede a Monopoli  (BA) in Via Cancelli  11 – CF/P.Iva 06746680724 è in regola con il 
versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile  (Durc INAIL__46330102 validità fino al 
01/03/2025).

Ritenuto, per quanto sopra esposto:
-  di  approvare  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  9,  libretto  delle  misure,  registro  di 
contabilità, acquisiti in atti al PG 2024/282725;



-  di  dare  atto  che  il  rup  accoglie  l’istanza  dell’appaltatore  di  differire  l’applicazione  del 
recupero dell’anticipazione contrattuale maturata con il SAL 9, di importo pari a € 63.323,29 
oltre IVA, alla futura liquidazione del SAL 8 bis;
- di approvare il certificato di pagamento n. 9, acquisito in atti al PG n. 2024/283278;
- di liquidare lo stato di avanzamento dei lavori n. 9, nell’importo complessivo di € 232.844,99 
IVA esclusa, per un totale di € 256.129,49 IVA compresa di cui:

-  €  96.914,34  da  liquidare  a  “Credemfactor  S.p.a.”  (gruppo  bancario  Credito  Emiliano  – 
CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della cessione 
di credito a suo favore effettuata dall’operatore economico MANELLI IMPRESA S.p.a.;

- € 64.525,18 da liquidare direttamente al subappaltatore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI 
S.N.C.  con  sede  legale  in  via  Enza,  n.11,  42030  VENTASSO  (RE),  CF./  P.IVA 
02057840353;

- € 71.405,47 da liquidare direttamente al subappaltatore LAPIETRA GIARDINI Srl con sede 
a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727;

- € 23.284,50 da liquidare a favore dell’ERARIO ai sensi della Legge 190/2014 e del DL 
50/2017,  relativamente  alla  scissione  dei  pagamenti  (split  payment,  art.  17ter  del  DPR 
633/1972).

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
- il DL 76/2020 ,la legge 120/2020 e il Dlgs 50/2016

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità su esposte, qui richiamate

1.  di  approvare lo  stato di  avanzamento  dei  lavori  n.  9,  libretto delle  misure,  registro di 
contabilità, acquisiti in atti al PG 2024/282725, dell’intervento denominato PIANO STRALCIO 
“CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - 
PROGETTO “DUCATO ESTENSE” - “INTERVENTI  DI  RESTAURO E VALORIZZAZIONE 
DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E GIARDINO SEGRETO” - CUP J82C17000320001 - 
CIG 8751031B39.

2.  di  dare  atto  che  il  rup  accoglie  l’istanza  dell’appaltatore  di  differire  l’applicazione  del 
recupero dell’anticipazione contrattuale maturata con il SAL 9, di importo pari a € 63.323,29 
oltre IVA, alla futura liquidazione del SAL 8 bis;



3.  di  approvare  il  certificato di  pagamento  n.  9,  acquisito  in  atti  al  PG n.  2024/283278, 
dell’intervento  denominato  PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO 
SVILUPPO  E  LA  COESIONE  (FSC)  2014-2020  -  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  - 
“INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PARCO E 
GIARDINO SEGRETO” - CUP J82C17000320001 – CIG  8751031B39;

4.  di  autorizzare  la  liquidazione  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  9  in  oggetto, 
nell’importo complessivo di  € 232.844,99 IVA esclusa, per un totale di  € 256.129,49 IVA 
compresa, di cui

- € 96.914,34 da liquidare a “Credemfactor S.p.a.” (gruppo bancario Credito Emiliano 
– CREDEM), con sede a Reggio Emilia, via E. Che Guevara n. 4/B, destinataria della 
cessione  di  credito  a  suo  favore  effettuata  dall’operatore  economico  MANELLI 
IMPRESA S.p.a., in riferimento alla fattura n. n 753 del 12/11/2024;
-  €  64.525,18  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore  RCM  IMPRESA  DI 
COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Enza, n.11, 42030 VENTASSO (RE), 
CF./ P.IVA 02057840353 (fattura n 272 del 30/11/2024 emessa in regime di reverse 
charge);
- € 71.405,47 da liquidare direttamente al subappaltatore LAPIETRA GIARDINI Srl 
con sede a Monopoli (BA) in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 (fattura n 
163  del  09/12/2024),  dando  atto  che  l’appaltatore  MANELLI  IMPRESA S.p.a.  ha 
accettato quanto comunicato da LA PIETRA GIARDINI Srl con sede a Monopoli (BA) 
in Contrada Conchia – CF/P.Iva 07317700727 in merito all’impossibilità di emettere 
fatture in regime di reverse charge;
- € 23.284,50 da liquidare a favore dell’ERARIO ai sensi della Legge 190/2014 e del 
DL 50/2017, relativamente alla scissione dei pagamenti (split payment, art. 17ter del 
DPR 633/1972);

imputando  tale  spesa  sul  capitolo  40124/2  “INTERVENTI  DI  RESTAURO  E 
VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO”:

- per € 36.229,62 sull’impegno n. 2024/780

- per € 159.432,98 sull’impegno n. 2024/782

- per € 47.766,78 sull’impegno n. 2024/785

- per € 12.699,82 sull’impegno n. 2024/789

- per € 0,29 sull’impegno n. 2024/790.

5. di autorizzare il Servizio Finanziario all’anticipazione di € 256.129,49 per le finalità di cui al 
punto 4, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è 
tutt’ora esigibile  in  quanto è verificata e confermata la  sussistenza del  contributo presso 
l’Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si attiveranno tutte le procedure 
necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

6. di disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art.  
184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;



7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto 
trasparenza), all'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
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