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Aula bioclimatica Asilo Diana 5 mar 2025

Diagramma di Gantt 3

Nome Durata Data d'inizio Data di fine

NUOVA AULA BIOCLIMATICA 79.0 day 03 06

Consegna dei lavori 0.0 day 03 03

Accantieramento 2.0 day 03 04

OPERE 77.0 day 04 06

Demolizioni e rimozioni 5.0 day 04 04

Scavo 2.0 day 04 04

Getto ed armo fondazione 5.0 day 04 04

Rilievo e produzione carpenteria 30.0 day 04 05

Montaggio carpenteria 10.0 day 05 05

Massetti ed impermeabilizzazioni 5.0 day 05 05

Pavimenti e finiture 15.0 day 05 06

Pulizia e smobilizzo cantiere 5.0 day 06 06

Fine lavori 0.0 day 06 06

Fine dei lavori 0.0 day 06 06
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