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OGGETTO: INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: 
PARCO E GIARDINO SEGRETO-CUP J82C17000320001-PIANO STRALCIO “CULTURA E 
TURISMO”  FONDO  PER  LO  SVILUPPO  E  LA  COESIONE  (FSC)  2014-2020: 
RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI  PER LA REVISIONE PREZZI 
2024 (DL 50/2022, DL 197/2022, DMMIT N.16/2023, DMMIT 28/02/24) E PRESA D’ATTO 
DELLA CONTABILITA’ RASSEGNATA DAL DIRETTORE DEI LAVORI RELATIVAMENTE AL 
SAL N.9 (AL 31/10/2024) SENZA CREDITO DA RICONOSCERE ALL’IMPRESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

-  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  189 del  19/12/2023 sono stati  approvati  il 
Bilancio  di  Previsione 2024 – 2026 ed i  relativi  allegati  e  con deliberazione di  Consiglio 
Comunale n.  53 del 25/03/2024 è stata approvata la variazione al  Bilancio di  Previsione 
finanziario 2024-2026 e relativi allegati, successivamente aggiornati con delibera di Giunta 
Comunale n. 122 del 16/05/2024;

- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di  Gestione  2024-2026  –  Assegnazione  risorse  finanziarie  per  Macro  obiettivi,  ai  sensi 
dell’art. 169 co 1 e 2;

- con provvedimento del Sindaco PG/2024/171204 del 21/06/2024 è stato prorogato all'arch. 
Massimo  Magnani  l’incarico  dirigenziale  di  Coordinatore  dell’Area  Programmazione 
Territoriale e Progetti Speciali;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 
2025 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani;

-  il  Sindaco  con  provvedimento   di  “  Attribuzione  temporanea  e  transitoria  di  incarichi 
dirigenziali”, in atti al PG 2024/171204, ha disposto “l’attribuzione temporanea degli incarichi 
dirigenziali con decorrenza dal 21 giugno 2024 e così fino al 18/10/2024”;

Viste:
 la  Deliberazione  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione 

Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato 
approvato  il  Piano  Stralcio  "Cultura  e  Turismo",  all’interno  del  quale  è  previsto 
l’intervento  di  interesse  interprovinciale  n.  30  “Ducato  Estense”  per  l'importo 
complessivo di € 70.000.000,00;

 la  Delibera  di  Giunta  Comunale  I.D.  n.  228  del  01/12/2016  con  cui  è  stato 
approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – 
Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di 
Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 
denominato “Ducato Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG 
n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
I)  Il  Restauro  architettonico-paesaggistico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene 
Culturale “Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;
II)  Il  Restauro  architettonico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene  Culturale 
“Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00
III)  Il  Restauro  architettonico-paesaggistico  e  riqualificazione  funzionale  del  Bene 
Culturale  “Reggia  di  Rivalta”  per  l’importo  complessivo  di  €  8.800.000,00,  di  cui 
l’intervento complessivo costituisce quota parte per l’importo di 6.800.000€;



• la  Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016  con la quale è stato 
approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – 
Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di 
Reggio Emilia  per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 
30 denominato “Ducato Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 
PG n° 2016/91458 di cui l’intervento complessivo costituisce quota parte per l’importo 
di 6.800.000€;

Viste inoltre:
• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  ID.  47  del  18/03/2021  con  la  quale  è  stato 

approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  in  oggetto,  i  cui  elaborati  tecnici  sono 
conservati agli atti d’ufficio al fascicolo PG.55060/2021;

• con  Determinazione  Dirigenziale  R.U.D.  n.  302  del  30/03/2021 legalmente 
esecutiva  in  data  02/04/2021,  costituente  provvedimento  a  contrarre  ai  sensi 
dell’art.32,  comma  2  del  D.lgs  50/2016  s.m.i.,  sono  stati  approvati  il  Capitolato 
Speciale di Appalto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in 
relazione  ai  Lavori  di  cui  in  oggetto;  con  tale  determina  si  stabiliva  inoltre,  di 
provvedere all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.3 comma 1 
lettera uuu), degli artt.30 e 60 del D.lgs 50/2016 s.m.i. e dell’art.1 comma 2 lett.b) 
della Legge 120/2020, tramite invito alle imprese di  cui  all’allegato agli  atti,  la cui 
pubblicità è omessa ex art.53 c.2 lett. b) D.lgs 50/2016 s.m.i; si stabiliva come criterio 
di  aggiudicazione,  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016 
secondo  valutazione  effettuata  da  apposita  Commissione,  da  nominarsi  ai  sensi 
dell’art.77 del medesimo Decreto;

• il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D.621 del 20/04/2021, legalmente esecutivo in 
pari  data,  con  cui  è  stata  approvata  la  Modifica  ed  integrazione  della  suddetta 
Determinazione  Dirigenziale  R.U.D.  n.302  del  30/03/2021,  lasciando  invariato 
l’importo a base di gara ed i criteri di valutazione;

• il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n.776 del 13/05/2021, legalmente esecutivo 
in pari data firmata digitalmente dal  Dirigente del Servizio Appalti e Contratti e avente 
ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE  DI  GARA RELATIVA 
ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  -  INTERVENTO  DI  RESTAURO  E 
VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO - 
CODICE  C.U.P.  J82C17000320001,  INSERITO  ALL’INTERNO  DEL  PIANO 
STRALCIO “CULTURA E TURISMO”, FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
(FSC)  2014-2020,  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”.  CIG:  8751031B39  -CPV 
45112710-5” ;

• la  Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1169 del 29/10/2021  con la quale è stata 
aggiudicata  la  procedura  negoziata  per  l'appalto  dei  lavori  di  restauro  e 
valorizzazione  della  Reggia  Ducale:  Parco  e  Giardino  Segreto  all'operatore 
economico MANELLI IMPRESA S.R.L., con sede a Monopoli (BA) in Via C.Cancelli, 
11 (C.F./P.IVA 06746680724) per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 
4.563.236,38  oltre IVA 10%, e così per un totale di  € 5.019.560,02 IVA compresa 
corrispondenti ad un ribasso del 8,33% sull’importo netto a base di gara;

• il  Contratto  di  appalto  Reg  contratti  n.  08  del  02/02/2022  tra  Arch.  Massimo 
Magnani,  dirigente dell’ “Area Programmazione Territoriale e Progetti  Speciali”  del 
Comune di  Reggio  Emilia  e  Sig.Onofrio  Manelli,  legale  rappresentante  della  ditta 
MANELLI IMPRESA S.R.L.;

• il Verbale di consegna dei lavori PG 33379 del 08/02/2022 con il quale il Direttore 
dei lavori arch. Giampaolo Lenarduzzi ha consegnato i lavori all'operatore economico 
MANELLI  IMPRESA S.R.L.,  previa  convocazione  della  ditta  a  mezzo  pec   del 
04/02/2022;

• la  Determinazione Dirigenziale R.U.D.1160 del  07/11/2022  con la  quale  è stata 
approvata la modifica contrattuale di dettaglio n. 1 ai sensi dell’art149, comma 1 del 
Dlgs  50/2016 di  cui  il  Segretariato  Generale-  Servizio  V – Contratti  e  Attuazione 



Programmi del MiBACT ha preso atto (comunicazione in atti  al PG n. 209370 del 
08/09/2022),  i  cui  elaborati  sono  acquisiti  al  PG  n.  2022/251433,  per  l’importo 
contrattuale  in  aumento  pari  a  €  428.168,06  oltre  IVA 10%  che  eleva  importo 
contrattuale  a  4.991.404,44  di  cui  132.358,31€  per  oneri  della  sicurezza  e 
contestualmente è stato rideterminato il quadro economico a cui ha fatto seguito la 
sottoscrizione di  atto aggiuntivo al  contratto iniziale al  rep.contratti  del  Comune di 
Reggio Emilia n.37 del 25/05/2023;

• la Comunicazione dell’operatore economico MANELLI IMPRESA SRL,  in atti al PG 
56688  del  27/02/2023,  con  la  quale  dichiarava  l’avvenuta  variazione  della  forma 
societaria in MANELLI IMPRESA SPA, con atto a cura del notaio Dott.ssa Gisella 
Simone  del  Distretto  Notarile  di  Bari,  Repertorio  n.  35620  -  Raccolta  n.16628, 
Registrazione n. 6343\1T del 14/02/2023 - conseguentemente alla trasformazione, la 
Società per Azioni, così costituita, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla 
società trasformata, assumendone tutti i diritti ed oneri, senza limitazioni e/o soluzioni 
di continuità ad ogni effetto, volturando a nome della società Manelli Impresa Spa tutti 
i rapporti in precedenza costituiti a nome della Manelli Impresa Srl;

• la Determinazione Dirigenziale RUD 294/2023 del 23/03/2023 che ha rideterminato 
il quadro economico dell’intervento ed approvato l’ Atto di sottomissione n. 2 relativo 
al sal 1 di revisione prezzi agli atti PG 77220/2023 avente ad oggetto ‘Modifica al 
contratto  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1  lett.a)  D.lgs.50/2016  s.m.i.  relativa  ai 
maggiori costi  derivanti dalla rilevazione delle variazioni di  prezzo dei materiali  da 
costruzione più significativi per l’annualità 2022 ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 
17 maggio 2022 n. 50 convertito in Legge 91/2022’ e relativi allegati, approvato con 
che ha elevato l’importo contrattuale oltre iva di 90.318,88€ il cui importo complessivo 
è  pari  a  €  5.801.723,32  di  cui  €  3.499.395,29  per  lavori,  €  1.449.969,72  per 
manodopera, € 132.358,31 per oneri della sicurezza;

• l’Atto di sottomissione relativo al sal 1 bis (revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 del 
Decreto  Legge  17  maggio  2022  n.  50  convertito  in  Legge  91/2022) che  eleva 
l’importo contrattuale € 5.081.723,32 oltre IVA 10% di cui 132.358,31€ per oneri della 
sicurezza,  sottoscritto  in  data  28/03/2023  agli  atti  della  stazione  appaltante  con 
PG.85541/2023 del 29/03/2023;

• la  Determinazione Dirigenziale  R.U.D. 766  del  05/05/2023  con la  quale è stata 
approvata la modifica contrattuale di dettaglio n. 2 ai sensi dell’art.149, comma 1 del 
Dlgs  50/2016 di  cui  il  Segretariato  Generale-  Servizio  V –  Contratti  e  Attuazione 
Programmi del  MiBACT ha preso atto (comunicazione in  atti  al  PG n.  37109 del 
08/02/2023), i cui elaborati sono acquisiti al PG n. 106307/2023 e PG.n.107183/2023, 
per l’importo contrattuale pari a € 5.081.723,32 oltre IVA 10% di cui 69.868,61€ per 
oneri della sicurezza e contestualmente è stato rideterminato il quadro economico;

• la  Determinazione Dirigenziale  R.U.D. 1161  del 03/07/2023  con la quale è stata 
effettuata la ricognizione delle risorse disponibili per  revisione prezzi ai sensi dell’art. 
26  del  DL 50/2022,  Dl  197/22 e D.M.MIT n.  16/23 e individuazione delle  fonti  di 
finanziamento  per  i  maggiori  importi  accertati  dal  Diretto  lavori  relativamente  allo 
stato di avanzamento lavori n. 2; 

• a  Determinazione Dirigenziale  R.U.D. 1276  del 25/07/2023  con la quale è stata 
effettuata  la  ricognizione  relativa  alle  risorse  disponibili  per  il  pagamento  della 
revisione prezzi 2023 (dl 50/2022, dl 197/2022 e dmmit n.16/2023) e individuazione 
delle fonti di finanziamento a copertura dei maggiori importi accertati dal direttore dei 
lavori relativamente ai sal n.3 e n. 4; 

 la  determina  dirigenziale  R.U.D.1127  del  20/10/2023  che  approva  l’Atto  di 
sottomissione n. 4 relativo relativo alla revisione prezzi 2023 (I° e II°semestre) ai 
sensi dell’art.26 del DL 55/2022 e DL 197/2022 e D.M.MIT.n.16/2023 quale modifica 
al  contratto  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1  lett  a)  relativamente  a  quanto 
contabilizzato con il sal 2 (contabilità a tutto il 31/03/2023) e sal 3 (contabilità a tutto il 
30/04/2023) per la sola parte che trova copertura economica nel quadro economico 
dell’intervento che eleva l’importo contrattuale da € 5.081.723,32 oltre IVA 10% di cui 
69.868,61€ per oneri della sicurezza a 5.177.874,27€ oltre IVA 10% di cui 69.868,61€ 
per oneri della sicurezza e che ha rideterminato il quadro economico;



• La Determina dirigenziale R.U.D. 1464 del 12/12/2023 (e successiva rettifica con 
Determina dirigenziale R.U.A.D. 163 del 30/01/2024) con cui è stata approvata la 
variante ai sensi dell’art.149, comma 2 D.lgs 50/2016 la quale ha approvato  la 
modifica contrattuale n. 3 ai sensi dell’art.149, comma 2 del Dlgs 50/2016 di cui il 
Segretariato Generale- Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi del MiBACT ha 
preso atto (comunicazione in atti al PG n. 2023/174277 e PG n.2023/249678), i cui 
elaborati  sono acquisiti  al  PG n.  2023/269775,  per l’importo contrattuale pari  a  € 
5.417.574,27  oltre  IVA  10%  di  cui  69.868,61€  per  oneri  della  sicurezza  e 
contestualmente è stato rideterminato il quadro economico e cui ha fatto seguito la 
sottoscrizione, con riserva, dell’Atto di sottomissione n.5 (approvato con RUAD 166 
del 30/01/2024) e successivamente sottoscritto dal Dirigente e RUP dell’intervento 
agli atti della stazione appaltante con PG.32629/2024;

• la  determina  dirigenziale  R.U.A.D.  499  del  25/03/2024  che  approva  l’Atto  di 
sottomissione n. 6 relativo relativo alla revisione prezzi 2023 (I° - II° trimestre) ai 
sensi dell’art.26 del DL 55/2022 e DL 197/2022 e D.M.MIT.n.16/2023 quale modifica 
al  contratto  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1  lett  a)  relativamente  a  quanto 
contabilizzato con il  sal 3 (contabilità a tutto il 30/04/2023) e la quota parte del sal 4 
(contabilità a tutto il  30/06/2023) per la quota parte di  risorse erogate dal “Fondo 
Ministeriale ai  sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n.50” di 295.056,44€ (iva 
inclusa)  che  eleva  l’importo  contrattuale  da  €  5.417.574,27oltre  IVA 10%  di  cui 
69.868,61€  per  oneri  della  sicurezza  a  5.685.807,39€  oltre  IVA 10%  e  che  ha 
rideterminato il quadro economico (atto di sottomissione successivamente sottoscritto 
dal  Dirigente  e  RUP  dell’intervento  agli  atti  della  stazione  appaltante  con 
PG.2024/73412);

• la  determina  dirigenziale  R.U.A.D.  754  del  26/06/2024  che  approva  l’Atto  di 
sottomissione n. 7 relativo relativo alla revisione prezzi 2023 (III° trimestre)  ai 
sensi dell’art.26 del DL 55/2022 e DL 197/2022 e D.M.MIT.n.16/2023 quale modifica 
al  contratto  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1  lett  a)  relativamente  a  quanto 
contabilizzato con il sal 5 (contabilità a tutto il 30/09/2023) per le risorse erogate dal 
“Fondo Ministeriale ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n.50” di  177.068,30€ 
(iva inclusa) che eleva l’importo contrattuale da € 5.685.807,39 oltre IVA 10% di cui 
69.868,61€  per  oneri  della  sicurezza  a  5.846.778,56€  oltre  IVA 10%  e  che  ha 
rideterminato il quadro economico (atto di sottomissione successivamente sottoscritto 
dal  Dirigente  e  RUP  dell’intervento  agli  atti  della  stazione  appaltante  con 
PG.2024/176451 del 28/06/2024);

• con Determinazione Dirigenziale R.U.D 1187/2024 del 17/10/2024 che approva l’Atto 
di sottomissione n. 8 relativo relativo alla revisione prezzi 2023 (IV° trimestre) ai 
sensi dell’art.26 del DL 55/2022 e DL 197/2022 e D.M.MIT.n.16/2023 quale modifica 
al  contratto  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1  lett  a)  relativamente  a  quanto 
contabilizzato con quota parte del  Sal n.4 (contabilità a tutto il 30/06/2023) e Sal n.6 
(contabilità a tutto il 30/11/2023) per le risorse erogate dal “Fondo Ministeriale ai sensi 
del decreto legge 17 maggio 2022, n.50” per l’importo complessivo di 171.281,86 € 
(iva  inclusa)  -  €  155.710,78  IVA esclusa  -  che  eleva  l’importo  contrattuale  da 
5.846.778,56  €  oltre  IVA 10%  di  cui  69.868,61€  per  oneri  della  sicurezza  a  € 
6.002.489,34  oltre IVA 10%  e che ha rideterminato il  quadro economico (atto di 
sottomissione successivamente sottoscritto dal Dirigente e RUP dell’intervento agli 
atti della stazione appaltante con PG. 262892 del 22/10/2024) come segue:





Viste e richiamate:

 il Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 ‘Misure urgenti 
in materia di politiche energetiche nazionali,  produttività delle imprese e attrazione 
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina’ all’art. 26 
stabilisce le modalità per la revisione prezzi da riconoscere alle imprese per gli stati di 
avanzamento contabilizzati al 2022;

 l’art.1, comma 458 della legge n.197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno  finanziario  2023  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2023-2025”  che  ha 
modificato  l’art.26  del  decreto  legge  17  maggio  2022,  n.50  convertito  in  legge 
91/2022;

 l’art. 1 comma 304 della legge n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno  finanziario  2024  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2024-2026”  che  ha 
ulteriormente modificato l’art.26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 convertito in 
legge 91/2022;

 il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/02/2024  “Disciplina delle 
modalita'  operative  per  la  presentazione  delle  istanze  da  parte  delle  stazioni 
appaltanti  e  delle  condizioni  di  accesso  per  l'anno  2024  al  Fondo  adeguamento 
prezzi”pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024;

 delibera di Giunta Regionale num. 2283 del 22/12/2023 di approvazione dell’elenco 
regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2024, ai sensi del comma 13 dell’articolo 
41  del  D.lgs  n.36/2023,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia 
Romagna Telematico (BURERT) n.1 del 2 gennaio 2024;

Considerato che:

 L’avanzamento  dei  lavori  a  tutto  il  31/10/2024  come  indicato  nello  Stato 
d’avanzamento  n.9  agli  atti  al  PG  282725  del  14/11/2024  indica  un  importo 
complessivo di lavori eseguiti che ammonta a 5.357.558,70€;

 le quantità contabilizzate ad oggi nel 2024 e riconducibili alla IV° finestra temporale 
dal  1°  ottobre  2024  al  31  dicembre  2024  sono  quelle  relative  allo  Stato  di 
avanzamento lavori n. 9 a tutto il 31/10/2024 per il quale è stato emesso il certificato 
di pagamento pari a 232.884,99€ oltre iva (256.129,49€ iva compresa), tramesso via 
pec  da parte  del  Responsabile  unico  del  procedimento  con PG 283278/2024 del 
14/11/2024 , liquidato con determinazione dirigenziale RUAD 156 del 30/01/2025;

 a corredo della emissione del Certificato di pagamento è stato emesso il nulla osta 
del  RUP,  agli  atti  con  PG  2025/2949  del  07/01/2025, che  in  riscontro  all’istanza 
presentata dall'appaltatore MANELLI IMPRESA Spa, agli atti al PG 280437/2024 del 
11/11/2024  avente  ad  oggetto  il  differimento  del  recupero  della  quota  residua 
dell’anticipazione  del  30%  prevista  nel  SAL  n°  9,  dispone,  al  fine  di  ridurre 
l’esposizione finanziaria scaturita nell’ambito della generale diseconomia lamentata 
sulla  commessa  dall’impresa  Manelli  spa,  di  differire  l’applicazione  della  suddetta 
detrazione del 30% sull’anticipazione dei lavori  pari  ad un importo di  169.919,29€ 
come sotto esplicitato:

 SAL 7 bis detrazione pari a 106.596,00€ (pari all’importo complessivo 
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stimato  per  il  SAL  7  bis)  confermando  quanto  già  disposto  nella 
precedente attestazione agli atti con PG 251106 del 08/10/2024;

 SAL 8 bis con detrazione pari ai residui 63.323,29€;

 con  documento  trasmesso  a  mezzo  pec  PG  86340/2025  il  Direttore  lavori  arch. 
Giampaolo Lenarduzzi ha trasmesso la quantificazione dei maggiori importi relativi al 
SAL  n.9  (per  opere  eseguite  a  tutto  il  31/10/2024),  calcolati  utilizzando 
l’aggiornamento  del prezziario  regionale  ER al  22/12/2023  che  prevede  nessuna 
somma  aggiuntiva  venga  riconosciuta  per  la  revisione  prezzi  sulla  base  delle 
quantificazioni effettuate sui prezzi già ribassati al 90% come da indicazioni del sopra 
indicato Decreto;

 il  calcolo relativo della revisione prezzi  riferita a questo SAL. n.9 non comporta il 
riconoscimento di alcuna somma;

Preso atto di quanto dispone:

 la  Legge  197  del  29  dicembre  2022 ‘Bilancio  di  previsione  dello  Stato  anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale triennio 2023-2025’ all'art. 1 comma 458 ovvero 
che in caso  di insufficienza delle risorse le stazioni appaltanti possono accedere al 
riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del sopra richiamato articolo nei limiti delle 
risorse al medesimo assegnate e la Legge n. 213 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che 
ha ulteriormente modificato l’art.26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 convertito 
in legge 91/2022 prorogando al 31 dicembre 2024 il termine per la contabilizzazione 
delle opere eseguite o contabilizzate per gli appalti pubblici;

 il D.M. MIT del 28/02/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°73 del 27 marzo 2024) 
‘Disciplina delle modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle 
stazioni  appaltanti  e  delle  condizioni  di  accesso  per  l’anno  2024  al  Fondo 
adeguamento prezzi” che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al 
Fondo di cui al art.26, comma 6-quater del Decreto legge n.50 del 17 maggio 2022 del 
MIT come sotto riportato:
- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
-  il  prospetto di  calcolo  del  maggior  importo dello  stato di  avanzamento dei  lavori 
rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni 
contrattuali,  firmato  dal  direttore  dei  lavori  e  vistato  dal  responsabile  unico  del 
procedimento;
- l'entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, 
contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
-  l'entità  delle  risorse finanziarie  disponibili,  ai  sensi  dell’articolo  26,  commi  6-bis, 
quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento 
dello  stato di  avanzamento dei  lavori  in relazione al  quale è formulata l'istanza di 
accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne 
sia  provvisto,  del  conto  corrente  ordinario,  per  l’effettuazione  del  versamento  del 
contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Tutto  ciò  visto,  considerato  e  quantificato  si  prende  atto  che  nulla  verrà  riconosciuto 
all’Impresa Manelli spa e non verrà presentata richiesta di accesso al Fondo Ministeriale ai 
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sensi dell’art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 91/2022 e del 
D.M. MIT del 28/02/2024 (Gazzetta ufficiale n.73 del 27 marzo 2024).

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

di prendere atto che relativamente al SAL n.9 non sono da riconoscere all’Impresa Manelli 
maggiori spese derivanti dalla “Revisione prezzi 2024 ai sensi dell’art.26 del Decreto Legge 
17 maggio 2022 n.50 convertito in legge 91/2022, del DL 197/2022, legge 213/2023 e del 
DM MIT del 28/02/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.73 del 27 marzo 2024” relative 
all’intervento in oggetto, come accertato dal direttore lavori con contabilità e nota agli atti  PG 
86340/2025.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE

arch.Massimo Magnani
_______________________
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