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REGGIO NELL’EMILIA
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del  03/04/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  PNRR-M5C2-I2.1  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DELLA  ZONA 
ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA DON GIOVANNI VERITA’ 
CUI  L00145920351202000016  CODICE  PROGETTO  Z_17501  CUP 
J81B21004250001  –  CIG  A01697E0E6  -  APPROVAZIONE  DEL 
SECONDO  STATO  DI  AVANZAMENTO  LAVORI  E  RELATIVA 
LIQUIDAZIONE



CODICE PROGETTO:  Z_17501 
CUP:  J81B21004250001
CIG AQ 9649276275
CIG DERIVATO : A01697E0E6 

LA DIRIGENTE

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente 

esecutiva,  è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P.  (Documento  Unico  di 

Programmazione), con  allegati parte integrante;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, con relativi allegati;

 con delibera 12 del  30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il  piano 

esecutivo  di  gestione  2025-2027  -  assegnazione  risorse  finanziarie  per  macro  obiettivi,  ai  sensi 

dell’art. 169 co 1 e 2.;

 con successiva G.C. si provvederà ad approvare il PIAO 2025;

 in  data  31/01/2025,  con  atto  n.  28615 di  P.  G.,  il  Sindaco  ha  provveduto  all'attribuzione 

dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e 

Reti"

Dato atto che:

 nel  P.T.LL.PP.  2023-2025  è  contenuto  il  seguente  intervento:PNRR-M5C2-I2.1 

RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DELLA  ZONA  ANNONARIA  E  PISTA  CICLABILE  SU  VIA  DON 

GIOVANNI  VERITA’  CUI  L00145920351202000016  CODICE  PROGETTO  Z_17501  CUP 

J81B21004250001 RUP Ursula Montanari;

 l’intervento è finanziato dall’Unione Europea tramite il Next Generation EU –con risorse PNRR 

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 

“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di  

rigenerazione  urbana,  volti  a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e  degrado  sociale”  (risorse 

assegnate con D.I. 30/12/2021);

 con DGC 221/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato PNRR-

M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE SU VIA 



DON GIOVANNI VERITÀ CODICE PROGETTO Z_17501 – CUP J81B21004250001 per l’importo 

complessivo del progetto di euro 850.000 iva compresa;  

 con  determinazione dirigenziale  –  RUD 1021 del  28/09/2023 sono stati  affidati  i  lavori  in 

oggetto per un importo pari ad euro 663.573,44 (di cui euro 31.123,20 per oneri della sicurezza) oltre 

IVA 10% e quindi pari a complessivi euro 729.930,78, entro l’accordo quadro per la manutenzione 

biennale programmata e straordinaria delle piste ciclabili  e marciapiedi  aggiudicato con RUAD n. 

569/2023  -  CIG  AQ  9649276275  ad  Asfalti  Piacenza  srl  -  P.IVA  01514160330  -  CIG  derivato 

A01697E0E6 

 tra il Comune di Reggio Emilia e l’impresa ASFALTI PIACENZA srl è stato stipulato il contratto 

di Accordo Quadro, registrato al Registro Contratti n° 39 del 07/06/2023.

 in data 04/10/2023 è stato sottoscritto tra il Comune di Reggio Emilia e l’impresa ASFALTI 

PIACENZA l’ordine di fornitura 04/04, registrato agli atti con numero di PG 236678/2023;

 con  determinazione  dirigenziale  RUAD  n.  1108  del  25/06/2024  si  liquidava  ad  asfalti 

piacenza srl un’anticipazione ai sensi dell’art. 125, comma 1, del d. lgs. 36/2023  di € 218.979,23, pari 

al 30 % del valore contrattuale 

 con  determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. 848 del 17/05/2024 l’impresa appaltatrice dei 

lavori in oggetto, Asfalti Piacenza srl ha ottenuto l'autorizzazione a subappaltare all’impresa EFFEBI 

COSTRUZIONI SRL, con sede a  Vigasio in via Trevenzuolo 4/F( P.IVA 02412150233), l'esecuzione 

di  opere di scavo,posa cordoli, pozzetti e manufatti in cemento e  lavori stradali (OG3), il cui importo 

è stato ridotto con determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. 1249 del 17/07/2024,

 con  determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. 1249 del 17/07/2024, l’impresa appaltatrice dei 

lavori  in  oggetto,  Asfalti  Piacenza  srl  ha  ottenuto  l'autorizzazione  a  subappaltare  all’impresa 

EUROSTRADE  SRL,  con sede a Castellarano in  via  Fonte Acqua Chiara (  P.IVA 00900960352), 

l'esecuzione di  opere di posa di conglomerato biuminoso (OG3);

 con  determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. 1911 del 07/11/2024, l’impresa appaltatrice dei 

lavori in oggetto, Asfalti Piacenza srl ha ottenuto l'autorizzazione – alla variazione in aumento della 

lavorazione affidata in subappalto ed autorizzata con provvedimento dirigenziale RUAD n. 1249/2024 

all’impresa  EUROSTRADE  SRL,  con  sede  a  Castellarano  in  via  Fonte  Acqua  Chiara  (  P.IVA 

00900960352), l'esecuzione di opere di posa di conglomerato biuminoso (OG3);

Considerato inoltre che:

 con provvedimento dirigenziale  RUAD n.  2172 del  10/12/2024 è stato liquidato,  per mero 

errore materiale relativo al calcolo del recupero dell’anticipazione ai sensi dell’art. 125, comma 1, del 

d.  lgs.  36/2023 ,  un  importo  sbagliato  relativo al  primo SAL,  dei  lavori  in  oggetto,  pari  a   di  € 

254.183,46 anziché   di  €  223.431,84, IVA al  10% compresa, e che si  rende pertanto necessario 

recuperare l’importo mancante pari a € 27.956,02 a titolo di recupero dell’anticipazione relativo al 1° 

SAL in sede di liquidazione del  2° SAL;

Visto il  referto relativo alla liquidazione dello stato di  avanzamento lavori  n.  2,  in ottemperanza a 

quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., rassegnato dal Direttore dei  

Lavori Geom. Luca Mastrangelo,  consistente in:

 registro di contabilità n. 2

 libretto delle misure n. 2



 certificato di pagamento  n. 2 

 sal  n. 2 a tutto il 25/02/2025

 DURC dell’impresa appaltatrice e dell’impresa subappaltatrice, in corso di validità

 fattura di Asfalti Piacenza srl  n 33 del 24/05/2025,  dell’importo di € 254.560,77, IVA al 10% 

compresa, registrata in contabilità 

 fattura di EUROSTRADE SRL n 18 del 28/02/2025 dell’importo di € 25.000,00, oltre IVA

Richiamati:

 Ii regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16

 il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

 l’art  105 comma  13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.  

167/2000;

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 e tutti gli atti di contabilità, relativi all’intervento 

PNRR-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE 

SU  VIA  DON  GIOVANNI  VERITÀ  ENTRO  L’ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA  E  STRAORDINARIA  DELLE  PISTE  CICLABILI  E  MARCIAPIEDI  -  CIG 

A01697E0E6;

2. di  liquidare  lo  stato  di  avanzamento  lavori  n.  2  alla  ditta  Asfalti  Piacenza  srl  con  P.IVA 

01514160330 pari ad un importo di  € 254.560,77, di cui € 25.000,00 all’impresa EUROSTRADE SRL 

con P. IVA  00900960352, CIG DERIVATO A01697E0E6,  attingendo all’impegno 2025/1422 , capitolo 

40217/2  Missione/Programma  08.01,  Piano  Finanziario  2.02.01.09.999   -   per  €  58.710,09  e 

all’impegno  2025/1614   capitolo  40217/2  Missione/Programma  08.01,  Piano  Finanziario 

2.02.01.09.999 per € 195.850,68

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di 

pagamento, a favore dell’impresa appaltatrice  e dell’impresa subappaltatrice dei lavori in oggetto.

 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO          

(Ing. Ursula Montanari) 

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria. 
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