
                                                                  Estratto del Verbale di Seduta
              COMUNE DI                                                                DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA
    REGGIO NELL’EMILIA

             

I.D. n.   274
L'anno duemilaventicinque addì 09 - nove - del mese dicembre alle 
ore 15:00 nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

in data 09/12/2025

 

PNRR-M2C3-I1.1  SM  AOSTA:  SOSTITUZIONE  EDILIZIA,  NUOVO 
EDIFICIO  PREVIA  DEMOLIZIONE  DELL’EDIFICIO  ATTUALE  - 
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
APPROVAZIONE  DELLA  PERIZIA  DI  VARIANTE  n.  1  E 
RIDETERMINAZIONE  DEL  QUADRO  ECONOMICO  CODICE 
INTERVENTO: A_18001 – CUP J81B22000860006

                                                Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco Sindaco SI 

DE FRANCO Lanfranco Vice Sindaco SI 

BONDAVALLI Stefania Assessore SI 

BONVICINI Carlotta Assessore NO 

MAHMOUD Marwa Assessore SI 

MIETTO Marco Assessore SI 

NEULICHEDL Roberto Assessore SI 

PASINI Carlo Assessore SI 

PRANDI Davide Assessore SI 

RABITTI Annalisa Assessore SI 

  Presiede:  MASSARI Marco 

Assiste il Segretario Generale:  MARENGO Dr. Donato 
Salvatore



I.D. n. 274 IN DATA 09/12/2025

PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: sostituzione edilizia, nuovo edificio previa demolizione dell’edificio 

attuale. CUP: J81B22000860006. COD. PROG. A_18001- 1 - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO 

D’OPERA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

1) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 con la quale è stata approvata la  

nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029 e allegati 

parte integrante, fra i  quali  il  prospetto “INVESTIMENTI NON RICOMPRESI NEL P.T.LL.PP. 

2025-2027”, nel quale la perizia di variante in oggetto è individuata come segue:

Responsabile  del 
budget

Descrizione
dell'intervento

Importo 
Annualità 2025

Ermes Torreggiani
integrazione  A_18001:PNRR-M2C3-I1.1  SM  Aosta:  sostituzione 
edilizia, nuovo edificio previa demolizione dell’edificio attuale

2.000.000,00

2) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2025 – 2027 e relativi allegati, che include le previsioni relative al prestito 

in  oggetto  (articolo  203  del  T.U.E.L.)  per  il  finanziamento  dell’integrazione  al  progetto  di 

investimento “PNRR-M2C3-I1.1 Scuola Media Aosta: sostituzione edilizia, nuovo edificio previa 

demolizione dell’edificio attuale, CUP: J81B22000860006, Codice Opera A_18001, integrazione 

finanziata nel Bilancio approvato per € 2.000.000,00 con fondi Comunali, mediante accensione 

mutuo (Capitolo Entrata 10723);

3) la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23 gennaio 2025 con la quale sono state approvate 

integrazioni  e  modifiche  alla  macrostruttura  organizzativa  dell’Ente,  ed  è  stato  avviato  un 

percorso di riorganizzazione e la proroga di alcuni incarichi ex art. 110, cc. 1 e 2 del D.Lgs.  

267/2000;



4) la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025, con la quale la Giunta Comunale ha  

provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/27 e ad 

aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2025, precedentemente approvato con deliberazione 

di  Giunta  Comunale  n.  12  del  30/1/2025,  ove  è  previsto  l’Obiettivo  A_18001,  e  la  sua 

realizzazione è posta in capo al SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI, cui è affidato il relativo budget di 

entrata e spesa, individuando al contempo l’Ing. Ermes Torreggiani quale Responsabile unico di 

Progetto;

5) il provvedimento di incarico dirigenziale  PG n. 57474 del 28/02/2025 con il quale il Sindaco ha 

attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici" con 

decorrenza dal 01/03/2025;

Premesso che:

- in data 2/12/2021 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l'AVVISO PUBBLICO prot. n. 48048 

per  la  presentazione  di  candidature  per  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  scolastici  pubblici 

mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione 

verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli 

edifici  –  Investimento  1.1:  “Costruzione  di  nuove  scuole  mediante  sostituzione  di  edifici”,  

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;

- il  Comune di  Reggio Emilia ha individuato tra le proprie scuole la scuola secondaria  Aosta 

come  possibile  candidatura,  in  quanto  vetusta  e  in  quanto  la  ristrutturazione  non  sarebbe 

economicamente conveniente. L’edificio scolastico risale infatti agli Sessanta del secolo scorso 

e possiede caratteristiche tecnico-edilizie ad oggi obsolete e inadatte ai più moderni criteri della 

didattica, è scarsamente efficiente dal punto di vista energetico, gli ambienti interni ed esterni 

sono di scarsa qualità, è caratterizzato da elevati costi di gestione, è scarsamente accessibile  

alle persone con disabilità e non risponde alle prescrizioni antisismiche vigenti; 

- in data 4/2/2022 il  Comune di Reggio Emilia ha inviato al Ministero dell’Istruzione la propria 

candidatura costituita dal progetto denominato “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°grado 

AOSTA” per un importo complessivo di €11.600.000,00 di cui  €10.440.000,00  richiesti come 

finanziamento  PNRR  ed  €1.160.000,00  finanziati  dal  Comune  di  Reggio  Emilia,  importo 

complessivo articolato nel seguente quadro economico:



Tipologia di costo (oneri di sicurezza compresi) IMPORTO

A) Lavori

Edili € 4.300.000,00

Strutture € 2.300.000,00

Impianti € 2.300.000,00

Demolizioni € 600.000,00

B) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 3, del 
D.Lgs, n. 50/2016 (1,37% di A inferiore al massimo ammissibile 1,60%)

€ 130.000,00

C) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (Oneri 
previdenziali e IVA compresi)

€ 600.000,00

D) Imprevisti IVA compresa (4,39% di A inferiore al massimo 
ammissibile 5,00%)

€ 417.000,00

E) Pubblicità IVA compresa (0,03% di A inferiore al massimo 
ammissibile 0,50%)

€ 3.000,00

F) Altri costi (IVA sui Lavori A pari al 10%) € 950.000,00

TOTALE € 11.600.000,00

- con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione n.14 del 5/5/2022 sono state 

approvate  le  graduatorie  nelle  quali  il  progetto  presentato  dal  Comune  di  Reggio  Emilia 

“NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°grado AOSTA” è risultato beneficiario del finanziamento 

richiesto;

- l’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021 n.152 ha previsto:

o l'indizione di un concorso di progettazione da parte dal Ministero dell'istruzione per gli  

enti locali beneficiari del finanziamento, articolato in due gradi, il primo finalizzato alla 

presentazione  di  proposte  di  idee  progettuali  relative  alla  costruzione  di  scuole 

innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili  e con il 

massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata 

su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, il secondo, cui 

accederanno le migliori proposte di idee progettuali, volto alla predisposizione di progetti 

di fattibilità tecnica ed economica.

o che al termine del concorso di progettazione, i progetti di fattibilità tecnica ed economica 

divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.

o che ai  vincitori  del  concorso di  progettazione venga corrisposto un premio e venga 

affidata,  da  parte  dei  suddetti  enti  locali,  la  redazione  dei  successivi  livelli  di 

progettazione.

- in data 1/07/2022 il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza ha pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea l'Avviso di  concorso di 

progettazione del "Concorso di progettazione in 2 gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del  



decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la presentazione 

di  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  scolastici  pubblici  mediante 

sostituzione edilizia,  da finanziare  nell’ambito  del  PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e 

transizione digitale  – Componente 3 -  Efficienza energetica e riqualificazione degli  edifici  – 

Investimento  1.1:  “Costruzione  di  nuove  scuole  mediante  sostituzione  di  edifici”,  finanziato 

dall’Unione  europea  –  Next  Generation  EU.  Il  concorso  era  suddiviso  in  212  lotti  per  la  

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 212 nuovi edifici scolastici pubblici  

mediante sostituzione edilizia" e in aree di intervento dove quella di interesse del Comune di 

Reggio Emilia era l'area Numero 80 - CIG 9292092CE2 - Scuola Secondaria I° grado - Amedeo 

d'Aosta;

- in data 6/9/2022 è stato stipulato l’  ”Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi  

sanzionatori”  tra  il  Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito  e  il  Soggetto  attuatore  Comune  di 

Reggio Emilia poi integrato dall’Addendum del 4/8/2023;

- l’Accordo conteneva anche i termini di attuazione del progetto e in particolare definiva che:

o la  progettazione  esecutiva  dovesse  terminare  entro  il  10  luglio  2023  termine  poi 

rettificato  nell’Addendum al  30  settembre  2023  per  gli  enti  aderenti  all’accordo  con 

Invitalia;

o l’aggiudicazione dei lavori avvenisse entro il 20 settembre 2023 (Milestone EU);

o l’avvio dei lavori entro il 31 marzo 2024;

o la conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026;

o il collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026;

- con pec del 27/02/2023 il Ministero dell’Istruzione ha inviato la nota 23753 del 24/02/2023 in cui  

comunicava agli enti locali che avrebbero potuto sia visionare i progettisti vincitori e la relativa 

documentazione amministrativa, sia provvedere allo scarico del progetto e di tutto il materiale 

trasmesso dal progettista vincitore, una volta caricato;

- in data 14/03/2023 il vincitore del concorso di progettazione ha caricato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica in oggetto sul portale web Futura messo a disposizione del Ministero 

dell’Istruzione;

- in data 13/4/2023 con decreto del Direttore Generale del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E 

DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Prot. n. 27 furono adottate le graduatorie definitive del concorso di progettazione per ciascuna 

area territoriale e il relativo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) vincitore del 

concorso,  dove  il  progettista  vincitore  per  la  nuova  scuola  Aosta  è  risultato  essere  il 

Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  (R.T.P.)  -  FRANCIOSINI  LUIGI 

(MANDATARIO), costituito da:

o arch. Luigi Franciosini , mandatario;



o arch. Cristina Casadei mandante;

o Futura Technologies srl mandante;

o arch. Simone Francescangeli mandante;

o arch. Sara Guarany mandante;

o arch. Gianfranco Iachini mandante;

o Dedalegno SSTP degli ingg. M. Follesa e D. Vassallo mandanti.

- in data 15/04/2023 il R.T.P. - FRANCIOSINI LUIGI (MANDATARIO) ha consegnato al Comune 

di Reggio Emilia la revisione dei due elaborati "Quadro Economico" e "Calcolo sommario della 

Spesa"  in  quanto  l'importo  del  finanziamento  PNRR  originario  è  stato  successivamente 

incrementato del 10% in base all'accoglimento della richiesta del Comune di Reggio Emilia di 

incremento sul Fondo Opere Indifferibili;

- in data 11/05/2023 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che la verifica del possesso dei 

requisiti  generali  e di idoneità professionale, economico-finanziari  e tecnico organizzativi  dei 

vincitori è rimessa agli enti locali stessi, beneficiari del finanziamento e proprietari del PFTE 

vincitore e che è possibile scaricare, direttamente dal portale Futura tutta la documentazione 

amministrativa dei vincitori, comprensiva dell’istruttoria svolta post concorso e delle integrazioni 

intervenute a seguito di soccorso istruttorio effettuato dall’Unità di missione ;

- in data 12/05/2023 con Provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 817 è stata approvato in linea 

tecnica  il  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  della  “Nuova  Scuola  Secondaria  di 

1°grado Aosta”, poi successivamente ratificato con Deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 

226 del 28/09/2023, con il seguente quadro economico:



Descrizione n. % su A Importo parziale Importo totale

A LAVORI A BASE D’APPALTO

Lavori Edili (Categoria OG1) 40,19% € 4.200.000,00

Strutture di fondazione in calcestruzzo armato 
(Categoria OG1)

3,83% € 400.000,00

Strutture in elevazione in legno (Categoria 
OS32)

24,88% € 2.600.000,00

Impianti idricosanitari, antincendio, termici e di 
condizionamento, elettrici e trasmissione dati 
(Categoria OG11)

26,79% € 2.800.000,00

Demolizioni (Categoria OS23) 4,31% € 450.000,00

di cui Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso

€ 380.000,00

A TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 10.450.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo (1,60% di A max) B 1,15% € 120.000,00

SPESE TECNICHE comprensive di CNPAIA 
4% e IVA 22%     (12% di A max)

C 9,76% € 1.019.681,32

Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa (5% 
di A max)

D 0,06% € 6.318,68

Pubblicità IVA compresa (0,50% di A max) E 0,03% € 3.000,00

IVA sui lavori F 10,00% € 1.045.000,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 12.644.000,00

- Nell'annualità  2023 il  Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2023-2025 del  Comune di 

Reggio Emilia è stato pertanto aggiornato agli importi di cui sopra, prevedendo l’intervento 

alla scheda D - elenco degli  interventi  del  programma e scheda E - interventi  ricompresi  

nell'elenco annuale, nei seguenti elementi essenziali: 

1. Oggetto:   PNRR-M2C3-I1.1  SM Aosta:  Sostituzione  edilizia,  realizzazione  nuovo 

edificio previa demolizione dell'edificio esistente           

2. importo  intervento:  €  12.644.000,00  (finanziati  per  €1.160.000,00  dal  Comune  di 

Reggio Emilia, per €10.440.000,00 dal PNRR, integrati di €1.044.000,00 dal Fondo 

Opere Indifferibili);

3. CUP: J81B22000860006;

4. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Ermes Torreggiani

- nel frattempo INVITALIA, Centrale di Committenza di proprietà del Ministero dell'Economia, in 

considerazione della elevata consistenza numerica degli interventi di realizzazione di nuovi 

edifici  scolastici  pubblici  mediante sostituzione edilizia da finanziare nell’ambito del PNNR 

Missione M2C3I1.1 e della loro dislocazione su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire il 

rispetto  degli  obblighi  temporali  stringenti  previsti  dal  PNRR,  ha  individuato  nell’Accordo 



Quadro lo strumento più adeguato al raggiungimento dei target e delle milestones stabiliti dal 

PNRR nell’ambito specifico della Missione M2C3I1.1 in quanto INVITALIA stessa al fine di 

accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, 

può promuovere la definizione e la stipulazione di appositi Accordi Quadro per l’affidamento 

dei lavori, garantendo, laddove necessario, l’applicazione uniforme dei principi e delle priorità 

trasversali  previsti  dal  PNRR e ai  quali  i  Soggetti  Attuatori  possono ricorrere senza oneri 

aggiuntivi per gli stessi;

- INVITALIA ha quindi chiesto ai Soggetti Attuatori se intendessero aderire all’Accordo Quadro 

da essa individuato;

- il Comune di Reggio Emilia ha aderito all’Accordo Quadro proposto da INVITALIA con atto 

dirigenziale R.U.A.D. 819 del 12/05/2023 con il  quale è stata approvata l’autorizzazione a 

contrarre tramite INVITALIA per l’attuazione dell’intervento e INVITALIA, quale Centrale di  

Committenza, è stata autorizzata a procedere per conto del Comune di Reggio Emilia alla 

indizione,  gestione  e  aggiudicazione  della  “PROCEDURA DI  GARA APERTA AI  SENSI 

DEGLI  ARTT.  54  E  60  DEL  D.LGS  N.  50/2016,  DA  REALIZZARSI  MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ 

OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  (OG1  –  OG11)  PER  LA 

COSTRUZIONE DI  NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”, nonché alla 

stipula di tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

- in  data 06/06/2023 con Provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n.988 del  Dirigente dell’Area 

Sviluppo Territoriale arch. Paolo Gandolfi le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) dell’intervento sono state attribuite  all’ing.  Ermes Torreggiani  perché per  un errore 

materiale negli atti comunali era stato indicato come RUP l’ing. Matteo Tanzi ma già nella 

candidatura del 2022 e nel  portale Futura del MIMS era indicato come RUP l’ing.  Ermes 

Torreggiani;

- con Determinazione Dirigenziale RUD 697 del 04/07/2023 sono state affidate le successive 

fasi della progettazione, definitiva ed esecutiva, al  vincitore del concorso di  progettazione 

R.T.P. - FRANCIOSINI LUIGI (MANDATARIO), secondo quanto previsto dall’articolo 24 del 

decreto - legge 6 novembre 2021 n.152, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 

50/2016 per € 615.181,35;

- con atto dirigenziale R.U.D. 729 del 14/07/2023 sono state conferite le seguenti prestazioni di 

servizio per attività preordinate alla progettazione:

1. Coordinamento geologico per l'esecuzione di tutte le prove geologiche, geotecniche, 

ambientali e sismiche  – Geolog Studio Geologi Associati di Reggio Emilia;

2. esecuzione delle prove geotecniche sui campioni di terreno - STUDIO MM S.r.l. di  

Mamiano di Traversetolo (PR);



3.  analisi  chimiche sui  campioni  di  terreno preliminari   –  Centro  Chimico  s.r.l.   di  

Sassuolo (MO);

4. i  lavori di esecuzione dei sondaggi, delle prove SPT, del prelievo dei campioni e 

prove geofisiche – Memogeo s.r.l. di Mamiano di Traversetolo (PR).

- in data 19/09/2023 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 977 è stata affidata la verifica del  

progetto  esecutivo  della  “Nuova  Scuola  Secondaria  di  1°grado  Aosta”  alla  Cooperativa 

Architetti e Ingegneri - Progettazione Società Cooperativa via Meuccio Ruini, 6, 42124 Reggio 

Emilia che possiede i  requisiti  previsti  dal  Codice dei  Contratti  per  eseguire la verifica di 

progetti di importo superiore a 1 milione di euro;

- INVITALIA, con atto prot. n. 0269742 del 22/09/2023 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA  (PNRR)  MISSIONE  M2  -  COMPONENTE  C3  -  INVESTIMENTO  1.1 

COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI – [M2C3I1.1] 

PROVVEDIMENTO  DI  AGGIUDICAZIONE”  ha  comunicato  l’avvenuta  conclusione  della 

procedura aperta articolata per Cluster Geografici per l’affidamento degli accordi quadro, ove 

per il comparto territoriale di riferimento LOTTO GEOGRAFICO 5 - EMILIA-ROMAGNA - CIG: 

9834429B89  è  stato  individuato  l’operatore  economico  Consorzio  Ciro  Menotti  P.  IVA 

00966060378 che si è aggiudicato la gara con un ribasso del 15,77%;

- in  data 29/9/2023 il  R.T.P.  FRANCIOSINI LUIGI (MANDATARIO) ha trasmesso il  progetto 

esecutivo dell’opera;

1. in data 31/10/2023, mediante referto acquisito in atti al P.G. n. 255649, la Cooperativa Architetti 

e Ingegneri - Progettazione Società Cooperativa ha inviato il provvedimento di positiva verifica 

del progetto esecutivo e in pari data il Responsabile del Procedimento Ing. Ermes Torreggiani 

ha provveduto a validare il progetto esecutivo;

- con Determinazione dirigenziale R.U.A.D. 1845 del 31/10/2023 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera con il seguente quadro economico:



Descrizione n. % su 
A)

Importo 
parziale

Importo totale

A) LAVORI A BASE D’APPALTO

Lavori A1 € 10.092.537,69

Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso

A2 € 357.462,31

A) TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 10.450.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo (inferiore a 1,60% di A) B1 1,15% € 120.000,00

SPESE TECNICHE comprensive di 
CNPAIA 4% e IVA 22% (inferiore a 
12%)

B2 9,76% € 1.019.681,32

Imprevisti e arrotondamenti IVA 
compresa (inferiore a 5% di A)

B3 0,06% € 6.318,68

Pubblicità IVA compresa (inferiore 
a 0,50% di A)

B4 0,03% € 3.000,00

IVA sui lavori B5 10,00% € 1.045.000,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.194.000,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 12.644.000,00

Vista la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. 313 del 20-03-2024 avente ad oggetto “PNRR-

M2C3-I1.1 SM Aosta: sostituzione edilizia, nuovo edificio previa demolizione dell’edificio attuale. CUP: 

J81B22000860006.  COD. PROG. A_18001.  “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°grado AOSTA” 

ADEGUAMENTO  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  ALLE  “CONDIZIONI  GENERALI”  DELLA 

PROCEDURA  DI  GARA  ESPERITA  DA  INVITALIA  E  RIDETERMINAZIONE  DEL  QUADRO 

ECONOMICO POST GARA”;

Dato atto che con verbale del Consiglio di Amministrazione dell’operatore economico TREGI SOCIETA’ 

COOPERATIVA CONSORTILE (P. IVA n. 02589720396) in qualità di una delle consorziate esecutrice, 

designata  dall’aggiudicatario  (CONSORZIO  CIRO  MENOTTI  -  P.IVA  n.  00966060378),  è  stato 

deliberato di assegnare la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, ai seguenti operatori economici:

 ECIS GLOBAL SRL (P.IVA n. 01400920391), con sede legale in via S. Ferruzzi n. 10, 48121 

Ravenna (RA), la realizzazione degli impianti tecnologici (CAT OG 11), 

 NIAL NIZZOLI S.R.L. (P.IVA n. 01684790353), con sede legale in via Fosdondo n. 48, 42015 

Correggio (RE), la realizzazione di lavori di edilizia generale (CAT OG1),

Considerato che in data 27/03/2024 è avvenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, cioè prima 

della stipula contrattuale, come da verbale in ns atti al PG 2024/82198 del 29.03.2024;



Dato atto che con Determinazione dirigenziale R.U.A.D. 1941 in data 11/11/2024 sono stati approvati:

 il 2° ADEGUAMENTO del progetto esecutivo alle “condizioni generali” della procedura di gara 

esperita da INVITALIA del progetto PNRR-M2C3-I1.1 SM AOSTA: SOSTITUZIONE EDILIZIA, 

NUOVO  EDIFICIO  PREVIA  DEMOLIZIONE  DELL’EDIFICIO  ATTUALE.  CUP: 

J81B22000860006 COD. PROG. A_18001, articolato negli elaborati tecnici acquisiti in atti al  

P.G. 2024/277989;

1.  il seguente quadro economico del progetto esecutivo adeguato:

Dato atto che

 in data 15/11/2024 veniva stipulato il contratto con il CONSORZIO CIRO MENOTTI - P.IVA n. 

00966060378 in per un importo complessivo di € 8.858.406,81, oltre IVA, acquisito agli atti con 

PG. n. 2024/284568;



 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza con verbale di consegna lavori del  

27/03/2024,  fissando  il  termine  dei  lavori  al  14/01/2026  acquisito  agli  atti  con  PG.  n. 

2024/82198;.

 durante  l’esecuzione  i  lavori  stati  sospesi  per  la  durata  di  31  gioni,  dal  11/04/2024  al 

13/05/2024, fissando, con verbale di ripresa dei lavori la nuova data di fine lavori al 15/02/2026

 i  lavori  stanno proseguendo e che con Protocollo 2025_223405 è stato redatto Verbale di 

Presa in consegna dell’edificio corpo aule parte a tre piani (aule n.18) per permettere alla 

scuola secondaria di secondo grado “Aosta” di utilizzare l’edifico per l’anno scolastico 2025-

20026

Preso atto 

 della  “Proposta  di  modifica  del  contratto  in  corso  di  esecuzione   Protocollo  Generale 

2025/0281051  del  25/11/2025  inviata  dal  Direttore  dei  Lavori  al  Responsabile  Unico  del 

Procedimento  nella  quale  viene proposta   la  modifica  del  contratto  in  corso  di  esecuzione 

dettagliandone le motivazioni.

 dell’”AUTORIZZAZIONE del Responsabile Unico del procedimento ALLA PREDISPOSIZIONE 

DELLA suddetta MODIFICA CONTRATTUALE (PG 2025/281604);

 che il responsabile unico del procedimento ha inquadrato le modifiche contrattuali nei casi di cui 

all’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 lettere b) e c), ritenendo  le motivazioni addotte dal  

Direttore dei Lavori  accoglibili;

 preso  atto  della  proposta  di  Modifica  di  Variante  in  atti  acquisita  al  protocollo  al  PG 

2025/289848 costituita dai seguenti allegati

▪ 1_Relazione di variante

▪ 2_Computo Metrico di Variante

▪ 3_Quadro comparativo di raffronto

▪ 4_ Bozza di Atto di sottomissione a firma dell’impresa per presa visione –PG. 

2025_2707915_Relazione del RUP su ammissibilità Variante

▪ 6_Rapporto di Verifica Variante

▪ 7_Validazione della Variante

▪ 8_Relazione del RUP su ammissibilità Variante e rid QE

▪ 9_Copia parere CCT in atti al protocollo_PG_2025_0287735

▪ ELABORATI GRAFICI (VEDI PG 2025/289848)

e determina una integrazione e rimodulazione del quadro economico progettuale nel seguente 

dettaglio



Considerato che:

 le motivazioni che hanno indotto la necessità di procedere alla modifica contrattuale di cui al 

presente atto  sono riconducibili  essenzialmente a :

1.1.  far fronte al maggior costo determinato dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 30 

dell’elaborato  della  gara  di  INVITALIA  Allegato  F  “Condizioni  Generali”  -  “Art.30 

(DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI – NUOVI  

PREZZI)  2.  L’Appaltatore  deve  eseguire  tutte  le  opere,  nell’arco  dell’intera  durata  

contrattuale prevista dagli elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali  

saranno  contabilizzate  in  base  ai  prezzari,  in  vigore  al  momento  dell’emissione  

dell’OdA, ridotti della percentuale del ribasso d’asta …”. L’aggiornamento dell’importo 

ha  evidenziato  un  incremento  di  euro  447.335,43 al  netto  del  ribasso  d’asta   e 

comprensiva di iva al 10

1.2.Circostanze  impreviste  imprevedibili  non  riscontrabili  al  momento  della  progettazione  – 

importo euro 111.174,42 al netto dello sconto e comprensiva di iva al 10

1.3.modifiche migliorative del progetto ovvero apportate dal direttore dei lavori e necessarie per 

raggiungere il risultato dell’esecuzione dell’appalto -  importo euro 1.101.264,46

Preso atto del  parere positivo del  collegio consultivo tecnico,  allegato al  presente atto quale parte 

integrante e sostanziale acquisito con protocollo PG 2025/0287735;

Ritenuto quindi necessario approvare le modifiche contrattuali di cui alla Perizia di variante e con la 

quale il quadro economico dell’intervento, al netto del ribasso di gara,  viene rideterminato come segue: 





DATO ATTO che l’approvazione delle modifiche contrattuali di cui alla Perizia di variante in argomento,  

costituisce condizione necessaria per procedere alla richiesta di concessione del prestito/mutuo presso 

la Cassa Depositi  Prestiti  - per un importo di euro 2.000.000,00, ai sensi di quanto prescritto dalla  

normativa degli enti locali in materia di indebitamento;

RILEVATO INOLTRE CHE:

-  l’intervento  PNRR-M2C3-I1.1  SM  Aosta:  sostituzione  edilizia,  nuovo  edificio  previa  demolizione 

dell’edificio attuale. CUP: J81B22000860006. COD. PROG. A_18001, il cui costo complessivo è pari a 

euro 14.644.000,00, è inserito nella programmazione finanziaria del Comune con stanziamenti  sulle 

annualità 2023, 2024, e 2025, ed è finanziato per euro 11.484.000,00 con contributi PNRR-M2C3-I1.1  

Contr  min.  PNRR ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv.pubbl  prot.  48048 del  2/12/2021)  e 



relativo  incremento  a  carico  del  Fondo  Opere  Indifferibili  (Capitolo  Entrata  E.9820/2),  per  € 

1.160.000,00  mediante  fondi  comunali  (applicazione avanzo vincolato  per  investimenti)  e  per  euro 

2.000.000,00  con fondi  Comunali,  mediante  accensione  mutuo  da contrarre  con Cassa Depositi  e 

prestiti (Capitolo Entrata 10723), cui corrispondono i seguenti stanziamenti di spesa:  

CAPITOLO
Impegni 

2023
Impegni 

2024

Impegni / 
Stanziamenti

2025
TOTALE

U.40052/34

PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzione 
scuole nuove- A_18001 SM AOSTA: 
Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo 
edificio previa demolizione dell’edificio 
esistente- CUP J81B22000860006 (quota 
di cofinanziamento comunale)

286.927,21 873.072,79 1.160.000,00

U.40052/31

PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AOSTA: 
Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo 
edificio previa demolizione dell’edificio 
esistente (fin PNRR ISTRUZIONE - 
Costruzione scuole nuove- CUP 
J81B22000860006 (vegg cap E/9820/2)

646.237,22 2.870.549,51 7.967.213,27 11.484.000,00

40052/22
Ristrutturazione con miglioramento sismico 
scuola Aosta (fin a mutuo) 2.000.000,00 2.000.000,00

TOTALE 14.644.000,00

-in  sede  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui  si  procederà  ad  aggiornare  il  cronoprogramma di 

esigibilità della spesa nel rispetto dei principi contabili armonizzati di cui al D.lgs. 118/2011;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole 

in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D.  

Lgs. 267/2000.

Visti:

- Il D.lgs. 50/2016 e smi,

- Il DM 49/18 e smi

- Il D.L n. 77/2021

- L’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e i pareri allegati di regolarità tecnica e contabile;

- La disciplina di funzionamento della Giunta Comunale approvata con deliberazione ID n. 61 del 

14/04/2022;

DELIBERA

1) di approvare la prima Perizia di Variante in corso d’Opera della “PNRR-M2C3-I1.1 NUOVA SCUOLA 

AOSTA:  SOSTITUZIONE  EDILIZIA,  NUOVO  EDIFICIO  PREVIA  DEMOLIZIONE  DELL’EDIFICIO 

ATTUALE” acquisita al protocollo al PG 2025/289848 costituita dai seguenti allegati

▪ 1_Relazione di variante
▪ 2_Computo Metrico di Variante
▪ 3_Quadro comparativo di raffronto



▪ 4_ Bozza di Atto di sottomissione a firma dell’impresa per presa visione –PG. 
2025_2707915_Relazione del RUP su ammissibilità Variante

▪ 6_Rapporto di Verifica Variante
▪ 7_Validazione della Variante
▪ 8_Relazione del RUP su ammissibilità Variante e rid QE
▪ 9_Copia parere CCT in atti al protocollo_PG_2025_0287735
▪ ELABORATI GRAFICI (VEDI PG 2025/289848)

ELABORATI ARCHITETTONICI
▪ A.AB.1 Abaco degli infissi - infissi esterni in alluminio (IE-A)

▪ A.AB.2 Abaco degli infissi - infissi esterni in alluminio (IE-A)
▪ A.AB.3 Abaco degli infissi - infissi esterni in alluminio, lato corto 

palestra

▪ A.AB.4 Abaco degli infissi - infissi esterni in alluminio REI (IE-R);

▪ A.AB.5 Abaco degli infissi - infissi interni in laminato e legno (II-L)

▪ A.AB.6 Abaco degli infissi - pareti divisorie e porte vetrate (II-A)

▪ A.AB.7 Abaco degli infissi - pareti divisorie e porte vetrate REI (II-AR)

▪ A.P.1 Pianta del piano interrato alle quote -2.805 m e -3.060 m

▪ A.P.2 Pianta del piano terreno alla quota 0.00 m

▪ A.P.3 Pianta del piano primo alla quota 3.465 m 

▪ A.P.4 Pianta del piano secondo alla quota 6.93 m

▪ A.P.5 Pianta del piano terzo alla quota 10.395 m 

▪ A.P.6 Pianta delle coperture

▪ A.PL.1 Planimetria di progetto

▪ A.SE.1 Sezione longitudinale a-a' (prospetto sud)

▪ A.SE.2 Sezione longitudinale b-b'

▪ A.SE.3 Sezione longitudinale c-c' (stralcio palestra)

▪ A.SE.4 Sezione longitudinale d-d'

▪ A.SE.5 Sezione longitudinale e-e'

▪ A.SE.6 Sezione longitudinale f-f'

▪ A.SE.7 Sezione longitudinale g-g' (prospetto nord)

▪ A.SE.8 Sezione trasversale A-A' (prospetto ovest)

▪ A.SE.9 Sezione trasversale B-B'

▪ A.SE.10 Sezione trasversale C-C'

▪ A.SE.11Sezione trasversale D-D'

▪ A.SE.12 Sezione trasversale E-E'

▪ A.SE.13 Sezione longitudinale F-F'

▪ A.SE.14 Sezione trasversale G-G' (prospetto interno ovest)

▪ A.SE.15 Sezioni trasversale H-H'

▪ A.SE.16 Sezioni trasversale I-I'

▪ A.SE.17 Sezione longitudinale L-L' (prospetto est)

IMPIANTI MECCANICI

▪ AOSTA_2PV_IM_DGR_LEGGE 10.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM01_SCH FUNZ_MECC.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM02_SCH FUNZ_REG.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM03_SCH FUNZ_IDR.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM04_ALTIM_CLIMATIZZ.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM05_ALTIM_IDRICO SAN.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM06_ALTIM_SCARICHI.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM07_PLAN_I_STRALCIO.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM08_PLAN_II_STRALCIO.pdf



▪ AOSTA_2PV_IM09_AERAUL_PINT.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM10_AERAUL_PT.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM11_AERAUL_P1.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM12_AERAUL_P2.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM13_AERAUL_P3.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM14_IDR-SCAR_PINT.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM15_IDR-SCAR_P0.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM16_IDR-SCAR_P1.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM17_IDR-SCAR_P2.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM18_IDR-SCAR_P3.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM19_SEZ e PART.pdf

▪ AOSTA_2PV_IM19_SEZ e PART.pdf

ELABORATI ANTINCENDIO

▪ AOSTA_2PV_VVF01_PLANIMETRIA.pdf

▪ AOSTA_2PV_VVF02_PINT.pdf

▪ AOSTA_2PV_VVF03_PT.pdf

▪ AOSTA_2PV_VVF04_P1.pdf

▪ AOSTA_2PV_VVF05_P2.pdf

▪ AOSTA_2PV_VVF06_P3.pdf

ELABORATI ELETTRICI

▪ Imp speciali-PEI.IS.02_V1

▪ Imp speciali-PEI.IS.03_V1

▪ Imp speciali-PEI.IS.04_V1

▪ Imp speciali-PEI.IS.05_V1

▪ Imp speciali-PEI.IS.06_V1

▪ Imp speciali-PEI.IS.07_V

▪ Imp speciali-PEI.IS.08_V1

▪ Imp speciali-PEI.IS.09_V1

▪ Imp speciali-PEI.IS.10_V1

▪ Imp speciali-PEI.IS.11_V1

▪ PEI.IE.01_V1 Schema a blocchi elettrico-.

▪ PEI.IE.13._V1 copertura

▪ PEI.IE.14_V1 planimetria generale-.

▪ PEI.IS.01_V1 schema a blocchi speciali

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.03_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.04_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.05_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.06_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.07_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.08_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.09_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.10_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.11_V1

▪ Progetto di variante Imp. elettrico-PEI.IE.12_V1

▪ Q-AUX Illuminazione Ordinaria Piano Primo_variante

▪ Quadro Ausilliare Piano Primo_variante

▪ Quadro Ausilliare Piano Primo_variante

▪ Quadro AusilliarI iLL Emergenza P-1_variante

▪ Quadro Ausilliari Regolazione Ambiente Piano Primo_variante



▪ schemi unifilari _[Q00]_[QGBT].costruttivo.REV1

▪ schemi unifilari_[Q01]_[QGEN-A + QE-PTA].costruttivo

▪ schemi unifilari _[Q02]_[QE-FTV].costruttivoR1

▪ schemi unifilari _[Q09]_[QE-P1A].costruttivo

▪ schemi unifilari _[Q09]_[QE-P1A].costruttivo.R1

▪ schemi unifilari _[Q13]_[QE-P2A].costruttivo

▪ schemi unifilari _[Q13]_[QE-P2A].costruttivo.R1

▪ schemi unifilari _[Q37]_[QE-CAB].costruttivo.R1

▪ schemi unifilari _[QE-POMPE CORPO A]

2) di dare atto che il quadro economico dell’intervento, viene rideterminato, al netto del ribasso di gara,  

come segue: 

3)  di  dare  atto  che risulta  acquisito  il  parere  favorevole  del  collegio  consultivo  tecnico  allegato  al 

presente acquisito con protocollo PG 2025/0287735 quale parte integrante e sostanziale acquisito

4) di prendere atto che l’approvazione della modifica dell’importo del contratto specifico stipulato con il 

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” S.C.p.A. 

(in  data  15/11/2025  protocollo  PG  2024-284568  CIG  derivato:  A053763FC7) eleva  l’importo 

contrattuale da € 8.858.406,81 oltre Iva 10%, a € 10.367.292,54,42 oltre Iva 10%, per un incremento 

contrattuale complessivo IVA compresa di € 1.508.885,73 come da verbali verbali già autorizzati ed 



acquisiti  con protocollo  PG_2025_0230724 e protocollo_PG_2025_0167866 e atto  di  sottomissione 

allegato al presente atto acquisito con protocollo PG_2025_288961

5) con l’approvazione della perizia di variante il termine contrattuale viene fissato al 31/03/2026.

6) di dare atto che la maggiore spesa per la perizia di variante in corso d’opera in oggetto, pari ad 

euro 2.000.000,00,  è prevista nel prospetto “INVESTIMENTI NON RICOMPRESI NEL P.T.LL.PP. 

2025-2027”,  allegato parte integrante  alla  Nota  di  Aggiornamento  al  DUP 2025 –  2029,  ed è 

inserita nella programmazione finanziaria del Comune con stanziamento in entrata al Titolo VI° al 

capitolo  E.10723  “MUTUI  CASSA DEPOSITI  E  PRESTITI  e  altri  ISTITUTI”,  cui  corrisponde 

stanziamento di  spesa alla  Missione 04,  Programma 02,  Titolo 2°,  codice del  Piano dei  Conti 

Integrato  U.2.02.01.09.003,  al  Capitolo  40052/22  “Ristrutturazione  con  miglioramento  sismico 

scuola  Aosta  (fin  a  mutuo)”,  capitolo  affidato  in  sede  di  PEG  2025  al  SERVIZIO  EDIFICI 

PUBBLICI;

7) di dare atto che il Dirigente del Servizio Finanziario, a seguito dell'approvazione del presente 

atto, potrà dare avvio alle procedure finalizzate alla richiesta di concessione del mutuo alla Cassa 

Depositi e Prestiti per un importo di € 2.000.000,00, registrando, al perfezionamento del prestito, le 

operazioni contabili di accertamento di entrata e contestuale prenotazione della spesa, posto che 

la titolarità e la responsabilità della gestione della prenotazione d’impegno è assegnata al servizio 

edifici pubblici;

8) di dare atto che si procederà, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ad aggiornare il 

cronoprogramma di esigibilità della spesa nel rispetto dei principi contabili armonizzati di cui al 

D.lgs. 118/2011;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, onde procedere senza alcun ritardo all’esecuzione 

dell’appalto ed al rispetto dei termini imposti dalla linea di finanziamento  

Visto l'art 134 comma 4 del D.P.R. 67/2000

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

MASSARI Marco MARENGO Dr. Donato Salvatore




