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CODICE OBIETTIVO:  A_41901

CUP:  J85E22000480001

RUP: ING. GABRIELLA OLIVIERO 

CIG OS7:  B42575151E

CPV: 45214200-2

OGGETTO:  PNRR-M4C1–I1.2 -  CUP J85E22000480001 – CODICE PROGETTO A_41901 – 

FINANZIATO  DAL NEXT  GENERATION EU “SP GHIARDA:  NUOVA MENSA NELL’AREA 

CORTILIVA  DELLA  SCUOLA”  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  IN  CORSO 

D’OPERA E SUPPLETTIVA PER LAVORI IN CATEGORIA OS7 E RIDETERMINAZIONE DEL 

QUADRO ECONOMICO 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota 

di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 con la quale sono stati approvati il  

Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai 

sensi dell’art. 169 co 1 e 2..

VISTI:

 il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1521 del 12/09/2023 con il quale è stato nominato il  

nuovo RUP nella figura dell’ing. Gabriella Oliviero;

 il Provvedimento di incarico del Dirigente in atti al PG n. 217395 del 22/08/2024 con il quale è 

stato nominato il Direttore dei Lavori nella figura dell’arch. Giordano Incerti;

 il Provvedimento di incarico dirigenziale in atti al PG n. 57474 del 28/02/2025 con il quale il  

Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici  

Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025.

PREMESSO CHE:

 in  data  15/07/2022 il  Ministero  dell’istruzione “Unità  di  Missione per  il  Piano Nazionale  di 

Ripresa e Resilienza” ha pubblicato l’AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI TERMINI 

dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, relativo alla presentazione di proposte 

per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell’ambito del  



PNNR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno 

e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, con termine per l’inoltro delle 

candidature alle ore 15.00 del giorno 22 agosto 2022;

 in  data  17/08/2022 il  Comune di  Reggio  Emilia  ha  inoltrato la  propria  candidatura  per  la 

realizzazione  dell’intervento  in  oggetto  “SCUOLA PRIMARIA GHIARDA:  NUOVA MENSA 

NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA” avente CUP J85E22000480001 avente importo dei 

lavori pari a € 370.000,00 e importo totale di quadro economico pari a € 474.000,00;

 in  data  12/07/2023 il  Ministero  dell’istruzione “Unità  di  Missione per  il  Piano Nazionale  di 

Ripresa  e  Resilienza”  ha  comunicato  mediante  pec  l’ammissione  al  finanziamento  e  le 

indicazioni operative per la sottoscrizione dell’accordo di concessione;

 in  data  19/07/2023  il  Comune  di  Reggio  Emilia  ha  inoltrato  al  Ministero  dell’Istruzione 

l’Accordo di Concessione sottoscritto dal Sindaco e in data 04/08/2023 il Ministero ha restituito 

l’Accordo sottoscritto dal Direttore Generale dell’Unitá di Missione del PNRR;

 con  Determina  Dirigenziale  R.U.D.  1046  del  13/09/2024 è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo dell’intervento “P.N.R.R.-M4C1–I1.2 - SP GHIARDA: NUOVA MENSA NELL’AREA 

CORTILIVA DELLA SCUOLA C.U.P. J85E22000480001”, Codice Progetto: A_41901 EX ART. 

41 COMMA 8, DEL D. LGS 36/2023 S.M.I., ed il  relativo Quadro Economico per l’importo  

complessivo di € 674.000,00, IVA al 10% inclusa, trovando copertura finanziaria alla Missione/

Programma 04.02, piano finanziario 2.02.01.09.003 del Bilancio 2024–2026 Annualità 2024;

 con  Provvedimento  Dirigenziale  R.U.A.D.  1837  del  28/10/2024 è  stata  approvata 

l’integrazione  del  progetto  limitatamente  al  computo  metrico  estimativo  in  relazione  alle 

modalita’ di  affidamento dei  lavori  ed approvazione dello schema di  contratto e capitolato 

speciale di appalto;

 con  Determina  Dirigenziale  R.U.D.  1588  del  16/12/2024 sono  stati  affidati  i  lavori  di 

realizzazione  del  progetto  in  oggetto  in  categoria  OS7  all’Impresa   ARCH.  LIGABUE 

COSTRUZIONI  SRLS (P.  IVA 03714121203) con  sede  a  Medicina  (BO)  in  Via  Orlando 

Argentesi n° 20/C per un importo complessivo di € 77.108,03, IVA al 10% compresa, di cui € 

67.500,00 per  lavori,  al  netto  del  ribasso d’asta pari  a  0,93%,  € 2.598,21 per  oneri  della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 7.009,82 per IVA al 10%;

 i lavori sono stati consegnati in data 18/06/2025, come da verbale sottoscritto in pari data e 

acquisito in atti al PG 168954 del 27/06/2025;

 il relativo contratto di appalto è stato acquisito agli atti  al PG n.  226535 del 18/09/2025, 

per l’importo di 70.098,21, oltre IVA al 10%, per un totale di € 77.108,03;

 con  Determina Dirigenziale R.U.D. 56 del 28/01/2026,  è stata approvata la modifica non 

sostanziale del contratto registrato al PG n. 190000 del 22/07/2025 per l’esecuzione dei lavori  

in categoria OS6, CIG B5AE208E25, relativa al progetto in oggetto con l’impresa B.L. SNC DI 

BORGHI ETTORE C. (P.IVA 01560930354) con l’elevazione dell’importo da € 38.000,00 a € 

41.888,43, oltre IVA al 10%, per un totale di € 46.077,27, IVA inclusa, e la rideterminazione 

del Quadro Economico, come segue:



Quadro Economico rideterminato n. 2 semplificato con ripartizione spesa 
tra fondi PNRR e fondi comunali

Di cui fondi 
PNRR

Di cui Fondi 
comunali

A IMPORTO DEI LAVORI

1.a Lavori in categoria OG1 (compreso On.Sic.) € 141.580,12 € 94.427,63 € 47.152,49

1.b
Lavori in categoria OS-32 (compreso On. 
Sic.)

€ 100.302,26 € 67.157,76 € 33.144,50

1.c
Lavori in categoria OG11 (compreso On. 
Sic.)

€ 140.813,52 € 93.944,20 € 46.869,32

1.d Lavori in categoria OS7 (compreso On. Sic.) € 70.098,21 € 47.943,26 € 22.154,95

1.e Lavori in categoria OS6 (compreso On. Sic.) € 41.888,43 € 29.692,82 € 12.195,61

1.i Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

A TOTALE IMPORTO LAVORI rideterminato € 494.682,54 € 333.165,67 € 161.516,87

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA sui lavori 10,00% € 49.468,25 € 33.316,57 € 16.151,68

2
Spese tecniche totale con Iva e Oneri 
previdenziali 

€ 88.816,00
€ 31.588,03 € 57.227,97

3 Incentivi funzioni tecniche € 9.071,88 € 6.818,50 € 2.253,38

5

Imprevisti, anche per eventuali modifiche e 
varianti sopravvenienti in corso d’opera nel 
rispetto dei criteri fissati dall’art. 120 del dlgs 
36/2023 IVA inclusa

€ 19.729,58 € 13.029,33 € 6.700,25

6
Allacciamenti ai pubblici servizi IVA 
compresa

€ 2.560,78
€ 2.560,78 € 0,00

7 Somma Ribassi di gara IVA compresa € 9.670,97 € 6.121,12 € 3.549,85

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 179.317,46 € 93.434,33 € 85.883,13

TOTALE A+B IMPORTO TOTALE 
GENERALE

€ 674.000,00 € 426.600,00 € 247.400,00

 con  Determina Dirigenziale R.U.D.  261 del 13/03/2026, è stata approvata la modifica non 

sostanziale del contratto acquisito agli atti al PG n. 20788 del 24/01/2025 per l’esecuzione dei 

lavori in categoria OG1 relativa al progetto in oggetto  con l’impresa QUADRA COSTRUZIONI 

SRL  (P.  IVA  02739830350),  CIG  B3FC3F23C7,  CPV  45214200-2,  con  l’elevazione 

dell’importo da € 141.580,12 a € 149.855,81, al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri  

della  sicurezza,   oltre  IVA  al  10%,  per  un  totale  di  €  164.841,39;  IVA  inclusa,  e  la 

rideterminazione del Quadro Economico, come segue:

Quadro Economico rideterminato n. 3 semplificato con ripartizione 
spesa tra fondi PNRR e fondi comunali

Di cui fondi 
PNRR

Di cui Fondi 
comunali

A IMPORTO DEI LAVORI

1.a Lavori in categoria OG1 (compreso On.Sic.) € 149.855,81 € 99.703,60 € 50.152,21

1.b Lavori in categoria OS-32 (compreso On. Sic.) € 100.302,17 € 67.157,67 € 33.144,50

1.c Lavori in categoria OG11 (compreso On. Sic.) € 140.813,52 € 93.906,53 € 46.906,99

1.d Lavori in categoria OS7 (compreso On. Sic.) € 70.098,21 € 47.943,34 € 22.154,87

1.e Lavori in categoria OS6 (compreso On. Sic.) € 41.888,43 € 29.692,82 € 12.195,61



A TOTALE IMPORTO LAVORI rideterminato € 502.958,14 € 338.403,96 € 164.554,18

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA sui lavori 10,00% € 50.295,81 € 33.840,40 € 16.455,41

2
Spese tecniche totale con Iva e Oneri 
previdenziali 

€ 88.816,00
€ 31.588,03 € 57.227,97

3 Incentivi funzioni tecniche € 9.071,88 € 6.818,50 € 2.253,38

4

Imprevisti, anche per eventuali modifiche e 
varianti sopravvenienti in corso d’opera nel 
rispetto dei criteri fissati dall’art. 120 del dlgs 
36/2023 IVA inclusa

€ 19.727,37 € 13.029,43 € 6.697,94

5 Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa € 2.560,78 € 2.560,78 € 0,00

6 Somma Ribassi di gara IVA compresa € 570,02 € 358,90 € 211,12

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 171.041,86 € 88.196,04 € 82.845,82

TOTALE A+B IMPORTO TOTALE 
GENERALE

€ 674.000,00 € 426.600,00 € 247.400,00

dando atto che con il presente atto, contestualmente all’approvazione della variante relativa ai 

lavori  in  categoria  OS7 si  sarebbe provveduto a riallineare lo  scostamento di  9 centesimi 

creatosi  rispetto  al  quadro  economico  risultante  dalle  scritture  contabili  per  effetto  di 

arrotondamenti.

DATO ATTO CHE il RUP ing. Gabriella Oliviero con propria rassegna, acquisita agli atti al PG n. 

50896 del 24/02/2026, ha richiesto l’approvazione della VARIANTE in corso d’opera e suppletiva 

ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c), e comma 3 del D.Lgs. 36/2023, dei lavori in categoria 

OS7  affidati  all’impresa  ARCH.  LIGABUE  COSTRUZIONI  SRLS  (P.  IVA 03714121203) del 

progetto in oggetto per un importo aggiuntivo pari a € 17.120,87, oltre IVA al 10%,

 corredata dei seguenti elaborati:

 Relazione del RUP su ammissibilità variante e rideterminazione QE;

 Relazione di perizia di variante in corso d’opera e supplettiva per i lavori in OS7;

 Computo metrico estimativo di variante;

 Quadro comparativo di raffronto;

 Verbale concordamento nuovi prezzi;

 Analisi Nuovi Prezzi, allegata al verbale concordamento prezzi;

 Schema Atto di sottomissione;

 Elaborati grafici allegati alla relazione di perizia;

 Rapporto di Verifica e Validazione Variante 

 con la  rideterminazione del  quadro economico,  a seguito  dell’approvazione della  variante, 

come segue:

DETTAGLIATO:

Quadro Economico del progetto esecutivo rideterminato n.4 e 
ripartizione della spesa tra PNRR e fondi comunali

Di cui fondi 
PNRR

Di cui Fondi 
comunali



A IMPORTO DEI LAVORI

1.a Lavori in categoria OG1 € 132.853,27 € 88.909,21 € 43.944,06

1.b Lavori in categoria OS-32 € 109.828,09 € 74.037,70 € 35.790,39

1.c Lavori in categoria OG11 € 139.876,60 € 93.321,55 € 46.555,05

1.d Lavori in categoria OS7 € 85.415,23 € 57.914,32 € 27.500,91

1.e Lavori in categoria OS6 € 41.774,75 € 29.617,52 € 12.157,23

1.f
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI 
A RIBASSO

€ 509.747,94 € 343.800,30 € 165.947,64

1.g Ribasso offerto in sede di gara

1.g.1 Ribasso OG1 (sconto 0,1%) (1.a*0,1%) € 132,85 € 88,91 € 43,94

1.g.2
Ribasso OS-32 (sconto 9,34%) 
(1.b*9,34%)

€ 10.257,94 € 6.915,12 € 3.342,82

1.g.3 Ribasso OG11 (sconto 1,00%) (1.c*1%) € 1.398,77 € 933,22 € 465,55

1.g.4 Ribasso OS7 (sconto 0,93%) (1.d*0,93%) € 794,36 € 538,60 € 255,76

1.g.5 Ribasso OS6 (sconto 0,62%) (1.e*0,62%) € 259,00 € 183,63 € 75,37

1.h
Totale importo lavori al netto del ribasso 
di gara (1.f-1.g.1-1.g.2-1.g.3-1.g.4-1.g.5)

€ 496.905,02

1.i Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

1.i.1 OS in categoria OG1 € 17.135,39 € 10.883,30 € 6.252,09

1.i.2 OS in categoria OS-32
€ 732,02 € 35,09 € 696,93

1.i.3 OS in categoria OG11 € 2.335,69 € 1.518,20 € 817,49

1.i.4 OS in categoria OS7
€ 2.598,21 € 1.708,36 € 889,85

1.i.5 OS in categoria OS6
€ 372,68 € 258,93 € 113,75

A
TOTALE IMPORTO LAVORI 
rideterminato (1.h+1.i)

€ 520.079,01 € 349.544,70 € 170.534,31

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA sui lavori 10,00% € 52.007,90
€ 34.954,47 € 17.053,43

2
Spese tecniche totale con Iva e Oneri 
previdenziali 

€ 88.816,00
€ 31.588,03 € 57.227,97

3 Incentivi funzioni tecniche € 9.071,88
€ 6.818,50 € 2.253,38

4

Imprevisti, anche per eventuali modifiche 
e varianti sopravvenienti in corso d’opera 
nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 120 
del dlgs 36/2023 IVA inclusa

€ 717,75 € 563,50 € 154,25

5
Allacciamenti ai pubblici servizi IVA 
compresa

€ 2.560,78
€ 2.560,78 € 0,00

6 Somma Ribassi di gara IVA compresa € 746,68 € 570,02 € 176,66

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 153.920,99 € 77.055,30 € 76.865,69

TOTALE A+B IMPORTO TOTALE 
GENERALE

€ 674.000,00 € 426.600,00 € 247.400,00

SEMPLIFICATO:



Quadro Economico rideterminato n. 4 semplificato con ripartizione spesa tra 
fondi PNRR e fondi comunali

Di cui fondi 
PNRR

Di cui Fondi 
comunali

A IMPORTO DEI LAVORI

1.a Lavori in categoria OG1 (compreso On.Sic.) € 149.855,81 € 99.703,60 € 50.152,21

1.b Lavori in categoria OS-32 (compreso On. Sic.) € 100.302,17 € 67.157,67 € 33.144,50

1.c Lavori in categoria OG11 (compreso On. Sic.) € 140.813,52 € 93.906,53 € 46.906,99

1.d Lavori in categoria OS7 (compreso On. Sic.) € 87.219,08 € 59.084,08 € 28.135,00

1.e Lavori in categoria OS6 (compreso On. Sic.) € 41.888,43 € 29.692,82 € 12.195,61

1.i Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

A TOTALE IMPORTO LAVORI rideterminato € 520.079,01 € 349.544,70 € 170.534,31

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA sui lavori 10,00% € 52.007,90 € 34.954,47 € 17.053,43

2
Spese  tecniche  totale  con  Iva  e  Oneri 
previdenziali 

€ 88.816,00
€ 31.588,03 € 57.227,97

3 Incentivi funzioni tecniche € 9.071,88 € 6.818,50 € 2.253,38

4

Imprevisti,  anche  per  eventuali  modifiche  e 
varianti  sopravvenienti  in  corso  d’opera  nel 
rispetto  dei  criteri  fissati  dall’art.  120  del  dlgs 
36/2023 IVA inclusa

€ 717,75 € 563,50 € 154,25

5 Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa € 2.560,78 € 2.560,78 € 0,00

6 Somma Ribassi di gara IVA compresa € 746,68 € 570,02 € 176,66

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 153.920,99 € 77.055,30 € 76.865,69

TOTALE A+B IMPORTO TOTALE GENERALE € 674.000,00 € 426.600,00 € 247.400,00

 le attività di verifica del progetto di variante in corso d’opera in argomento  si sono concluse 

con esito positivo;

 il RUP, ing. Gabriella Oliviero, ha validato il progetto di variante in corso d’opera in argomento.

CONSIDERATO CHE:

 nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito di specifici accertamenti condotti sul contesto di 

intervento,  è  emersa  la  necessità  di  introdurre  alcune  modifiche  rispetto  alle  previsioni 

progettuali originarie;

 l’edificio in corso di realizzazione costituisce una nuova costruzione inserita in un contesto 

storico consolidato, comprendente un edificio scolastico risalente ai primi del Novecento e la 

relativa area cortiliva; entrambi i beni risultano sottoposti a vincolo di tutela da parte della  

Soprintendenza Archeologica, delle Belle Arti e del Paesaggio; nel tempo, l’area cortiliva è 

stata interessata da diversi interventi di adeguamento, in particolare con riferimento alle reti 

infrastrutturali esterne;

 durante il corso dei lavori sono emerse esigenze tecniche e funzionali non prevedibili in sede 

di progetto originario, che hanno reso necessario un adeguamento del medesimo progetto e 

delle lavorazioni alle reali condizioni riscontrate in cantiere, al fine di migliorare le prestazioni 



funzionali,  di  sicurezza e di  durabilità delle  opere e di  garantire  la corretta esecuzione a 

regola d’arte;

 pertanto,  ai  sensi  dell’art.  120  del  D.Lgs.  36/2023,  si  è  reso  necessario  procedere  alla 

contabilizzazione  delle  modifiche,  sia  mediante  l’adeguamento  delle  quantità  di  alcune 

lavorazioni in funzione di quanto effettivamente eseguito, sia tramite la definizione di nuovi 

prezzi unitari;

 alcuni lavori in categoria OS7 di competenza dell’impresa ARCH. LIGABUE COSTRUZIONI 

SRLS (P. IVA 03714121203) hanno subito ulteriori modifiche a seguito del Parere Favorevole 

del Progetto con Prescrizioni rilasciato dal Comando dei Vigili  del Fuoco di Reggio Emilia 

(Com-RE – Registro Ufficiale n. 3897 del 03/03/2025), pervenuto via PEC in data 05/03/2025 

e acquisito agli atti con PG n. 61043; in particolare, tali prescrizioni costituiscono integrazioni 

e specificazioni intervenute successivamente all’avvio dei lavori;

 ai fini della realizzabilità della variante, le opere da eseguire non necessitano l’acquisizione di 

ulteriori autorizzazioni o pareri;

 i  prezzi  utilizzati  per  la  definizione  della  presente  variante  sono  in  parte  rinvenibili  nel 

Prezzario  Regionale dell’Emilia  Romagna come previsto  negli  atti  di  gara e in parte si  è 

dovuto ricorrere all’analisi dei prezzi così come evidenziato dal Direttore dei Lavori, pertanto 

si è proceduto nel redigere e far firmare lo schema dell’atto di sottomissione e il verbale di  

concordamento nuovi prezzi; l’atto di sottomissione sarà completato nelle parti mancanti dopo 

l’approvazione della  suddetta  variante,  ma comunque lo  schema di  atto  di  sottomissione 

allegato alla perizia è stato firmato dall’impresa e quindi è fin d'ora impegnativo per l'impresa 

appaltatrice dei lavori in OS7;

 conseguentemente  all’incremento  dell’importo  Lavori  si  è  reso  necessario  adeguare 

proporzionalmente  le  risorse  destinate  all’IVA  sui  lavori,  ai  ribassi  di  gara  e 

conseguentemente all’IVA ad esse collegati;

 essendo l’intervento “PNRR M4C1 I1.2 – Scuola Primaria Ghiarda nuova mensa nell’area 

cortiliva della scuola, CUP J85E22000480001” finanziato in parte con i fondi PNRR e in parte  

con i fondi propri comunali, vista la normava vigente in materia PNRR, si ha la necessità di  

dividere gli importi dei ribassi di gara da quelli relativi agli imprevisti;

 l’importo occorrente per i lavori previsti nella perizia di variante in corso d’opera e suppletiva è 

reperibile nel Quadro Economico che viene contestualmente rideterminato alle voce “A 1.d 

lavori in categoria OS7”, “B.1 iva sui lavori”, “B.4 – Imprevisti, anche per eventuali modifiche e 

varianti  sopravvenienti  in corso d’opera nel  rispetto dei  criteri  fissati  dall’art.  120 del  dlgs 

36/2023  (comprende  la  cifra  dei  ribassi  di  gara)”  e  “B.6  -  Somma  Ribassi  di  gara  IVA 

compresa”;

 tenuto conto del Quadro Economico di variante relativo all’affidamento dei lavori in categoria 

OS7 riportato nella relazione di perizia di variante redatta e firmata dal RUP, la cifra suppletiva 

pari a € 17.120,87 oltre IVA 10% per un totale pari a  € 18.832,96, è da prelevare alla voce 

“Imprevisti,  anche  per  eventuali  modifiche  e  varianti  sopravvenienti  in  corso  d’opera  nel 



rispetto dei  criteri  fissati  dall’art.  120 del  dlgs 36/2023 IVA inclusa” del Quadro Economico 

rideterminato con Determina Dirigenziale R.U.D. 56 del 28/01/2026;

 i lavori in argomento risultano ultimati, ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità di 

finitura e di dettaglio,  per l’esecuzione delle quali  è stato concesso il  termine di 30 gg dal 

27/02/2026.

RITENUTO di approvare la variante di cui in oggetto.

RICHIAMATI:

 il D. Lgs n. 267/2020, ed in particolare gli artt. 107, 183, 192

 l’art 59 dello statuto comunale

 gli artt. 14 e 16, Sez. A, Capo 2 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici 

e dei servizi del Comune

 il D. Lgs. 36/2023, agli artt. 15, 8 dell’Allegato I.2, 5 dell’Allegato II.14, 120 ed in particolare 

quanto disposto

 dal comma 1, lett. c), per il quale sono consentite varianti in corso d’opera per circostanze 

imprevedibili

 dal comma 2 in merito ai limiti generali riferiti al limite di incremento del 50% dell’importo di 

contratto

 dal comma 3 per il quale è consentito modificare il contratto se la modifica non supera le 

soglie dell’art. 14 e l’importo non supera il 15% dell’importo del contratto originario

 dal comma 5 per cui sono sempre consentite, a prescindere dal valore, le modifiche non 

sostanziali

 l’art. 4.6 del capitolato speciale d’appalto.

ATTESO CHE sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  prescritto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di  PRENDERE  ATTO della  richiesta  di  approvazione  di  VARIANTE  in  corso  d’opera  e 

suppletiva ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3 del D. Lgs. 36/2023, del RUP 

ing. Gabriella Oliviero, relativa ai lavori in categoria OS7 per il progetto "PNRR-M4C1–I1.2 - 

SP  GHIARDA:  NUOVA  MENSA  NELL’AREA  CORTILIVA  DELLA  SCUOLA”  CUP 

J85E22000480001  –  CODICE  PROGETTO  A_41901  –  FINANZIATO  DAL  NEXT 

GENERATION EU, acquisita in atti al PG n. 50896 del 24/02/2026, per un importo aggiuntivo 

pari a € 17.120,87, oltre IVA, per un totale di € 18.832,96, IVA inclusa;

2) di APPROVARE la VARIANTE di cui al punto 1) del presente dispositivo, acquisita in atti al PG 

n. PG n.50896 del 24/02/2026, costituita dagli elaborati elencati in narrativa;



3) di APPROVARE la modifica non sostanziale del contratto acquisito agli atti al PG n. 226535 

del 18/09/2025 per l’esecuzione dei lavori in categoria OS7 relativa al progetto in oggetto che 

comporta  un  aumento  dell’importo  contrattuale  con  l’impresa  ARCH.  LIGABUE 

COSTRUZIONI SRLS (P. IVA 03714121203), CIG B42575151E, CPV 45214200-2, che da € 

70.098,21  si  eleva  a  €  87.219,08,  al  netto  del  ribasso  d’asta  e  compresi  gli  oneri  della 

sicurezza, oltre IVA al 10%, per un totale di € 95.940,99;

4) di  RIDETERMINARE il  Quadro Economico a seguito dell’approvazione della variante come 

segue:

DETTAGLIATO:

Quadro Economico del progetto esecutivo rideterminato n.4 e ripartizione 
della spesa tra PNRR e fondi comunali

Di cui fondi 
PNRR

Di cui Fondi 
comunali

A IMPORTO DEI LAVORI

1.a Lavori in categoria OG1 € 132.853,27 € 88.909,21 € 43.944,06

1.b Lavori in categoria OS-32 € 109.828,09 € 74.037,70 € 35.790,39

1.c Lavori in categoria OG11 € 139.876,60 € 93.321,55 € 46.555,05

1.d Lavori in categoria OS7 € 85.415,23 € 57.914,32 € 27.500,91

1.e Lavori in categoria OS6 € 41.774,75 € 29.617,52 € 12.157,23

1.f
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI 
A RIBASSO

€ 509.747,94 € 343.800,30 € 165.947,64

1.g Ribasso offerto in sede di gara

1.g.1 Ribasso OG1 (sconto 0,1%) (1.a*0,1%) € 132,85 € 88,91 € 43,94

1.g.2
Ribasso OS-32 (sconto 9,34%) 
(1.b*9,34%)

€ 10.257,94 € 6.915,12 € 3.342,82

1.g.3 Ribasso OG11 (sconto 1,00%) (1.c*1%) € 1.398,77 € 933,22 € 465,55

1.g.4 Ribasso OS7 (sconto 0,93%) (1.d*0,93%) € 794,36 € 538,60 € 255,76

1.g.5 Ribasso OS6 (sconto 0,62%) (1.e*0,62%) € 259,00 € 183,63 € 75,37

1.h
Totale importo lavori al netto del ribasso 
di gara (1.f-1.g.1-1.g.2-1.g.3-1.g.4-1.g.5)

€ 496.905,02

1.i Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

1.i.1 OS in categoria OG1 € 17.135,39 € 10.883,30 € 6.252,09

1.i.2 OS in categoria OS-32
€ 732,02 € 35,09 € 696,93

1.i.3 OS in categoria OG11 € 2.335,69 € 1.518,20 € 817,49

1.i.4 OS in categoria OS7
€ 2.598,21 € 1.708,36 € 889,85

1.i.5 OS in categoria OS6
€ 372,68 € 258,93 € 113,75

A
TOTALE IMPORTO LAVORI 
rideterminato (1.h+1.i)

€ 520.079,01 € 349.544,70 € 170.534,31

B SOMME A DISPOSIZIONE



1 IVA sui lavori 10,00% € 52.007,90
€ 34.954,47 € 17.053,43

2
Spese tecniche totale con Iva e Oneri 
previdenziali 

€ 88.816,00
€ 31.588,03 € 57.227,97

3 Incentivi funzioni tecniche € 9.071,88
€ 6.818,50 € 2.253,38

4

Imprevisti, anche per eventuali modifiche 
e varianti sopravvenienti in corso d’opera 
nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 120 
del dlgs 36/2023 IVA inclusa

€ 717,75 € 563,50 € 154,25

5
Allacciamenti ai pubblici servizi IVA 
compresa

€ 2.560,78
€ 2.560,78 € 0,00

6 Somma Ribassi di gara IVA compresa € 746,68 € 570,02 € 176,66

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 153.920,99 € 77.055,30 € 76.865,69

TOTALE A+B IMPORTO TOTALE 
GENERALE

€ 674.000,00 € 426.600,00 € 247.400,00

SEMPLIFICATO:

Quadro Economico rideterminato n. 4 semplificato con ripartizione spesa 
tra fondi PNRR e fondi comunali

Di cui fondi 
PNRR

Di cui Fondi 
comunali

A IMPORTO DEI LAVORI

1.a Lavori in categoria OG1 (compreso On.Sic.) € 149.855,81 € 99.703,60 € 50.152,21

1.b Lavori in categoria OS-32 (compreso On. Sic.) € 100.302,17 € 67.157,67 € 33.144,50

1.c Lavori in categoria OG11 (compreso On. Sic.) € 140.813,52 € 93.906,53 € 46.906,99

1.d Lavori in categoria OS7 (compreso On. Sic.) € 87.219,08 € 59.084,08 € 28.135,00

1.e Lavori in categoria OS6 (compreso On. Sic.) € 41.888,43 € 29.692,82 € 12.195,61

1.i Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

A TOTALE IMPORTO LAVORI rideterminato € 520.079,01 € 349.544,70 € 170.534,31

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA sui lavori 10,00% € 52.007,90 € 34.954,47 € 17.053,43

2
Spese tecniche totale con Iva e Oneri 
previdenziali 

€ 88.816,00
€ 31.588,03 € 57.227,97

3 Incentivi funzioni tecniche € 9.071,88 € 6.818,50 € 2.253,38

4

Imprevisti, anche per eventuali modifiche e 
varianti sopravvenienti in corso d’opera nel 
rispetto dei criteri fissati dall’art. 120 del dlgs 
36/2023 IVA inclusa

€ 717,75 € 563,50 € 154,25

5 Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa € 2.560,78 € 2.560,78 € 0,00

6 Somma Ribassi di gara IVA compresa € 746,68 € 570,02 € 176,66

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 153.920,99 € 77.055,30 € 76.865,69

TOTALE A+B IMPORTO TOTALE 
GENERALE

€ 674.000,00 € 426.600,00 € 247.400,00

5) di DARE ATTO che la modifica contrattuale di € 17.120,87, oltre IVA al 10%, per un totale di € 

18.832,96, IVA inclusa, trova copertura economica all’interno del Quadro Economico alle voci 

“imprevisti” e “ribassi di gara” che risultano già prenotate ai capitoli di bilancio 40033/44 (fondi 

PNRR) e 40033/49 (risorse proprie del Comune di Reggio Emilia);



6) di DARE ATTO che i lavori in argomento risultano ultimati, ad eccezione di alcune lavorazioni 

di  piccola  entità  di  finitura  e  di  dettaglio,  per  l’esecuzione  delle  quali  è  stato  concesso il 

termine di 30 gg dal 27/02/2026.

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di  

conoscenza,  è  tuttora  esigibile  e  conseguentemente  liquidabile.  Si  precisa  che  si  stanno 

attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla  

normativa in materia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

  del Servizio Edifici Pubblici

      Ing. Salvatore Falbo
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