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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di REGGIO EMILIA
Provincia di REGGIO EMILIA

Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)
e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317

QUADRO COMPARATIVO

pag. 1

Reggio Emilia, 10/06/2026

PNRR-M1C3-I1.2 “RIMOZIONE DELLE  BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI
PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA”
CUP_J87B22000800006 SOTTOPROGETTO 1    PBM B_48001
(REV_07)- LOTTO 7 PERIZIA DI VARIANTE LOTTO 3
Comune di REGGIO EMILIA

IL TECNICO
Arch. Cinzia Araldi
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Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)
e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317 pag. 2

Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA D E S C R I Z I O N E PREZZO %Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 PIATTAFORMA ELEVATRICE
NPE018 Piattaforma elevatrice, secondo disegno di progetto, completa allaccimenti elettrici, UPS, quanto

necessario per il corretto montaggio e funzionamento.
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 19´610,00 19´610,00 19´610,00

2 MODIFICA PIATTAFORMA ELEVATRICE
NPE018a Modifica della finitura dei pannelli di chiusura del pantografo per una maggiore integrazione con la

struttura in ferro della scala e del ballatoio
Sommano a corpo --- 1,00 1,00 1´100,00 --- 1´100,00 1´100,00

3 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SIC 03 espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 588,83 588,83 588,83
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA

A   R I P O R T A R E

Protocollo  C_H223/C_H223_01  PG/2026/0155096 del  22/06/2026  -  Pag. 3 di 5



Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)
e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317 pag. 3

Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA D E S C R I Z I O N E %Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O

CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 20´198,83 21´298,83 1´100,00 5,446
C:001 LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice 19´610,00 20´710,00 1´100,00 5,609
C:001.001      LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 19´610,00 20´710,00 1´100,00 5,609
C:001.001.002           NP 19´610,00 20´710,00 1´100,00 5,609
C:002 OOSS - LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice 588,83 588,83 ---
C:002.001      LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 588,83 588,83 ---
C:002.001.003           Oneri PSC 588,83 588,83 ---
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Arch. Cinzia Araldi - Via Filagni 6, Piantonia di Fornovo Taro 43045 (PR)
e-mail: cinzia.araldi@gmail.com Mob:339/8189317 pag. 4

Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA D E S C R I Z I O N E %Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 20´198,83 21´298,83 1´100,00 ---

Totale variazione  euro 1´100,00 5,446

     Reggio Emilia, 10/06/2026

Il Tecnico
Arch. Cinzia Araldi
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