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Reggio Emilia, 10/06/2026
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 PAVIMENTO ARCHITETTONICO
NPE002 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica ( del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO

NEUTRO a marchio Levocell) eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo durabile ghiaia a vista. Le
caratteristiche quali RCK (minimo 30N7mq) classe di esposizione, spessori tipologia e posizionamento dei
giunti e/oaltre prescrizioni particolari dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in conformita con
le vigenti normative. Il calcestruzzo confezionato con aggreganti locali ( o con l'aggionta di diversa tipologia/
provenienza da computarsi a parte), verra additivato con premiscelato multifunzionale in polvere
appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazione in ghiaia a vista ( del tipo LEVOFLOOR
CONCENTRATO NEUTRO a marchio levocell. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovra
determinare un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, allabrasione, alla fessurazione e agli urti con
conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non calcolata, una colorazione uniforme e durabile della
matrice del calcestruzzo con stabilita di colore e riduzione della effiorescenze; essere in polvere contenuto in
confezioni fas-packcompletamente idrosolubili.la pavimentazione dovràessere messa in opera previa la
realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato e, comunque
opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (lavorazioni da computarsi a
parte)con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o eventuali inserti costituenti il motivo
architettonico secondole prescrizioni della DL (da computarsi a parte)e opportuna protezione dei cordoli,
zoccolature e ogni altro elementoarchitettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da
realizzarsi con pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo (del tipo LEVOFLOOR difendi a
marchio Levocell. Confezionamento e posa in pera del carlcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di
mix-design, natura e colorazione degli aggreganti che dovranno essere adottati dalla DL, previa realizzazionedi
campionatura. Tutti i componenti del cls /aggreganti e cementi ecc.) dovranno assolutamente rispettare le
normevigenti ed essere idonei alconfezionamento del calcestruzzo. La posa avverrà nei campi precedentementie
predisposti secondo le seguenti fasi: dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciaturaa mano dell'impasto,
evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggreganti,
applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa
(del tipo DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell) che ha la funzione di ritardare la presa
superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivoantievaporante.Lavaggio della superficie con
idropulitrice ad acqua fredda a pressione , per portare a vista gli aggregantida eseguirsi dopo circa 24 ore e,
comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, qualita e classe del cemento impiegato. A
Totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione in ghiaia a vista, ed ad insindacabile giudizio della
DL trattamento della superficie con idonei prodotti idro-repellenti (del tipo LEVOFLOOR PROTEGGI a
marchio Levocell). Incluso nel prezzo la fornitura e la posa in opera del sistema completo. Spessore cm. 8/10
COMPRESO LA EVENTUALE FORMAZIONE DI CASSERI PROVVISORI E QUANTO NECESSARIO
ALLA CORRETTA ESECUZIONE
SpCat 1 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in Levocel e industriale
Cat 1 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell e industriale - B.c.1.1) interventi per il
superamento dei dislivelli
SbCat 2 - NP

499,86

SOMMANO m2 499,86 70,02 35´000,20

2 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
A03.007.015. massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in
d opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 35/45 (Rck 45
N/mmq)
SpCat 1 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in Levocel e industriale
Cat 1 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell e industriale - B.c.1.1) interventi per il
superamento dei dislivelli
SbCat 2 - NP
(par.ug.=9,90-3,22) 6,68

SOMMANO mc 6,68 218,26 1´457,98

3 ARROTONDAMENTO
ARROTOND SpCat 1 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in Levocel e industriale
. Cat 1 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell e industriale - B.c.1.1) interventi per il

superamento dei dislivelli
SbCat 2 - NP
(par.ug.=1,00-42) -41,00

SI DETRAGGONO a corpo -41,00 0,01 -0,41

4 PAVIMENTO IN RESINA
NPE004 Pavimento in resina epossidica bicomponente dello spessore tra 1 e 3 mm con caratteristiche antistdrucciolo,

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´457,77

comprendente le seguenti lavorazioni:
Eventuale pallinatura del pavimento sottostante al fine di irruvidire il supporto e favorire l'aggrappo.
Stuccatura delle cavillature formatesi mediante stucco in resina epossidica.
Stesura di 2/3 mani di resina epossidica pura applicata a spatola sabbiata a rifiuto con sabbia di quarzo.
Stesura di una mano in resina epossidica pigmentata.
Finitura del pavimento con una mano in resina epossidica posata a rullo.

Con finitura e colore da concordare con la DL, compreso ogni onere per la corretta installazione.
SpCat 2 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina
Cat 3 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli
SbCat 2 - NP

42,00

SOMMANO m2 42,00 65,00 2´730,00

5 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SIC 06 espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati

"Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SpCat 3 - OOSS - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell e industriale
Cat 2 - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell e industriale - Sicurezza
SbCat 3 - Oneri PSC

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 785,43 785,43

6 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SIC 07 espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati

"Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SpCat 4 - OOSS - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina
Cat 4 - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - Sicurezza
SbCat 3 - Oneri PSC

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 416,80 416,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 40´390,00

T O T A L E   euro 40´390,00
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in Levocel e industriale 36´457,77 90,264
  002 LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina 2´730,00 6,759
  003 OOSS - LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell e industriale 785,43 1,945
  004 OOSS - LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina 416,80 1,032

Totale SUPER CATEGORIE euro 40´390,00 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  CATEGORIE
  001 LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell e industriale - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 36´457,77 90,264
  002 LOTTO 6 Realizzazione pavimentazione in levocell e industriale - Sicurezza 785,43 1,945
  003 LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - B.c.1.1) interventi per il superamento dei dislivelli 2´730,00 6,759
  004 LOTTO 7 Realizzazione pavimentazione in resina - Sicurezza 416,80 1,032

Totale CATEGORIE euro 40´390,00 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Regione Emilia Romagna - Elenco Prezzi delle opere pubbliche 2024 0,00 0,000
  002 NP 39´187,77 97,023
  003 Oneri PSC 1´202,23 2,977

Totale SUB CATEGORIE euro 40´390,00 100,000

     Reggio Emilia, 10/06/2026

Il Tecnico
Arch. Cinzia Araldi

----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di REGGIO EMILIA  [2223 Musei agg.2024 CME_07_Lotto 6-7_02.dcf   (C:\STEIT TRANSITO\2223 AM Musei RE\STEIT\Documenti economici\Lotti\Variante Lotti\Lotto 6-7\)  v.1/6]

A   R I P O R T A R E

Protocollo  C_H223/C_H223_01  PG/2026/0155096 del  22/06/2026  -  Pag. 7 di 7


		2026-06-19T11:07:53+0000
	ARALDI CINZIA




