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PNRR - M1C3 INVESTIMENTO 1.2: “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E 

COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO 

ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: “RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA 
DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA 
COMUNICAZIONE  PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI 
PALAZZO DEI MUSEI FINANZIANZIATO DALL’UNIONE EUROPERA 
NEXTGENERATIONEU – SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE DI 
PALAZZO DEI MUSEI – LOTTO 5 – FORNITURA E POSA DI PEDANA IN DECOWOOD”  

CUP: B3EDEF9F7C   

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Reggio Emilia 

LAVORI: Affidamento Lavori di realizzazione di impianto elettrico del Chiostro Monumentale e 
servizi igienici al piano eseguiti presso Palazzo dei Musei, via Spallanzani 1 42121 
Reggio Emilia 

C.I.G.: B8E273D19D 

DITTA: NONSOLOVERDE SRL con sede in  Via Ugo Bassi n.7 42124 Reggio Emilia - P.IVA 
018677803 

CONTRATTO: Trattativa su piattaforma SATER INTERCENTER 488781_25 -  Contratto 
stipulato in data 25/95/2026 a PG 2026/0133923 – Atto di sottomissione per variante in corso 
d’opera art. 21 c. 2 All.II.18 D.Lgs. 36/2023 PG  2026/0165393  

IMPORTO: Fornitura con posa a corpo di € 28.600,00 oltre Iva al 4% di cui € 28.058,95 per 
lavori e € 541,05 per oneri della sicurezza oltre ad IVA 4% non soggetti a ribasso (oltre IVA). 

 
*** 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 D.Lgs. 50/2016) 
 
Progetto originario 
Il progetto è stato redatto a cura dell’Arch. Cinzia Araldi ed è stato verificato con verbale n. 
190024 del 12/07/2024, validato con atto n. 190060 del 12/07/2024, approvato con delibera di 
Giunta Comunale ID 133 del 29/05/2024, e riapprovato in linea tecnica senza cambiare la 
sostanza dell’intervento con determina dirigenziale n. RUD 816 del 15/07/2024 per un importo 
complessivo di Euro 255.374,00, di cui Euro 5.451,71 per oneri/costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso suddivisi nei seguenti lotti prestazionali: 
- Lotto 1, “Lavori edili” di Euro 117.401,87, comprensivi di oneri della sicurezza di Euro 
2.141,44 
- Lotto 2 “Impianti elettrici” di Euro 17.073,98, comprensivi di oneri di sicurezza di Euro 557,61 
- Lotto 3 “Fornitura e posa di nuova piattaforma elevatrice e sintesi vocale negli ascensori 
esistenti” di Euro 21.158,19, comprensivi di oneri di sicurezza di Euro 588,83 
- Lotto 4 “Fornitura e posa di ferro lavorato” di Euro 39.025,04, comprensivi di oneri di sicurezza 
di Euro 420,55 
- Lotto 5 “Fornitura e posa di pedana in decowood” di Euro 20.941,05, comprensivi di oneri di 
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sicurezza di Euro 541,05 
- Lotto 6 “Pavimento in cemento” di Euro 32.528,99, comprensivi di oneri di sicurezza di Euro 
785,43 
- Lotto 7 “Pavimento in resina” di Euro 6.828,08, comprensivi di oneri di sicurezza di Euro 
416,80. 
 
Finanziamento 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA-NEXTGENERATIONEU Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, 
cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale 
per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in 
musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” - 
Denominazione Intervento “RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA DEGLI 
SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA 
COMUNICAZIONE  PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI 
PALAZZO DEI MUSEI FINANZIANZIATO DALL’UNIONE EUROPERA 
NEXTGENERATIONEU – SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE DI 
PALAZZO DEI MUSEI” Importo finanziamento Euro 499.999,00 - CUP J87B22000800006 
suddiviso nei due sottoprogetti: 

- Abbattimento barriere architettoniche (parte investimenti): Bilancio di previsione dell’ente - 
esercizio finanziario 2023-2025, annualità 2023, approvato con delibera C.C. ID n. 2023/74 del 
17/04/2023 - Cap. Uscita 40131/12  per Euro 325.992,00 codice progetto B_48001 

- Abbattimento barriere conoscitive (parte corrente): Cap. Uscita 23924 per Euro 174.007,00 
codice progetto 2023_PG_9260 
 

Con Determinazione Dirigenziale RUD n. 945 del 7/08/2025, a seguito di variazione di bilancio, è 
stato rideterminata la suddivisione delle risorse sui capitoli di spesa e di conseguenza il quadro 
economico del progetto CUP J87B22000800006 nel seguente modo: 

a) sottoprogetto 1 - Rimozione delle barriere fisiche - codice PEG B_48001 € 394.492,00 lavori e 
forniture 

b) sottoprogetto 2 - Rimozione delle barriere cognitive - codice PEG 2023_PD_9260 € 105.507,00  
servizi. 
Contestualmente alla rimodulazione delle risorse sui capitoli di spesa del progetto sono state 
recepite le minori spese riscontrate per i diversi affidamenti approvati per il sottoprogetto 1: tali 
minori spese sono state in parte accantonate alla voce imprevisti e in parte destinate al Lotto 5 
“Fornitura e posa di pedana in decowood” per il quale, a seguito dei riscontri in corso d’opera 
sulle difficoltà operative dovute alla qualità e consistenza del terreno e alla particolarità del 
contesto dove sono custiditi reperti archeologici di cui occorre garantire la tutela, l’importo 
previsto è aumentato da Euro 20.941,05 a Euro 24.750,00, comprensivi di oneri di sicurezza di 
Euro 541,05. 
 
Generalità dell’Appaltatore 
A seguito di affidamento diretto formalizzato su procedura SATER INTERCENTER 488781_25 
relativo al LOTTO 5 – Fornitura e posa di pedana in Decowood, l’Impresa NONSOLOVERDE 
SRL con sede in  Via Ugo Bassi n.7 42124 Reggio Emilia - P.IVA 018677803 ha offerto 
l’importo netto contrattuale di Euro 24.626,78 di cui Euro 24.085,373 per lavori soggetti a ribasso 
ed Euro 541,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte del complessivo importo 
lordo – posto a base di offerta - di Euro 24.750,00, di cui Euro 24.208,95 per lavori soggetti a ribasso 
ed Euro 541,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Contratto 
Il contratto è stato sottoscritto in data 25/95/2026, archiviato a PG 2026/0133923 e formalizzato 
su piattaforma SATER INTERCENTER 488781_25.  
 
Perizie suppletive e di variante 
Con Determinazione Dirigenziale RUD 768 del 29/06/2026 sono state approvate le Modifiche al 
contratto per variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 21. c.2 All. II.18 del D.Lgs 36/2023  e si è 
provveduto a rideterminare il quadro economico. L’aumento contrattuale, derivante dalla variante 
variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 21 c. 2 all. II.18 D. Lgs. 36/2023, per cause impreviste e 
imprevedibili, ammonta a Euro 3.973,22 oltre IVA 4%, e così per un totale di € 28.600,00. A 
seguito degli Atti sopra richiamati la spesa complessiva autorizzata per i lavori risulta pari a netti 
Euro 28.600,00 di cui Euro 28.058,95 per lavori e Euro 541,05 per oneri della sicurezza oltre ad 
IVA 4%, come illustrato nella rimodulazione del quadro economico approvata con determinazione 
Dirigenziale R.U.D. 768 del 29/06/2026.  

Somme autorizzate 
Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’importo complessivo 
dei lavori ammonta a Euro 28.600,00 di cui € 28.058,95 per lavori e € 541,05 per oneri della sicurezza 
oltre ad IVA 4%, quale somma netta autorizzata per lavori (compresi gli oneri per la sicurezza) ed 
Euro 1.144,00 per IVA al 4%, per un totale di Euro 29.744,00. Non sono state richieste 
anticipazioni e non sono stati erogati acconti.. 
 
Consegna dei lavori 
Le attività di posa della piattaforma in composito WPC sono state consegnate in urgenza in 
pendenza di contratto in data 29/04/2026, come da verbale in atti a PG 110725 del 29/04/2026. Il 
verbale di consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve. 

Termine previsto per l’esecuzione dei lavori 
Ai sensi del contratto sottoscritto la fornitura doveva concludersi entro 60 giorni naturali e 
consecutivi dalla stipula contrattuale. In sede di consegna delle attività di posa della fornitura in 
data 29/04/2026 avvenuta in pendenza di contratto il termine è stato fissato a 60 giorni dalla 
stessa data. Il termine ultimo dei lavori stessi doveva avvenire entro il 27/06/2026. 

Sospensione e ripresa dei lavori 
Nel corso delle attività di posa non vi sono state sospensioni. 

 
Concessione di proroghe 
Nel corso delle attività di posa della fornitura non sono state concesse proroghe. Il cantiere si è 
conluso nel rispetto dei tempi contrattuali e conformemente alle previsioni progettuali. 

Scadenza definitiva 
Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori era quello del 27/06/2026. 
 
Ultimazione dei lavori  
L’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 12/06/2026, come da verbale redatto in data PG 
2026/0149522 del 15/06/2026, e quindi entro il termine utile sopra riportato. Contestualmente al 
verbale di ultimazione è stato emesso Certificato di ultimazione dei lavori.  
 
Penali per ritardo 
Ai sensi del punto 7 del Contratto sottoscritto richiamante il Capitolato dei lavori era prevista 
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l’applicazione di una penale giornaliera pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale. In virtù 
delle proroghe concesse per cause non imputabili all’impresa esecutrice, non sono state applicate 
penali per il ritardo nell’ultimazione dei lavori. 

Danni di forza maggiore 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.  

Ordini di servizio 
Durante l’esecuzione del contratto non si è reso necessario impartire ordini di servizio, salvo 
delle disposizioni impartite dalla direzione lavori per le vie brevi.  
 

Lavori in economia 
Nel corso dei lavori non sono stati effettuati lavori in economia. 
 
Pagamenti in acconto 
Ai sensi dell’articolo 5.2 del Capitolato speciale di appalto era previsto un unico pagamneto a 
saldo a conclusione dei lavori. Non sono stati richiesti anticipazioni e acconti. 
A PG 2026/0166307 del 03/07/2026 è stato rassegnato il conto finale da parte del Direttore dei 
lavori, vistato dal RUP a PG 2026/0174032 del 14/07/2026, e a PG 2026/0175129 del 
15/07/2026  è stata emessa la Relazione del RUP sul Conto Finale, che conferma i conteggi 
presentati dalla professionista incaricata. 

Accordi bonari 
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo 
bonario.  

Riserve dell’impresa 
L’Impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre riserva alcuna.  

Cessione crediti 
Non risulta che l’Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.  
 
Avviso ad opponendum 
Per l’esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in 
modo permanente e né in modo temporaneo, ne sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, 
per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi in opponendum. 
 
Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e delle disposizioni impartite dalla direzione 
lavori. 
 
Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione 
Il Certificato di Regolare Esecuzione deve aver luogo non oltre 3 mesi dalla data ultimazione dei 
lavori a norma dell’art. 28 c. 3 dell’All. II.14 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. 

 
VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto in data 12/06/2026, come da verbale redatto a 
PG 2026/0149522 del 15/06/2026, il presente Verbale di visita per l’emissione del Certificato di 
Regolare Esecuzione è quindi entro il termine utile sopra riportato.  
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Il giorno 16 del mese di luglio dell’anno 2026, avendo esaminato i documenti progettuali, 
contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto e a seguito di preavviso dato all’Impresa, il 
sottoscritto Arch. Cinzia Araldi, nella qualità di Direttore dei Lavori, giusta nomina con 
determina dirigenziale n. 665 del 27/06/2023, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori 
anche alla presenza del Sig. Tommaso Vezzani in qualità di legale rappresentate della ditta 
affidataria NONSOLOVERDE SRL con sede in  Via Ugo Bassi n.7 42124 Reggio Emilia - 
P.IVA 018677803. 

I presenti hanno proceduto alla constatazione dei lavori eseguiti riguardanti il LOTTO 5 – 
Fornitura a posa di pedana in materiale composito Wood Plastic Composite (WPC) Bamboo (per 
analogia denominato negli atti “decowood”) dell’intervento di restauro per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche del Chiostro dei Marmi romani di Palazzo dei Musei a Reggio Emilia, 
consistente nella fornitura e posa di pedana in WPC Bamboo all’interno del Chiostro dei Marmi. 

A tal riguardo si richiamano e si intendono qui allegate: 

 la dichiarazione di corretta posa, Scheda D14.a WPC Bamboo, SAM Valutazione DL 
materiale utilizzato, Scheda tecnica WPC Bamboo con certificazione CE, acquisite con 
nota del 16/07/2026 a PG 2026/0175447 del 16/07/2026; 

 le attestazione del principio DNSH acquisite con PG 2026/0174439 del 14/07/2026. 

Da un attento esame dei lavori di cui trattasi, si è riscontrato che gli stessi sono stati eseguiti con 
materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 
contrattuali. Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a 
quelle riportate negli atti contrattuali. 

 
VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto arch. Cinzia Araldi nella qualità di Direttore dei Lavori, considerato che: 

 i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice NONSOLOVERDE SRL con sede in  Via Ugo Bassi 
n.7 42124 Reggio Emilia - P.IVA 018677803 nonché le forniture previste corrispondono 
qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato con Det. Dir. RUD 816 del 
15/07/2024 e alla variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 21 c. 2 All. II.18 D.Lgs. 36/23 
approvata con Det. Dir. RUD 768 del 29/06/2026; 

 le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

 i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

 non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete; 

 l’importo dei lavori si conferma in netti Euro 28.600,00, di cui Euro 541,05 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate; 

 non sono pervenute comunicazioni d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali 
ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge. 

 
CERTIFICA 

che i Lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI 
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE  PER LA COMPLETA 
FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI FINANZIANZIATO 
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DALL’UNIONE EUROPERA NEXTGENERATIONEU – SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO 
BARRIERE FISICHE DI PALAZZO DEI MUSEI – LOTTO 5 – FORNITUA A POSA DI 
PEDANA IN DECOWOOD” affidati alla Ditta NONSOLOVERDE SRL con sede in  Via Ugo 
Bassi n.7 42124 Reggio Emilia - P.IVA 018677803, sono stati regolarmente eseguiti e liquida 
il credito dell’Impresa NONSOLOVERDE SRL con sede in  Via Ugo Bassi n.7 42124 Reggio 
Emilia - P.IVA 018677803 in Euro 28.600,00 (diconsi Euro ventottomilaseicento/00) oltre IVA 
4% che possono essere corrisposti all’Impresa Ditta NONSOLOVERDE SRL con sede in  Via 
Ugo Bassi n.7 42124 Reggio Emilia - P.IVA 018677803 a saldo di ogni suo avere in dipendenza 
dei lavori eseguiti, previa acquisizione della documentazione amministrativa di rito. 

Il presente certificato non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni 
non emerse all’atto delle verifiche e dei controlli effettuati ma che venissero di seguito accertati. 

Reggio Emilia, 16/07/2026 
 

PER LA DITTA AFFIDATARIA 

NONSOLOVERDE SRL 

Tommaso Vezzani 

 

………………………………………… 

 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Arch. Cinzia Araldi 

 

………………………………………… 

 

 

VISTO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

arch. Francesca Ruozi 

 

………………………………………… 

Protocollo  C_H223/C_H223_01  PG/2026/0177576 del  17/07/2026  -  Pag. 6 di 6


		2026-07-16T15:17:32+0000
	Vezzani Tommaso


		2026-07-16T16:41:50+0000
	ARALDI CINZIA




